		
Dodatek č. 2 ke

S M L O U V Ě   O   D Í L O 
		           č. smlouvy dodavatele:  1/002/2016
č. smlouvy objednatele: 240/2016


Název díla: 

VD Fláje – oprava betonových konstrukcí pod vývarem

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:	Josef Hečko
	tel. 606 612 885,  e-mail: hecko@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 




Dodavatel:	TRANS-REGION-STAV s.r.o.
	Spořická 4965, 430 01 Chomutov
IČ:	477 85 977
DIČ:					       CZ47785977
zastoupený:	Eduardem Malinou, jednatelem 
zástupce ve věcech smluvních:	Eduard Malina, jednatel
zástupce ve věcech technických:	David Kanický, výrobní ředitel, tel. 608 555 037
stavbyvedoucí:	Eduard Malina
	David Kanický
	tel. 608 555 037, e-mail: d.kanicky@trsstav.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	21400-441/0100

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o:  	změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby č. 3 dne 30.08.2016 a č. 4 dne 21.09.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním ve vztahu k nahrazovaným položkám.
 
Mění se bod:
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a
	dokončení díla částku:  	

    Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH		3.681.136,36 Kč
    Cena dodatečných stavebních prací dle Dodatku č. 2 bez DPH 	   463.703,59 Kč
    Nová celková smluvní cena bez DPH	           		           		4 144 839,95 Kč

Ostatní ujednání bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.


[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne  19.12.2016			V Chomutově dne 19.12.2016

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce dodavatele










Ing. Vlastimil Hasík					Eduard Malina
investiční ředitel 					jednatel 
Povodí Ohře, státní podnik 				TRANS-REGION-STAV s.r.o.


