


Dodatek č. 2 ke

S M L O U V Ě   O   D Í L O 
				č. smlouvy dodavatele: 
č. smlouvy objednatele: 5/2016


Název díla:
Hačka (Staré Spořice) - oprava spárování dlažby

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:	Ing. Miroslava Vondrová
	tel. 606 757 475, e-mail: vondrova@poh.cz

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov  
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 



Dodavatel:	RRR spol. s r.o.
	17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov
IČ:	25410946
DIČ:	CZ25410946
zastoupený:	Josefem Rindošem, jednatelem 
zástupce ve věcech smluvních:	Josef Rindoš, jednatel
zástupce ve věcech technických:	Richard Malý
stavbyvedoucí:	Ing. Miloslav Čáp, autorizovaný inženýr
manažer stavby:	Milan Venhauer
	tel. 728 204 835, e-mail: milan.venhauer@rrr-cv.cz
bankovní spojení:	Raiffeisen Bank a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	111222888/5500

zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 16278


(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:  	
a) změnu termínu plnění díla
- prodloužení termínu dokončení z důvodu realizace změn předmětu plnění,
b) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla. 

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 29.11.2016

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se:
a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
    Ukončení díla: 	původně 	20.12.2016 									nově 		do dvou měsíců od výzvy objednatele k zahájení 
					prací, nejpozději do 15.06.2017

b) Čl. IV CENA
5. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a
    dokončení díla částku:  	

    Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH	5 261 929,57 Kč	
    Cena dodatečných stavebních prací dle Dodatku č. 2 bez DPH    115 857,86 Kč
    Nová celková smluvní cena bez DPH	           			5 377 787,43 Kč


Ostatní ujednání Čl. III., Čl. IV. bodu 5. a smlouvy o dílo se nemění.


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.

[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 20.12.2016			V Chomutově dne 19.12.2016 
oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele








Ing. Vlastimil Hasík					Josef Rindoš
investiční ředitel		 			jednatel 
Povodí Ohře, státní podnik				RRR spol. s r.o.
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