

Smlouva o dílo

Dodatek č. 2 ke

S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			           č. smlouvy dodavatele: 2016/533/01
č. smlouvy objednatele: 766/2016


Název díla:

ŠP Hasištejn - oprava spárování

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:	Michal Gaj
	tel: 724 155 127,  e-mail: gaj@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a




Dodavatel:	RRR spol. s r.o.
	17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov
IČ:	25410946
DIČ:	CZ25410946
zastoupený:	Josefem Rindošem, jednatelem 
zástupce ve věcech smluvních:	Josef Rindoš, jednatel
zástupce ve věcech technických:	Richard Malý
stavbyvedoucí:	Ing. Miloslav Čáp, Ph.D.
manažer stavby:	Milan Venhauer
	tel. 728 204 835, e-mail: milan.venhauer@rrr-cv.cz 
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	111222888/5500

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 16278 

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:  	změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro provádění prací. 

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 29.11.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.



Mění se:	Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
Ukončení díla: 	původně 		16.12.2016 								nově 			do 51 dní od výzvy objednatele, nejpozději však 
                                                                       do 31.7.2017


Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo se nemění.


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.


[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 20.12.2016			V Chomutově dne 19.12.2016

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele









Ing. Vlastimil Hasík					Josef Rindoš
investiční ředitel		 			jednatel 
Povodí Ohře, státní podnik				RRR spol. s r.o.
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