


Dodatek č. 3 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			           č. smlouvy dodavatele: 1/014/2015
č. smlouvy objednatele: 847/2015


Název díla:

„VD Přísečnice - sanace betonové konstrukce odpadní chodby“

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:	Michal Gaj
	tel: 724 155 127 , e-mail:gaj@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov  
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Dodavatel:	TRANS-REGION-STAV s.r.o.
	Spořická 4965, 430 01 Chomutov
IČ:	477 85 977
DIČ:					       CZ477 85 977
zastoupený:	p. Eduardem Malinou – jednatelem společnosti
zástupce ve věcech smluvních:	p. Eduard Malina
zástupce ve věcech technických:	p. David Kanický – výrobní ředitel, tel. 608 555 037
stavbyvedoucí:	p. Eduard Malina
manager stavby:	p. Jaroslav Kalauz
	tel. č. 608 555 032, e-mail: j.kalauz@trsstav.cz 
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	21400-441/0100

Dodavatel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284.

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o:	změnu ceny díla
byly konstatovány méně práce řešící odpočty nerealizovaných prací.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dni stavby 4.5.2016.

Mění se:	Čl. IV CENA
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a
    dokončení díla částku:  	

    Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH	4 748 536,88 Kč
    Cena méně prací dle Dodatku č. 1 bez DPH		   	   649 410,63 Kč 
    Nová celková smluvní cena bez DPH	           			4 099 126,25 Kč


[bookmark: _GoBack]Ostatní ujednání Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění.


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.


V Chomutově dne ….					V Chomutově dne …..

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce dodavatele










…………………………………..			……………………………………
Ing. Vlastimil Hasík					Eduard Malina
investiční ředitel 					jednatel společnosti
Povodí Ohře, státní podnik 				TRANS-REGION-STAV s.r.o.
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