

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1 ke 
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			            č. smlouvy dodavatele: 201614
č. smlouvy objednatele: 946/2016


Název díla:

ČS Rašovice - oprava a rekonstrukce 
obslužné komunikace a betonových ploch

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:	Ing. Miroslava Vondrová
	tel: 606 757 475,  e-mail: vondrova@poh.cz

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:	VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ SPOL. S R.O.
	Černovická 4264, 43003 Chomutov
IČ:	44567022
DIČ:	CZ44567022
zastoupený:	Ing. Pavlem Škorpilem, jednatelem
	Ing. Ladislavem Červeným, jednatelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Škorpil, jednatel
zástupce ve věcech technických:	Ing. Martin Červený, vedoucí realizace
stavbyvedoucí:	Ing. Jan Rusňák, autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby
manager stavby:	Daniel Tichý
	tel. 777 760 309, e-mail: tichy@vodohospoda.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	356840481/0100

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č.2065 

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.



Stránka 1 z 2


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:  	změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 12.10.2016 a 29.11.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.


Mění se: Čl. IV CENA
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a
    dokončení díla částku:  	

    Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH	3.553.650,89 Kč	   	  z toho:
	  oprava								2.901.027,63 Kč
  	  investice	   							   652.623,26 Kč

    Cena dodatečných stavebních prací dle Dodatku č. 1 bez DPH 	   190 408,95 Kč
    Nová celková smluvní cena bez DPH	           			3 744 059,84 Kč
    z toho:
    oprava 								3 091.436,58 Kč
    investice 	   							   652.623,26 Kč

Ostatní ujednání Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.

[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 20.12.2016			V Chomutově dne 19.12.2016 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele







Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Pavel Škorpil
investiční ředitel		 			jednatel 
Povodí Ohře, státní podnik				VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ 
							SPOL. S R.O.


Stránka 2 z 2

