


Dodatek č. 4 ke 

S M L O U V Ě   O   D Í L O 
				 č. smlouvy dodavatele:  1/001/2016
č. smlouvy objednatele: 8/2016


Název díla:
Prunéřovský p., ř. km 1,014-1,750 
- pomístní opravy spárování a kaveren

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:	Ing. Miroslava Vondrová
	tel. 606 757 475, e-mail: vondrova@poh.cz

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov  
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 



Dodavatel:	TRANS-REGION-STAV s.r.o.
	Spořická 4965, 430 01 Chomutov
IČ:	47785977
DIČ:					      CZ47785977
zastoupený:	Eduardem Malinou, jednatelem
zástupce ve věcech smluvních:	Eduard Malina, jednatel
zástupce ve věcech technických:	David Kanický – výrobní ředitel, tel. 608 555 037
stavbyvedoucí:	Eduard Malina
	Jaroslav Kalauz
	tel. 608 555 032, e-mail: j.kalauz@trsstav.cz 
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	21400-441/0100

Dodavatel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o:	změnu ceny díla 
z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 20.10.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.


Mění se: Čl. IV CENA
5. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a
    dokončení díla částku:  	

    Původní hodnota závazku  - celková smluvní cena bez DPH	1.827.032,48 Kč	
    Cena dodatečných stavebních prací dle Dodatku č. 4 bez DPH 	   206 659,32 Kč 
    Nová celková smluvní cena bez DPH	           			2.033.691,80 Kč


Ostatní ujednání Čl. IV. bodu 5. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.


[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 20.12.2016			V Chomutově dne 19.12.2016 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele







Ing. Vlastimil Hasík					Eduard Malina
investiční ředitel 					jednatel 
Povodí Ohře, státní podnik				TRANS-REGION-STAV s.r.o.
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