
Stavba: 2898VCP

Objekt: 01

Rozpočet: 2

Objednatel: IČO: 49451871

DIČ: CZ49451871

767 01

Zhotovitel: IČO: 18189407

DIČ: CZ18189407

767 01

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Kroměříži dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

70 430,65

85 221,00

70 430,65

0,00

xxx xxx

Hulínská 1799/1

Oprava objektu sběrné studny v Miňůvkách - vícepráce

Kroměříž

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kojetínská 3666/64

Kroměříž

Položkový rozpočet stavby č. 1

14 790,00

0,35

49 293,08

0,00

Oprava objektu sběrné studny v Miňůvkách - vícepráce

Oprava objektu sběrné studny v Miňůvkách - vícepráce

MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o.

Celkem

21 137,57
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

5 HSV -2 486,00 -4

62 HSV 22 123,57 31

9 HSV 1 500,00 2

764 PSV -10 472,80 -15

766 PSV 47 450,00 67

767 PSV 7 200,00 10

783 PSV 5 115,88 7

Cena celkem 70 430,65 100

Nátěry

Úpravy povrchů vnější

Ostatní konstrukce, bourání

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Komunikace
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S: 2898VCP

O: 01

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 22 123,57
1 622311132RV1 Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.100 mm 

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 22,32000 567,90 12 675,53

2 622481113R00 Potažení vnějších stěn sklotex. pletivem, vypnutí m2 22,32000 -145,50 -3 247,56

3 R Zapravení otvoru kus 2,00000 685,00 1 370,00

4 622474135R00 Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.35 mm m2 8,00000 1 415,70 11 325,60

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 7 200,00
5 Z8 Dodávka a montáž prvku Z8 stříška nad vchodovými 

dveřmi včetně všech souvísejících konstrukcí a prací

kus 1,00000 7 200,00 7 200,00

Díl: 5 Komunikace -2 486,00
6 R Kladení dlaždic 50 x 50 bez materiálu m2 18,50000 290,00 5 365,00

7 596811111RT5 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně 

dlaždic betonových HBB 50/50/6 cm

m2 18,50000 -526,00 -9 731,00

8 R Dodávka dlažby 50 x 50 m2 8,00000 235,00 1 880,00

Díl: 764 Konstrukce klempířské -10 472,80
9 764352810R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° m 26,00000 -37,80 -982,80

10 764352203R00 Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm m 26,00000 -365,00 -9 490,00

Díl: 783 Nátěry 5 115,88
11 783522120R00 Nátěr syntetický klempíř. konstr. 2x barva Balakom m2 13,00000 125,00 1 625,00

12 783201831R00 Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači m2 10,70000 121,95 1 304,87

13 783222110R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, Paulín m2 10,70000 204,30 2 186,01

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 1 500,00
14 R950002 Demontáž, odvoz a likvidace výplní dveřních otvorů a 

příslušenství včetně všech souvísejících konstrukcí a 

prací

kus 2,00000 750,00 1 500,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 47 450,00
15 D1 Dodávka a montáž prvku D1 plastové vstupní dveře dle 

specifikace a popisu včetně všech souvísejících 

konstrukcí a prací

kus 1,00000 19 000,00 19 000,00

16 D2 Dodávka a montáž prvku D2 plastové vstupní dveře dle 

specifikace a popisu včetně všech souvísejících 

konstrukcí a prací

kus 1,00000 28 450,00 28 450,00

Položkový rozpočet 
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