
Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo č.j.  VS-15157-31/ČJ-2018-800097 ze dne 27.12.2018 

 

 

I. 

Smluvní strany 

 

1. Česká republika – Vězeňská služba České republiky 

Se sídlem :  Soudní 1672/1a , 140 67 Praha                                                                                                                   

Za níž právně jedná : vrchní rada plk. PhDr. Gabriela Slováková, Ph.D. 

   ředitelka Věznice Kuřim, na adrese Blanenská 1191, 664 34 Kuřim 

na základě pověření č.j. VS -27071-21/ČJ-2016-800020-SP  z 1.1.2019 

IČO:    00212423 

DIČ:     není plátcem DPH     

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

 

2. SKS – Markus – Věznice Kuřim – Rekonstrukce vnější bezpečnosti věznice – ZPŘ 

 

Zhotovitel je sdružením dodavatelů, kteří se společně účastnili zadávacího řízení k veřejné zakázce 

s názvem „ Věznice Kuřim – rekonstrukce vnější bezpečnosti věznice – ZPŘ“. 

Vedoucí společník SKS s.r.o. 

Se sídlem:   Brněnská 1748/21b, 678 01 Blansko 

Zapsaná:  v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3557  

Za níž jedná:  Ing. Lumír Škvařil, jednatel 

IČO:   43420117 

DIČ:   CZ43420117 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Společník  Markus – provádění staveb s.r.o. 

Se sídlem:   Poříčí 2425/15, 678 01 Blansko 

Zapsaná:  v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51927  

Za níž jedná:  Petr Markus, jednatel 

IČO:   27684911 

DIČ:   CZ27684911 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 

 (dále jen ”zhotovitel“) 

 

se v souladu s ustanovením článku XVIII. bodu 18.7.  Smlouvy o  dílo č. VS-15157-

31/ČJ-2018-800097 ze dne 27.12.2018, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto 

Dodatku č. 2., a to  z důvodu změn klimatických podmínek. Dochází k prodloužení doby 

realizace díla o 11 kalendářních dní. Žádost o prodloužení doby realizace, 

klimatologická data a kopie zápisu ve stavebním deníku jsou nedílnou součást tohoto 

Dodatku č. 2. 



II. 

 

Smlouva o dílo č. VS-15157-31/ČJ-2018-800097 ze dne 27.12.2018 se mění takto:  

 

 

V Čl. V. bod 5.3. zní:  

 

„5.3.Termín předání dokončeného díla v rozsahu dle čl. III. včetně zkušebního provozu, 

odstranění případných vad, vyklizení a předání staveniště: nejpozději do 281 kalendářních 

dnů od předání staveniště.“ 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem č. 2  nedotčená, zůstávají nezměněna. 
 

2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž  objednatel i 

zhotovitel obdrží po dvou výtiscích. 

 

3. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními 

stranami a účinnosti vložením do registru smluv. Do registru smluv vloží dodatek 

objednatel. 

 

 

Přílohy : 

Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele ze dne 31.7.2019 

Příloha č. 2 – Klimatologická data z Českého hydrometeorologického ústavu Brno 

Příloha č. 3 – Kopie zápisu ve stavebním deníku 

 

 

V Kuřimi dne  6.8.2019    V Blansku dne 5.8.2019  

    

 

Za objednatele:     Za zhotovitele : 

 

______________________________  __________________________ 

               vrchní rada          jednatel společnosti 

plk. PhDr. Gabriela Slováková, Ph.D.        Ing. Lumír Škvařil 

      ředitelka Věznice Kuřim     SKS s.r.o. 

 

 

 

 

       ___________________________ 

        jednatel společnosti 

               Petr Markus 

Markus – provádění staveb s.r.o. 

 

 

 



 
Zhotovitel: SKS – Markus – Věznice Kuřim – Rekonstrukce vnější bezpečnosti – ZPŘ 

 

Objednatel : Česká republika – Vězeňská služba České republiky 
  Se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 
  Adresa věznice: Blanenská 1191/127, 664 34 Kuřim 
 
 
 
 
Věc : 
 
Žádost o prodloužení termínu 
 
V souladu se Smlouvou o dílo Č.j.: VS-15157-31/ČJ-2018-800097 k veřejné zakázce : „GŘ – Věznice 
Kuřim – Rekonstrukce vnější bezpečnosti – ZPŘ“ ze dne 27.12.2018, bod. 5.5. Vás žádám  
o prodloužení termínu provedení díla v důsledku nevhodných klimatických podmínek pro stavební 
práce. Požadovaný termín prodloužení provedení díla činí 11 dnů. 
 
 
V Blansku dne 31.7.2019 
 
 
 
     Ing. Lumír Škvařil 
     Jednatel SKS s.r.o. 
     Osoba oprávněná k jednání za zhotovitele 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
     1.   Klimatická data ČHMÚ pro lokalitu Kuřim za období od 20.1. – 7.2.2019 
     2.   Zápisy stavebního deníku  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klimatologická stanice Tišnov, Hájek 20.1.2019 až 7.2.2019 
Průměrná, maximální a minimální teplota vzduchu (oC) 
 

Den Průměr Maximum Minimum 

20.1.2019 -2,6 0,0 -4,8 

21.1.2019 -6,3 -0,6 -10,4 

22.1.2019 -8,3 -3,1 -12,4 

23.1.2019 -7,6 -5,1 -14,2 

24.1.2019 -6,0 -5,0 -6,8 

25.1.2019 -5,1 -2,5 -6,9 

26.1.2019 -3,3 -1,5 -6,8 

27.1.2019 -1,1 1,3 -2,9 

28.1.2019 -1,4 2,1 -2,7 

29.1.2019 -2,5 1,7 -6,2 

30.1.2019 -3,0 0,6 -10,1 

31.1.2019 -2,5 -1,5 -3,6 

1.2.2019 0,3 1,9 -2,9 

2.2.2019 5,2 8,5 1,3 

3.2.2019 1,8 5,3 -0,2 

4.2.2019 -1,7 1,0 -3,3 

5.2.2019 -4,1 1,6 -9,5 

6.2.2019 -2,9 0,6 -5,4 

7.2.2019 -2,3 1,6 -8,9 

 
 


