Priloha ¢. 2
Vécna napln reseni projektu

Projekt: Technologie testovani uhlovych pirevodovek s kombinovanou zatézi

Ev.c.: FV40446

Etapy feSeni:

Etapa Nazev etapy a stru¢ny piehled ¢innosti Zg]lsten} resent ctap Termin .
a V ctand (nazev prijemce nebo ukonceni
podetapy p DUP) etapy
Rok 2019
, S . MODELARNA LIAZ
1 K?Ivlce[,)cle1 teslt.?.vauho zarizeni; definice spol. s 1.0. 12/2019
mérenych veli¢in VUTS, a.s,
Rok 2020
Konstrukce a vyroba testovaciho MODELARNA LIAZ
2 afizeni: ilotni verze SW spol. sr.o. 12/2020
zarizeni; pilotni verz VUTS, as.
Rok 2021
i « Co MODELARNA LIAZ
Provozni zkousky; optimaliza¢ni
3 . . . "y , . spol. s r.o. 12/2021
opatrieni; definice ovérovacich zkousek VUTS. as




