
Projekt: Rekonstrukce stání 1, výměna nástupních mostů na stání 4 a 6, sektor B nástupní mosty 10 a 11SPP 23010

Objednatel: ČAH, a.s. PM
Dodavatel Strabag a.s. Pokyn č. 80

Stavební objekt: Nástupní mosty v sektoru A2 - Stání 4

Předmět změny:

Žádost vznesl: Objednatel uveď která OJ LP PMS

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: 

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky,  rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

ANO

Nástupní most na stání 4: 4.3.2019 - 31.5.2019

0,00 Kč 0,00 Kč

NE + 0,00 Kč

- 0,00 Kč

číslo položky MJ množství cena (Kč) celková cena (Kč)

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
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0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

NE

Dodavatel Objednatel:
Datum: Datum Jméno 

Jméno: PM

Podpis: VPT

Ř PMS

VŘ INV l 

Součástí tohoto dokumentu je příloha - změnový rozpočet

Podpis

FINANČNÍ OHODNOCENÍ ZMĚNY:
Celkový dopad do ceny (Kč):

Suma (Kč)

Popis položky

POKYN K PROVEDENÍ ZMĚNY

Změna termínu pro most na stání 4

Přiložený harmonogram - viz příloha ZL

Posun termínu z důvodu posunu termínu realizace souběžné investiční akce 23468 - Rekonstrukce vozovek TWYs B1, B2. Akce souběžně z důvodu provozního a safety. Nejde o podstatnou změnu SoD dle paragrafu 
222 odst. 3 ZZVZ.

Posun temínu z důvodu posunu začátku realizace souběžné investiční akce 23468 - Rekonstrukce vozovek TWYs B1, B2 - do té doby nebylo umožněno uzavřít stání 4.

ČASOVÉ OHODNOCENÍ ZMĚNY: Nový termín dokončení:



Název Termíny zhotovování Díla Termíny výroby a montáže 
Zah. prov. díla Ukončení Doba Zahájení Ukončení Doba 

Výměna nástupních mostů na stání 4 06.11.2018 31.05.2019 208 15.02.2019 31.05.2019 105 
PS O1 Nástupní mosty A9 (pohyblivá část) 
PS 02 GPU - zdroj 400 Hz 
PS 03 PCA - klimatizace kabin 
PS 05 Vizuální naváděcí systém VDGS 

Specifikace nástupních mostů v sektoru B1, stání Ido a 11 03.10.2018 30.04.2019 240 01.03.2019 30.04.2019 61 
PS01 Nástupní mosty 10/82 (pohyblivá část) 01.03.2019 30.04.2019 61 

11.03.2019 30.04.2019 20 
P501 Nástupní mosty 11/B5 (pohyblivá část) 01.03.2019 30.04.2019 61 

20.04.2019 10.05.2019 20 
PS02 GPU ı zdroj 400 Hz 
PS03 PCA - klimatizace kabin 

Průběžný harmonogram REKO nástupních mostů ze dne 31. 1. 2019 
I 

Poznámka: Metrostav a.s. zajistí uskladnění NM 11/B5 tak, aby nedošlo před montáží k další nakládce a přepravě k místu montáže. 

Zpracoval a potvrdil: 
za Metrostav a. s. 

za HN Technology, s.r.o. 



Projekt: Rekonstrukce stání 1, výměna nástupních mostů na stání 4 a 6, sektor B nástupní mosty 10 a 11SPP 23010

Objednatel: ČAH, a.s. PM
Dodavatel Strabag a.s. Pokyn č. 81

Stavební objekt: Nástupní mosty v sektoru B1, Stání 10 a 11

Předmět změny:

Žádost vznesl: Objednatel uveď která OJ LP PMS

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: 

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky,  rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

ANO

Nástupní most na stání 10: 11.3.2019 - 30.4.2019; Nástupní most na stání 11: 20.4.2019 - 10.5.2019

0,00 Kč 0,00 Kč

NE + 0,00 Kč

- 0,00 Kč

číslo položky MJ množství cena (Kč) celková cena (Kč)

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
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0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

NE

Dodavatel Objednatel:
Datum: Datum Jméno 

Jméno: PM

Podpis: VPT

Ř PMS

VŘ INV  

POKYN K PROVEDENÍ ZMĚNY

Změna termínu pro mosty na stání 10 a 11

Přiložený harmonogram - viz příloha ZL

Změna termínu realizace NM na stání 10 a 11 z důvodu posunu termínu stavební připravenosti souběžné investiční akce 23333 - Rekonfigurace sektoru B1. Nejde o podstatnou změnu SoD dle paragrafu 222 odst. 3 
ZZVZ.

Posun temínu z důvodu posunu termínu stavební připravenosti souběžné investiční akce 23333 - Rekonfigurace sektoru B1, kde je dodávka NM na stání 10 a 11 subdodávkou.

ČASOVÉ OHODNOCENÍ ZMĚNY: Nový termín dokončení:

FINANČNÍ OHODNOCENÍ ZMĚNY:
Celkový dopad do ceny (Kč):

Suma (Kč)

Popis položky

Součástí tohoto dokumentu je příloha - změnový rozpočet

Podpis



Název Termíny zhotovování Díla Termíny výroby a montáže 
Zah. prov. díla Ukončení Doba Zahájení Ukončení Doba 

Výměna nástupních mostů na stání 4 06.11.2018 31.05.2019 208 15.02.2019 31.05.2019 105 
PS O1 Nástupní mosty A9 (pohyblivá část) 
PS 02 GPU - zdroj 400 Hz 
PS 03 PCA - klimatizace kabin 
PS 05 Vizuální naváděcí systém VDGS 

Specifikace nástupních mostů v sektoru B1, stání Ido a 11 03.10.2018 30.04.2019 240 01.03.2019 30.04.2019 61 
PS01 Nástupní mosty 10/82 (pohyblivá část) 01.03.2019 30.04.2019 61 

11.03.2019 30.04.2019 20 
P501 Nástupní mosty 11/B5 (pohyblivá část) 01.03.2019 30.04.2019 61 

20.04.2019 10.05.2019 20 
PS02 GPU ı zdroj 400 Hz 
PS03 PCA - klimatizace kabin 

Průběžný harmonogram REKO nástupních mostů ze dne 31. 1. 2019 

Poznámka: Metrostav a.s. zajistí uskladnění NM 11/B5 tak, aby nedošlo před montáží k další nakládce a přepravě k místu montáže. 

Zpracoval a potvrdil: 
za Metrostav a. s. 

za HN Technology, s.r.o. 



Projekt: Rekonstrukce stání 1, výměna nástupních mostů na stání 4 a 6, sektor B nástupní mosty 10 a 11SPP 23010

Objednatel: ČAH, a.s. PM
Dodavatel Strabag a.s. Pokyn č. 82

Stavební objekt: Stání 10 - most B2

Předmět změny:

Žádost vznesl: Objednatel uveď která OJ LP PMS

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: 

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky,  rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

NE

uveďte částky z rozpočtu

ANO + Kč č

- 00 Kč 0,00 Kč

číslo položky MJ množství cena (Kč) celková cena (Kč)

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
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0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

ANO

Dodavatel Objednatel:
Datum: Datum Jméno 

Jméno: PM

Podpis: VPT

Ř RPS

VŘ INV  

POKYN K PROVEDENÍ ZMĚNY

Dodávka a montáž konstrukce přemostěni mezi vzniklou mezerou rotundy a pevné částí NM

Foto viz. Příloha ZL

Sloup rotundy NM je posunut směrem od pevné části NM v řádu několik desítek cm. Tuto vzniklou mezeru je nutné propojit, aby došlo k bezpečnému přemostění pro osoby. Rozpor mezi zadavatelskou PD a schválenou 
výrobní dokumentací.

V rámci montáže rotundy NM došlo ke zjištění, že je rotunda posunuta o cca 630 mm od pevné části NM. Tuto vziklou mezeru je nutné přemostit.

ČASOVÉ OHODNOCENÍ ZMĚNY: Nový termín dokončení:

FINANČNÍ OHODNOCENÍ ZMĚNY:
Celkový dopad do ceny (Kč):

Suma (Kč)

Popis položky

Součástí tohoto dokumentu je příloha - změnový rozpočet

Podpis

Na základě tohoto pokynu k provedení změny je Zhotovitel zavázán provést 
výše uvedené Změny Díla



Projekt: Rekonstrukce stání 1, výměna nástupních mostů na stání 4 a 6, sektor B nástupní mosty 10 a 11SPP 23010

Objednatel: ČAH, a.s. PM
Dodavatel Strabag a.s. Pokyn č. 83

Stavební objekt: Výměna nástupních mostů na Stání 4 a 6

Předmět změny:

Žádost vznesl: Objednatel uveď která OJ LP UPL

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: 

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky,  rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

NE

uveďte částky z rozpočtu
Kč

ANO +  Kč

-  Kč

číslo položky MJ množství cena (Kč) celková cena (Kč)

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

ANO

Dodavatel Objednatel:
Datum: Datum Jméno 

Jméno: PM

Podpis: VPT

Ř RPS

VŘ INV  

POKYN K PROVEDENÍ ZMĚNY

Odpočet vodorovného značení 

viz. přiložený VV + E6 - 3 - revize 2

Jedná se o odpočet odstraňování stávajícího vodorovného značení a realizaci nového vodorovného značení. 

viz. přiložený VV

ČASOVÉ OHODNOCENÍ ZMĚNY: Nový termín dokončení:

FINANČNÍ OHODNOCENÍ ZMĚNY:
Celkový dopad do ceny (Kč):

Suma (Kč)

Popis položky

Součástí tohoto dokumentu je příloha - změnový rozpočet

Podpis

Na základě tohoto pokynu k provedení změny je Zhotovitel zavázán provést 
výše uvedené Změny Díla



Kód Popis MJ
Množství 

původní

Množství 

dodatek

Množství 

celkem

Odpočty

2 K 915231112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast m² 13,45 -4,28 9,18

3 K 915231116 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní žlutý plast m² 12,68 6,82 19,50

4 K 915231116-1
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní černý 

plast
m² 11,85 9,30 21,15

5 K 915231116-2
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní červený 

plast
m² 34,00 2,60 36,60

6 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m² 71,98 14,45 86,43

7 K 966007122 Odstranění vodorovného značení frézováním plastu z čáry š do 250 mm m² 143,00

8 K 966007123 Odstranění vodorovného značení frézováním plastu z plochy m² 38,75 -16,15 22,60

9 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným
t 4,98 0,04 5,02

Přípočty

GEODETICKÉ PRÁCE body, do.,m

1 Přípravné práce, včetně zahuštění denního značení 4,00

2 Vytyčovací práce 2 - pracovníci včetně vyznačení 16,00

Přípočty celkem

Celkem

Odpočty celkem

ZMĚNA č. 83 

28.4.2019
Předmět:  Vodorovné značení - nerealizované GD

Stavba: REKONSTRUKCE STÁNÍ 1, VÝMĚNA NÁSTUPNÍCH MOSTŮ NA STÁNÍ 4 A 6, 

SEKTOR B NÁSTUPNÍ MOSTY NA STÁNÍ 10 A 11

Kontaktní osoba: c Kontaktní osoba:

Na Bělidle 198/21 CZ - 161 00 Praha 6

CZ - 150 00 , Praha 5

Zhotovitel: STRABAG a.s. Objednatel: Letiště Praha, a. s. 

Odštěpný závod Pozemní stavitelství Praha K letišti 1019/6, Ruzyně



Projekt: Rekonstrukce stání 1, výměna nástupních mostů na stání 4 a 6, sektor B nástupní mosty 10 a 11SPP 23010

Objednatel: ČAH, a.s. PM
Dodavatel Strabag a.s. Pokyn č. 84

Stavební objekt: Rekonstrukce Stání 1

Předmět změny:

Žádost vznesl: Objednatel uveď která OJ LP PMS

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: 

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky,  rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

NE

uveďte částky z rozpočtu
Kč Kč

ANO + 0,00 Kč 0,00 Kč

-  Kč  Kč

číslo položky MJ množství cena (Kč) celková cena (Kč)

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

ANO

Dodavatel Objednatel:
Datum: Datum Jméno 

Jméno: PM

Podpis: VPT

Ř RPS

VŘ INV

POKYN K PROVEDENÍ ZMĚNY

Odpočet nerealizovaných položek během realizace

Závěrečné vyúčtování 

Narovnání rozpočtu Díla s realitou na stavbě - odpočet neprováděných položek. 

viz. příloha

ČASOVÉ OHODNOCENÍ ZMĚNY: Nový termín dokončení:

FINANČNÍ OHODNOCENÍ ZMĚNY:
Celkový dopad do ceny (Kč):

Suma (Kč)

Popis položky

Součástí tohoto dokumentu je příloha - změnový rozpočet

Podpis

Na základě tohoto pokynu k provedení změny je Zhotovitel zavázán provést 
výše uvedené Změny Díla



Kód Popis MJ Množství JC [CZK] CC [CZK]
Nerealizované položky

2.16.0.02.09

Dodávka a montáž PS/107 Nerezový sokl stěn s ochranným 
svodidlem Sokl bude tvořen nerezovým plechem s vodorovným 
brusem, výška soklu 300 mm. Plech bude nalepen na 
podkladní vynášecí desku z vhodného materiálu s klasifikací 
reakce na oheň B-s1, d0 , is=0 m

MJ 49,10

2.16.0.02.10

Dodávka a montáž PS/107a Nerezový sokl kruhových sloupů 
 se skruženým ochranným svodidlem Sokl bude tvořen 
nerezovým plechem s vodorovným brusem, výška soklu 300 
mm. Plech bude nalepen na podkladní vynášecí desku z 
vhodného skruženého materiálu s klasifik

MJ 11,00

2.19.0.00.01

Dodávka a montáž OV/01 Čistící rohož Čistící rohož, 
základní hliníkové profily výšky 17 mm, šířky 27 mm, 
kombinace pro hrubé a jemné čistění, profily spojené 
nerezovým lankem. Součástí rohože bude také rám z 
hliníkových profilů pro zapuštění do podlahy. C

ks 1,00

2.19.0.00.12

Dodávka a montáž OV/12 Poplastovaná stupadla Ocelová 
stupadla s poplastovaným povrchem š.330mm / světlé 
vyložení 162mm, dodávka včetně montáže na chemické kotvy 
do stěny revizní šachty

ks 4,00

2.19.0.00.30

Dodávka a montáž OV/30 Znak WC muži nakreslený/nalepený 
na zeď před vstupem na WC Znak WC muži nakreslený/nalepený 
na zeď před vstupem na WC. Grafika, barva a rozměr dle 
stávajících znaků na ostatních WC v prstu A

ks 1,00

2.19.0.00.31

Dodávka a montáž OV/31 Znak WC ženy nakreslený/nalepený 
na zeď před vstupem na WC Znak WC ženy nakreslený/nalepený 
na zeď před vstupem na WC. Grafika, barva a rozměr dle 
stávajících znaků na ostatních WC v prstu A

ks 2,00

2.20.0.01.02 Manuál systému kpl 1,00
2.29.0.06.06 Náhradní díly ks 1,00
2.32.0.03.05 Návrh provozního řádu hod 4,00
2.38.0.01.06 Demontáž - svítidlo Philips SNF 111 ks 6,00

2.44.0.00.13 Každoroční revizní prohlídka zařízení po dobu záruky 
(tj.3x)

ks 3,00

2.44.0.00.14 Hodinová sazba práce za mimozáruční a pozáruční opravy hod 1,00

2.46.0.00.12 Každoroční revizní prohlídka zařízení po dobu záruky 
(tj.3x)

ks 3,00

2.46.0.00.13 Hodinová sazba práce za mimozáruční a pozáruční opravy hod 1,00
2.51.0.00.02 Provozní řád Terminálu a provozních souborů Kč 1,00

Celkem

Zhotovitel: STRABAG a.s. Objednatel: Letiště Praha, a. s. 
Odštěpný závod Pozemní stavitelství Praha K letišti 1019/6, Ruzyně
Na Bělidle 198/21 CZ - 161 00 Praha 6
CZ - 150 00 , Praha 5

Kontaktní osoba: Kontaktní osoba:

Stavba: REKONSTRUKCE STÁNÍ 1, VÝMĚNA NÁSTUPNÍCH MOSTŮ NA STÁNÍ 4 A 6, 
SEKTOR B NÁSTUPNÍ MOSTY NA STÁNÍ 10 A 11

Nerealizované položky celkem

ZMĚNA č. 84 
28.4.2019 Předmět:  stání 1 - nerealizované položky



Projekt: Rekonstrukce stání 1, výměna nástupních mostů na stání 4 a 6, sektor B nástupní mosty 10 a 11SPP 23010

Objednatel: ČAH, a.s. PM
Dodavatel Strabag a.s. Pokyn č. 85

Stavební objekt: Výměna nástupních mostů na Stání 4 a 6

Předmět změny:

Žádost vznesl: Objednatel uveď která OJ LP PMS

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: 

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky,  rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

NE

uveďte částky z rozpočtu
 Kč Kč

ANO + 0,00 Kč 0,00 Kč

-  Kč Kč

číslo položky MJ množství cena (Kč) celková cena (Kč)

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

ANO

Dodavatel Objednatel:
Datum: Datum Jméno 

Jméno: PM

Podpis: VPT

Ř RPS

VŘ INV  

POKYN K PROVEDENÍ ZMĚNY

Odpočet nerealizovaných položek během realizace

Závěrečné vyúčtování 

Narovnání rozpočtu Díla s realitou na stavbě - odpočet neprováděných položek. 

viz. příloha

ČASOVÉ OHODNOCENÍ ZMĚNY: Nový termín dokončení:

FINANČNÍ OHODNOCENÍ ZMĚNY:
Celkový dopad do ceny (Kč):

Suma (Kč)

Popis položky

Součástí tohoto dokumentu je příloha - změnový rozpočet

Podpis

Na základě tohoto pokynu k provedení změny je Zhotovitel zavázán provést 
výše uvedené Změny Díla



Kód Popis MJ Množství JC [CZK] CC [CZK]
Nerealizované položky

3.06.0.02.10 Každoroční revizní prohlídka zařízení po dobu záruky 
(tj.3x)

ks -3,00

3.06.0.02.11 Hodinová sazba práce za mimozáruční a pozáruční opravy hod -1,00

3.08.0.02.07 Každoroční revizní prohlídka zařízení po dobu záruky 
(tj.3x)

ks -3,00

3.08.0.02.08 Hodinová sazba práce za mimozáruční a pozáruční opravy hod -1,00

3.10.0.01.01 Montáž a demontáž mobilního návěstidla příčky PN ML 121 UL vč. integrovaného 
izolačního trafa

ks -4,00

3.10.0.01.02 Montáž a demontáž mobilního návěstidla příčky PN s bateriovým napájením ks -8,00
3.10.0.01.03 Montáž a demontáž primárního kabelu na a z povrchu m -90,00
3.10.0.01.04 Montáž a demontáž NN kabelu na a z povrchu m -24,00
3.10.0.01.05 Montáž a demontáž napájecího boxu s akumulátorem ks -2,00
3.10.0.01.06 Rozpojení a zapojení primárního konektoru ks -3,00
3.10.0.01.07 Zaslepení průzoru zapuštěného světla vč. očištění ks -12,00
3.10.0.02.01 Páska 3M-SCOTCH SUPER 33+, š. 19mm, dl. 20m/bal. bal. -1,00

Celkem

Zhotovitel: STRABAG a.s. Objednatel: Letiště Praha, a. s. 
Odštěpný závod Pozemní stavitelství Praha K letišti 1019/6, Ruzyně
Na Bělidle 198/21 CZ - 161 00 Praha 6
CZ - 150 00 , Praha 5

Kontaktní osoba: Kontaktní osoba:

Stavba: REKONSTRUKCE STÁNÍ 1, VÝMĚNA NÁSTUPNÍCH MOSTŮ NA STÁNÍ 4 A 6, 
SEKTOR B NÁSTUPNÍ MOSTY NA STÁNÍ 10 A 11

Nerealizované položky celkem

ZMĚNA č. 85 
28.4.2019 Předmět:  stání 4 a 6 - nerealizované položky



Projekt: Rekonstrukce stání 1, výměna nástupních mostů na stání 4 a 6, sektor B nástupní mosty 10 a 11SPP 23010

Objednatel: ČAH, a.s. PM
Dodavatel Strabag a.s. Pokyn č. 86

Stavební objekt: Sektor B - nástupní mosty 10 a 11

Předmět změny:

Žádost vznesl: Objednatel uveď která OJ LP PMS

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: 

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky,  rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

NE

uveďte částky z rozpočtu

ANO + 0,00 Kč 0,00 Kč

-  Kč

číslo položky MJ množství cena (Kč) celková cena (Kč)

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

ANO

Dodavatel Objednatel:
Datum: Datum Jméno 

Jméno: PM

Podpis: VPT

Ř RPS

VŘ INV

POKYN K PROVEDENÍ ZMĚNY

Sektor B - nástupní mosty 10 a 11

Závěrečné vyúčtování 

Narovnání rozpočtu Díla s realitou na stavbě - odpočet neprováděných položek. 

viz. příloha

ČASOVÉ OHODNOCENÍ ZMĚNY: Nový termín dokončení:

FINANČNÍ OHODNOCENÍ ZMĚNY:
Celkový dopad do ceny (Kč):

Suma (Kč)

Popis položky

Součástí tohoto dokumentu je příloha - změnový rozpočet

Podpis

Na základě tohoto pokynu k provedení změny je Zhotovitel zavázán provést 
výše uvedené Změny Díla



Kód Popis MJ Množství 
Nerealizované položky

1.02.0.00.14 Každoroční revizní prohlídka zařízení po dobu záruky 
(tj.3x)

ks 3,00

1.02.0.00.15 Hodinová sazba práce za mimozáruční a pozáruční opravy hod 1,00

1.04.0.00.12 Každoroční revizní prohlídka zařízení po dobu záruky 
(tj.3x)

ks 3,00

1.04.0.00.13 Hodinová sazba práce za mimozáruční a pozáruční opravy hod 1,00

Celkem

Zhotovitel: STRABAG a.s. Objednatel: Letiště Praha, a. s. 
Odštěpný závod Pozemní stavitelství Praha K letišti 1019/6, Ruzyně
Na Bělidle 198/21 CZ - 161 00 Praha 6
CZ - 150 00 , Praha 5

Kontaktní osoba: Kontaktní osoba:

Stavba: REKONSTRUKCE STÁNÍ 1, VÝMĚNA NÁSTUPNÍCH MOSTŮ NA STÁNÍ 4 A 6, 
SEKTOR B NÁSTUPNÍ MOSTY NA STÁNÍ 10 A 11

Nerealizované položky celkem

ZMĚNA č. 86 
28.4.2019 Předmět:  stání 10 a 11 - nerealizované položky



Projekt: Rekonstrukce stání 1, výměna nástupních mostů na stání 4 a 6, sektor B nástupní mosty 10 a 11SPP 23010

Objednatel: ČAH, a.s. PM
Dodavatel Strabag a.s. Pokyn č. 87

Stavební objekt: Výměna nástupních mostů na Stání 4 a 6

Předmět změny:

Žádost vznesl: Dodavatel

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: 

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky,  rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

NE

uveďte částky z rozpočtu
Kč

ANO +  Kč

- 0,00 Kč 0,00 Kč

číslo položky MJ množství cena (Kč) celková cena (Kč)

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

ANO

Dodavatel Objednatel:
Datum: Datum Jméno 

Jméno: PM

Podpis: VPT

Ř RPS

VŘ INV

POKYN K PROVEDENÍ ZMĚNY

Sanace hran betonových desek odbavovací plochy + oprava zálivek na stání 4 a 6 nad rámec množství dle SoD

Dokumentace skutečného provedení + fotodokumentace

Při provádění zálivek na stání 4 a 6 byly objeveny poškozené části betonových desek odbavovací plochy, které bylo nutné během realizace sanovat. 

viz. přiložený VV

ČASOVÉ OHODNOCENÍ ZMĚNY: Nový termín dokončení:

FINANČNÍ OHODNOCENÍ ZMĚNY:
Celkový dopad do ceny (Kč):

Suma (Kč)

Popis položky

Součástí tohoto dokumentu je příloha - změnový rozpočet

Podpis

Na základě tohoto pokynu k provedení změny je Zhotovitel zavázán provést 
výše uvedené Změny Díla



Kód Popis MJ
Množství 
původní

Přípočty
Úprava stávajících spár v cementobetonovém krytu hl do 
40 mm š do 40 mm m´ 132,00

Sanace olámaných hran CB krytu - Betopox dm³ 33,50
(řezání odlomené části, bourání, aplikace spojovacího můstku, zalití Betopox, prořezání)

EMZ 80/50 mm (oprava živičných spar) m´ 2,50

Přípočty celkem

Celkem

Zhotovitel: STRABAG a.s. Objednatel: Letiště Praha, a. s. 
Odštěpný závod Pozemní stavitelství Praha K letišti 1019/6, Ruzyně
Na Bělidle 198/21 CZ - 161 00 Praha 6
CZ - 150 00 , Praha 5

Kontaktní osoba: Kontaktní osoba:

Stavba: REKONSTRUKCE STÁNÍ 1, VÝMĚNA NÁSTUPNÍCH MOSTŮ NA STÁNÍ 4 A 6, 
SEKTOR B NÁSTUPNÍ MOSTY NA STÁNÍ 10 A 11

ZMĚNA č. 87 
28.4.2019

Předmět:  Oprava hran betonových desek odbavovacích ploch + oprava 
zálivek stání 4 a 6



Projekt: Rekonstrukce stání 1, výměna nástupních mostů na stání 4 a 6, sektor B nástupní mosty 10 a 11SPP 23010

Objednatel: ČAH, a.s. PM
Dodavatel Strabag a.s. Pokyn č. 88

Stavební objekt: Výměna NM 4 a 6

Předmět změny:

Žádost vznesl: Objednatel uveď která OJ LP PMS

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: 

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky,  rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

NE

uveďte částky z rozpočtu

ANO +
-

číslo položky MJ množství cena (Kč) celková cena (Kč)

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

ANO

Dodavatel Objednatel:
Datum: Datum Jméno 

Jméno: PM

Podpis: VPT

Ř RPS

VŘ INV

POKYN K PROVEDENÍ ZMĚNY

Odpočet nerealizovaných položek

viz. dokumentace skutečného provedení

Jedná se o odpočet nerealizovaných položek SCS v rámci Stání 4 a 6

viz. příloha ZL

ČASOVÉ OHODNOCENÍ ZMĚNY: Nový termín dokončení:

FINANČNÍ OHODNOCENÍ ZMĚNY:
Celkový dopad do ceny (Kč):

Suma (Kč)

Popis položky

Součástí tohoto dokumentu je příloha - změnový rozpočet

Podpis

Na základě tohoto pokynu k provedení změny je Zhotovitel zavázán provést 
výše uvedené Změny Díla



Kód Popis MJ
Množství 
původní

Odpočty celkem
3.02.1.01.09 Dodávka - Patch panel RiT SMART CLASSix 48 UTP/1U cat.

6 s dohledem PV
ks -1,00

3.02.1.01.13 Dodávka - Nástěnný optický rozvaděč 12 LC adaptérů 
vybavený pro ukončení 12 vláken kabelu 9/125µm

ks -2,00

3.02.1.01.14 Montáž - Nástěnný optický rozvaděč 12 LC adaptérů vybavený 
pro ukončení 12 vláken kabelu 9/125µm

ks -2,00

3.02.1.01.15 Dodávka - Ohebná elektroinstalační trubka HFPP prům. 
25mm vč. protah. krabic a říslušenství - bezhalogenová

m -260,00

3.02.1.01.16 montáž - Ohebná elektroinstalační trubka HFPP prům. 25mm 
vč. protah. krabic a říslušenství - bezhalogenová

m -260,00

3.02.2.01.23 Dodávka - Přepětová ochrana pro UTP kabely cat.6 ks -4,00
3.02.2.01.24 Montáž -Přepětová ochrana pro UTP kabely cat.6 ks -4,00
3.02.2.01.30 Zkoušky systému - individuální a komplexní vyzkoušení hod -2,00
3.02.2.02.07 Demontáž a opětovná montáž stáv. Podhledů m2 -127,00
3.02.2.02.08 Montážní plošina kpl -1,00
3.02.2.03.04 Individuální zkoušky hod -2,00
3.02.2.03.05 Kompexní zkoušky hod -2,00
3.02.2.03.06 Uvedení do provozu kpl -2,00

Přípočty celkem

3.02.2.01.03
Dodávka - Konektor průmyslový univerzální RJ45 CAT6 STP 
samořezný ks 4,00

3.02.2.01.04
Montáž - Konektor průmyslový univerzální RJ45 CAT6 STP 
samořezný ks 4,00

Celkem

ZMĚNA č. 88 
10.5.2019 Předmět: Slaboproud odpočet LP_již realizovalo_stání 4 a 6

Stavba: REKONSTRUKCE STÁNÍ 1, VÝMĚNA NÁSTUPNÍCH MOSTŮ NA STÁNÍ 4 A 6, 
SEKTOR B NÁSTUPNÍ MOSTY NA STÁNÍ 10 A 11

Kontaktní osoba: Kontaktní osoba:

Na Bělidle 198/21 CZ - 161 00 Praha 6
CZ - 150 00 , Praha 5

Zhotovitel: STRABAG a.s. Objednatel: Letiště Praha, a. s. 
Odštěpný závod Pozemní stavitelství Praha K letišti 1019/6, Ruzyně
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