
Oprava veřejného osvětlení - areál Baťovy závody
Harmonogram provádění prací stavebního objektu

D SO  104
Týden

1 2 3 I 4 5 6
31 32 33 | 34 35 36

29.7. 5.8. 12.8. 19.8. 26.8. 2.9.
Geodetcké zaměření
Dodávka instalačního materiálu
Výkopy, uložení chrániček a zasypání ve vjezdech a křižovatkách
Dodávka sloupů, první část
Výkopy mezi vjezdy
Betonáž základů nových sloupů VO
Uložení kabelů a zásyp
Montáž nových sloupů VO
Řízený protlak Hlavníčkovo nábřeží


