
STATUTARNI' MESTO USTi NAD LABEM
Magistrét — Odbor dopravy a majetku

'1‘

DODATEK c':. 2 KE SMLoq 0 Dim
uzavfena' podle ust. § 2586 a nésl. zékona é. 89/2012 8b., obéansky zékonik, ve znéni

pozdéjéich pfedpisfl (déle jen ,,obéansky zékonik“) na akci:

,,Velkoploéné oprava chodniku Jizerské — IV. etapa“

1.
SMLUVNi STRANY

1.1 Objednatel:

Statutérni mésto Usti nad Labem, Velké Hradebni 8, P36: 401 00 Usti nad Labem
Zastoupené: Mgr. Ing. Petrem Nedvédickym, primétorem Statutérniho mésta Usti nad Labem

Osoba oprévnéné jednat ve vécech technickflch: 'Roman Vléek, vedouci oddéleni Udriby majetku odboru dopravy a majetku MmU

Bvankovni spojeni:
lC:v 000 81 531
DIC: CZ00081531
(déle jen ,,objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

TELKONT s.r.o., U Pivovaru 136, 415 01 Teplice
Zastoupeny: In . Toméeem Vovéiékou, jednatelem spoleénosti
Bankovni spojeni:
Cislo Uétu:
16: 25467069
DIC: CZ25467069
(déle jen ,,zhotovitel“)

(,,objednatel“ a ,,zhotovitel“ take spoleéné jako ,,smluvni strany“)
uzavfeli niie uvedeného dne, mésice a roku tento dodatek ke smlouvé o dilo:

V prl‘hbéhu stavby byla zjiéténa vyééi mocnost betonového podkladu (v zadéni uvaiovéna tl.
150 mm, ve skuteénosti 300 mm). Po odkryti obrusné vrstvy byla zjiéténa existence jeété
jedné éachty siti technického vybaveni Uzemi, u n12 bylo nutno pfistoupit k Upravé. S tim
souvisi i zvyéeny pfesun hmot.

Doélo tudii k L’Jpravém rozsahu stavebnich praci dle pFedchoziho odstavce, z tohoto dflvodu
se smluvnl' strany dohodly na apravé ceny dila uvedeného v él. V. odst. 1 takto:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dilo provedené v souladu s touto smlouvou
cenu v celkové vyéizNa zékladé uskuteénénych jedna’ni dochézi proto k Upravé terminu
ukonéeni stavby uvedeného v él. IV. odst. 1 a prodlouieného dodatkem 6. 1 takto:
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Cena Bez DPH DPH véetné DPH
Cena ze smlouvy 396 066,00 K6 83 174,00 Kc”: 479 240,00 Kc":
Vicepréce 114 675,84 Kc“: 24 081,93 Kc": 138 797,77 Ké
Cena za dilo celkem 510 741,84 Ké 107 255,93 Ké 618 037,77 Ké

Na zékladé nutnych L'Jprav rozsahu stavebnich praci a jejich projednéni docha’zi souéasné
k Upravé terminu ukonéeni stavby uvedeného v él. IV. odst. 2 takto:

1. Zhotovitel je povinen zaha’jit préce na provedeni dila ed 01.04.2019. Zhotovitel se
zavazuje, 2e dilo bude provedeno nejpozdéji do 10.8.2019.

Ostatni ujednéni smlouvy uzavfené dne 26.03.2019 zflsta’vaji nezménéna.

13 '08- 2019 .
V Usti nad Labem dne ................ V Teplicich dne 7/‘é/q

Objednatel: Zhotovitel:

Mgr. Ing. Petr Nedvé Ing. Toméé Vovéiéka
prima’tqr jednatel spoleénosti

Statutérniho mésta Usti nad Labem
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