
DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. smlouvy objednatele: ŘSD ČR: 06EU-003523
č. smlouvy zhotovitele: MKMK201206
NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
„I/26 Mosty Kyšice”
Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:					Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ:						65993390
DIČ:						CZ65993390
zastoupeno:					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxxxxxxx
						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx
						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

COLAS CZ, a.s.
se sídlem:				Ke Klíčovu 9, Praha 9, 190 00
IČ:					26177005
DIČ:					CZ26177005
zápis v obchodním rejstříku:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupen:				xxxxxxxxxxxxxxxxx
					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Oprávněn jednat
ve věcech smluvních:		xxxxxxxxxxxxxxx
					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ve věcech technických:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé





(Objednatel a Zhotovitel společně déle též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

PREAMBULE
Důvodem uzavření tohoto časového dodatku je skutečnost, že došlo ke změně [image: ]konstrukčního řešení založení spodní stavby na základě dodatečného geologického průzkumu v návaznosti na nález v původní projektové dokumentace mostů, která původně nebyla k dispozici. Kopie ohlášení této skutečnosti včetně žádosti o prodloužení doby pro dokončení díla ze strany zhotovitele ze dne 22.7.2019 tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
I.
PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY
1.1. Předmětem Smlouvy o dílo je realizace stavebních prací Zhotovitelem za účelem realizace stavby „I/26 Mosty Kyšice” (dále souhrnně jen „stavební práce”).
1.2 Doba pro dokončení stavebních prací byla sjednána na základě Přílohy ke Smlouvě o dílo ve smyslu Č. Pod — článku 1.1.9 Smluvních podmínek, na dobu 5 měsíců.
II.
PŘEDMĚT DODATKU
2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně Přílohy ke Smlouvě o dílo, Název Pod — článku Smluvních podmínek - Doba pro dokončení, Číslo Pod — článku Smluvních podmínek 1.1.9 tak, že nově zní:
	Název Pod-článku
Smluvních podmínek
	Číslo Podčlánku Smluvních podmínek
	Příslušné údaje

	Doba pro dokončení
	1.1.9
	do 31.10.2019


III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3. 1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. I zůstávají v platnosti beze změny.
3.2. Platnost tohoto dodatku č. 1 nastává dnem jeho uzavření a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.[image: ]
2
3.3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tato Smlouva o dílo byla sepsána v českém jazyce.[image: ]
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Datum: 19-08-2019






COLAS CZ, a.s.
[bookmark: _GoBack]Datum: 12-08-2019
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