Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 00631/2018/OIÚ (číslo smlouvy objednatele) ze dne 5.11.2018- dále jen Smlouva,
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

(Občanský zákoník)

mezi těmito účastníky:
Objednatel:
Město Říčany
sídlo:
Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany


zastoupený:
Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města

osoba oprávněná jednat ve věcech provozních a technických: 




 Ing. Evžen Heyrovský                              



 email : evzen.heyrovsky@ricany.cz]
 Ing. Štěpánka Šritrová                       
 email: stepanka.sritrova@ricany.cz

bankovní spojení:
KB Praha,  a.s., pobočka Říčany 

číslo účtu:
 

IČO:

00240702

DIČ:

CZ00240702

telefon:
323 618 116

fax:

323 603 734

identifikátor datové schránky: skjbfwd

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel:

          EXX s.r.o.


místo podnikání:

 Karlovarská 1104/14, 161 00 Praha 6
jednající:                        Jindřich Lukavský, jednatel
bankovní spojení

IČ:
 


 63984261
DIČ: 



 CZ 63984261
telefon: 


 235 097 611
e-mail:


 info@exx.cz
identifikátor datové schránky:rkcj5jnd.
(dále jen zhotovitel)


(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)
I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je stanovení víceprací a méněprací na akci „Osvětlení ragbyového hřiště Říčany“ spolu s určením jejich ceny a změna termínu plnění. Důvod změny smlouvy: během realizace stavby došlo k nepředvídané okolnosti – složení podloží neumožnilo realizaci dle původního projektu.  
II.
Předmět plnění

1. Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích a méněpracích, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.
III.

Termín plnění

1.  Termín plnění uvedený v odst. 2.1. smlouvy o dílo se mění takto: 

Stavební práce budou dokončeny a dílo předáno objednateli do 10 týdnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 1.

IV.
Cena díla

1. Cena díla, uvedená v čl. 3 Smlouvy, se sjednává takto:

Cena víceprací: 505.172,30 Kč bez DPH, tj. 611.258,48 Kč včetně 21 % DPH.

Cena méněprací: 96.456,10 Kč bez DPH, tj. 116.711,88 Kč včetně 21 % DPH.

Původní cena díla, která dle této smlouvy činila 1.889.741,00 Kč bez DPH, tj.     2. 286.587,00 Kč včetně 21 % DPH, se tedy zvyšuje o 408.716,00 Kč bez DPH, tj. 494.546,00 Kč včetně 21 % DPH.

Cena díla upravená tímto dodatkem č. 1 tudíž činí 2.298.457,20 Kč bez DPH, tj. 2.781.133,21 Kč včetně 21 % DPH.
V.
Ostatní ujednání

1.    Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.

2.    Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3.    Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců objednatele a zhotovitele. Účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
4.   Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho 
připojují své podpisy.

5.
Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Říčany dne 18.7.2019 svým usnesením č. 19-33-016.
6.  Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva (dodatek) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě (v dodatku) netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy (dodatku) v registru smluv zajistí město Říčany.

Příloha:

1) Oceněný soupis prací – změnový list č. 1 (výkaz výměr)

V Říčanech dne




V Praze dne 

…………………………………… 



………………………………………………………….
Mgr. Vladimír Kořen 



Jindřich Lukavský
starosta města 




jednatel
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