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Nákup materiálu pro násyp z kameniva hrubého drceného  

vel. 0-125 mm, včetně dopravy a složení m3 1 243,82 1 806,62 562,80 289,00 359 463,98 522 113,18 162 649,20

95 10310099.DP

Nákup vhodné zeminy do násypu, včetně dopravy a 

složení m3 4 622,340 5 397,580 775,24 193,80 895 809,49 1 046 051,00 150 241,51

96 171101103

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve 

vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením 

povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou 

zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard 

(dále jen PS) přes 96 do 100 % PS
m3 5 910,360 7 248,400 1338,04 92,40 546 117,26 669 752,16 123 634,90

18 122302204

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s 

přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost 

do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 

hornině tř. 4 přes 5 000 m3 m3 48 448,660 49 418,440 969,78 17,40 843 006,68 859 880,86 16 874,17

19 122302209

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s 

přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost 

do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 

hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 48 448,660 49 418,440 969,78 7,50 363 364,95 370 638,30 7 273,35

33 171201211

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce 

(skládkovné) t 92 650,365 94 492,947 1842,58 25,30 2 344 054,23 2 390 671,56 46 617,32

89 564681110.DP

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-125 mm tl 

300 mm m2 78 070,390 81 302,990 3232,60 112,30 8 767 304,80 9 130 325,78 363 020,98

29 162701110

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku do 

vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením
t 92 650,365 94 492,947 1842,58 23,60 2 186 548,61 2 230 033,55 43 484,94

913 796,37

Inženýr stavby/TDI

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.,  

Schválil:

projektant/AD
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zadavatel/objednatel

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.,  

Registrační číslo projektu: 

Zhotovitel/dodavatel:

STRABAG a.s.,  

podpis

Schválil: podpis: datum:

Změnový list č. 3 - část 2

jméno

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: III/117 24 Obchvat Rokycany - Hrádek, úsek 2, km 0,000 - 3,350

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Číslo a název objektu: VCP1 - SO 101 - Hlavní trasa 913 796,37              

Hlavní finanční manažer OKP/OKČ: podpis: datum:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o. ,  

datum


