
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 09.11.2018
_ 

(dále jen „Dodatek č. 1“), 
na stavební práce vedené pod názvem 

ıv ,,Navysení kapacit II. MŠ v Litomyšli“ 

objednatele: /(79 7 
dodavatele: ........................ .. 

uzavřený dle Zák. č. 89/2012 Sb., občansl‹ý Zákoník, v platném Znění (dále také jen ,,OZ") mezi 
smluvními stranami: 

1.1.0bjednate|: 

Název: Město Litomyšl 
Sídlo: Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl 
Iczˇ 00276944 
DIC: CZ 00276944 
Bankovní spojení: 
čísıø účtu; 

Osoby oprávněné za objednatele jednat ve věcech: 
smluvních: 

technických: 

(dále jen ,,objednatel“)

a 

1.2.Dodavatel: 

Název: Stavební sdružení Boštík S.r.o. 
Sídlo: Poříčí u Litomyšle 117, 570 01 
Ičzˇ 25938484 
DIcz cz 25936484 
lëankovní spojení: 
CÍSIO ÚČIZUI 

Osoby oprávněné za dodavatele jednat ve věcech: 
smluvních: 

technických: 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddfl C, 
vložka č. 15707. 

(dále jen ,,dodavatel“) 

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva 
O dílo ze dne 27.08.2018 (dále jen ,,smlouva") spočívající v provedení stavebních prací na akci 
„Navýšení kapacit II. MŠ v Litomyšlı“. 
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2. Článek III. „Cena za dílo“ odstavec III.1., zní takto: 
,,III.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši 
Původní cena za dílo bez DPH 12.6-46.169 Kč 
vícepráce 338.524 Kč 
méněpráce -55.120 Kč 

Nová cena Za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH 12.929.573 Kč 
DPH 2_1 % __ l._?„L5.2l_D_E_č 

Cena Celkem VČ. 21 °/O DPH 15.644.783 KČ 

Kceně Za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných vdobě uskutečnění 
zdanitelného plnění.“ 

3. Článek XIX. „Závěrečná ustavení“ se doplňuje O odstavce 19.6. až 19.10., které zní 
takto: 

,,19.6. Ostatní ustanovení Smlouvy O dílo Ze dne 27.08.2018 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčená 
a nemění Se. 

19.7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR. 

19.8. Tento Dodatek č.1 je vypracován ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží po dvou 
vyhotoveních. 

19.9. Uzavření t hoto Dodatku č. 1 bylo Schváleno Radou města Litomyšle dne 06.08.2019 usnesením 
č. ófêíýžq 

19.10. Smluv í strany se dohodly, že město Litomyšl bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 

zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR. 

Příloha č. 1 - rekapitulace Změno\ıých listů a Změnové listy 

V Litomyšli dne 07.08.2019 V Litomyšli dne še Ó) _ 204 Q 

`z`à"äı`n`jěäHăłě 'zá ._ øıøz

Mgr. Daniel Brýdl, LL.M., starosta města Ing. Petr Faltys, jednatel společnosti 
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vı ZMENOVY LIST 3 L 

øzSıøZL
` 

Zhøıøviıeız 
ˇ 

Ý Sťavěívni Sdçnžeňì Bóˇšìik S.r.ø.,Pì›r1či 117 570'O1 
1 Qpjeçínaťeı Mêstó Li±ømyšı,jBr1 Šťastnýøh 1000, Litomyšl - MèS±ø', 570 O1 

j 

Qflıumz 2_.8.2ö19 _ 
Ý

L 
Předmět změny: 
podkladní betony severní křídlo 

Popis a zdůvodnění změny: 

- dle projektové dokumentace se v1.NP odstranila betonová mazanina podlah a na 
stavající podkladní beton se mělo provést nové hydroizolační Souvrství a následně nové 
betony a podlahové krytiny 

j 

- po vybourání bylo zjištěno, že podkladní beton je proveden pouze v tl 5cm a je silně 
rozpraskaný, proto bylo již na KD č.1 resp KD č.2 rozhodnuto O vybourání Stávající 
konstrukce a provedení nového podkladního betonu V tl. 8cm S výztuží 

jìvýsledná cena zmêhDPHz L A ` 

Nóvè Sjeđnná íıi økónčeni dila; 
3 L' 

* beze Změny 
18o.888,5o Kč

I 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy O dílo a budou provedeny ve stejné 
urovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace Zakázklpro celé dílo. 
Podpis objednatele: Podpis zhotovitele:

Ž 

j 

ìľodpis projektanta: Podpis tec ického dozora: 
I __



ZNo\/Y ısT 
7 

čisıø ZL.“ 1.; 
7

_ 
Žhotovitel: 

Ž 
]Stavební sdružení Éošˇtík s.r.o.,Poříči 117, 570 01 

Objednatel jl\_/lěsto Litorlıyšl, Bří Šťastných 1000, Ljtomyšl ± Město, 570 01 
Datum: Í j2.8.201Q

Ý 

Předmět změny: 
poklop na šachtu V 1.NP 

Popis a zdůvodnění změny: 

- po vybouráni podlahových nášlapných vrstev byly v m.č. 147 a 157 odkryty stávajícı 
šachty na kanalizaci 
- na KD č.3 řešeno a rozhodnuto O osazení nového poklopu v m.č. 157, následně i m.č. 
147 

výsıønıná 'PHz Nøvè Sjednaná ıhúıa døkønčeni dna: 
beze Změny 

8.042,00 Kč 
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy O dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace ZakáZky_gro cąę dílo. _

I 

Podpis objednatele: Podpis zhotovitele: 

, 

Podpis projektanta: 
_" 

'Podpis nickěho Zora; 

` 

Ň 



ZMENQVY LIST číslo ZL.“ 01.03 
Zhbtøˇviteız 

" 
`S±avehn1S‹1ružen1Bøš±1ı‹ 5.1.0. Póřˇiëi 117 570 01 

Objędnatel Mesto LitomyslÍBří Šťastných 1000, Litomyšl -' Město, 570 01 
Datum: 2.8.2019 Ý Í 

~ Předmět změny:

I 

89.267,00 Kč 

podkladní betony m.č. 139-142 a příčky 

Popis a zdůvodnění změny: 

- dle projektové dokumentace se v1.NP odstranila betonová mazanina podlah a na 
stávající podkladní beton se mělo provést nové hydroizolační Souvrství a následně nové 
betony a podlahové krytiny 
- po vybourání bylo zjištěno, že podkladní beton je proveden pouze vtl 5cm a je silně 
rozpraskaný, proto bylo rozhodnuto O vybourání stávající konstrukce a provedení nového 
podkladního betonu v tl. 8cm S výztuží (Stejný postup, jako u podkladních betonů 
V severním křídle) 
- V m.č.142 šatna dětí a v m.č. 139 keramická dílna byly stávající příčky vyzděny na 
vrchní betonové mazanině a jevily Známky nestability četnými trhlinami, bylo rozhodnuto 
O jejich Zbourání a novém vyzdění Z porobetonu v tl 100mm 

Výsledná cena Změny bez DPH: Nově Sjednaná lhůta dokončení díla: 
beze Změny 

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy O dílo a budou provedeny ve Stejné 
úrovni co dojakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace ZakàZkĹpro celé dílo. Ý 
Podpis objednatele: 

` 

Podpis zhotovitele:
Í 

Podpis projektanta: P

* 



N 
ˇ 

0_1. 

1
1 

żhótövítäz 
1 

stavební Søıínzøni B ˇ Oštík S.7r.0.,P0říčí 117, 570 01 
jogjèøınateı _ j_ Mêstø Litømgvší, Břiàfast nýçh 1090, Litomyšl- Město* 570 01 
Datum: 2.8.2019 

Předmět změny: 
V 

směšovač, hydrant 

1 

Popis a zdůvodnění změny: 

- ve výkazu výměr stavby v části ZTI chybí jeden směšovač (ventil termoSkopicl‹y 
skupinový), v rozpočtu jsou 3ks, ve skutečnosti na stavbě 4ks 
- pro dodání hydrantové skříně byla zvolena Ievnějšı varianta, místo původně uvažovane 

ľ nerezové skříně byla dodána skříň lakovana (bıla)
l 

zmèn 
` 

Nóvè 

10.8s3,00 Kč 

sjóan If " 
iıa: 

beze Změny 

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy O dílo a budou provedeny ve Stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace ZakáZky_pro celé dílo. 
lšodpis objednatele: Podp is zhotovitele: 

L 

› 

j 

'_ _ 
' ě' 

K1 ± z 

j 

l'Pødpisťeøhnićkêhďđšžøraz Podpıs proje an a 

,



NVYLIST _ Ž _ . . 
' ˇ ' ˇ ' Pøriči 117 576 01 Zhotovitel: Stavebnı sdruzeni Bostık 8.5.0.,

1 

Objednatel Město Litomyšl, Bří Št'aS`tných.1000, Litomyšl- Město, 570 01 ˇ 
- 

ii 
2.8.2019 Datum. 

Předmět změny: 
I 

ıišiy K øhkıaøıů, Severni Křidıø 

É Popis a zdůvodnění změny: 

I 

ˇ'ˇ' 
varianta, původně měly Š- pro rohové lišty do keramických obkladů byla zvolena evnejsı 

být lišty hliníkové, osazeny jsou plastové bílé

l 

lšvnnzr 
-8.119,99 Kč 

ˇ 
1 Nøvè Sjednflná ıhüa øıøkønčeni dila: 

beze zmeny 

d I a budou provedeny ve stejné Veškeré práce budou splňovat podmínkysmlouvy O io 
úrovni co do jakosti materiálů, provedeni apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 

k tace Zakázkypro celé dílo _ QQ umen _ 

Podpis objednatele: Podpis zhotovitele: 

1 

I 

Podpiš projektanta: 
11

l 

"mnm W J 
i Podp is technického dozoraz 



ZNO LIST črsıø ZL.- 01.06 _ _ 

Zhøtøviıęız 
Ý 

"Stavební Sóruž;-zni_ ı3øšflı‹ S.r.ø.,Pøřiči_11z__5zo Q1_ 
Öbjednatel lMěsto Litomyšl, Břı' Šťastných 1_O00_ l__ito'myšl - Město,_51Q Q1 
Datum: 

_ 
j2.8.2019 _ _ _ _ _ 

Předmět změny: 
dálkové ovládání kotelny 

Popis a zdůvodnění změny: 

_- dodávka a montáž řemesla ÚT je ponížena o nepotřebné komponenty, které nahradı 
systém dálkového ovládání kotelny (dodávka mimo stavbu) 

Nøvê Sin ıhúťáđøkni ı` 

j 

beze Změny 
r 47.000 Kč 
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy O dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
:Dokumentace ZakáZky_pro celé dílo. _ _ __

I 

Podpis objednatele: 
Ž Ž 

Podpis zhotovitele: 

2 

l 

Podpis projektanta: 
Ž iz: 

ď\Podpistechnick Odożora: 

j 

ˇ 

“ 

~ __~. `ˇ._„ ..7›_.,z_-_„›~._v;;\, - “ __`_ _ , - “nx “



ghøıøvšteızj Stavëíxnífsdrnžęnj B_øš±iı‹ S.r.ø. Póřìí P117 57_0ý_01 
Ohjednateı 

' 

_ Mèsıø Liťønnyšı, Břı Sťasınýøh 1000, Litomyšl - Mšs±ø', 570 O1 
Datuřní _ 2.8.2019 

Ý _ Ý 

Předmětzmëny: 
1 Změna GASTRO 
Popis a zdůvodnění změny: 

;- Zdůvodu nesouladu PD včásti ZT I a GASTRO vybavení musely být myčky 
żs gravitačním výtokem nahrazeny myčkami S čerpadly 
l- dodávka byla doplněna o Změkčovače vody 

Výsledná cena Změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
1; beze Změny 
jz 10.662 Kč 
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy O dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Qokumentace Zakázkjgaro celé dílo. _ 
Podpis objednatele: Po

l 

v 9 

Podpis projektantaıdm 
_ I 

Podpis technického dozora: 



ZMENOVY LIST číslo ZL: 01.08 
Zżhotovitelz _ _ Stavební sdružení Boštík Š.ř.oŤPoříčí 117 570 01 
'ÍObjegln_ate| sto L mysl, Břı Štastnych 1000 Ĺıtomyšl - Městoı, 570 01 __ __ Mě ito 

ˇ ______ 
Datumi _ 2.8.2019 __ 

[ 

Předmět změny: 
Íl dlažba V m.č. 111,jižní křídlo

l 

4 Popis a zdůvodnění změny: 

- vjižním křídle v m.č. 111 kuchyňka, bylo uvažováno pouze S drobnou opravou dlažby 
po nových instalacích 
- při bourání v podlahách a pfi napojování nových instalací ZTI na stávající byly Stávající 
dlažby narušený natolik, že je nutné položit v místnosti dlažbu novou 
- vjižním křídla budou Zaměněny hliníkové lišty keramických obkladů za bílé plastové 
(odpočet) 

Výsledná cena Změny bez DPH: Nově sjednané lhůta dokončení díla:
0 

beze Změny 
7.944,48 Kč 

Veškeré práce budou splňovat podminky smlouvy O dílo a budou provedeny ve Stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky_pro celé dílo. __ _ 
Podpis objednatele: Podpis zhotovitele: 

` 

Podpis projektanta: Podpis technického dozora: 

\ 



Zhøtøviıeız _ jsravëhni Sdnıženi Bøš±iksÍr.ø.,Pøřiči 11775700 oi 
Objednatel ,Mesto Litomysl, Brí Šťastných 1000, Litomyšl -Město, 570 01 
Datum: 

Ž 
2.8.2019 _

X 

Předmět změny: 
výměna dveří kuchyně 

. Popis a zdůvodnění změny: 

_- řešeno na KD č.14

. 

ł 23.239,19 Kč 

v kuchyni MŠ byly nevyhovující vnitřní dveře, hlavně co se týká průchozí šířky, jedny 
ibyly 80 a jedny dokonce 70, tato Situace by neumožňovala používat kuchyňské vozíky 

Výıedcmën 2 
0 li 0 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
beze Změny 

*í Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy O dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace Zakázk ro celé dílo. LP 
Podpis objednatele: 

, 

. _. -_

A

V

i

l 

.Po'dpiŠprojÍšŤuaT1ta: 
_ _

l 

_ V ˇ-` `“.=.ť›2 ' _ -_ _ -4“ __ _. _ 

Podpis zhotovitele: 

Podpis technického dozora: 



ZMNOVY Lı§I__ 
P " " " P L W 

Zhotovitel: _ _Stavebni sdružení Boštík sŤr.o.,Pořiči 117, 570 01 
Objednatel Město Litomyšl, Bří Šťastných 100Q,_LitomyšI - Město, 570 01_ 
Datum: 2.8.2012; _ _ _ 
Předmět změny: 
keramické obklady kuchyně 

1 
Popis a zdůvodnění změny: 

- V kuchyni MŠ bylo uvažováno pouze S opravou stávajících keramických obkladů, po 
vystěhování stávajícího vybavení a po provedení nových rozvodů bylo zřejmé, že je 
Z důvodů hygienických zamýšlené oprava nedostačujicí a proto bylo rozhodnuto O 
provedení nových keramických obkladů ` 

Výsledná cena Změny bez DPH: Nově sjednan lhůtdokončení díla: 
beze Změny 

28.16733 Kč 
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedenyve stejné 
urovnı co do jakosti materiálů, provedeni apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumgıtace Zakázkjipro celé dílo. 
Podpis objednatele: Podpis zhotovitele: 

Ž Ý 

l 

Podpis projektanta: 
W _“ H M _ '_ 

Pod technick' zo doŽÉı7a: 

« 

“ 



Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 2019063 MŠ Litomyšl - dodatek č.1 

Objednatel: IČO: 

DIČ; 

Zhotovitel: Stavební sdružení Boštík s.r.o. IČO: 25936484 
Poříčí u Litomyšle 117 DIČ: CZ25936484 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 
HSV 278 438,70 

PSV 4 965,410 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 283 404,11 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15% 0 CZK 
Snížená DPH 15% 0 CZK 
Základ pro Základní DPH 21% 283 404 CZK 
Základní DPH 21% 59 515 CZK 
Zaokrouhlení 

Z 

0 CZK 

Cena celkem S DPH 342 919 cZK 
I I __ 

e ífř' za/2 
ˇ _ 

_ 
Za objednatele 
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Rekapitulace dílčích částí 

Číslo Název sníženou DPH D 
Základ pro Základ pr O Základní 

PH DPH celkem Cena celkem % 
MS Litomyšl - navýšení kapacit- 2019063 nıøđarek č.1 0 283 404 59 515 342 919 
MS Lıťømyšı - víaízýšeni kapacit - 

2°19°63 dønıatek č.1 
0 0 0 0 O 

2019063/ 1 Podkladní betony severní křídlo 0 160 399 33 684 194 082 

2019063/ 10 Keramické obklady kuchyně 0 28 168 5 915 34 083 

2019063/2 
1 57 7 Í 
Poklop na šachtu v 1. NP, m.č. 147, 0 8 042 1 689 9 731 

M.č. 139 -142, podklaní betony, 2019063/3 
příčky

0 89 267 18746 108 013 

2019063/4 Smesovač, hydrant 0 10 863 2 281 13144 

2019063/5 Lišty k obkladům, Severní křídlo 0 -8 120 -1 705 -9 825 

2019063/6 Změna ÚT - dálkové Ovládání 0 -47 000 -9 870 -56 870 -17 

2019063/7 Změna gastro 0 10 602 2 226 12 828 

2019063/8 Dlažba V m.č. 111, jižní křídlo 0 7 944 1 668 9 613 

2019063/9 Výměna dveří kuchyně 0 23 239 4880` 28119 
_ \ _ _„ 7 

\ \ 

Celkem za stavbu O 283 404 59 515\ 342 919 
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Položkový rozpočet Ý 
S: 2019063 MŠ Litomyšl - dodatek č.1 

O: 
\ 

2019063 MŠ Litomyšl - navýšení kapacit- dodatek č.1 
R: 2019063/ 1 Řodkladní betony severní křídlo 

P.č,Číslo položky Název položky _" _ MJ ˇ Celkem 
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 85 298,94 

1 273361921 |VýZtuž základových desek Zefsvařovaných síti průměr Í t 0,7489? 
drátu 6,0 øka 150/130 mm KH20 

| _ 5 

Mnozství íCena / MJ 

33 090,001 24 782,09 

1.NP, Severní křídlo - nové podkladní betony _ 

Í W 
0,74893 

224,7*1,1*3,03/1000 Í 
2|e31312e11 'LMaZanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 

[ 
m3 17,29500Í 3 170,00| 54 825,151 

1ŤrÍ=>, Severni Kridıø z

" 
herna 156 : 92,68*0,08 
umyvárna 157 : 18,12*0,08 
kuchyňka 155 : 12,82*0,08 
WC 154 : 0,98*0,08 
výlevka 152 : 3,45*0,08 
Sprcha 151 : 1,12*0,08 
šatna 150 : 5,97*0,08 
herna 145 : 93,54*0,08 
umyvárna + wc 147 : 16,3*0,08 
kuchyňka 146 : 13,77*0,08 
odečet pol.č.237 : 

podkladní beton -kvůli kanalizaci; :
- 

((1,0*(2,0+2,5)+2,7*1,5+6,5*2,5+1,5*2,5+1,0*(3,0+2,5))*O, 
1) 

7,41440 
1,44960 
1,02560 
0,07840 
0,27600 
0,08960 
0,47760 
7,48320 
1,30400 
1,10160 

-3,40500 

3ls31319171 ;Přlplatek za strženi povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 17,30000] 029,00] 5 891,70 
Díl: 96 Bourání konstrukcí _ 27 583,82 " 

ÁÍ985042131 Bourání mazanin heıønøvýøh tı. 10 Em, pı. 4 m2 
| 
m3

| 
953250] 2 170,00] 20 685,53 

If

I Í 
1.NP, severní křídlo : 

herna 156 : 92,68*0,05 
umyvárna 157 : 18,12*0,05 
kuchyňka 155 : 12,82*0,05 
WC 154 : O,98*0,05 
\ıýlevka 152 : 3,45*0,05 
sprcha151 : 1,12*0,05 
šatna 150 : 5,97*0,05 
herna 145 : 93,54*0,05 
umyvárna + wc 147 : 16,3*0,05 
kuchyňka 146 : 13,77*0,05 
odečet pol.č.237 : 

podkladní beton -kvůli kanalizaci; :
- 

((1,0*(2,0+2,5)+2,7*1,5+6,5*2,5+1,5*2,5+1,0*(3,0+2,5))*O, 
1) 

4,63400 
0,90600 
0,641 O0 
0,04900 
0,17250 
0,05600 
0,29850 
4,67700 
0,81500 
0,68850 

-3,40500 

5|712990812 |OdStranění násypu nebo nánosu tl. 3 - 5 cm 
| 

m2 
l 

224,70000 30,70| 6 898,29] 
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1.NP, Seveíni Kridıø z 

herna 156 : 92,68 
umyvárna 157 : 18,12 
kuchyňka 155 Z 12,82 
WC 154 : 0,98 
\ıý|evka 152 : 3,45 
sprcha151 : 1,12 
šatna 150 : 5,97 

92,68000 
18,12000 
12,82000 
O,98000 
3,45000 
1,12000 
5,97000



___ _ _|ìc_›|ožkový rozpočet 
S: 2019063 MŠ Litomyšl - dodatek č.1 

O: 2019063 MŠ Litomyšl - navýšení kapacit- dodatek č.1 

R: 2019063/ 1 Podkladni betony severní křídlo 

P.č Číslo položky Název položki _ _ MJ Množství Cena / MJ Celkem 
herna 145 : 93,54 93,54000 
umyvárna + wc 147 : 16,3 16,30000 
kuchyňka 146 : 13,77 13,77000 
odečet pol.č.237 : 

podkladni beton -kvůli kanalizaci; : 
- -34,05000 

((1,0*(2,0+2,5)+2,7*1,5+6,5*2,5+1,5*2,5+1,0*(3,0+2,5))) 

Diı: 99 Staveništnípřesun hmot __ _ _ 
14 005,00 

6 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 
| 

44,46033 315,00| 14 005,00 

Díl: S 33 510.74 
7979082113 

Přesuny suti 
' “ 

' 3984630 Vodorovná doprava sutı po suchu do 6000 m 
i _ .-0- 195,00[ 7 770,03 

819790821 11 Ivnitrostaveništní doprava suti do 10 m 39,84630 n-‹- 

: 
257,00| 10 240,50 

9,97999o1o1 :Poplatek za Sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm ` = 39,8463O n-ı- 

' 

300,00[ 1135339 
10[979088212 ÍNaKíádáni suìi na dopravní prostředky 

_ _ 
3984630 v-‹- 89,o0|” 3 546,32 
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Položkový rozpočet 
S: 2019063 MŠ Litomyšl - dodatek č.1 

O: 2019063 MŠ Litomyšl - navýšení kapacit- dodatek č.1 
R: 12019063/ 10 Keramické obklady kuchyně 

,_ 
, 

_ , _ _, ____ _
1 

1P.č„ČísIo položkl Název položky MJJl_\/lnožství Cena/MJ Celkem
_ 

Díl: 97 
7 

Prorážení otvorů a Ostatní bourací práce 1 919,511 

1 978059531 |OdSekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 
| 

m2
| 

20,93250| 91,701 1 919,51 
Ý Í 

lpůvodní rozpočet, mč 107 : 

l V 

osekaní 1.řádku u podlahy : -0,15*(7,75*2+4,9*2-0,9*2) -3,52500 

Cca25% instalace I -1,5*(7,75*2+4,9*2-0,9*2)/4 -8,8125O 
nově Celá plocha mč 107 2 (1,5*(7,75+4,9)*2)-(3*1,5*0,9)- 
(0 7*O,9) Í 

33,27000 

Díl: S _ Přesuny sutí 1 197.08 
21979082113 

Í 
:Vodorovná doprava suti po suchu do 6000 m fi ø-› 1,42341

1 

195,001 277,56 
n-› 31979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

_ 
1.423411 257,001 365,82 

4197999o1O1
' 

n-ı- 1,‹ì2341
| 

427,02 _Pøpıa±eK za sKıáøı.su±i-smès Deha cihel dø Soxšozm Š
” 

51979o88212 
' " " 

ø-ı- 1,423411 89,00 
300,001 

_ l 
126,68 [Nakládání suti na dopravní prostředky

_ 

Díl: 781 25 051,34 2 ohkıaáy keramická Ý W 
61781101111 1Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm ' m2

1 

28,522501 138,501 3 95o.š7 Í 
původní rozpočet, mč 107 : 

l Í 
OSGKEHÍ 1.řáClKU U pOd|âhy Z -0,15*(7,75*2+4,9"2-0,9*2) 

cca25% instalace : -1,5*(7,75*2+4,9*2-O,9*2)/4 
nově celá plocha mč 107 : (1,8*(7,75+4,9)*2)-(3*1,5*0,9)- 
(0,7*0,9) fi 

-3,52500 

-8,8125O 
40,86000 

| 

717811o121o ÍPęnę±ra‹ze pødkıadu pod øbkıady 
1 
m2

1 
28,52250' 28,001 798,631 

I 

původní rozpočet, mč 107 : 

Í 7 

OSSKGHÍ 1.řäClKU Ll pOd|al'ly 2 -0,15*(7,75*2+4,Q*2-0,9*2) 

cca25% instalace : -1,5*(7,75*2+4,9*2-0,9*2)/4 
nově celá plocha mč 107 : (1,8*(7,75+4,9)*2)-(3*1,5*0,9)- 
(0,7*0.9) 

-3,52500 

-8,8125O 
40,86000 

| 

8ì78121O121 10hı‹ıádánis±èn øhKı.pór‹›vin.døımeıe ‹ın15Ox15o 
" Ť m2

1 

2852250 445,001 72 892,511 
l li Í Í 

ýlpůvodní rozpočet, mč 107 : 

OS€l(&l'lÍ 1.řàdKU U pOd|al`|y I -0,15*(7,75*2+4,9*2-0,9*2) 

cca25% instalace : -1,5*(7,75*2+4,9*2-0,9*2)/4 
nově celá plocha mč 107 : (1,8*(7,75+4,9)*2)-(3*1,5*0,9)- 
(0,7*0,9) Í 

-3.52500 

-8,8125O 
40,86000 

1 

9i59781346 1Keramický obklad dle výběru investora m2 Í 31 ,37200 237.001 7 435,161 Ž 

lzlralnè 10% :_28ı52j1,1 
7*" 

31 ,37200 

1 
10'998781102 [Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m L 

t ' o,33397" 523,oo|ň 174,871 
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_ Položkolıý rozpočet 
S: 2019063 MŠ Litomyšl - dodatek č.1 

O: 2019063 MŠ Litomyšl - navýšení kapacit - dodatek č.1 

R: 201906312 Poklop na šachtu V 1. NP, m.č. 147, 157 

v v v v Po Číslo polozky Název polozky __ _ 
MJ Mnozství Ceny MJ §e1kęrIı__ 

Díl: 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na 8 042,00 
pozemníçh stavbách _ _ _ _ 

1 3941210 Osazení kovových poklopů S rámy plochy do 1 m2 ku 2 00000 411 00[ 822 O0 [95 
| 

S 
| 

, 
| 

, , 

2| 55340026 
7 

=P0k|0p AD 50 615X615X75 mm TKUS 
| 

2,00000| 3 610,00[ 7 220,00 
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Položkový rozpočet 
S: 2019063 MŠ Litomyšl - dodatek č.1 
O: 2019063 MŠ Litomyšl- navýšení kapacit- dodatek č.1 
R: 2019063/3 M.č. 139 -142, podklaní betony, příčky 

MJ M nožství
l 

Cena / MJ Celkem 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 
P_.çˇ;.lCísl‹ipoložky_ Název položky 1 

12 710,78 
` 

1 317121047 Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm 
` 

` _ _ `přek|ad nenosný NEP 10 P4,4 124 x 24,9 x 10 cm 
kus 1,00000` 454,00 454,57 

m.C.101,102-14211
7 

1,00000
" 

7 
2 7342255024 |PřičKy z desek Yrøng tı. 10 cm

1 

m2
l 

22,17500J 553,00| 12 262,78 
m.č. 139- 141 :3,75*2,5 
m.č. 101,102 - 142 z (4,95*3)-(1*2,05)
L 

12,80000 
9, 37500 

lDíI: 61 
7 

Upravy_povrchü vnitřní _ 9 779,80, 
3 611401211 :Oprava omítky na stropech O ploše do 0,25 m2 vápennou 

_ _ Ělukovou omítkou 
kus 1,00000} 282,00i 282,00

` 

zádveří 101, oprava po dveřích Z 1 1,00000 
4 612401391 

-štukovou omítkou 
'Omítka malých ploch vnitřních stěnìo 1 m2 vápennou 

1 

kus 1,00000| 509,001 509,00 
7 

Zádverí 101, oprava po dverích : 1 1,00000 
5 \612421626 =Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká m2 42,40000 212,00' _ _ 

8988,80 
m.č. 139 -141 :2*9,3 
m.č.101,102 -1422 2*11,9 

18,60000 
23.80000 

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 
_ 

25 208,10 Í 

61273361 921 ívýztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr 
drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20 

t 0,21531 33 090,00í 7 124,61
ı 

| 

7|331312e11 

l_ 10ì952032231 

l 
11 |9s5042131 

I 
12|968o51125 

1 
13|958052455 

[ 
14|712990812 

m.č. 139 I 16,3*1,1*3,03/1000 
m.Č. 140 I 2*1,1*3,03/1000 
m.č. 141 :3,7*1,1*3,03/1000 
m.Č. 142 Z 42,6*1,1*3,03/1000 

0,05433 
0,0066? 
0,01233 
0,14199 

Ý 7 fi 
|Mazanina betonflıá tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 5,16800| 3170,00| 16 382,56] 
m.č. 139 2 16,3*0,08 
m.č. 140 2 2*0,08 
m.č. 141 :3,7*0,08 
m.č. 142 : 42,6*0,08 

1,30400 
0,16000 
0,29600 
3,40800 

8[631319171 |Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 329,00[ 1 700,93 5,170oO| 

Díl: 96 Bourání konstrukcí _ „17104,15 
9]962031125 [Bourání příček Z cihel pálených děrovan. tl.140 mm m2 7,67500i 106,50I 817,39 

prıčkfl mezi 139 a 141 z (3,75*2,5›-(O,8s*2) 7,67500 

_ 

[Bourání Zìiva Z cihel pálených na MVC m3 2,97000; 695,00| 2 o54,15| 
Zeď mezi 142 a 101,102 Z 4,95*3*0,2 2,97000 

" 

|Bøuráni mazanin hetønøvýøh ıı. 10 cm, pı. 4 m2 m3 5,16800| 2 170,00| 11 214,561 
m.c. 139 Z 16,3*0,08 
m.č. 140 I 2*0,08 
m.č. 141 :3,7*0,08 
m.č. 142 I 42,6*0,08 

1,304O0 
z ” 

0,15000 
029500 
3,4080O 

' 

|Vyvěšenl dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 2,00000| 13,70 J 27,40] 
Zádveří 101 I 2 2,00000 Í 
|Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 4,05000| 201,50| 097,43| 

_ _ _ zádvęři 101 z 1,e5*3
" 

4.95000" 
7" Ž 

|Odstranění násypu nebo nánosu tl. 3 - 5 cm m2 54,600o0i 30,7oj 
_ _ 

1 983,22] 
m.č. 139: 16,3 
m.č. 140 : 2 
m.č. 141 13,7 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. 

16.30000 
2,00000 
3,70000 

Stránka 1 Z 2



Položkový rozpočet 
S: 2019063 MŠ Litomyšl - dodatek č.1 

`O: 2019063 MŠ Litomyšl - navýšení kapacit- dodatek č.1 

M.č. 139 -142, podklaníibetony, příčky R: 2019063/3 

P.č,ČísIo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
m.č. 142 I 42,6 

7 
42,60000 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 316,43
i 

15 999281111 |PřeSuĚ hmot [Šro opra\/y a údržbu do výšky 25 m t 18,87755| 315,00; 5 316,431 

Díl: S Přesu ny Sutí _ _ 19 141,74 
16 979082113 Jvodorovná doprava suti po suchu do 6000 m n-› 2276050] 195,ooj 4 438,33 

|7VnitrostaveništnÍ doprava suti do 10 m 1719753082111 v-› 2276069; 257,0o[ 5 849,504 
1819799590101 |Pop|atek za skIád.Suti-Směs bet.a cihel dí 30x30 CIT] ø-› 22,7e0e9Í" 

" 
300,001 6 828,21: 

19979088212 |NakIádánÍ suti na dopravní prostředky .-0- 22,76069I 89,00Í 2 025,70i 
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Položkový rozpočet 
S: 2019063 MŠ Litomyšl - dodatek č.1 
O: 2019063 MŠ Litomyšl - navýšení kapacit- dodatek č.1 

R: 2019063/4 Směšovač, hydrant 

P.č Čí_slo položky Název položky _ ML Množství Cena/MJ Celkem _* 

Díl: 722 Vnitřní vodovod 10 863,00 
1 |722254231 |Hy‹ıırantøvý Systém, bøx nerez Ý 1 

Kus 
j 

-2,0oooo| 12 628,o0[ -25 2í6,00 
průměr 25/30, stálotvará hadice 2

' 

rozpočet 2018148/2 pol. 78 : -2 -2,00000 
2|722000010 Ventil termoskopický skupinový ks 1.00000 24 519,00[ 24 519,00 

Termoskopický směšovací skupino\ıý ventil, 1/2", průtok
V 

35 I/min, D+M : 

rozpočet 2018148/2 pol. 54 : -3 -3,00000 
Skutečnost V PD : 4 4,00000 

I 
3[722254232 ÍHydrantový systém, box lakovaný 

| 

kus 
| 

2,00000Í 5800,00Í 11600,00| 
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_P9]ož|5‹ł(ý rozpočet 
S: 2019063 MŠ Litomyšl - dodatek č.1 

O: 2019063 MŠ Litomyšl - navýšení kapacit- dodatek č.1 

R: 201906315 Lišty k obkladům, Severní křídlo 

P.c.,Čís|o polozky Název poIozky_ ˇ ˇ ˇ MJ Množství Cena / MJ Celkem 

` 

1 781491001 |M0ntĂŽ lišt k obkladům 3 
Diız 781 

7 
Žohkızdykefamiøkěfý 

Ý " 
3 3 

-8119,99 
L I

I 

118,54000| 59,50 
W ” 

7053,13 
“" 

2 781497111 |Lıš1a hıinikøvá ukønčøvaøinh K øhkıadúrn 3 118,54OOoÍ 134,00] -15 884,36 W Ý I 
I

- 

-118,54 
" " 

-118,540o0 

mm, 8 barev 
3 2834241693 Pr0fiI ukončovacì 05kIa(ÍOVý Vnější roh PVC 8 mm R=9 

| 

kus 59,27000ı 12,001 711,24 

1 18,54/2 59,27000 
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Položkový rozpočet 
S: 2019063 MŠ Litomyšl- dodatek č.1 

0: 2019063 MŠ Litomyšl - navýšení kapacit- dodatek č.1 
R: 2019063/6 Změna ÚT - dálkové ovládání 

P.č,Číslo položky Názevjoložky _ __ MJ Množství__(_)ena/MJ Celkem 
Díl: 731 Ustřední vytápění - kotelny -47 000,00 

1 '731244502X03 Modulární víceokruhový kaskádový ekvitermní regulátor 
l digitální S týdenním programem pro montáž na stěnu, 3 

topné okruhy+připrava teplé vody, možnost rozšíření na 
více kotlů a topných okruhů včetně v 

‹_ 

"sønščr -1,0ooOo' 14 235,00 -14 235,00 

I
1 

2 731244504X05 Směšovací modul, rozšíření modulárního regulátoru O 2 
topné Směšované okruhy (montáž a připojení provede 
,profese elektro, Mflì) _ 

kus -1,00000 5 361,00 -5 361,00 

3 731244503XO4 Kaskádfvý modulu pro ekvitermní regulátor (montáž a 
připojení provede profese elektro, M+R) 

kus -1,00000' 3 510,00' -3 510,00 

4i731244505X06 Dálkové Ovládání větve modulárního regulátoru (digitální 
displej) (montáž a připojení provede profese elektro, 
M+R) 

kus -2,00000'7 5 512,00 -11 024,00

ı 

5`731244506X07 Komunikacní jednotka pro vzdálenou internetovou 
správu,diagnostiku a chybové hlášení určená pro 
modulární víceokruho\ıý kaskádnl regulátor (montáž a 
'připojení provede profese elektro, M+R) 

kus -1,00000' 12 870,00 -12 870,00 
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Ý Položkový rozpočet Ý _ 

S2 2019063 MŠ Litomyšl - dodatek č.1 ” 

O: 2019063 MŠ Litomyšl - navýšení kapacit- dodatek č.1 

R: 2019063/7 Změna gastro 

`P.č»Číslo položky Název položky Ý Ž 
MJ Množství Cena/M_.iJCelkem 

Ž _ 

Diızì 
1 vybaveni - stavba 1q 502,00? 

1 |š04 'Zmëkčovač vody s montáží fi ks 
[ 

3,00000ì 2 167,00| 6 501,00,` 
2'S02 'Myčka stolního nádobí profesionální dvouplásťová, 

Í 
ks -3,00000 39 476,00 -118 428,00 

Í 

podstolová, nerez, S čelním plněním, mycí cyklus 100-- I 

n 2008, max. rozměr 700/700/820mm, vč.montáže a 
- napojení 

myčka na stolní nádobí profesionální, 2 rotační ramena 
mycí a oplachové: spodní i horní ramena Z nerezové oceli, 
hygienická komora se zaoblenými rohy, protihlukový filtr, 
vybavena dávkovačem mycího i oplachového 
prostředku,termostat, 2 mycí koše (min.50 : 

-3 -3,00000 
3ıso3 'Myčka Srøınihø nádøbi prøfesiønáıni dvøupıášťøxìá, 

" ˇ 

K5 I 3,00oO0ì 40 843,00' 122 529,00 

i 

podstolová, nerez, s čelním plněním, mycí cyklus 100-- 
1

ı 

2005, max. rozměr 700/700/820mm, vč.montáže a 
| 

napojení 
1

' 

nTyčka na stolní nádobí profesionální, 2 rotační ramena 
mycí a oplachové: Spodní i horní ramena Z nerezové oceli, 
hygienická komora se zaoblenými rohy, protihlukový filtr, 
vybavena dávkovačem mycího i oplachového 
prostředku,termostat, 2 mycí koše (min.50 : 

s odpadovým čerpadlem : 3 3,00000 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 1



Ppložkový rozpočet
1 

152 2019063 MŠ Litomyšl - dodatek č.1 

O: 12019063 MŠ Litomyšl - navýšení kapacit- dodatek č.1 
R: 2019063/8 Dlažba V m.č. 111, jižní křídlo

J 

1P.č.fiČíSlo položky Název položky W MJ 1MnožStví 1;ena/MJ Celkem _ 
Díl: 96 Bourání kon§_trukcí _ 

1 ˇ 
925,52 

V 
1965048150 :Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% L m2 10,06000| 36,60L 368,20 

m.č.111:10,06 10,06000 
21965081713 1BouránĹd|ažeb keramických t|.10 mm, nad 1 m2 7 m2 

1 

10,060001ý 55,401 557,32 
Díl: S Přesuıly suti _ 303,92? 

31979082113 n-ı- 1Vodorovná doprava suti po suchu do 6000 m 0,21881l 195,001 42,671 
41979011211 ı-› 1Svislá doprava Sutia vybour. hmot Za 2.NP nošením 0,21881 548,001 119,91 
5197908211 1 |Vnitrostavenistní doprava suti do 10 m ' 

„-0- 0.218811 257,001 56,237 

1 

61979990101 |Pop|atek za Sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30Í:m ø-ı- 0,218811 300,00L 65,64 
1 

71 979088212 |Nak|ádáni suti na dopravní prostředky ı-ı- 0,21881
1 

89,001 19,47 
DÍI: 771 

8|771101111 
*P0‹iı3hy,z áıaždin 6 øhkıady ý 
_ıVyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm 

1 
mí 10,060001 140,501 

11 598,62 
1 413,43 

m.č. 111 :10,06 1006000 
" 

9|771101210 |Penetrace podkladu pod dlažby m2
l 

10,060001 28,001 281,68 
m.č.111:10,06 10.06000 

101771575111 1Montáž podlah keram.,hIadké, tmel, 45x45 cm 
1 

m2 10,060001 485,001 4 879,10 
m.č. 111 :10,06 1006000 

11 159764207 1D|ažba dle výběru investora, R10 a R9 
17 
m2 10,864801 450,001 4 889,16 

10,06*1,08 10.86480 
1219987717102 |Pře6un hmot pro podlahy Z dlaždic, výšky do 12 m t 0,258601 523,00: 135,25 

Díl: 781 iohkıađy Keramicke Ý Ý -4 886,58, 
131781491001 |M0n1ážñš±Købı‹ıfldúm 

7 
1 
m 

| 

45,o1000[ 59,501 2 678,10 
' 

141781497111 1Lišta hliníková ukončovacích k obkladům m 
1 

-45,01000' 174,001 -7 831,74 
1512834241693

l 

mm, 8 barev 
1l°rofi| ukončovací obkladový vnější roh PVC 8 mm R=9 

1 

kus 22505001 12,001 270,06 
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_ Po|_ožkový rozpočet 
S2 2019063 

V 

MŠ Litomyšl - dodatek č.1 

O: 2019063 MŠ Litomyšl - navýšení kapacit- dodatek č.1 
7" ' "1 

R: 2019063/9 Výměna dveří kuchyně 

_,P.č. Číslo položky ,Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
Díl: 64 Výplně otvorů 4 540,00 "T 642944121 

dodávky Zárubně 90x197x16 cm 
Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně kus 2,00000l 2 270,00 4 540,00 

mčì 07 kuchyň : 2 2 
, 00000 

lDí|: 96 Bourání konstrukcí _ 
7 

100430 
21962031 125 iBourání příček Z cihel pálených děrovan. tl.140 mm m2 0,80000ì 106,50, 85,20, 

mč 107 kuchyň, osazení nových zárubní : 2*2*0,2 O,80000 
` 

3 968061125 ivyvěšeni dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus
I 

2000001 13,701 27,40 
mč 107 kuchyň Z 2 2,00000 

4 968072455 |T/ybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2
I 

2,80000[ 318,50 891,80 
mč 107 kuchyň : 2*0,7*2 2,80000 

Dfl 99 “”0 Staveništní přesun hmot 43,59 
5999281111 |Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 0,13838i 315,00* 43,59 

Díl: S Přesuny sutí 
6 979062113 |Vodorovná ddprava suti po suchu do 6000 m v-› 0,23208 195,00, 45,26 

.'-°°°. 

L 

7 979082111 ]Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m ø-ı- 023208' 257,00 59,64 
979990101 [Poplatek za sklád.suti-směs ̀ 0et.a cihel do 30x30cm I

1 

ø-vz 0,23208l 300,00! 
7 

69,62 
97908821 2 ]Nakládání suti na dopravní prostředky ø-›

I

r 
0,23208 89,00 20,66 

Díl: 766 Konstrukce truhlářské _ _ 7 16 906,02 
10 766661122 7ÍMontáž dveří do zárubně,oteviravých 1kř.nad 0,8 m kus 2,00000l 556,00 1 112,00 

mč 107 kuchyň : 2 _ _ 2 
, 
00000 

1 1 766670021 |Montáž kliky a štítku kus 2000007 321,00 642,00 " 
mÉ107 Kuøhyň z 2

" 
2,00000 

12[54914628 Ý |Dverniı‹øván1-inıeriêrøvê Køváni Kıika-Kıiı‹a-nerez 
| 

kus 2,00000 736,00' 1 472,00 
mc 107 kuchyn : 2 2,00000 

13|611601204 lovere vni±řn1cPL 0,2 pıvíé 1Kr. 90x19? nm
I 

kus 2,00000] 6 820,001 13 640,00 
mč10íKuchyň z Í " 7 

2,00000 

1 

14]998766102 |Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 004360] 918,00'Lý 40,02 
l_DíI: _783 Nátěry _ 550,00 
1 

15| 783000006 [Nátěr zárubní ks 2,00000' 275,00[ 550,00 

195357 
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