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Článek I. 

Smluvní strany 
 
Objednatel:  Statutární město Opava 
Sídlo: Horní náměstí 69, 746 26 Opava 
IČ: 00300535 
DIČ: CZ00300535 
Datová schránka: 5eabx4t 
Číslo účtu: 27-1842619349/0800 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava 
Zastoupeno: Ing. Radimem Křupalou, primátorem 
Kontaktní osoba ve věcech 
smluvních: 

 
Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic 

Kontaktní osoby ve věcech 
technických: 

 
Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic 
Ing. Radka Šabatková, referent odboru přípravy a realizace investic 

dále jen „objednatel“ 
 
Zhotovitel:  AF Stav Krnov s.r.o. 

Sídlo: Čsl. armády 835/36, 794 01 Krnov  
IČ: 05091632 
DIČ: CZ05091632 
Datová schránka: zr6w58 
E-mailová adresa: xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx 
Číslo účtu: xx-xxxxxxxxxxx/xxxx 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Zastoupena: Bc. Alešem Fouskem, jednatelem společnosti 
Zapsána: V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, 

vložka 66221 

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA 
  

  

*MMOPP00GGMOC* 
 

 

*MMOPP00GGMOC* 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené dne 28.04.2016, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem 

„Podvihov – obecní úřad a hasičská zbrojnice“ 
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Kontaktní osoba ve věcech 
smluvních: 

 
Bc. Aleš Fousek, jednatel společnosti 

Kontaktní osoba ve věcech 
technických: 

 
Ing. Petr Čevela 
Ing. Karel Siuda 
Ing. Vladimír Res 

 
dále jen „zhotovitel“ 

Článek II. 
 
Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) 
v následujících článcích takto: 

Článek III. 
Předmět smlouvy 

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na úpravě předmětu díla takto: 
  
- zhotovitel provede skladbu podlah dle schválené projektové dokumentace, 
- zhotovitel provede sádrokartonové podhledy vč. obkladů potrubí, 
- zhotovitel provede stavební úpravy související s využitím prostoru v podkroví, 
- zhotovitel provede umístění výlevky vč. rozvodů vody a kanalizace v místnosti garáže, 
- zhotovitel provede umístění ventilátoru do místnosti pro sušení hadic, 
- zhotovitel provede plochu před hasičskou zbrojnicí z betonové zámkové dlažby, 
- zhotovitel neprovede nápisy na budově z nerezových písmen, 
- zhotovitel neprovede dodání a osazení mobiliáře (lavičky, koše, vlajkový stožár, informační 

tabule), osazení nové plotové brány vč. části plotu sousední nemovitosti, 
- zhotovitel neprovede přeložku O2 (CETIN),  
- zhotovitel neprovede přeložku ČEZ.  

 
 

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou  
a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1. 

Článek IV. 
Cena díla 

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku č. 1 dohodly  
na změně ceny díla takto: 

- cena díla dle smlouvy         5.685.289,00 Kč 
- změna ceny díla dle tohoto dodatku č. 1                   -     185.584,00 Kč 
- celková cena          5.499.705,00 Kč 
- DPH 21%           1.154.938,05 Kč 
- nová cena celkem s DPH         6.654.643,05 Kč 

             (slovy šestmilionůšestsetpadesátčtyřitisícešestsetčtyřicettři a 5/100 korun českých) 
 

Výše uvedená změna v ceně díla je specifikována v položkovém rozpočtu, který je přílohou  
a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.         
Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn. 

Tento dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást smlouvy a je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností 
originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

Tento dodatek č. 1 byl schválen Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12.12.2016,  
č. usnesení 388/20 ZMO 16. 
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Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona  
o registru smluv, či nikoli – bude uveřejněn společně se smlouvou v registru smluv, a to v celém 
rozsahu, neboť obsahují-li tyto dokumenty informace či metadata, které se dle zákona o registru 
smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně 
souhlasí s tím, aby tento dodatek i smlouva byly uveřejněny jako celek včetně takových informací  
a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv 
zajistí bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku statutární město Opava. Nezajistí-li 
však uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární 
město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději  
do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana 
uveřejňující dodatek včetně smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru 
smluv zaslal potvrzení o uveřejnění dodatku včetně smlouvy také druhé smluvní straně.  

 

 
 
Přílohy:  - příloha č. 1 položkový rozpočet 

 

 
 
V Opavě  dne 14. 12. 2016 
 

V Krnově dne 15. 12. 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

za objednatele 
Ing. Radim Křupala v. r. 

za zhotovitele 
Bc. Aleš Fousek v. r. 

primátor 

Statutární město Opava 

jednatel společnosti  

AF Stav Krnov s.r.o. 
 
 


	Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

