
ID N á z e v  ú k o lu D o b a

trv á n í

Z a h á je n í D o k o n č e n í

1 Praha-Smíchov - Černošice 1060 dny 12.08. 19 07.07. 22
2 Praha-Smíchov (mimo) - Praha-Velká Chuchle/Závodiště 1022 dny 12.08. 19 30.05. 22
3 P - Přípravné práce 241 dny 12.08. 19 09.04. 20
4 PS 02-22-01 - P 241 dny 12.08. 19 09.04. 20
5 PS 02-22-03 - P 241 dny 12.08. 19 09.04. 20
6 PS 02-23-02 - P 241 dny 12.08. 19 09.04. 20
7 PS 02-23-91 - P 241 dny 12.08. 19 09.04. 20
8 SO 02-35-08 - P 241 dny 12.08. 19 |09.04. 20
9 SO 02-35-10 - P 241 dny 12.08. 19 09.04. 20

10 SO 02-51-53 - P 241 dny 12.08. 19 09.04. 20
11 SO 02-61-01 - P 30 dny 01.10. 19 31.10. 19
12 SO 02-61-91 - P 241 dny 12.08. 19 09.04. 20
13 SO 02-64-01 - P 241 dny 12.08. 19 09.04. 20
14 SO 02-66-06 - P 241 dny 12.08. 19 09.04. 20
15 SO 02-66-61 - P 241 dny 12.08. 19 09.04. 20
16 SO 02-68-91 - P 241 dny 12.08. 19 09.04. 20
17 SZZ odbočky Barrandov (DSPŘ + výroba + testy + instalace) 241 dny 12.08. 19 09.04. 20
18 PS 02-21-11 - P 241 dny 12.08. 19 09.04. 20
19 PS 02-21-12 - P 241 dny 12.08. 19 09.04. 20
20 PS 02-22-05 - P 241 dny 12.08. 19 09.04. 20
21 PS 91-22-01 - P 241 dny 12.08. 19 09.04. 20
22 Aktivace A H  Praha Krč - Praha Radotín 14 dny 26.03. 20 09.04. 20
23 PS 02-21-12 - P 14 dny 26.03. 20 09.04. 20
24 Přístupy, plochy ZS, vytyčení IS 241 dny 12.08. 19 09.04. 20
25 Kácení 150 dny 24.10. 19 22.03. 20
26 SO 91-71-01 - P 150 dny 24.10. 19 22.03. 20
27 0/0b - Pažení mostních objektů, zřízení odbočky Barrandov 3 dny 10.04. 20 13.04. 20
28 PS 02-21-11 - 0/0b 3 dny 10.04. 20 13.04. 20
29 PS 02-22-03 - 0/0b 3 dny 10.04. 20 13.04. 20
30 Vložení výhybek PX1, PX2, PX3, PX4 a dočasného přejezdu v km 4,810 

(konstrukce)
3 dny 10.04. 20 13.04. 20

31 SO 02-31-01 - 0/0b 3 dny 10.04. 20 13.04. 20
32 SO 02-31-02 - 0/0b 3 dny 10.04. 20 13.04. 20
33 SO 02-31-11 - 0/0b 3 dny 10.04. 20 13.04. 20
34 SO 02-31-12 - 0/0b 3 dny 10.04. 20 13.04. 20
35 SO 91-31-51 - 0/0b 3 dny 10.04. 20 13.04. 20
36 Aktivace SZZ odbočky Barrandov 0 dny 13.04. 20 13.04. 20
37 PS 02-21-11 - 0/0b 0 dny 13.04. 20 13.04. 20
38 Dočasný přejezd v km 4,810 (Zbraslavská): vložení konstrukce 3 dny 10.04. 20 13.04. 20
39 SO 02-31-11 - 0/0b 3 dny 10.04. 20 13.04. 20
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ID N á z e v  ú k o lu D o b a

trv á n í

Z a h á je n í D o k o n č e n í

40 SO 02-31-12 - 0/0b 3 dny 10.04. 20 13.04. 20
41 Pažení mezi kolejem i 1 a 2 (most km 2,610, propustky km 3,682 + 3,946 + 5,098, 

m ost km 4,680)
3 dny 10.04. 20 13.04. 20

42 SO 02-34-01 - 0/0b 3 dny 10.04. 20 13.04. 20
43 SO 02-34-04 - 0/0b 3 dny 10.04. 20 13.04. 20
44 SO 02-34-31 - 0/0b 3 dny 10.04. 20 13.04. 20
45 SO 02-34-32 - 0/0b 3 dny 10.04. 20 13.04. 20
46 SO 02-34-36 - 0/0b 3 dny 10.04. 20 13.04. 20
47 1 - Přeložka koleje 1 v úseku km cca 5,0 - 6,2 59 dny 24.04. 20 22.06. 20
48 PS 02-21-01 - 1 59 dny 24.04. 20 22.06. 20
49 PS 02-21-11 - 1 59 dny 24.04. 20 22.06. 20
50 PS 02-22-03 - 1 59 dny 24.04. 20 22.06. 20
51 SO 02-35-08 - 1 59 dny 24.04. 20 22.06. 20
52 SO 02-66-06 - 1 59 dny 24.04. 20 22.06. 20
53 Dem ontáž svršku a TV  koleje 1 v úseku km cca 5,0 - 6,2 4 dny 24.04. 20 28.04. 20
54 SO 02-31-01 - 1 4 dny 24.04. 20 28.04. 20
55 SO 02-61-01 - 1 4 dny 24.04. 20 28.04. 20
56 SO 91-31-51 - 1 4 dny 24.04. 20 28.04. 20
57 Spodek, svršek a TV  koleje 1 v úseku km cca 5,0 - 6,2 55 dny 28.04. 20 22.06. 20
58 SO 02-31-01 - 1 55 dny 28.04. 20 22.06. 20
59 SO 02-31-11 - 1 55 dny 28.04. 20 22.06. 20
60 SO 02-61-01 - 1 55 dny 28.04. 20 22.06. 20
61 SO 02-67-01 - 1 55 dny 28.04. 20 22.06. 20
62 SO 91-31-51 - 1 55 dny 28.04. 20 22.06. 20
63 SO 02-35-01 375 dny 12.08. 19 21.08. 20
64 SO 02-35-02 375 dny 12.08. 19 21.08. 20
65 SO 02-35-03 375 dny 12.08. 19 21.08. 20
66 SO 02-35-04 375 dny 12.08. 19 21.08. 20
67 SO 02-55-01 375 dny 12.08. 19 21.08. 20
68 technologická přestávka 59 dny 23.06. 20 21.08. 20
69 2/2a - Rekonstrukce koleje 2 Praha-Smíchov-Barrandov 59 dny 22.08. 20 20.10. 20
70 PS 02-21-11 - 2/2a 59 dny 22.08. 20 20.10. 20
71 PS 02-22-03 - 2/2a 59 dny 22.08. 20 20.10. 20
72 SO 02-31-12 - 2/2a 49 dny 27.08. 20 15.10. 20
73 SO 02-35-21 - 2/2a 59 dny 22.08. 20 20.10. 20
74 Dem ontáž svršku a trakce koleje 2 P-Smíchov -  Barrandov 4 dny 22.08. 20 26.08. 20
75 SO 02-31-02 - 2/2a 4 dny 22.08. 20 26.08. 20
76 SO 02-61-01 - 2/2a 4 dny 22.08. 20 26.08. 20
77 SO 91-31-51 - 2/2a 4 dny 22.08. 20 26.08. 20
78 Rekonstrukce mostu v km 2,610, sudá část 49 dny 27.08. 20 15.10. 20
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ID N á z e v  ú k o lu D o b a

trv á n í

Z a h á je n í D o k o n č e n í

79 SO 02-34-01 - 2/2a 49 dny 27.08. 20 15.10. 20
80 Základy TV  + podpěry TV  koleje 2 P-Smíchov - Barrandov 29 dny 11.09. 20 10.10. 20
81 SO 02-61-01 - 2/2a 29 dny 11.09. 20 10.10. 20
82 Svršek + trakce koleje 2 P-Smíchov -  Barrandov 4 dny 16.10. 20 20.10. 20
83 SO 02-31-02 - 2/2a 4 dny 16.10. 20 20.10. 20
84 SO 02-61-01 - 2/2a 4 dny 16.10. 20 20.10. 20
85 SO 02-67-01 - 2/2a 4 dny 16.10. 20 20.10. 20
86 SO 91-31-51 - 2/2a 4 dny 16.10. 20 20.10. 20
87 2/2b - Rekonstrukce koleje 1 Praha-Smíchov-Barrandov 58 dny 21.10. 20 18.12. 20
88 PS 02-21-11 - 2/2b 58 dny 21.10. 20 18.12. 20
89 PS 02-22-03 - 2/2b 58 dny 21.10. 20 18.12. 20
90 PS 91-22-01 - 2/2b 58 dny 21.10. 20 18.12. 20
91 SO 02-31-11 - 2/2b 49 dny 26.10. 20 14.12. 20
92 SO 02-35-21 - 2/2b 58 dny 21.10. 20 18.12. 20
93 SO 91-61-51 - 2/2b 58 dny 21.10. 20 18.12. 20
94 Dem ontáž svršku a trakce koleje 1 P-Smíchov -  Barrandov 4 dny 21.10. 20 25.10. 20
95 SO 02-31-01 - 2/2b 4 dny 21.10. 20 25.10. 20
96 SO 02-61-01 - 2/2b 4 dny 21.10. 20 25.10. 20
97 SO 91-31-51 - 2/2b 4 dny 21.10. 20 25.10. 20
98 Rekonstrukce mostu v km 2,610, lichá část 49 dny 26.10. 20 14.12. 20
99 SO 02-34-01 - 2/2b 49 dny 26.10. 20 14.12. 20

100 Základy TV  + podpěry TV  koleje 1 P-Smíchov - Barrandov 29 dny 26.10. 20 24.11. 20
101 SO 02-61-01 - 2/2b 29 dny 26.10. 20 24.11. 20
102 Svršek + trakce koleje 1 P-Smíchov -  Barrandov 3 dny 15.12. 20 18.12. 20
103 SO 02-31-01 - 2/2b 3 dny 15.12. 20 18.12. 20
104 SO 02-61-01 - 2/2b 3 dny 15.12. 20 18.12. 20
105 SO 02-67-01 - 2/2b 3 dny 15.12. 20 18.12. 20
106 SO 91-31-51 - 2/2b 3 dny 15.12. 20 18.12. 20
107 SO 02-35-09 587 dny 12.08. 19 21.03. 21
108 SO 02-35-23 758 dny 12.08. 19 08.09. 21
109 SO 02-36-61 587 dny 12.08. 19 21.03. 21
110 zimní přestávka 92 dny 19.12. 20 21.03. 21
111 3/3b - Rekonstrukce koleje 2 Barrandov - Závodiště 170 dny 22.03. 21 08.09. 21
112 Uzavírka ulice Podjezd (objížďka přes dočasný přejezd km 4,810) 89 dny 15.05. 21 12.08. 21
113 PS 02-21-11 - 3/3b 170 dny 22.03. 21 08.09. 21
114 PS 02-22-01 - 3/3b 170 dny 22.03. 21 08.09. 21
115 PS 02-22-12 - 3/3b 170 dny 22.03. 21 08.09. 21
116 PS 02-22-11 - 3/3b 170 dny 22.03. 21 08.09. 21
117 PS 02-22-21 - 3/3b 170 dny 22.03. 21 08.09. 21
118 PS 02-22-03 - 3/3b 170 dny 22.03. 21 08.09. 21
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D N á z e v  ú k o lu D o b a

trv á n í

Z a h á je n í D o k o n č e n í

119 P S  9 1 -2 2 -0 2  -  3 / 3 b 1 7 0  d n y 2 2 .0 3 . 2 1 0 8 .0 9 . 2 1

120 P S  0 2 -2 3 -0 1  -  3 / 3 b 1 7 0  d n y 2 2 .0 3 . 2 1 0 8 .0 9 . 2 1

121 P S  0 2 -2 3 -0 2  -  3 / 3 b 1 7 0  d n y 2 2 .0 3 . 2 1 0 8 .0 9 . 2 1

122 P S  0 2 -2 3 -2 1  -  3 / 3 b 1 7 0  d n y 2 2 .0 3 . 2 1 0 8 .0 9 . 2 1

123 P S  0 2 -2 3 -2 2  -  3 / 3 b 1 7 0  d n y 2 2 .0 3 . 2 1 0 8 .0 9 . 2 1

124 P S  0 2 -2 3 -2 3  -  3 / 3 b 1 7 0  d n y 2 2 .0 3 . 2 1 0 8 .0 9 . 2 1

125 P S  0 2 -2 3 -2 4  -  3 / 3 b 1 7 0  d n y 2 2 .0 3 . 2 1 0 8 .0 9 . 2 1

126 P S  0 2 -2 3 -2 6  -  3 / 3 b 1 7 0  d n y 2 2 .0 3 . 2 1 0 8 .0 9 . 2 1

127 P S  0 2 -2 3 -9 1  -  3 / 3 b 1 7 0  d n y 2 2 .0 3 . 2 1 0 8 .0 9 . 2 1

128 P S  0 2 -2 3 -5 1  -  3 / 3 b 1 7 0  d n y 2 2 .0 3 . 2 1 0 8 .0 9 . 2 1

129 P S  9 2 -2 3 -0 1  -  3 / 3 b 1 7 0  d n y 2 2 .0 3 . 2 1 0 8 .0 9 . 2 1

130 S O  0 2 -3 1 -1 2  -  3 / 3 b 1 3 8  d n y 2 7 .0 3 . 2 1 1 2 .0 8 . 2 1

131 S O  0 2 -3 5 -0 5  -  3 / 3 b 8 9  d n y 1 5 .0 5 . 2 1 1 2 .0 8 . 2 1

132 S O  0 2 -3 5 -0 6  -  3 / 3 b 8 9  d n y 1 5 .0 5 . 2 1 1 2 .0 8 . 2 1

133 S O  0 2 -3 5 -0 7  -  3 / 3 b 8 9  d n y 1 5 .0 5 . 2 1 1 2 .0 8 . 2 1

134 S O  0 2 -3 5 -0 9  -  3 / 3 b 1 7 0  d n y 2 2 .0 3 . 2 1 0 8 .0 9 . 2 1

135 S O  0 2 -3 5 -2 1  -  3 / 3 b 1 7 0  d n y 2 2 .0 3 . 2 1 0 8 .0 9 . 2 1

136 S O  0 2 -3 5 -2 3  -  3 / 3 b 8 9  d n y 1 5 .0 5 . 2 1 1 2 .0 8 . 2 1

137 S O  0 2 -4 0 -5 1  -  3 / 3 b 1 7 0  d n y 2 2 .0 3 . 2 1 0 8 .0 9 . 2 1

138 S O  0 2 -5 1 -0 1  -  3 / 3 b 1 7 0  d n y 2 2 .0 3 . 2 1 0 8 .0 9 . 2 1

139 S O  0 2 -6 1 -6 1  -  3 / 3 b 1 7 0  d n y 2 2 .0 3 . 2 1 0 8 .0 9 . 2 1

140 S O  0 2 -6 1 -6 2  -  3 / 3 b 1 7 0  d n y 2 2 .0 3 . 2 1 0 8 .0 9 . 2 1

141 S O  0 2 -6 1 -9 1  -  3 / 3 b 1 7 0  d n y 2 2 .0 3 . 2 1 0 8 .0 9 . 2 1

142 S O  0 2 -6 4 -0 1  -  3 / 3 b 1 7 0  d n y 2 2 .0 3 . 2 1 0 8 .0 9 . 2 1

143 S O  0 2 -6 6 -0 1  -  3 / 3 b 1 7 0  d n y 2 2 .0 3 . 2 1 0 8 .0 9 . 2 1

144 S O  0 2 -6 6 -2 1  -  3 / 3 b 1 7 0  d n y 2 2 .0 3 . 2 1 0 8 .0 9 . 2 1

145 S O  0 2 -6 6 -6 1  -  3 / 3 b 1 7 0  d n y 2 2 .0 3 . 2 1 0 8 .0 9 . 2 1

146 S O  0 2 -6 6 -6 2  -  3 / 3 b 1 7 0  d n y 2 2 .0 3 . 2 1 0 8 .0 9 . 2 1

147 S O  0 2 -6 8 -0 1  -  3 / 3 b 1 7 0  d n y 2 2 .0 3 . 2 1 0 8 .0 9 . 2 1

148 S O  0 2 -6 8 -9 1  -  3 / 3 b 1 7 0  d n y 2 2 .0 3 . 2 1 0 8 .0 9 . 2 1

149 Dem ontáž svršku a trakce koleje 2 odbočka Barrandov - Velká Chuchle 4 dny 22.03. 21 26.03. 21

150 S O  0 2 -3 1 -0 2  -  3 / 3 b 4  d n y 2 2 .0 3 . 2 1 2 6 .0 3 . 2 1

151 S O  0 2 -6 1 -0 1  -  3 / 3 b 4  d n y 2 2 .0 3 . 2 1 2 6 .0 3 . 2 1

152 S O  9 1 -3 1 -5 1  -  3 / 3 b 4  d n y 2 2 .0 3 . 2 1 2 6 .0 3 . 2 1

153 Rekonstrukce mostu v km 4,680 a propustků v km 3,682+3,946+4,789+5,098 
(sudá část)

89 dny 15.05. 21 12.08. 21

154 S O  0 2 -3 4 -0 4  -  3 / 3 b 8 9  d n y 1 5 .0 5 . 2 1 1 2 .0 8 . 2 1

155 S O  0 2 -3 4 -3 1  -  3 / 3 b 8 9  d n y 1 5 .0 5 . 2 1 1 2 .0 8 . 2 1

156 S O  0 2 -3 4 -3 2  -  3 / 3 b 8 9  d n y 1 5 .0 5 . 2 1 1 2 .0 8 . 2 1

157 S O  0 2 -3 4 -3 4  -  3 / 3 b 8 9  d n y 1 5 .0 5 . 2 1 1 2 .0 8 . 2 1
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ID N á z e v  ú k o lu D o b a

trv á n í

Z a h á je n í D o k o n č e n í

158 SO 02-34-36 - 3/3b 89 dny 15.05. 21 12.08. 21
159 Demolice mostu v km 4,352 a propustků v km 4,584+4,922 (sudá část) 29 dny 15.05. 21 13.06. 21

160 SO 02-34-02 - 3/3b 29 dny 15.05. 21 13.06. 21
161 SO 02-34-33 - 3/3b 29 dny 15.05. 21 13.06. 21
162 SO 02-34-35 - 3/3b 29 dny 15.05. 21 13.06. 21
163 Zárubn ízd i v km 3,6 - 4,0 a 5,3 - 5,5 59 dny 27.03. 21 25.05. 21
164 SO 02-34-51 - 3/3b 59 dny 27.03. 21 25.05. 21
165 Základy TV  + podpěry TV  koleje 2 odbočka Barrandov -  Velká Chuchle včetně 

úpravy pod  mostem v km 10,824 tra ti 521A
119 dny 27.03. 21 24.07. 21

166 SO 02-61-01 - 3/3b 119 dny 27.03. 21 24.07. 21
167 Svršek + trakce koleje 2 odbočka Barrandov - Velká Chuchle 5 dny 13.08. 21 18.08. 21
168 SO 02-31-02 - 3/3b 5 dny 13.08. 21 18.08. 21
169 SO 02-61-01 - 3/3b 5 dny 13.08. 21 18.08. 21
170 SO 02-67-01 - 3/3b 5 dny 13.08. 21 18.08. 21
171 SO 91-31-51 - 3/3b 5 dny 13.08. 21 18.08. 21
172 4/4a - Rekonstrukce koleje 1 Barrandov - Závodiště 96 dny 09.09. 21 14.12. 21
173 Uzavírka ulice Podjezd (objížďka přes dočasný přejezd km 4,810) 86 dny 14.09. 21 09.12. 21
174 PS 02-21-11 - 4/4a 96 dny 09.09. 21 14.12. 21
175 PS 02-22-03 - 4/4a 96 dny 09.09. 21 14.12. 21
176 PS 91-22-01 - 4/4a 96 dny 09.09. 21 14.12. 21
177 SO 02-31-11 - 4/4a 86 dny 14.09. 21 09.12. 21
178 SO 02-35-05 - 4/4a 86 dny 14.09. 21 09.12. 21
179 SO 02-35-06 - 4/4a 86 dny 14.09. 21 09.12. 21
180 SO 02-35-07 - 4/4a 86 dny 14.09. 21 09.12. 21
181 SO 02-35-21 - 4/4a 96 dny 09.09. 21 14.12. 21
182 SO 02-35-23 - 4/4a 86 dny 14.09. 21 09.12. 21
183 SO 02-36-41 - 4/4a 86 dny 14.09. 21 09.12. 21
184 SO 02-36-61 -4/4a 86 dny 14.09. 21 09.12. 21
185 SO 02-38-01 - 4/4a 96 dny 09.09. 21 14.12. 21
186 SO 91-61-51 - 4/4a 96 dny 09.09. 21 14.12. 21
187 SO 02-64-01 -4/4a 96 dny 09.09. 21 14.12. 21
188 SO 02-66-01 - 4/4a 96 dny 09.09. 21 14.12. 21
189 SO 02-66-21 - 4/4a 96 dny 09.09. 21 14.12. 21
190 SO 02-66-61 - 4/4a 96 dny 09.09. 21 14.12. 21
191 SO 02-66-62 - 4/4a 96 dny 09.09. 21 14.12. 21
192 Dem ontáž svršku a trakce koleje 1 odbočka Barrandov - Velká Chuchle 4 dny 09.09. 21 13.09. 21
193 SO 02-31-01 - 4/4a 4 dny 09.09. 21 13.09. 21
194 SO 02-61-01 - 4/4a 4 dny 09.09. 21 13.09. 21
195 SO 91-31-51 - 4/4a 4 dny 09.09. 21 13.09. 21
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ID N á z e v  ú k o lu D o b a

trv á n í

Z a h á je n í D o k o n č e n í

196 Rekonstrukce mostu v km 4,680 a propustků v km 3,682+3,946+4,789+5,098 
(lichá část)

86 dny 14.09. 21 09.12. 21

197 S O  0 2 -3 4 -0 4  -  4 / 4 a 8 6  d n y 1 4 .0 9 . 2 1 0 9 .1 2 . 2 1

198 S O  0 2 -3 4 -3 1  -  4 / 4 a 8 6  d n y 1 4 .0 9 . 2 1 0 9 .1 2 . 2 1

199 S O  0 2 -3 4 -3 2  -  4 / 4 a 8 6  d n y 1 4 .0 9 . 2 1 0 9 .1 2 . 2 1

200 S O  0 2 -3 4 -3 4  -  4 / 4 a 8 6  d n y 1 4 .0 9 . 2 1 0 9 .1 2 . 2 1

201 S O  0 2 -3 4 -3 6  -  4 / 4 a 8 6  d n y 1 4 .0 9 . 2 1 0 9 .1 2 . 2 1

202 Demolice mostu v km 4,352 a propustků v km 4,584+4,922 (lichá část) 29 dny 14.09. 21 13.10. 21

203 S O  0 2 -3 4 -0 2  -  3 / 3 b 2 9  d n y 1 4 .0 9 . 2 1 1 3 .1 0 . 2 1

204 S O  0 2 -3 4 -3 3  -  3 / 3 b 2 9  d n y 1 4 .0 9 . 2 1 1 3 .1 0 . 2 1

205 S O  0 2 -3 4 -3 5  -  3 / 3 b 2 9  d n y 1 4 .0 9 . 2 1 1 3 .1 0 . 2 1

206 Základy TV  + podpěry TV  koleje 1 odbočka Barrandov -  Velká Chuchle 59 dny 14.09. 21 12.11. 21

207 S O  0 2 -6 1 -0 1  -  3 / 3 b 5 9  d n y 1 4 .0 9 . 2 1 1 2 .1 1 . 2 1

208 Svršek + trakce koleje 1 odbočka Barrandov - Velká Chuchle 4 dny 10.12. 21 14.12. 21
209 S O  0 2 -3 1 -0 1  -  4 / 4 a 4  d n y 1 0 .1 2 . 2 1 1 4 .1 2 . 2 1

210 S O  0 2 -6 1 -0 1  -  4 / 4 a 4  d n y 1 0 .1 2 . 2 1 1 4 .1 2 . 2 1

211 S O  0 2 -6 7 -0 1  -  4 / 4 a 4  d n y 1 0 .1 2 . 2 1 1 4 .1 2 . 2 1

212 S O  9 1 -3 1 -5 1  -  4 / 4 a 4  d n y 1 0 .1 2 . 2 1 1 4 .1 2 . 2 1

213 4/4b - Demontáž dočasného přejezdu v km 4,810 0 dny 15.12. 21 15.12. 21
214 Dem ontáž dočasného přejezdu v km 4,810 0 dny 15.12. 21 15.12. 21
215 S O  0 2 -3 1 -1 1  -  0 / 0 b 0 d n y 1 5 .1 2 . 2 1 1 5 .1 2 . 2 1

216 S O  0 2 -3 1 -1 2  -  0 / 0 b 0 d n y 1 5 .1 2 . 2 1 1 5 .1 2 . 2 1

217 z im n í  p ř e s t á v k a 5 3  d n y 1 6 .1 2 . 2 1 0 7 .0 2 . 2 2

218 4/4c - Práce v liché skuponě žst. Praha - Radotín 6 dny 0 8 .0 2 . 2 2 1 4 .0 2 . 2 2

219 S O  0 2 -3 8 -2 1 9 4  d n y 1 5 .0 2 . 2 2 2 0 .0 5 . 2 2

220 S O  0 2 -5 1 -5 3 9 4  d n y 1 5 .0 2 . 2 2 2 0 .0 5 . 2 2

221 5/5a - Zrušení odbočky Barrandov 1.část 4 dny 21.05. 22 25.05. 22
222 Náhrada výhybek PX2, PX  3 kolejovým  polem + úprava TV 4 dny 21.05. 22 25.05. 22
223 S O  0 2 -3 1 -0 2  -  5 / 5 a 4  d n y 2 1 .0 5 . 2 2 2 5 .0 5 . 2 2

224 S O  0 2 -3 1 -1 2  -  5 / 5 a 4  d n y 2 1 .0 5 . 2 2 2 5 .0 5 . 2 2

225 S O  9 1 -3 1 -5 1  -  5 / 5 a 4  d n y 2 1 .0 5 . 2 2 2 5 .0 5 . 2 2

226 5/5b - Zrušení odbočky Barrandov 2.část 4 dny 26.05. 22 30.05. 22
227 Náhrada výhybek PX1, PX  4 kolejovým  polem + úprava TV 4 dny 26.05. 22 30.05. 22
228 S O  0 2 -3 1 -0 1  -  5 / 5 b 4  d n y 2 6 .0 5 . 2 2 3 0 .0 5 . 2 2

229 S O  0 2 -3 1 -1 1  -  5 / 5 b 4  d n y 2 6 .0 5 . 2 2 3 0 .0 5 . 2 2

230 S O  9 1 -3 1 -5 1  -  5 / 5 b 4  d n y 2 6 .0 5 . 2 2 3 0 .0 5 . 2 2

231 Praha-Smíchov (mimo) 13 dny 27.03. 20 09.04. 20
232 0/0a - Přeložka trati Praha - Smíchov - Rudná u Prahy (km cca 1,600 - 2,100) 13 dny 27.03. 20 09.04. 20
233 P S  0 2 -2 1 -1 1  -  0 / 0 a 13 d n y 2 7 .0 3 . 2 0 0 9 .0 4 . 2 0

Úkol Neaktivní úkol

II. III. IV.
2020

I. II.

r r

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Rozdělení 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.............  Neaktivní milník
P r o je k t :  S m íČ e _ H M G _ 1 2 _ 8 _ 1 9  

D a t u m :  3 1 .0 7 . 19
Milník ♦ Neaktivní souhrn

Souhrnný 1---------------------- D Ruční úkol

Souhrn projektu r D Pouze s dobou trvání

Ruční souhrn r
0 1 Pouze zahájení E

D Pouze s datem dokončení E

1 Vnější úkoly ■

III. IV.
2021

I. II. III. IV.

f ---------1

2022
I. II. III. IV.

*

15.12.
♦  15
♦ 15
♦ 15

12.
.12.
12.

i =

r

i

■  Vnější milník ♦

I Konečný termín 4-

Průběh _

Průběh ručně zadaného úkolu _
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ID N á z e v  ú k o lu D o b a

trv á n í

Z a h á je n í D o k o n č e n í

234 Přeložka traťové koleje Praha-Smíchov - Rudná u Prahy (km cca 1,600 - 2,100) 13 dny 27.03. 20 09.04. 20

235 SO 02-31-02 - 0/0a 13 dny 27.03. 20 09.04. 20
236 SO 02-31-12 - 0/0a 13 dny 27.03. 20 09.04. 20
237 SO 91-31-51 - 0/0a 13 dny 27.03. 20 09.04. 20
238 Praha-Vršovice seřazovací nádraží - Praha-Radotín 675 dny 10.04. 20 14.02. 22
239 0/0b - Pažení mostních objektů, zřízení odbočky Závodiště 3 dny 10.04. 20 13.04. 20
240 3/3b - Rekonstrukce mostu v km 9,680 (Praha-Krč - odbočka Tunel) 59 dny 22.03. 21 20.05. 21
241 Sanace nosné konstrukce nad vyloučenou ko le jí 2 Barrandov -  Praha-Radotín 59 dny 22.03. 21 20.05. 21

242 SO 02-34-03 - 0/0b 59 dny 22.03. 21 20.05. 21
243 M ontáž zábrany p ro ti dotyku nad vyloučenou ko le jí 2 Barrandov - Praha-Radotín  9 dny 11.05. 21 20.05. 21

244 SO 02-34-03 - 0/0b 9 dny 11.05. 21 20.05. 21
245 4/4a - Rekonstrukce mostu v km 9,680 (Praha-Krč - odbočka Tunel) a mostu v km 

10,824 (odbočka Tunel - Praha-Radotín)
88 dny 09.09. 21 06.12. 21

246 PS 02-21-01 - 4/4a 88 dny 09.09. 21 06.12. 21
247 PS 02-21-11 - 4/4a 88 dny 09.09. 21 06.12. 21
248 PS 02-21-12 - 4/4a 88 dny 09.09. 21 06.12. 21
249 PS 02-22-02 - 4/4a 88 dny 09.09. 21 06.12. 21
250 PS 02-22-05 - 4/4a 88 dny 09.09. 21 06.12. 21
251 PS 91-22-01 - 4/4a 88 dny 09.09. 21 06.12. 21
252 Sanace nosné konstrukce mostu v km 9,680 nad vyloučenou ko le jí 1 Barrandov - 

Praha-Radotín
59 dny 09.09. 21 07.11. 21

253 SO 02-34-03 - 4/4a 59 dny 09.09. 21 07.11. 21
254 M ontáž zábrany p ro ti dotyku na mostě v km 9,680 nad vyloučenou ko le jí 1 

Barrandov - Praha-Radotín
9 dny 29.10. 21 07.11. 21

255 SO 02-34-03 - 4/4a 9 dny 29.10. 21 07.11. 21
256 Dem ontáž svršku a trakce koleje 1 (3) odbočka Tunel -  most km 10,824 včetně 1 den 09.09. 21 10.09. 21

257 SO 02-31-03 - 4/4a 1 den 09.09. 21 10.09. 21
258 SO 91-31-51 - 4/4a 1 den 09.09. 21 10.09. 21
259 Rekonstrukce mostu v km 10,824 (odbočka Tunel -  Praha-Radotín) 69 dny 11.09. 21 19.11. 21

260 SO 02-34-05 - 4/4a 69 dny 11.09. 21 19.11. 21
261 M ontáž svršku a trakce koleje 1 (3) odbočka Tunel - m ost km 10,824 včetně 1 den 20.11. 21 21.11. 21

262 SO 02-31-03 - 4/4a 1 den 20.11. 21 21.11. 21
263 SO 91-31-51 - 4/4a 1 den 20.11. 21 21.11. 21
264 Dem ontáž ochranného lešení nad oběma traťovým i kolejem i Praha-Smíchov - 

Praha-Radotín (16 x  noc)
16 dny 20.11. 21 06.12. 21

265 SO 02-34-05 - 4/4a 16 dny 20.11. 21 06.12. 21

II. III. IV.
2020

I. II

r-

III. IV.
2021

I. III. IV.
2022

I.II II. III. IV.

Úkol

Projekt: SmíČe_HMG_12_8_19
Datum: 31.07. 19

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

♦

I--------------------------1

n n

Neaktivní úkol 

Neaktivní milník 

Neaktivní souhrn 

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu Vnější milník

Ruční souhrn D D Konečný termín

D D Pouze zahájení L Průběh

D D Pouze s datem dokončení J  Průběh ručně zadaného úkolu

I Vnější úkoly

+
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ID N á z e v  ú k o lu D o b a

trv á n í

Z a h á je n í D o k o n č e n í

266 zimní přestávka 62 dny 07.12. 21 07.02. 22
267 4/4c - Práce v liché skupině žst. Praha - Radotín 6 dny 08.02. 22 14.02. 22
268 Praha-Velká Chuchle /Závodiště 976 dny 12.08. 19 14.04. 22
269 P - Přípravné práce 241 dny 12.08. 19 09.04. 20
270 PS 02-22-02 - P 241 dny 12.08. 19 09.04. 20
271 PS 02-22-03 - P 241 dny 12.08. 19 09.04. 20
272 PS 02-22-14 - P 241 dny 12.08. 19 09.04. 20
273 PS 02-22-15 - P 241 dny 12.08. 19 09.04. 20
274 PS 02-22-16 - P 241 dny 12.08. 19 09.04. 20
275 PS 02-22-22 - P 241 dny 12.08. 19 09.04. 20
276 PS 02-64-01 - P 241 dny 12.08. 19 09.04. 20
277 SO 02-66-03 - P 241 dny 12.08. 19 09.04. 20
278 Dočasné SZZ odbočky Velká Chuchle (DSPŘ + výroba + testy + instalace) 241 dny 12.08. 19 09.04. 20

279 PS 02-21-01 - P 241 dny 12.08. 19 09.04. 20
280 PS 91-22-01 - P 241 dny 12.08. 19 09.04. 20
281 Přístupy, plochy ZS, vytýčení IS 241 dny 12.08. 19 09.04. 20
282 Kácení 150 dny 24.10. 19 22.03. 20
283 SO 91-71-01 - P 150 dny 24.10. 19 22.03. 20
284 Stojka návěstní lávky v km 6,330 vlevo 29 dny 11.03. 20 09.04. 20
285 SO 02-34-73 - P 29 dny 11.03. 20 09.04. 20
286 Rekonstrukce zd í v km 6,0 - 6,3 + 6,3 - 6,5 + 6,7 - 7,0 (horn í části včetně kotev TV  

a návěstních lávek)
89 dny 04.09. 19 02.12. 19

287 SO 02-34-52 - P 89 dny 04.09. 19 02.12. 19
288 SO 02-34-53 - P 89 dny 04.09. 19 02.12. 19
289 SO 02-34-54 - P 89 dny 04.09. 19 02.12. 19
290 SO 02-61-02 - P 89 dny 04.09. 19 02.12. 19
291 SO 02-61-03 - P 89 dny 04.09. 19 02.12. 19
292 0/0b - Pažení mostních objektů, zřízení odbočky Závodiště 3 dny 10.04. 20 13.04. 20
293 PS 02-21-01 - 0/0b 3 dny 10.04. 20 13.04. 20
294 PS 02-22-02 - 0/0b 3 dny 10.04. 20 13.04. 20
295 PS 02-22-16 - 0/0b 3 dny 10.04. 20 13.04. 20
296 PS 02-22-03 - 0/0b 3 dny 10.04. 20 13.04. 20
297 Dočasná přeložka koleje 1 + vložení výhybek PX5, PX6 3 dny 10.04. 20 13.04. 20
298 SO 02-31-03 - 0/0b 3 dny 10.04. 20 13.04. 20
299 SO 91-31-51 - 0/0b 3 dny 10.04. 20 13.04. 20
300 Pažení mezi kolejem i 1 a 2 (m osty v km 6,277 a 6,466) 3 dny 10.04. 20 13.04. 20
301 SO 02-34-06 - 0/0b 3 dny 10.04. 20 13.04. 20
302 SO 02-34-21 - 0/0b 3 dny 10.04. 20 13.04. 20
303 Osazení návěstní lávky v km 6,330 1 den 10.04. 20 11.04. 20
304 SO 02-34-73 - 0/0b 1 den 10.04. 20 11.04. 20

Úkol Neaktivní úkol

III. IV.
2020

I. III. IV.
2021

I.II. I II

TI

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu Vnější milník

III. IV.
2022

I.

[

Rozdělení 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.............  Neaktivní milník
Projekt: SmíČe_HMG_12_8_19 
Datum: 31.07. 19 Milník ♦ Neaktivní souhrn

Souhrnný 1----------------- D Ruční úkol

Souhrn projektu r D Pouze s dobou trvání

Ruční souhrn 1---------------------- 1 Konečný termín

0 1 Pouze zahájení E Průběh

D Pouze s datem dokončení E Průběh ručně zadaného úkolu

1 Vnější úkoly

II. III. IV.
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ID N á z e v  ú k o lu D o b a

trv á n í

Z a h á je n í D o k o n č e n í

305 A02 -  Ak tiva ce  TZZ Praha-Sm íchov -  odbočka Závod iště  včetně 0 dny 11.04. 20 11.04. 20
306 PS 02-21-01 - A02 0 dny 11.04. 20 11.04. 20
307 zimní + technologická přestávka 341 dny 14.04. 20 21.03. 21
308 SO 02-35-11 341 dny 14.04. 20 21.03. 21
309 SO 02-35-12 341 dny 14.04. 20 21.03. 21
310 SO 02-35-13 341 dny 14.04. 20 21.03. 21
311 SO 02-66-03 - provizorní 341 dny 14.04. 20 21.03. 21
312 SO 02-66-04 - provizorní 341 dny 14.04. 20 21.03. 21
313 3/3b - Rekonstrukce koleje 2 Závodiště 170 dny 22.03. 21 08.09. 21
314 Omezení MK Dostihová - Starochuchelská 4 dny 22.03. 21 26.03. 21
315 Omezení MK Dostihová - Starochuchelská 4 dny 04.09. 21 08.09. 21
316 PS 02-21-01 - 3/3b 170 dny 22.03. 21 08.09. 21
317 PS 02-21-13 - 3/3b 170 dny 22.03. 21 08.09. 21
318 PS 02-22-02 - 3/3b 170 dny 22.03. 21 08.09. 21
319 PS 02-22-03 - 3/3b 170 dny 22.03. 21 08.09. 21
320 PS 02-22-16 - 3/3b 170 dny 22.03. 21 08.09. 21
321 PS 02-22-14 - 3/3b 170 dny 22.03. 21 08.09. 21
322 PS 02-22-15 - 3/3b 170 dny 22.03. 21 08.09. 21
323 PS 02-22-22 - 3/3b 170 dny 22.03. 21 08.09. 21
324 PS 02-22-13 - 3/3b 170 dny 22.03. 21 08.09. 21
325 PS 02-22-23 - 3/3b 170 dny 22.03. 21 08.09. 21
326 PS 02-22-24 - 3/3b 170 dny 22.03. 21 08.09. 21
327 PS 02-22-25 - 3/3b 170 dny 22.03. 21 08.09. 21
328 PS 02-23-03 - 3/3b 170 dny 22.03. 21 08.09. 21
329 PS 02-23-41 - 3/3b 170 dny 22.03. 21 08.09. 21
330 PS 02-23-42 - 3/3b 170 dny 22.03. 21 08.09. 21
331 PS 02-23-73 - 3/3b 170 dny 22.03. 21 08.09. 21
332 PS 02-23-74 - 3/3b 170 dny 22.03. 21 08.09. 21
333 PS 91-22-02 - 3/3b 170 dny 22.03. 21 08.09. 21
334 PS 92-23-01 - 3/3b 170 dny 22.03. 21 08.09. 21
335 SO 02-31-12 - 3/3b 144 dny 27.03. 21 18.08. 21
336 SO 02-31-14 - 3/3b 144 dny 27.03. 21 18.08. 21
337 SO 02-31-16 - 3/3b 144 dny 27.03. 21 18.08. 21
338 SO 02-33-01 - 3/3b 4 dny 04.09. 21 08.09. 21
339 SO 02-35-11 - 3/3b 8 dny 22.03. 21 08.09. 21
340 SO 02-35-12 - 3/3b 8 dny 22.03. 21 08.09. 21
341 SO 02-35-13 - 3/3b 8 dny 22.03. 21 08.09. 21
342 SO 02-35-21 - 3/3b 170 dny 22.03. 21 08.09. 21
343 SO 02-35-22 - 3/3b 170 dny 22.03. 21 08.09. 21
344 SO 02-38-23 - 3/3b 170 dny 22.03. 21 08.09. 21

II. III.
2020 2021 2022

IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I.
11.04.
11.04.

II. III. IV.

Úkol Neaktivní úkol Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu Vnější milník

Rozdělení ....................................... Neaktivní milník Ruční souhrn 1 1 Konečný termín
Projekt: SmíČe HMG 12 8 19
Datum: 31.07. 19 Milník ♦  Neaktivní souhrn D D Pouze zahájení L Průběh

Souhrnný D D Ruční úkol D D Pouze s datem dokončení 3 Průběh ručně zadaného úkolu

Souhrn projektu D D Pouze s dobou trvání 1 Vnější úkoly
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ID N áze v  úkolu D oba Zahá jen í D o k o n če n í 2020
trván í II. III. IV. I. II. III.

345 SO 02-40-52 - 3/3b 170 dny 22.03. 21 08.09. 21
346 SO 02-51-03 - 3/3b 170 dny 22.03. 21 08.09. 21
347 SO 02-51-04 - 3/3b 170 dny 22.03. 21 08.09. 21
348 SO 02-64-01 - 3/3b 170 dny 22.03. 21 08.09. 21
349 SO 02-66-02 - 3/3b 170 dny 22.03. 21 08.09. 21
350 SO 02-66-03 - 3/3b 170 dny 22.03. 21 08.09. 21
351 SO 02-66-04 - 3/3b 170 dny 22.03. 21 08.09. 21
352 Dem ontáž svršku a trakce ko le jí 2 (odbočka Barrandov - Praha-Radotín/odbočka 4 dny 

Tunel - Praha-Radotín)
22.03. 21 26.03. 21

353 SO 02-31-02 - 3/3b 4 dny 22.03. 21 26.03. 21
354 SO 02-31-04 - 3/3b 4 dny 22.03. 21 26.03. 21
355 SO 02-31-06 - 3/3b 4 dny 22.03. 21 26.03. 21
356 SO 91-31-51 - 3/3b 4 dny 22.03. 21 26.03. 21
357 Demolice nástupiště 2 zastávky Praha-Velká Chuchle 4 dny 22.03. 21 26.03. 21
358 SO 02-23-02 - 3/3b 4 dny 22.03. 21 26.03. 21
359 SO 02-52-02 - 3/3b 4 dny 22.03. 21 26.03. 21
360 Rekonstrukce mostu v km 6,277 a propustku v km 5,924 (sudá část) 79 dny 27.03. 21 14.06. 21
361 SO 02-34-06 - 3/3b 79 dny 27.03. 21 14.06. 21
362 SO 02-34-37 - 3/3b 79 dny 27.03. 21 14.06. 21
363 Rekonstrukce propustku v km 6,914 (sudá část) 29 dny 11.05. 21 09.06. 21
364 SO 02-34-39 - 3/3b 29 dny 11.05. 21 09.06. 21
365 Demolice mostu v km 6,805 (sudá část) 29 dny 10.06. 21 09.07. 21
366 SO 02-34-22 - 3/3b 29 dny 10.06. 21 09.07. 21
367 M ost v km 6,466 a rekonstrukce propustku v km 6,570 (sudá část) 59 dny 10.06. 21 08.08. 21
368 SO 02-34-21 - 3/3b 59 dny 10.06. 21 08.08. 21
369 SO 02-34-38 - 3/3b 59 dny 10.06. 21 08.08. 21
370 Rekonstrukce zd í v km 6,0 - 6,3 + 6,3 - 6,5 + 6,7 - 7,0 (doln í části, žlaby) 44 dny 27.03. 21 10.05. 21

371 SO 02-34-52 - 3/3b 44 dny 27.03. 21 10.05. 21
372 SO 02-34-53 - 3/3b 44 dny 27.03. 21 10.05. 21
373 SO 02-34-54 - 3/3b 44 dny 27.03. 21 10.05. 21
374 Dočasné nástupiště 1 zastávky Praha-Velká Chuchle 9 dny 19.08. 21 28.08. 21
375 SO 02-32-01 - 3/3b 9 dny 19.08. 21 28.08. 21
376 Nástupiště 2 zastávky Praha-Velká Chuchle 25 dny 09.08. 21 03.09. 21
377 SO 02-32-02 - 3/3b 25 dny 09.08. 21 03.09. 21
378 SO 02-52-02 - 3/3b 25 dny 09.08. 21 03.09. 21
379 SO 02-54-01 - 3/3b 25 dny 09.08. 21 03.09. 21
380 SO 02-54-02 - 3/3b 25 dny 09.08. 21 03.09. 21
381 SO 02-60-01 - 3/3b 25 dny 09.08. 21 03.09. 21
382 Základy TV  + podpěry TV  ko le jí 2, 4 49 dny 11.05. 21 29.06. 21
383 SO 02-61-02 - 3/3b 49 dny 11.05. 21 29.06. 21

Projekt: SmíČe_HMG_12_8_19 
Datum: 31.07. 19

Úkol

Rozdělení 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.............  Neaktivní milník

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu m  

Ruční souhrn 1

Milník ♦ Neaktivní souhrn 3 1 Pouze zahájení L

Souhrnný 1---------------------- D Ruční úkol D Pouze s datem dokončení 3

Souhrn projektu r D Pouze s dobou trvání 1 1 Vnější úkoly H
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ID N áze v  úkolu D oba Zahá jen í D o k o n če n í 2020 2021
trván í II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV.

2022
I. III. IV.

384 SO 02-61-03 - 3/3b 49 dny 11.05. 21 29.06. 21
385 Svršek + trakce k o le jí2, 4, výhybky 2, 4 odbočky Velká Chuchle 20 dny 19.08. 21 08.09. 21
386 SO 02-31-02 - 3/3b 20 dny 19.08. 21 08.09. 21
387 SO 02-31-04 - 3/3b 20 dny 19.08. 21 08.09. 21
388 SO 02-31-06 - 3/3b 20 dny 19.08. 21 08.09. 21
389 SO 02-61-02 - 3/3b 20 dny 19.08. 21 08.09. 21
390 SO 02-61-03 - 3/3b 20 dny 19.08. 21 08.09. 21
391 SO 02-67-02 - 3/3b 20 dny 19.08. 21 08.09. 21
392 SO 91-31-51 - 3/3b 20 dny 19.08. 21 08.09. 21
393 3/3c - Dočasné nástupiště 1 zastávky Praha-Velká Chuchle: dokončení 2 dny 06.09. 21 08.09. 21
394 Dočasné nástupiště 1 zastávky Praha-Velká Chuchle (dokončení) + dočasný 2 dny 06.09. 21 08.09. 21

přechod přes koleje 1, 3
395 SO 02-32-01 - 3/3c 2 dny 06.09. 21 08.09. 21
396 4/4a - Rekonstrukce liché skupiny Závodiště 96 dny 09.09. 21 14.12. 21
397 Omezení MK Dostihová - Starochuchelská 4 dny 09.09. 21 13.09. 21
398 Omezení MK Dostihová - Starochuchelská 4 dny 10.12. 21 14.12. 21
399 PS 02-21-01 - 4/4a 96 dny 09.09. 21 14.12. 21
400 PS 02-21-13 - 4/4a 96 dny 09.09. 21 14.12. 21
401 PS 02-22-02 - 4/4a 96 dny 09.09. 21 14.12. 21
402 PS 02-22-03 - 4/4a 96 dny 09.09. 21 14.12. 21
403 PS 02-22-16 - 4/4a 96 dny 09.09. 21 14.12. 21
404 PS 02-22-22 - 4/4a 96 dny 09.09. 21 14.12. 21
405 PS 02-22-13 - 4/4a 96 dny 09.09. 21 14.12. 21
406 PS 02-22-23 - 4/4a 96 dny 09.09. 21 14.12. 21
407 PS 02-22-24 - 4/4a 96 dny 09.09. 21 14.12. 21
408 PS 02-22-25 - 4/4a 96 dny 09.09. 21 14.12. 21
409 PS 91-22-01 - 4/4a 96 dny 09.09. 21 14.12. 21
410 SO 02-31-11 - 4/4a 71 dny 14.09. 21 24.11. 21
411 SO 02-31-13 - 4/4a 71 dny 14.09. 21 24.11. 21
412 SO 02-31-15 - 4/4a 71 dny 14.09. 21 24.11. 21
413 SO 02-33-01 - 4/4a 4 dny 10.12. 21 14.12. 21
414 SO 02-35-11 - 4/4a 8 dny 09.09. 21 14.12. 21
415 SO 02-35-12 - 4/4a 8 dny 09.09. 21 14.12. 21
416 SO 02-35-13 - 4/4a 8 dny 09.09. 21 14.12. 21
417 SO 02-35-21 - 4/4a 96 dny 09.09. 21 14.12. 21
418 SO 02-35-22 - 4/4a 96 dny 09.09. 21 14.12. 21
419 SO 02-38-23 - 4/4a 96 dny 09.09. 21 14.12. 21
420 SO 02-40-01 - 4/4a 96 dny 09.09. 21 14.12. 21
421 SO 02-51-54 -4/4a 96 dny 09.09. 21 14.12. 21
422 SO 02-64-01 - 4/4a 96 dny 09.09. 21 14.12. 21

w
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ID N á z e v  ú k o lu D o b a Z a h á je n í D o k o n č e n í 2020
t r v á n í II. III. IV. I. II. III.

423 SO 02-66-02 - 4/4a 96 dny 09.09. 21 14.12. 21
424 SO 02-66-03 - 4/4a 96 dny 09.09. 21 14.12. 21
425 SO 02-66-04 - 4/4a 96 dny 09.09. 21 14.12. 21
426 SO 91-61-51 - 4/4a 96 dny 09.09. 21 14.12. 21
427 Dem ontáž svršku a trakce ko le jí 1 (odbočka Barrandov - Velká Chuchle/odbočka 

Tunel - Velká Chuchle)
4 dny 09.09. 21 13.09. 21

428 SO 02-31-01 - 4/4a 4 dny 09.09. 21 13.09. 21
429 SO 02-31-03 - 4/4a 4 dny 09.09. 21 13.09. 21
430 SO 02-31-05 - 4/4a 4 dny 09.09. 21 13.09. 21
431 SO 91-31-51 - 4/4a 4 dny 09.09. 21 13.09. 21
432 Demolice nástupiště 1 zastávky Závodiště 4 dny 09.09. 21 13.09. 21
433 SO 02-32-01 - 4/4a 4 dny 09.09. 21 13.09. 21
434 SO 02-52-01 - 4/4a 4 dny 09.09. 21 13.09. 21
435 Rekonstrukce mostu v km 6,277 a propustků v km 5,924+6,570+6,914 (lichá část) 86 dny 14.09. 21 09.12. 21

436 SO 02-34-06 - 4/4a 86 dny 14.09. 21 09.12. 21
437 SO 02-34-37 - 4/4a 86 dny 14.09. 21 09.12. 21
438 SO 02-34-38 - 4/4a 86 dny 14.09. 21 09.12. 21
439 SO 02-34-39 - 4/4a 86 dny 14.09. 21 09.12. 21
440 Demolice mostu v km 6,805 (lichá část) 29 dny 14.09. 21 13.10. 21
441 SO 02-34-22 - 4/4a 29 dny 14.09. 21 13.10. 21
442 M ost v km 6,466 (lichá část) + zeď  v km 6,4 - 6,6 79 dny 14.09. 21 02.12. 21
443 SO 02-34-21 - 4/4a 79 dny 14.09. 21 02.12. 21
444 SO 02-34-57 - 4/4a 79 dny 14.09. 21 02.12. 21
445 Nástupiště 1 zastávky Praha-Velká Chuchle 26 dny 14.11. 21 10.12. 21
446 SO 02-32-01 - 4/4a 26 dny 14.11. 21 10.12. 21
447 SO 02-52-01 - 4/4a 26 dny 14.11. 21 10.12. 21
448 SO 02-54-01 - 4/4a 26 dny 14.11. 21 10.12. 21
449 SO 02-54-02 - 4/4a 26 dny 14.11. 21 10.12. 21
450 SO 02-60-01 - 4/4a 26 dny 14.11. 21 10.12. 21
451 Základy TV  + podpěry TV  ko le jí 1, 3 49 dny 14.09. 21 02.11. 21
452 SO 02-61-02 - 4/4a 49 dny 14.09. 21 02.11. 21
453 SO 02-61-03 - 4/4a 49 dny 14.09. 21 02.11. 21
454 Svršek + trakce ko le jí 1, 3, výhybky 1, 3 odbočky Velká Chuchle 19 dny 25.11. 21 14.12. 21
455 SO 02-31-01 - 4/4a 19 dny 25.11. 21 14.12. 21
456 SO 02-31-03 - 4/4a 19 dny 25.11. 21 14.12. 21
457 SO 02-31-05 - 4/4a 19 dny 25.11. 21 14.12. 21
458 SO 02-61-02 - 4/4a 19 dny 25.11. 21 14.12. 21
459 SO 02-61-03 - 4/4a 19 dny 25.11. 21 14.12. 21
460 SO 02-67-02 - 4/4a 19 dny 25.11. 21 14.12. 21
461 SO 91-31-51 - 4/4a 19 dny 25.11. 21 14.12. 21

Projekt: SmíČe_HMG_12_8_19 
Datum: 31.07. 19

Úkol

Rozdělení 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.............  Neaktivní milník

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu m  

Ruční souhrn 1

Milník ♦ Neaktivní souhrn 1 Pouze zahájení L

Souhrnný 1---------------------- D Ruční úkol D Pouze s datem dokončení 3

Souhrn projektu r D Pouze s dobou trvání 1 1 Vnější úkoly H
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ID N á z e v  ú k o lu D o b a

trv á n í

Z a h á je n í D o k o n č e n í

462 4/4b - Demolice dočasného nástupiště 1 Praha-Velká Chuchle 0 dny 15.12. 21 15.12. 21
463 Demolice dočasného nástupiště 1 Praha-Velká Chuchle 0 dny 15.12. 21 15.12. 21
464 SO 02-32-01 - 4/4b 0 dny 15.12. 21 15.12. 21
465 Demolice dočasného přechodu k dočasnému nástupišti 1 Praha-Velká Chuchle 0 dny 15.12. 21 15.12. 21

466 SO 02-32-01 - 4/4b 0 dny 15.12. 21 15.12. 21
467 zimní přestávka 53 dny 16.12. 21 07.02. 22
468 4/4c - Práce v liché skupině žst. Praha-Radotín 6 dny 08.02. 22 14.02. 22
469 SO 02-38-22 58 dny 15.02. 22 14.04. 22
470 Závodiště - Praha-Radotín 917 dny 12.08. 19 14.02. 22
471 P - Přípravné práce 241 dny 12.08. 19 09.04. 20
472 Dočasné SZZ odbočky Velká Chuchle (DSPŘ + výroba + testy + instalace) 241 dny 12.08. 19 09.04. 20

473 PS 02-21-13 - P 241 dny 12.08. 19 09.04. 20
474 PS 91-22-01 - P 241 dny 12.08. 19 09.04. 20
475 Přístupy, plochy ZS, vytýčení IS 241 dny 12.08. 19 09.04. 20
476 Kácení 150 dny 24.10. 19 22.03. 20
477 SO 91-71-01 - P 150 dny 24.10. 19 22.03. 20
478 Stojky návěstních lávek v km 7,437 + 7,739 + 8,693 vlevo 29 dny 11.03. 20 09.04. 20
479 SO 02-34-74 - P 29 dny 11.03. 20 09.04. 20
480 SO 02-34-75 - P 29 dny 11.03. 20 09.04. 20
481 SO 02-34-76 - P 29 dny 11.03. 20 09.04. 20
482 SO 02-34-77 - P (demolice) 29 dny 11.03. 20 09.04. 20
483 Rekonstrukce zd í v km 7,4 - 7,9 a 8,0 - 8,5 (horn í části včetně kotev TV  a 

návěstních lávek)
89 dny 04.09. 19 02.12. 19

484 SO 02-34-55 - P 89 dny 04.09. 19 02.12. 19
485 SO 02-34-56 - P 89 dny 04.09. 19 02.12. 19
486 SO 02-61-02 - P 89 dny 04.09. 19 02.12. 19
487 0/0b - Pažení mostních objektů 3 dny 10.04. 20 13.04. 20
488 Pažení mezi kolejem i 1 a 2 (most v km 8,415) 3 dny 10.04. 20 13.04. 20
489 SO 02-34-07 - 0/0b 3 dny 10.04. 20 13.04. 20
490 Osazení návěstních lávek v km 7,437 + 7,739 + 8,693 3 dny 10.04. 20 13.04. 20
491 SO 02-34-74 - 0/0b 3 dny 10.04. 20 13.04. 20
492 SO 02-34-75 - 0/0b 3 dny 10.04. 20 13.04. 20
493 SO 02-34-76 - 0/0b 3 dny 10.04. 20 13.04. 20
494 SO 02-35-14 587 dny 12.08. 19 21.03. 21
495 SO 02-35-23 341 dny 14.04. 20 21.03. 21
496 3/3b - Rekonstrukce koleje 2 Závodiště - Praha - Radotín 170 dny 22.03. 21 08.09. 21
497 Uzavírka MK Radkovská - Radotínská 89 dny 26.05. 21 23.08. 21
498 PS 02-21-13 3/3b 170 dny 22.03. 21 08.09. 21
499 PS 03-22-01 - 3/3b 170 dny 22.03. 21 08.09. 21

Úkol Neaktivní úkol

II. III. IV.
2020

I. II.

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Rozdělení ....................................... Neaktivní milník Ruční souhrn ]
Projekt: SmíČe HMG 12 8 19
Datum: 31.07. 19 Milník ♦  Neaktivní souhrn 0 1 Pouze zahájení E

Souhrnný D D Ruční úkol D Pouze s datem dokončení E

Souhrn projektu D D Pouze s dobou trvání ■

III. IV.
2021

I. II. III. IV.
2022 

I. II. III. IV.
^ 15 .12.

♦ 15.12.
♦ 15.12.

15.12.

♦ 15.12.

■  Vnější milník ♦

I Konečný termín 4-

Průběh _

Průběh ručně zadaného úkolu _
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ID N á z e v  ú k o lu D o b a

trv á n í

Z a h á je n í D o k o n č e n í

500 SO 02-31-16 - 3/3b 149 dny 27.03. 21 23.08. 21
501 SO 02-35-14 - 3/3b 59 dny 26.05. 21 24.07. 21
502 SO 02-66-05 170 dny 22.03. 21 08.09. 21
503 Dem ontáž svršku a trakce ko le jí 2 + 4 (odbočka Barrandov - 

Praha-Radotín/odbočka Tunel -  Praha-Radotín)
4 dny 22.03. 21 26.03. 21

504 SO 02-31-06 - 3/3b 4 dny 22.03. 21 26.03. 21
505 SO 91-31-51 - 3/3b 4 dny 22.03. 21 26.03. 21
506 Rekonstrukce mostu v km 8,415 a propustků v km 

7,416+7,598+7,791+7,987(sudá část)
89 dny 26.05. 21 23.08. 21

507 SO 02-34-07 - 3/3b 89 dny 26.05. 21 23.08. 21
508 SO 02-34-40 - 3/3b 89 dny 26.05. 21 23.08. 21
509 SO 02-34-41 - 3/3b 89 dny 26.05. 21 23.08. 21
510 SO 02-34-42 - 3/3b 89 dny 26.05. 21 23.08. 21
511 SO 02-34-43 - 3/3b 89 dny 26.05. 21 23.08. 21
512 Zárubn ízd i v km 7,4 - 7,9 + 8,0 - 8,5 59 dny 27.03. 21 25.05. 21
513 SO 02-34-55 - 3/3b 59 dny 27.03. 21 25.05. 21
514 SO 02-34-56 - 3/3b 59 dny 27.03. 21 25.05. 21
515 Základy TV  + podpěry TV  ko le jí 2, 4 49 dny 26.05. 21 14.07. 21
516 SO 02-61-02 - 3/3b 49 dny 26.05. 21 14.07. 21
517 Svršek + trakce ko le jí 2, 4 9 dny 24.08. 21 02.09. 21
518 SO 02-31-06 - 3/3b 9 dny 24.08. 21 02.09. 21
519 SO 02-61-02 - 3/3b 9 dny 24.08. 21 02.09. 21
520 SO 02-67-02 - 3/3b 9 dny 24.08. 21 02.09. 21
521 SO 91-31-51 - 3/3b 9 dny 24.08. 21 02.09. 21
522 Aktivace dočasného TZZ Velká Chuchle - Praha Radotín 1 den 01.09. 21 02.09. 21
523 PS 02-21-13 - 3/3b 1 den 01.09. 21 02.09. 21
524 4/4a - Rekonstrukce koleje 1 Závodiště - Praha-Radotín 96 dny 09.09. 21 14.12. 21
525 Uzavírka MK Radkovská - Radotínská 81 dny 14.09. 21 04.12. 21
526 PS 02-21-13 - 4/4a 96 dny 09.09. 21 14.12. 21
527 PS 03-22-01 - 4/4a 96 dny 09.09. 21 14.12. 21
528 PS 91-22-01 - 4/4a 96 dny 09.09. 21 14.12. 21
529 SO 02-31-15 - 4/4a 81 dny 14.09. 21 04.12. 21
530 SO 02-66-05 - 4/4a 96 dny 09.09. 21 14.12. 21
531 SO 91-61-51 - 4/4a 96 dny 09.09. 21 14.12. 21
532 Dem ontáž svršku a trakce ko le jí 1 + 3 (odbočka Barrandov - 

Praha-Radotín/odbočka Tunel -  Praha-Radotín)
4 dny 09.09. 21 13.09. 21

533 SO 02-31-05 - 4/4a 4 dny 09.09. 21 13.09. 21
534 SO 91-31-51 - 4/4a 4 dny 09.09. 21 13.09. 21
535 Rekonstrukce mostu v km 8,415 a propustků v km 7,416+7,598+7,791+7,987 

(lichá část)
81 dny 14.09. 21 04.12. 21

536 SO 02-34-07 - 4/4a 81 dny 14.09. 21 04.12. 21

III. IV.
2020

I.

Projekt: SmíCe_HMG_12_8_19
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Úkol

Rozdělení 

Milník 

Souhrnný 

Souhrn projektu

I  Neaktivní úkol

....................................... Neaktivní milník

♦  Neaktivní souhrn

D D Ruční úkol

I D Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu ^  

Ruční souhrn I

I Pouze zahájení L

D Pouze s datem dokončení 3

I  I Vnější úkoly H

II. I II IV.
2021

I. III. IV.
2022

I. III. IV.II II

■  Vnější milník ♦

I Konečný termín 4-

Průběh _

Průběh ručně zadaného úkolu _

Stránka 14



ID N á z e v  ú k o lu D o b a

trv á n í

Z a h á je n í D o k o n č e n í

537 SO 02-34-40 - 4/4a 81 dny 14.09. 21 04.12. 21
538 SO 02-34-41 - 4/4a 81 dny 14.09. 21 04.12. 21
539 SO 02-34-42 - 4/4a 81 dny 14.09. 21 04.12. 21
540 SO 02-34-43 - 4/4a 81 dny 14.09. 21 04.12. 21
541 Základy TV  + podpěry TV  koleje 1, 3 49 dny 14.09. 21 02.11. 21
542 SO 02-61-02 - 4/4a 49 dny 14.09. 21 02.11. 21
543 Svršek + trakce ko le jí 1, 3 Závodiště - Praha-Radotín 9 dny 05.12. 21 14.12. 21
544 SO 02-31-05 - 4/4a 9 dny 05.12. 21 14.12. 21
545 SO 02-61-02 - 4/4a 9 dny 05.12. 21 14.12. 21
546 SO 02-67-02 - 4/4a 9 dny 05.12. 21 14.12. 21
547 SO 91-31-51 - 4/4a 9 dny 05.12. 21 14.12. 21
548 Aktivace dočasného TZZ Velká Chuchle - Praha Radotín 1 den 13.12. 21 14.12. 21
549 PS 02-21-13 - 4/4a 1 den 13.12. 21 14.12. 21
550 zimní přestávka 54 dny 15.12. 21 07.02. 22
551 4/4c - Práce v liché skupině žst. Praha-Radotín 6 dny 08.02. 22 14.02. 22
552 Praha-Radotín 1012 dny 12.08. 19 20.05. 22
553 P - Přípravné práce 241 dny 12.08. 19 09.04. 20
554 PS 03-22-01 - P 241 dny 12.08. 19 09.04. 20
555 PS 03-22-02 - P 241 dny 12.08. 19 09.04. 20
556 PS 03-22-13 - P 241 dny 12.08. 19 09.04. 20
557 PS 91-22-02 -P 241 dny 12.08. 19 09.04. 20
558 PS 91-22-31 - P 241 dny 12.08. 19 09.04. 20
559 SO 03-31-01 - P 241 dny 12.08. 19 09.04. 20
560 SO 03-61-01 - P 30 dny 01.10. 19 31.10. 19
561 SO 03-61-02 - P 30 dny 01.10. 19 31.10. 19
562 SO 03-64-01 - P 241 dny 12.08. 19 09.04. 20
563 SO 02-66-63 - P 241 dny 12.08. 19 09.04. 20
564 SO 03-66-01 - P 241 dny 12.08. 19 09.04. 20
565 Dočasné SZZ žst. Praha-Radotín (DSPŘ + výroba + testy + instalace) 241 dny 12.08. 19 09.04. 20
566 PS 03-21-02 - P 241 dny 12.08. 19 09.04. 20
567 PS 04-21-14 - P 241 dny 12.08. 19 09.04. 20
568 PS 91-22-01 - P 241 dny 12.08. 19 09.04. 20
569 Přístupy, plochy ZS, vytýčení IS 241 dny 12.08. 19 09.04. 20
570 Přeložky s ít í pod  mostem v km 10,113 25 dny 01.03. 20 26.03. 20
571 SO 03-35-06 - P 25 dny 01.03. 20 26.03. 20
572 SO 03-35-07 - P 25 dny 01.03. 20 26.03. 20
573 SO 03-35-24 - P 25 dny 01.03. 20 26.03. 20
574 SO 03-35-25 - P 25 dny 01.03. 20 26.03. 20
575 SO 03-35-26.1 - P 25 dny 01.03. 20 26.03. 20
576 SO 03-35-27 - P 25 dny 01.03. 20 26.03. 20

III. IV.
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I. IV.
2021
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ID N á z e v  ú k o lu D o b a Z a h á je n í D o k o n č e n í 2020 2021 2022
t r v á n í II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV.

577 Kácení 150 dny 24.10. 19 22.03. 20 ►i------------- --------------- 1

578 SO 91-71-01 - P 150 dny 24.10. 19 22.03. 20 ^ ■

579 0/0a - Přeložky sítí pod mostem v km 10,113 13 dny 27.03. 20 09.04. 20 r
r

580 Uzavírka silnice 11/101 (Karlická) 13 dny 27.03. 20 09.04. 20
581 SO 03-35-03 - 0/0a 13 dny 27.03. 20 09.04. 20 i i

582 SO 03-66-01 - 0/0a 13 dny 27.03. 20 09.04. 20
583 Přeložky s ít í pod  mostem v km 10,113 13 dny 27.03. 20 09.04. 20 ň
584 SO 03-35-06 - 0/0a 13 dny 27.03. 20 09.04. 20 ■
585 SO 03-35-07 - 0/0a 13 dny 27.03. 20 09.04. 20 ■
586 SO 03-35-24 - 0/0a 13 dny 27.03. 20 09.04. 20 ■

587 SO 03-35-25 - 0/0a 13 dny 27.03. 20 09.04. 20 ■
588 SO 03-35-26.1 - 0/0a 13 dny 27.03. 20 09.04. 20 ■
589 SO 03-35-27 - 0/0a 13 dny 27.03. 20 09.04. 20 ■

590 Aktivace dočasného SZZ žst. Praha-Radotín 9 dny 31.03. 20 09.04. 20 rf r

591 PS 03-21-02 - 0/0a 9 dny 31.03. 20 09.04. 20 i

592 PS 04-21-14 - 0/0a 9 dny 31.03. 20 09.04. 20 i

593 0/0b - Pažení mostních objektů, příprava dobřichovického zhlaví na rekonstrukci 3 dny 10.04. 20 13.04. 20 r
mostů v km 10,094 a 10,113

594 Uzavírka silnice 11/101 (Karlická) 3 dny 10.04. 20 13.04. 20
595 Uzavírka podchodu v km 10,221 3 dny 10.04. 20 13.04. 20
596 PS 03-21-02 - 0/0b 3 dny 10.04. 20 13.04. 20 i
597 PS 03-22-01 - 0/0b 3 dny 10.04. 20 13.04. 20 i
598 PS 03-22-15 - 0/0b 3 dny 10.04. 20 13.04. 20 i
599 SO 03-66-01 - 0/0b 3 dny 10.04. 20 13.04. 20 i
600 Vložení definitivních výhybek 29X + 30X včetně úprav TV 3 dny 10.04. 20 13.04. 20 i
601 SO 03-31-01 - 0/0b 3 dny 10.04. 20 13.04. 20 i
602 SO 03-31-02 - 0/0b 3 dny 10.04. 20 13.04. 20 i
603 SO 03-31-11 - 0/0b 3 dny 10.04. 20 13.04. 20 i
604 SO 03-31-12 - 0/0b 3 dny 10.04. 20 13.04. 20 i
605 SO 03-61-01 - 0/0b 3 dny 10.04. 20 13.04. 20 i
606 SO 91-31-51 - 0/0b 3 dny 10.04. 20 13.04. 20 i
607 Dem ontáž koleje 2 v úseku výhybka 27 stávajíc í včetně - výhybka 29 stávající 3 dny 10.04. 20 13.04. 20 >i

včetně
608 SO 03-31-02 - 0/0b 3 dny 10.04. 20 13.04. 20 i
609 SO 91-31-51 - 0/0b 3 dny 10.04. 20 13.04. 20 i
610 Pažení mezi kolejem i 1 a 2 (m osty v km 9,393 + 9,764 + 9,950 +10,113, 3 dny 10.04. 20 13.04. 20 >i

propustky v km 8,761 a 9,050)
611 SO 03-34-01 - 0/0b 3 dny 10.04. 20 13.04. 20 i
612 SO 03-34-21 - 0/0b 3 dny 10.04. 20 13.04. 20 i
613 SO 03-34-22 - 0/0b 3 dny 10.04. 20 13.04. 20 i
614 SO 03-34-03 - 0/0b 3 dny 10.04. 20 13.04. 20 i

Úkol Neaktivní úkol Vnější milník

Rozdělení ....................................... Neaktivní milník Ruční souhrn D D Konečný termín
Projekt: SmíCe HMG 12 8 19
Datum: 31.07. 19 Milník ♦  Neaktivní souhrn 0 0 Pouze zahájení E Průběh

Souhrnný D D Ruční úkol 1 Pouze s datem dokončení E Průběh ručně zadaného úkolu

Souhrn projektu D D Pouze s dobou trvání ■ Vnější úkoly
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ID N á z e v  ú k o lu D o b a

trv á n í

Z a h á je n í D o k o n č e n í

615 SO 03-34-31 - 0/0b 3 dny 10.04. 20 13.04. 20
616 SO 03-34--32 - 0/0b 3 dny 10.04. 20 13.04. 20
617 Pažení vedle koleje 2 (podchod km 10,221) 3 dny 10.04. 20 13.04. 20
618 SO 03-34-23 - 0/0b 3 dny 10.04. 20 13.04. 20
619 Výměna elektrického dělení na dobřichovickém zhlaví 3 dny 10.04. 20 13.04. 20
620 Aktivace dočasného SZZ žst. Praha-Radotín 3 dny 10.04. 20 13.04. 20
621 PS 03-21-02 - 0/0b 3 dny 10.04. 20 13.04. 20
622 SO 03-35-03 245 dny 12.08. 19 13.04. 20
623 0/0c - Rekonstrukce mostů v km 10,094 a 10,113 (sudá část) 9 dny 14.04. 20 23.04. 20
624 Uzavírka silnice II/101 (Karlická) 9 dny 14.04. 20 23.04. 20
625 Uzavírka podchodu v km 10,221 9 dny 14.04. 20 23.04. 20
626 PS 03-21-02 - 0/0c 9 dny 14.04. 20 23.04. 20
627 PS 03-22-01 - 0/0c 9 dny 14.04. 20 23.04. 20
628 PS 03-22-15 - 0/0c 9 dny 14.04. 20 23.04. 20
629 SO 03-66-01 - 0/0c 9 dny 14.04. 20 23.04. 20
630 Vložení mostního provisoria do koleje 1 (most km 10,113) včetně dočasného 

svršku a úprav TV
9 dny 14.04. 20 23.04. 20

631 SO 03-34-03 - 0/0c 9 dny 14.04. 20 23.04. 20
632 SO 03-31-01 - 0/0c 9 dny 14.04. 20 23.04. 20
633 SO 03-61-01 - 0/0c 9 dny 14.04. 20 23.04. 20
634 SO 03-67-01 - 0/0c 9 dny 14.04. 20 23.04. 20
635 SO 91-31-51 - 0/0c 9 dny 14.04. 20 23.04. 20
636 SO 03-55-01 255 dny 12.08. 19 23.04. 20
637 1 - Rekonstrukce mostů v km 10,094 a 10,113 (sudá část) 119 dny 24.04. 20 21.08. 20
638 Uzavírka silnice II/101 (Karlická) 119 dny 24.04. 20 21.08. 20
639 Uzavírka podchodu v km 10,221 119 dny 24.04. 20 21.08. 20
640 PS 03-21-02 - 1 119 dny 24.04. 20 21.08. 20
641 PS 03-22-01 - 1 119 dny 24.04. 20 21.08. 20
642 PS 03-22-15 - 1 119 dny 24.04. 20 21.08. 20
643 SO 03-34-53 - 1 119 dny 24.04. 20 21.08. 20
644 Úprava sudé části stávajícího mostu v km 10,094 19 dny 24.04. 20 13.05. 20
645 Demolice sudé části stávajícího mostu v km 10,113 19 dny 24.04. 20 13.05. 20
646 SO 03-34-03 - 1 19 dny 24.04. 20 13.05. 20
647 Stavba sudé části nového mostu v km 10,113 94 dny 14.05. 20 16.08. 20
648 SO 03-34-03 - 1 94 dny 14.05. 20 16.08. 20
649 Podchod v km 10,221 (část pod budoucí ko le jí 4) 114 dny 24.04. 20 16.08. 20
650 SO 03-34-23 - 1 114 dny 24.04. 20 16.08. 20
651 Rekonstrukce sudé části mostu v km 10,094 19 dny 13.07. 20 01.08. 20
652 Svršek koleje 2 mezi výhybkam i 27 a 31 mimo, úpravy TV 4 dny 17.08. 20 21.08. 20
653 SO 03-31-02 - 1 4 dny 17.08. 20 21.08. 20

II. III. IV.
2020

I. II. III. IV.
2021

I. II. III. IV.
2022

I. II. III. IV.
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0 N á z e v  ú k o lu D o b a

trv á n í

Z a h á je n í D o k o n č e n í

654 SO 03-31-12 - 1 4 dny 17.08. 20 21.08. 20
655 SO 03-61-01 - 1 4 dny 17.08. 20 21.08. 20
656 SO 03-67-01 - 1 4 dny 17.08. 20 21.08. 20
657 SO 91-31-51 - 1 4 dny 17.08. 20 21.08. 20
658 SO 03-55-02 375 dny 12.08. 19 21.08. 20
659 2 - Rekonstrukce mostů v km 10,094 a 10,113 (lichá část) 209 dny 22.08. 20 19.03. 21
660 Kolej 1 konec nástupiště - výhybka 30X mimo 209 dny 22.08. 20 19.03. 21
661 Uzavírka silnice II/101 (Karlická) 109 dny 22.08. 20 09.12. 20
662 Uzavírka podchodu v km 10,221 209 dny 22.08. 20 19.03. 21
663 Uzavírka Vrážské ulice (úsek U Jankovky - Matějovského), 8 hodin noc 0 dny 09.03. 21 09.03. 21

664 Uzavírka ulice Na betonce 9 dny 30.11. 20 09.12. 20
665 PS 03-21-02 - 2 203 dny 22.08. 20 13.03. 21
666 PS 03-22-01 - 2 203 dny 22.08. 20 13.03. 21
667 PS 03-22-15 - 2 203 dny 22.08. 20 13.03. 21
668 SO 03-31-01 - 2 9 dny 30.11. 20 09.12. 20
669 SO 03-31-11 - 2 138 dny 27.08. 20 08.03. 21
670 SO 03-34-53 - 2 203 dny 22.08. 20 13.03. 21
671 SO 03-35-06 - 2 109 dny 22.08. 20 09.12. 20
672 SO 03-35-07 - 2 109 dny 22.08. 20 09.12. 20
673 SO 03-35-27 - 2 109 dny 22.08. 20 09.12. 20
674 SO 03-35-24 - 2 203 dny 22.08. 20 13.03. 21
675 SO 03-35-25 - 2 203 dny 22.08. 20 13.03. 21
676 SO 03-35-26.1 - 2 203 dny 22.08. 20 13.03. 21
677 SO 03-36-11 - 2 203 dny 22.08. 20 13.03. 21
678 SO 03-36-33 - 2 73 dny 22.08. 20 03.11. 20
679 SO 03-36-61 - 2 203 dny 22.08. 20 13.03. 21
680 SO 03-40-01 - 2 203 dny 22.08. 20 13.03. 21
681 SO 03-66-01 - 2 203 dny 22.08. 20 13.03. 21
682 Dem ontáž svršku koleje 1 žst. Praha-Radotín mezi zkráceným nástupištěm a 

výhbykou 30X, úpravy TV
4 dny 22.08. 20 26.08. 20

683 SO 03-31-01 - 2 4 dny 22.08. 20 26.08. 20
684 SO 03-61-01 - 2 4 dny 22.08. 20 26.08. 20
685 SO 91-31-51 - 2 4 dny 22.08. 20 26.08. 20
686 Demolice části nástupiště u koleje 1 4 dny 22.08. 20 26.08. 20
687 SO 03-32-02 - 2 4 dny 22.08. 20 26.08. 20
688 Úprava liché části stávajícího mostu v km 10,094 19 dny 22.08. 20 10.09. 20
689 Demolice liché části stávajícího mostu 10,113 9 dny 27.08. 20 05.09. 20
690 SO 03-34-03 - 2 9 dny 27.08. 20 05.09. 20
691 Stavba liché části nového mostu v km 10,113 (hrubá) 94 dny 06.09. 20 09.12. 20
692 SO 03-34-03 - 2 94 dny 06.09. 20 09.12. 20
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ID N á z e v  ú k o lu D o b a Z a h á je n í D o k o n č e n í 2020
t r v á n í II. III. IV. I. II.

693 Podchod v km 10,221 (část pod budoucí ko le jí 4) 109 dny 22.08. 20 09.12. 20
694 SO 03-34-23 - 2 109 dny 22.08. 20 09.12. 20
695 Most v km 9,950 (lichá část mimo kolejiště) 59 dny 27.08. 20 25.10. 20
696 SO 03-34-22 - 2 59 dny 27.08. 20 25.10. 20
697 Komunikace Karlická, defin itivn í konstrukce 35 dny 04.11. 20 09.12. 20
698 SO 03-38-03 - 2 35 dny 04.11. 20 09.12. 20
699 Stavba liché části nového mostu v km 10,113 (isolace, dokončení) 19 dny 17.02. 21 08.03. 21
700 SO 03-34-03 - 2 19 dny 17.02. 21 08.03. 21
701 Svršek liché skupiny v prostoru rekonstruovaného mostu, úpravy TV 4 dny 09.03. 21 13.03. 21

702 SO 03-31-01 - 2 4 dny 09.03. 21 13.03. 21
703 SO 03-61-01 - 2 4 dny 09.03. 21 13.03. 21
704 SO 03-67-01 - 2 4 dny 09.03. 21 13.03. 21
705 SO 91-31-51 - 2 4 dny 09.03. 21 13.03. 21
706 Dočasná lávka pro pěší přes kolejiště žst.: stavba podpěrné věže na ostrovním  

nástupišti
9 dny 30.11. 20 09.12. 20

707 SO 03-34-21.2 - 2 9 dny 30.11. 20 09.12. 20
708 Dočasná lávka pro pěší přes kolejiště žst.: stavba schodišťových a podpěrných  

věží (u výpravn í budovy a u parkoviště)
9 dny 27.02. 21 08.03. 21

709 SO 03-34-21.2 - 2 9 dny 27.02. 21 08.03. 21
710 Dočasná lávka pro pěší přes kolejiště žst.: sestavení nosných konstrukcí 29 dny 07.02. 21 08.03. 21

711 SO 03-34-21.2 - 2 29 dny 07.02. 21 08.03. 21
712 Dočasná lávka pro pěší přes kolejiště žst.: osazení nosné konstrukce přes koleje 

1, 2, 3 na podpěrné věže
0 dny 09.03. 21 09.03. 21

713 SO 03-34-21.2 - 2 0 dny 09.03. 21 09.03. 21
714 Dočasná lávka pro pěší přes kolejiště žst.: osazení nosné konstrukce přes koleje 4 0 dny 

- 10 na podpěrné věže
14.03. 21 14.03. 21

715 SO 03-34-21.2 - 2 0 dny 14.03. 21 14.03. 21
716 Dočasná lávka pro pěší přes kolejiště žst.: dokončovací práce, m ontáž osvětlení, 

přístupové komunikace
9 dny 10.03. 21 19.03. 21

717 SO 03-34-21.2 - 2 9 dny 10.03. 21 19.03. 21
718 Dočasné nástupiště u koleje 5 včetně úpravy svršku a TV 21 dny 27.08. 20 17.09. 20
719 SO 03-32-01 - 2 21 dny 27.08. 20 17.09. 20
720 SO 03-31-01 - 2 21 dny 27.08. 20 17.09. 20
721 SO 03-61-01 - 2 21 dny 27.08. 20 17.09. 20
722 SO 03-67-01 - 2 21 dny 27.08. 20 17.09. 20
723 3/3a - Rekonstrukce sudé skupiny (1.část) 1 den 20.03. 21 21.03. 21
724 Uzavírka podchodu v km 10,221 1 den 20.03. 21 21.03. 21
725 PS 03-21-02 - 3/3a 1 den 20.03. 21 21.03. 21
726 PS 03-22-01 - 3/3a 1 den 20.03. 21 21.03. 21
727 PS 03-22-15 - 3/3a 1 den 20.03. 21 21.03. 21

Úkol Neaktivní úkol Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Rozdělení ....................................... Neaktivní milník Ruční souhrn
Projekt: SmíČe HMG 12 8 19
Datum: 31.07. 19 Milník ♦  Neaktivní souhrn 0 1 Pouze zahájení

Souhrnný D D Ruční úkol D Pouze s datem dokončení

Souhrn projektu D D Pouze s dobou trvání 1 Vnější úkoly
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ID N á z e v  ú k o lu D o b a

trv á n í

Z a h á je n í D o k o n č e n í

728 Dem ontáž svršku koleje 2 žst. Praha-Radotín mezi výhybkam i 27 mimo a 31 
včetně, napojení výhybky 26X na kolej 2, dočasné úpravy TV

1 den 20.03. 21 21.03. 21

729 SO 03-31-02 - 3/3a 1 den 20.03. 21 21.03. 21
730 SO 03-31-12 - 3/3a 1 den 20.03. 21 21.03. 21
731 SO 91-31-51 - 3/3a 1 den 20.03. 21 21.03. 21
732 SO 03-35-02 732 dny 12.08. 19 13.08. 21
733 3/3b - Rekonstrukce sudé skupiny (l.část) 144 dny 22.03. 21 13.08. 21
734 Uzavírka MK Prvomájová 139 dny 27.03. 21 13.08. 21
735 Uzavírka přístupu do podchodu od ulice Prvomájová 89 dny 27.03. 21 24.06. 21
736 Uzavírka ulice Na betonce 14 dny 14.07. 21 28.07. 21
737 uzavírka podchodu v km 10,221 144 dny 22.03. 21 13.08. 21
738 PS 02-23-71 - 3/3b 144 dny 22.03. 21 13.08. 21
739 PS 02-23-72 - 3/3b 144 dny 22.03. 21 13.08. 21
740 PS 03-21-02 - 3/3b 144 dny 22.03. 21 13.08. 21
741 PS 03-22-01 - 3/3b 144 dny 22.03. 21 13.08. 21
742 PS 03-22-15 - 3/3b 144 dny 22.03. 21 13.08. 21
743 PS 03-22-21 - 3/3b 144 dny 22.03. 21 13.08. 21
744 PS 03-22-13 - 3/3b 144 dny 22.03. 21 13.08. 21
745 PS 03-22-14 - 3/3b 144 dny 22.03. 21 13.08. 21
746 PS 03-22-23 - 3/3b 144 dny 22.03. 21 13.08. 21
747 PS 03-22-02 - 3/3b 144 dny 22.03. 21 13.08. 21
748 PS 03-22-22 - 3/3b 144 dny 22.03. 21 13.08. 21
749 PS 03-22-11 - 3/3b 144 dny 22.03. 21 13.08. 21
750 PS 03-22-12 - 3/3b 144 dny 22.03. 21 13.08. 21
751 PS 03-23-01 - 3/3b 144 dny 22.03. 21 13.08. 21
752 PS 03-23-44 - 3/3b 144 dny 22.03. 21 13.08. 21
753 PS 03-23-45 - 3/3b 144 dny 22.03. 21 13.08. 21
754 PS 03-23-46 - 3/3b 144 dny 22.03. 21 13.08. 21
755 PS 03-24-01 - 3/3b 144 dny 22.03. 21 13.08. 21
756 PS 03-24-02 - 3/3b 144 dny 22.03. 21 13.08. 21
757 PS 91-22-02 - 3/3b 144 dny 22.03. 21 13.08. 21
758 PS 92-23-01 - 3/3b 144 dny 22.03. 21 13.08. 21
759 SO 03-31-12 - 3/3b 108 dny 27.03. 21 13.07. 21
760 SO 03-35-01 - 3/3b 139 dny 27.03. 21 13.08. 21
761 SO 03-35-26 - 3/3b 144 dny 22.03. 21 13.08. 21
762 SO 03-36-32 - 3/3b 144 dny 22.03. 21 13.08. 21
763 SO 03-39-10 - 3/3b 144 dny 22.03. 21 13.08. 21
764 SO 03-40-51 - 3/3b 144 dny 22.03. 21 13.08. 21
765 SO 03-40-52 - 3/3b 144 dny 22.03. 21 13.08. 21
766 SO 03-51-01 - 3/3b 144 dny 22.03. 21 13.08. 21

II. III. IV.
2020

I. II.

Úkol Neaktivní úkol Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
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767 SO 03-51-03 - 3/3b 144 dny 22.03. 21 13.08. 21
768 SO 03-51-51 - 3/3b 144 dny 22.03. 21 13.08. 21
769 SO 03-64-01 - 3/3b 144 dny 22.03. 21 13.08. 21
770 SO 03-66-01 - 3/3b 144 dny 22.03. 21 13.08. 21
771 SO 02-66-63 - 3/3b 144 dny 22.03. 21 13.08. 21
772 Dem ontáž svršku a trakce sudé skupiny (výhybky 3, 5, 7, 9B, 9A, 10B, 10A, 12,14, 4 dny 

15,16,17,18,19, 23, 24ab, 25, 27, 29, koleje 2, 4, 6, 6a, 6c, 8 ,1 0 ,12a)
22.03. 21 26.03. 21

773 SO 03-31-02 - 3/3b 4 dny 22.03. 21 26.03. 21
774 SO 91-31-51 - 3/3b 4 dny 22.03. 21 26.03. 21
775 Demolice nástupiště 2 včetně zastřešení 14 dny 22.03. 21 05.04. 21
776 SO 03-32-03 - 3/3b 14 dny 22.03. 21 05.04. 21
777 SO 03-52-02 - 3/3b 14 dny 22.03. 21 05.04. 21
778 Rekonstrukce zdi v km 8,6 - 9,1 (horní části včetně kotev TV) 59 dny 27.03. 21 25.05. 21

779 SO 03-34-51 - 3/3b 59 dny 27.03. 21 25.05. 21
780 SO 03-61-01 - 3/3b 59 dny 27.03. 21 25.05. 21
781 Rekonstrukce propustků v km 8,761 + 9,050 (sudá část) 39 dny 27.03. 21 05.05. 21
782 SO 03-34-31 - 3/3b 39 dny 27.03. 21 05.05. 21
783 SO 03-34-32 - 3/3b 39 dny 27.03. 21 05.05. 21
784 Rekonstrukce mostu v km 9,393 (sudá část) 109 dny 27.03. 21 14.07. 21
785 SO 03-34-01 - 3/3b 109 dny 27.03. 21 14.07. 21
786 Rekonstrukce mostu v km 9,764 (sudá část) 89 dny 27.03. 21 24.06. 21
787 SO 03-34-21 - 3/3b 89 dny 27.03. 21 24.06. 21
788 SO 03-52-03 - 3/3b 89 dny 27.03. 21 24.06. 21
789 M ost v km 9,950 (sudá část) 69 dny 27.03. 21 04.06. 21
790 SO 03-34-22 - 3/3b 69 dny 27.03. 21 04.06. 21
791 SO 03-52-05 - 3/3b 69 dny 27.03. 21 04.06. 21
792 Základy TV  + podpěry TV  sudá skupina žst. Praha-Radotín 69 dny 23.03. 21 31.05. 21
793 SO 03-61-01 - 3/3b 69 dny 23.03. 21 31.05. 21
794 SO 03-61-02 - 3/3b 69 dny 23.03. 21 31.05. 21
795 Nástupiště 3 včetně zastřešení 29 dny 25.06. 21 24.07. 21
796 SO 03-32-03 - 3/3b 29 dny 25.06. 21 24.07. 21
797 SO 03-52-02 - 3/3b 29 dny 25.06. 21 24.07. 21
798 SO 03-54-01 - 3/3b 29 dny 25.06. 21 24.07. 21
799 SO 03-54-02 - 3/3b 29 dny 25.06. 21 24.07. 21
800 SO 03-60-01 - 3/3b 29 dny 25.06. 21 24.07. 21
801 Dočasné nástupiště u koleje 8 4 dny 14.07. 21 18.07. 21
802 SO 03-32-03 - 3/3b 4 dny 14.07. 21 18.07. 21
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trv á n í
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803 Svršek sudé kolejové skupiny (výhybky 1X, 2X, 3X, 9X, 11X, 12X, 13X, 14X, 16X, 
17X, 19X, 20X, 21X, 22X, 23X, 24X, 27X, 33P, koleje 2, 4, 4b, 6, 8, 8b, 10a)

29 dny 14.07. 21 12.08. 21

804 SO 03-31-02 - 3/3b 29 dny 14.07. 21 12.08. 21
805 SO 03-31-12 - 3/3b 14 dny 14.07. 21 28.07. 21
806 SO 91-31-51 - 3/3b 29 dny 14.07. 21 12.08. 21
807 TV  sudé skupiny 29 dny 14.07. 21 12.08. 21
808 SO 03-61-01 - 3/3b 29 dny 14.07. 21 12.08. 21
809 SO 03-61-02 - 3/3b 29 dny 14.07. 21 12.08. 21
810 SO 03-67-01 - 3/3b 29 dny 14.07. 21 12.08. 21
811 A03 - Aktivace dočasného SZZ Praha-Radotín, sudá skupina 10 dny 13.08. 21 23.08. 21
812 PS 03-21-02 - A03 10 dny 13.08. 21 23.08. 21
813 A03 - Uzavírka MK Prvomájová, možný průchod pěších 10 dny 13.08. 21 23.08. 21
814 A03 - Uzavírka podchodu v km 10,221 10 dny 13.08. 21 23.08. 21
815 3/3c - Rekonstrukce sudé skupiny (2.část) 2 dny 24.08. 21 26.08. 21
816 Uzavírka MK Prvomájová, možný průchod pěších 2 dny 24.08. 21 26.08. 21
817 Uzavírka podchodu v km 10,221 2 dny 24.08. 21 26.08. 21
818 PS 03-21-01 - 3/3c 2 dny 24.08. 21 26.08. 21
819 PS 03-21-02 - 3/3c 2 dny 24.08. 21 26.08. 21
820 PS 03-22-01 - 3/3c 2 dny 24.08. 21 26.08. 21
821 PS 03-22-15 - 3/3c 2 dny 24.08. 21 26.08. 21
822 SO 03-31-03 - 3/3c 2 dny 24.08. 21 26.08. 21
823 SO 03-31-13 - 3/3c 2 dny 24.08. 21 26.08. 21
824 Dem ontáž svršku spojek výhybka 26X mim o - výhybka 33 včetně 2 dny 24.08. 21 26.08. 21
825 SO 03-31-02 - 3/3c 2 dny 24.08. 21 26.08. 21
826 SO 03-31-12 - 3/3c 2 dny 24.08. 21 26.08. 21
827 SO 91-31-51 - 3/3c 2 dny 24.08. 21 26.08. 21
828 Vložení dočasné výhybky 33P včetně napojení na kole j 2 směr Dobřichovice 0 dny 26.08. 21 26.08. 21

829 SO 03-31-02 - 3/3c 0 dny 26.08. 21 26.08. 21
830 SO 91-31-51 - 3/3c 0 dny 26.08. 21 26.08. 21
831 4/4a - Rekonstrukce liché část propustku v km 8,761 151 dny 09.09. 21 07.02. 22
832 Uzavírka MK Prvomájová, možný průchod pěších 96 dny 09.09. 21 14.12. 21
833 Uzavírka podchodu v km 10,221 96 dny 09.09. 21 14.12. 21
834 PS 03-21-02 - 4/4a 151 dny 09.09. 21 07.02. 22
835 PS 03-22-01 - 4/4a 151 dny 09.09. 21 07.02. 22
836 PS 03-22-15 - 4/4a 151 dny 09.09. 21 07.02. 22
837 SO 03-31-11 - 4/4a 81 dny 14.09. 21 04.12. 21
838 Dem ontáž svršku a trakce ko le jí 1, 3 v úseku smíchovské záh laví - výhybky 1/4 

mimo
4 dny 09.09. 21 13.09. 21

839 SO 03-31-01 - 4/4a 4 dny 09.09. 21 13.09. 21

II. III. IV.
2020

I. II.

Úkol Neaktivní úkol Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Rozdělení 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.............  Neaktivní milník
Projekt: SmíČe_HMG_12_8_19 
Datum: 31.07. 19 Milník ♦ Neaktivní souhrn

Souhrnný 1----------------- D Ruční úkol

Souhrn projektu r D Pouze s dobou trvání

Ruční souhrn r
0 1 Pouze zahájení E

D Pouze s datem dokončení E

1 Vnější úkoly ■

III. IV.
2021

I. III. IV.
2022

I. III. IV.

26.08.

26.08.
26.08.

T
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Průběh _

Průběh ručně zadaného úkolu _
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ID N á z e v  ú k o lu D o b a Z a h á je n í D o k o n č e n í 2020 2021 2022
t r v á n í II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV.

840 SO 91-31-51 - 4/4a 4 dny 09.09. 21 13.09. 21 1
841 Rekonstrukce propustku v km 8,761 (lichá část) 29 dny 14.09. 21 13.10. 21 ř
842 SO 03-34-31 - 4/4a 29 dny 14.09. 21 13.10. 21 1■
843 Základy TV  + podpěry TV  koleje 1, 3 49 dny 14.09. 21 02.11. 21
844 SO 03-61-01 - 4/4a 49 dny 14.09. 21 02.11. 21
845 Svršek + trakce ko le jí 1, 3 v úseku smíchovské záh laví -  výhybky 1/4 mimo 9 dny 05.12. 21 14.12. 21 r

846 SO 03-31-01 - 4/4a 9 dny 05.12. 21 14.12. 21 i
847 SO 03-61-01 - 4/4a 9 dny 05.12. 21 14.12. 21 i
848 SO 03-67-01 - 4/4a 9 dny 05.12. 21 14.12. 21 i
849 SO 91-31-51 - 4/4a 9 dny 05.12. 21 14.12. 21 i
850 Uzavírka MK Prvomájová, možný průchod pěších 54 dny 15.12. 21 07.02. 22
851 Uzavírka podchodu v km 10,221 54 dny 15.12. 21 07.02. 22
852 zimní + technologická přestávka 54 dny 15.12. 21 07.02. 22 ■ ■

853 4/4c - Rekonstrukce liché skupiny (l.část) 6 dny 08.02. 22 14.02. 22 ir
r

854 Uzavírka MK Prvomájová, možný průchod pěších 6 dny 08.02. 22 14.02. 22
855 Přechod od výpravní budovy na ostrovní nástupiště 3 po dočasné lávce a hotovou 6 dny 08.02. 22 14.02. 22

částí podchodu v km 9,764
856 Uzavírka podchodu v km 10,221 6 dny 08.02. 22 14.02. 22
857 PS 03-21-02 - 4/4c 6 dny 08.02. 22 14.02. 22 i
858 PS 03-22-01 - 4/4c 6 dny 08.02. 22 14.02. 22 i
859 PS 03-22-15 - 4/4c 6 dny 08.02. 22 14.02. 22 i
860 PS 03-22-21 - 4/4c 6 dny 08.02. 22 14.02. 22 i
861 PS 03-22-23 - 4/4c 6 dny 08.02. 22 14.02. 22 i
862 PS 03-22-02 - 4/4c 6 dny 08.02. 22 14.02. 22 i
863 PS 03-22-22 - 4/4c 6 dny 08.02. 22 14.02. 22 i
864 PS 03-22-11 - 4/4c 6 dny 08.02. 22 14.02. 22 i
865 PS 03-22-12 - 4/4c 6 dny 08.02. 22 14.02. 22 i
866 PS 03-24-01 - 4/4c 6 dny 08.02. 22 14.02. 22 i
867 PS 91-22-01 - 4/4c 6 dny 08.02. 22 14.02. 22 i
868 PS 91-22-31 - 4/4c 6 dny 08.02. 22 14.02. 22 i
869 SO 03-36-32 - 4/4c 6 dny 08.02. 22 14.02. 22 i
870 SO 03-39-10 - 4/4c 6 dny 08.02. 22 14.02. 22 i
871 SO 03-40-01 - 4/4c 6 dny 08.02. 22 14.02. 22 i
872 SO 03-40-02 - 4/4c 6 dny 08.02. 22 14.02. 22 i
873 SO 03-40-52 - 4/4c 6 dny 08.02. 22 14.02. 22 i
874 SO 03-51-01 - 4/4c 6 dny 08.02. 22 14.02. 22 i
875 SO 03-64-01 - 4/4c 6 dny 08.02. 22 14.02. 22 i
876 SO 03-66-01 - 4/4c 6 dny 08.02. 22 14.02. 22 i
877 SO 02-66-63 - 4/4c 6 dny 08.02. 22 14.02. 22 i
878 Demolice nástupišť v liché skupině 6 dny 08.02. 22 14.02. 22 r>n

Úkol Neaktivní úkol Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu Vnější milník

Rozdělení ....................................... Neaktivní milník Ruční souhrn Konečný termín V
Projekt: SmíCe HMG 12 8 19
Datum: 31.07. 19 Milník ♦  Neaktivní souhrn 0 0 Pouze zahájení E Průběh

Souhrnný D D Ruční úkol 1 Pouze s datem dokončení E Průběh ručně zadaného úkolu

Souhrn projektu D D Pouze s dobou trvání ■ Vnější úkoly
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ID N á z e v  ú k o lu D o b a

trv á n í

Z a h á je n í D o k o n č e n í

879 SO 03-32-01 - 4/4c 6 dny 08.02. 22 14.02. 22
880 SO 03-32-02 - 4/4c 6 dny 08.02. 22 14.02. 22
881 Dem ontáž výhybek 1, 2, 4, 6, 8B, 8a, 11,13, 21, 22, 26, 28, 30 6 dny 08.02. 22 14.02. 22
882 SO 03-31-01 - 4/4a 6 dny 08.02. 22 14.02. 22
883 SO 91-31-51 - 4/4a 6 dny 08.02. 22 14.02. 22
884 Rekonstrukce propustku v km 9,050 (část pod  spojkou 8 -11) 6 dny 08.02. 22 14.02. 22
885 SO 03-34-32 - 4/4a 6 dny 08.02. 22 14.02. 22
886 Výhybky 4X, 5X, 6X, 7X, 8X + napojení od Chuchle 8. únor 2022 -14. únor 2022 

0,2 1,0 7
6 dny 08.02. 22 14.02. 22

887 SO 03-31-01 - 4/4a 6 dny 08.02. 22 14.02. 22
888 SO 91-31-51 - 4/4a 6 dny 08.02. 22 14.02. 22
889 4/4d - Rekonstrukce liché skupiny (2.část) 93 dny 15.02. 22 19.05. 22
890 Uzavírka MK Prvomájová 79 dny 15.02. 22 05.05. 22
891 Přechod od výpravní budovy na ostrovní nástupiště 3 po dočasné lávce a hotovou 

částí podchodu v km 9,764
74 dny 15.02. 22 30.04. 22

892 Uzavírka Vrážské ulice (úsek U Jankovky - Matějovského), 8 hodin noc 0 dny 19.05. 22 19.05. 22

893 Definitivní uzavření přejezdu v ulici Na betonce 0 dny 06.05. 22 06.05. 22
894 Uzavírka podchodu v km 10,221 74 dny 15.02. 22 30.04. 22
895 PS 03-21-02 - 4/4d 93 dny 15.02. 22 19.05. 22
896 PS 03-22-01 - 4/4d 93 dny 15.02. 22 19.05. 22
897 PS 03-22-15 - 4/4d 93 dny 15.02. 22 19.05. 22
898 PS 03-22-21 - 4/4d 93 dny 15.02. 22 19.05. 22
899 PS 03-22-23 - 4/4d 93 dny 15.02. 22 19.05. 22
900 PS 03-22-02 - 4/4d 93 dny 15.02. 22 19.05. 22
901 PS 03-22-22 - 4/4d 93 dny 15.02. 22 19.05. 22
902 PS 03-22-11 - 4/4d 93 dny 15.02. 22 19.05. 22
903 PS 03-22-12 - 4/4d 93 dny 15.02. 22 19.05. 22
904 PS 03-24-01 - 4/4d 93 dny 15.02. 22 19.05. 22
905 PS 91-22-01 - 4/4d 93 dny 15.02. 22 19.05. 22
906 PS 91-22-31 - 4/4d 93 dny 15.02. 22 19.05. 22
907 SO 03-31-11 - 4/4d 74 dny 15.02. 22 30.04. 22
908 SO 03-35-01 - 4/4d 79 dny 15.02. 22 05.05. 22
909 SO 03-35-05 - 4/4d 93 dny 15.02. 22 19.05. 22
910 SO 62-35-01 - 4/4d 79 dny 15.02. 22 05.05. 22
911 SO 62-35-02 - 4/4d 79 dny 15.02. 22 05.05. 22
912 SO 62-35-21 - 4/4d 79 dny 15.02. 22 05.05. 22
913 SO 62-35-22 - 4/4d 79 dny 15.02. 22 05.05. 22
914 SO 62-35-23 - 4/4d 79 dny 15.02. 22 05.05. 22
915 SO 62-35-61 - 4/4d 79 dny 15.02. 22 05.05. 22
916 SO 03-36-11 - 4/4d 79 dny 15.02. 22 05.05. 22

Úkol Neaktivní úkol

II. III. IV.
2020

I. II.

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Rozdělení 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.............  Neaktivní milník
Projekt: SmíČe_HMG_12_8_19 
Datum: 31.07. 19 Milník ♦ Neaktivní souhrn

Souhrnný 1----------------- D Ruční úkol

Souhrn projektu r D Pouze s dobou trvání

Ruční souhrn r
0 1 Pouze zahájení E

D Pouze s datem dokončení E

1 Vnější úkoly ■

III. IV.
2021

I. III. IV.
2022 

I. III. IV.II II

^ ir

i

i

r- v

—

■v 19.05.

♦ 06.05.

■  Vnější milník ♦

I Konečný termín 4-

Průběh _

Průběh ručně zadaného úkolu _
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ID N á z e v  ú k o lu D o b a Z a h á je n í D o k o n č e n í 2020 2021
t r v á n í II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV.

917 SO 03-36-31 - 4/4d 79 dny 15.02. 22 05.05. 22
918 SO 03-36-32 - 4/4d 93 dny 15.02. 22 19.05. 22
919 SO 03-36-61 - 4/4d 79 dny 15.02. 22 05.05. 22
920 SO 62-36-61 - 4/4d 79 dny 15.02. 22 05.05. 22
921 SO 03-38-02 - 4/4d 79 dny 15.02. 22 05.05. 22
922 SO 03-38-21 - 4/4d 93 dny 15.02. 22 19.05. 22
923 SO 03-38-22 - 4/4d 93 dny 15.02. 22 19.05. 22
924 SO 03-38-23 - 4/4d 93 dny 15.02. 22 19.05. 22
925 SO 03-38-91 - 4/4d 9 dny 15.02. 22 24.02. 22
926 SO 03-39-10 - 4/4d 93 dny 15.02. 22 19.05. 22
927 SO 03-40-01 - 4/4d 93 dny 15.02. 22 19.05. 22
928 SO 03-40-02 - 4/4d 93 dny 15.02. 22 19.05. 22
929 SO 03-40-52 - 4/4d 93 dny 15.02. 22 19.05. 22
930 SO 03-51-01 - 4/4d 93 dny 15.02. 22 19.05. 22
931 SO 03-51-52 - 4/4d 93 dny 15.02. 22 19.05. 22
932 SO 03-64-01 - 4/4d 93 dny 15.02. 22 19.05. 22
933 SO 03-66-01 - 4/4d 93 dny 15.02. 22 19.05. 22
934 SO 02-66-63 - 4/4d 93 dny 15.02. 22 19.05. 22
935 SO 62-38-21 - 4/4d 93 dny 15.02. 22 19.05. 22
936 SO 91-61-51 - 4/4d 93 dny 15.02. 22 19.05. 22
937 Rekonstrukce mostů v km 9,393 + 9,764 (lichá část) 74 dny 15.02. 22 30.04. 22
938 SO 03-34-01 - 4/4d 74 dny 15.02. 22 30.04. 22
939 SO 03-34-21 - 4/4d 74 dny 15.02. 22 30.04. 22
940 SO 03-52-04 - 4/4d 74 dny 15.02. 22 30.04. 22
941 Rekonstrukce propustku v km 9,050 (část pod  ko le jí 3) 19 dny 15.02. 22 06.03. 22
942 SO 03-34-32 - 4/4d 19 dny 15.02. 22 06.03. 22
943 M ost v km 9,950 (lichá část) 74 dny 15.02. 22 30.04. 22
944 SO 03-34-22 - 4/4d 74 dny 15.02. 22 30.04. 22
945 SO 03-52-06 - 4/4d 74 dny 15.02. 22 30.04. 22
946 Podchod v km 10,221 (část pod kolejem i 1, 2) 74 dny 15.02. 22 30.04. 22
947 SO 03-34-23 - 4/4d 74 dny 15.02. 22 30.04. 22
948 SO 03-36-34 - 4/4d 74 dny 15.02. 22 30.04. 22
949 SO 03-35-08 - 4/4d 74 dny 15.02. 22 30.04. 22
950 Základy TV  + podpěry TV  lichá skupina 59 dny 15.02. 22 15.04. 22
951 SO 03-61-01 - 4/4d 59 dny 15.02. 22 15.04. 22
952 SO 03-61-02 - 4/4d 59 dny 15.02. 22 15.04. 22
953 Nástupiště v liché skupině včetně zastřešení 59 dny 15.02. 22 15.04. 22
954 SO 03-32-01 - 4/4d 59 dny 15.02. 22 15.04. 22
955 SO 03-32-02 - 4/4d 59 dny 15.02. 22 15.04. 22
956 SO 03-52-01 - 4/4d 59 dny 15.02. 22 15.04. 22

2022
I. II. III.

>i

>i

>i

>i

IV.

Úkol

Projekt: SmíČe_HMG_12_8_19
Datum: 31.07. 19

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

! I 1 I 1 I I I 1 I I 1.............  Neaktivní milník Ruční souhrn 1 1 Konečný termín

♦ Neaktivní souhrn 0 1 Pouze zahájení L Průběh

1---------------------- D Ruční úkol D Pouze s datem dokončení 3 Průběh ručně zadaného úkolu

u D Pouze s dobou trvání 1 1 Vnější úkoly
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ID N áze v  úkolu D oba Zahá jen í D o k o n če n í 2020 2021 2022
trván í i i. i i i . iv . i. i i. i i i . iv . i. i i. i i i . iv . i.

957 SO 03-54-01 - 4/4d 59 dny 15.02. 22 15.04. 22
958 SO 03-54-02 - 4/4d 59 dny 15.02. 22 15.04. 22
959 SO 03-60-01 - 4/4d 59 dny 15.02. 22 15.04. 22
960 Svršek liché kolejové skupiny (výhybky 10X, 15X, 18X, 25X, 26X) 18 dny 01.05. 22 19.05. 22
961 SO 03-31-01 - 4/4d 18 dny 01.05. 22 19.05. 22
962 SO 03-67-01 - 4/4d 18 dny 01.05. 22 19.05. 22
963 SO 91-31-51 - 4/4d 18 dny 01.05. 22 19.05. 22
964 Spodek + svršek výhybky 28X 9 dny 01.05. 22 10.05. 22
965 SO 03-31-02 - 4/4d 9 dny 01.05. 22 10.05. 22
966 SO 03-31-12 - 4/4d 9 dny 01.05. 22 10.05. 22
967 SO 03-67-01 - 4/4d 9 dny 01.05. 22 10.05. 22
968 SO 91-31-51 - 4/4d 9 dny 01.05. 22 10.05. 22
969 Dočasná lávka pro pěší přes kolejiště žst.: odstrojení nosných konstrukcí 1 den 01.05. 22 02.05. 22

970 SO 03-34-21.2 - 4/4d 1 den 01.05. 22 02.05. 22
971 Dočasná lávka pro pěší přes kolejiště žst.: dem ontáž nosné konstrukce z 

podpěrných věží
0 dny 02.05. 22 02.05. 22

972 SO 03-34-21.2 - 4/4d 0 dny 02.05. 22 02.05. 22
973 Dočasná lávka pro pěší přes kolejiště žst.: dem ontáž schodišťových a podpěrných  1 den 

věží
02.05. 22 03.05. 22

974 SO 03-34-21.2 - 4/4d 1 den 02.05. 22 03.05. 22
975 Dočasná lávka pro pěší přes kolejiště žst.: rozebrání nosných konstrukcí 9 dny 03.05. 22 12.05. 22

976 SO 03-34-21.2 - 4/4d 9 dny 03.05. 22 12.05. 22
977 D efin itivn í provedení koleje 4c (po odstranění dočasné lávky) 8 dny 11.05. 22 19.05. 22
978 SO 03-31-02 - 4/4d 8 dny 11.05. 22 19.05. 22
979 SO 03-31-12 - 4/4d 8 dny 11.05. 22 19.05. 22
980 TV  liché skupiny (výhybka 8X včetně spojky 8X - 11X) 4 dny 15.05. 22 19.05. 22
981 SO 03-61-01 - 4/4d 4 dny 15.05. 22 19.05. 22
982 SO 03-67-01 - 4/4d 4 dny 15.05. 22 19.05. 22
983 4/4e - Rekonstrukce sudé skupiny (3.část) 1 den 1 19.05. 22 20.05. 22
984 PS 03-21-02 - 4/4e 1 den 19.05. 22 20.05. 22
985 PS 03-22-01 - 4/4e 1 den 19.05. 22 20.05. 22
986 PS 03-22-15 - 4/4e 1 den 19.05. 22 20.05. 22
987 D efin itivn í kolej 2 m ezi výhybkam i 28X a 29X, náhrada dočasné výhybky 33P 

kolejovým  polem
1 den 19.05. 22 20.05. 22

988 SO 03-31-02 - 4/4e 1 den 19.05. 22 20.05. 22
989 SO 03-31-12 - 4/4e 1 den 19.05. 22 20.05. 22
990 SO 91-31-51 - 4/4e 1 den 19.05. 22 20.05. 22
991 D efin itivn í provedení koleje 4c (po odstranění dočasné lávky) 1 den 19.05. 22 20.05. 22
992 SO 03-31-02 - 4/4e 1 den 19.05. 22 20.05. 22

♦

♦

02.05.

02.05.

m

i i . i i i iv .

Úkol

Projekt: SmíČe_HMG_12_8_19
Datum: 31.07. 19

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

♦

I--------------------------1

n n

Neaktivní úkol 

Neaktivní milník 

Neaktivní souhrn 

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

3

]

II
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Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu 

Ruční souhrn D D

I Pouze zahájení L

D Pouze s datem dokončení 3

I I Vnější úkoly

Vnější milník 

Konečný termín 

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu



ID N á z e v  ú k o lu D o b a

trv á n í

Z a h á je n í D o k o n č e n í

993 SO 03-31-12 - 4/4e 1 den 19.05. 22 20.05. 22
994 SO 91-31-51 - 4/4e 1 den 19.05. 22 20.05. 22
995 D efin itivn í TV  sudé skupiny 1 den 19.05. 22 20.05. 22
996 SO 03-61-01 - 4/4e 1 den 19.05. 22 20.05. 22
997 SO 03-67-01 - 4/4e 1 den 19.05. 22 20.05. 22
998 Demolice dočasného nástupiště u koleje 8 0 dny 19.05. 22 19.05. 22
999 SO 03-32-03 - 4/4e 0 dny 19.05. 22 19.05. 22

1000 Dokončení povrchu ostrovního nástupiště 3 (prostor po demontované podpěrné 
věži dočasné lávky)

1 den 19.05. 22 20.05. 22

1001 SO 03-32-03 - 4/4e 1 den 19.05. 22 20.05. 22
1002 Aktivace definitivního zabezpečovacího zařízení 11 dny 26.05. 22 06.06. 22
1003 PS 02-21-01 11 dny 26.05. 22 06.06. 22
1004 PS 03-21-01 11 dny 26.05. 22 06.06. 22
1005 PS 03-21-02 11 dny 26.05. 22 06.06. 22
1006 PS 02-21-11 11 dny 26.05. 22 06.06. 22
1007 PS 02-21-12 11 dny 26.05. 22 06.06. 22
1008 PS 02-21-13 11 dny 26.05. 22 06.06. 22
1009 PS 04-21-14 11 dny 26.05. 22 06.06. 22
1010 Úklid staveniště, likvidace ZS 47 dny 21.05. 22 07.07. 22
1011 SO 91-71-02 47 dny 21.05. 22 07.07. 22
1012 SO 91-71-03 47 dny 21.05. 22 07.07. 22
1013 SO 98-98 47 dny 21.05. 22 07.07. 22

III. IV.
2020

I. III. IV.
2021

I.II. I II. III. IV.
2022

I. II. III.

>1

Y'.-
♦

19.05.
19.05.

IV.

Úkol Neaktivní úkol

Rozdělení ....................................... Neaktivní milník Ruční souhrn 1 1 Konečný termín
Projekt: SmíČe HMG 12 8 19
Datum: 31.07. 19 Milník ♦  Neaktivní souhrn 0 1 Pouze zahájení L Průběh

Souhrnný D D Ruční úkol D Pouze s datem dokončení 3 Průběh ručně zadaného úkolu

Souhrn projektu D D Pouze s dobou trvání 1 Vnější úkoly
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