
© Sokolov
„ Chráněné dílny Sokolov-stavební úpravy objektu Gagarinova 2048 "

Smlouva č. 69/18-ORM, dodatek č. 4

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel”

Město Sokolov

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Renatou Oulehlovou, starostkou města 

00 259 586 

CZ 00259586

na straně jedné)

a

Zhotovitel:

Se sídlem:

IC:
DIČ:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 

odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD 

se sídlem Zemská 259, 337 01 Ejpovice 
48035599 

CZ48035599

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 
8032

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Jednající: Ing. Petr Šolc - vedoucí odštěpného závodu
(dále jen „zhotovitel” na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 25.06.2018 na 
stavební práce s názvem

„Chráněné dílny Sokolov-stavební úpravy objektu Gagarinova 2048“
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Sokolov
Chráněné dílny Sokolov-stavební úpravy objektu Gagarinova 2048

Smlouva č. 69/18-0RM, dodatek č.4

I.
1. Smluvní strany uzavřely dne 25.06.2018 smlouvu o dílo č. 69/18-ORM, jejímž předmětem je 

zhotovení stavby „Chráněné dílny Sokolov-stavební úpravy objektu Gagarinova 2048“ (dále jen 
„smlouva o dílo64) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce. 
Smlouva o dílo byla postupně změněna dodatkem č. 1 ze dne 31. 10. 2018, dodatkem č. 2 ze dne 
21. 2. 2019 a dodatkem č. 3 ze dne 01.07.2019, kdy předmětem dodatků bylo rozšíření předmětu 
smlouvy o dílo o tzv. vícepráce a tomu odpovídající navýšení ceny díla a naopak zúžení předmětu 
smlouvy o dílo a tzv. méněpráce a tomu odpovídající snížení ceny díla.
Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 mění tak, jak je 
níže uvedeno.

2. Po uzavření smlouvy o dílo a dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 k ní smluvní strany zjistily, že pro řádné 
dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce) popsané 
v čl. II odst. 1, a naopak neprovádět některé práce (tzv. méněpráce), které byly původně předmětem 
smlouvy o dílo, a které jsou popsány v čl. II. odst. 2. Změna závazku ze smlouvy o dílo ve formě 
víceprací a méněprací podle předchozí věty nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota 
je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty 
závazku ze smlouvy o dílo, a nejedná se tudíž o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve 
smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 
k tomuto dodatku (vícepráce).

2. Smluvní strany se dále dohodly, že předmět smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se zužuje o práce, 
jejichž podrobný popis je uveden ve změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku 
(méněpráce).

3. S ohledem na rozšíření předmětu díla o vícepráce a zúžení předmětu díla o méněpráce podle 
předchozích odstavců tohoto článku se smluvní strany dále dohodly na zvýšení ceny díla podle čl. 
VII. odst. VII.4 smlouvy' o dílo ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 o 189 955,50 Kč bez DPH, tj. 
celková cena díla se sjednává ve výši 28 376 563,85 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z 
přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a podmínky dohodnuté v ní se tímto dodatkem nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
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3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho 
podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, 
že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění podle předchozí věty objednatel.

4. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva 
objednatel.

5. Tento dodatek by schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 526/17RM/2019 ze dne 
14.8.2019.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Změnový' list č. 84-97.

„ Chráněné dílny Sokolov-stavební úpravy objektu Gagarinova 2048 "
Smlouva č. 69/18-ORM, dodatek č. 4

Sokolov

V Sokolově dne
j5~.8£o/^

V Ejpovicích dne
1CbZQrf

Renata Oulehlová Ing. Petr Soft
vedoucí odštěpného závodu

Zhotovitel
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REKAPITULACE STAVBY
KM: 20IBJ»_IO(«)
Stavba: Změnové listy - Chráněné dilny Sokolov

KSO.
Msto:

Zsdovslet
Sokole*

Uehiwí:
SW1ETEISKY sUvtbnl s/.o. 

PrejoluM:

Zjuaccvalol:

PfůMirJj:

CCbCZ:
Ol him: 10.9. 2018

!Č: C02SS56S
DIČ: CZ032M5M

IČ: 480S9.SK
DIČ: CZ4305SSS0
tč:
DIČ,

IČ:
DiČ:

Cena bez DPH 189 955.50

Sazba dmi Za>bd aanj Výiodsn*
CPH 7*1 Jedni 21.00% -2J» 859.05 ■» 370.1*

smíc na 15.00% 429 813,55 U 472.03

|cena s DPH V CZK 204 057,341

Swv 1 z 42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Sta iba

Zmírnit Isí/ - Crrirťni tTYy Sc'*c\m 
Ot-*H

84 - Odvoz zeminy

KÍO
Uliíl

Zs«tj«3lel
waswu

Ikhmi
SV4ETEISKY ite<eenl s.r.o. 

Fro.iCSrt

itílMItli

cc-cz
Datum: 10.9.1015

K W25?i-«
OČ. CiMííOSÍS

tt 43035 JM
OČ CZ490J5 559

Č
caC

tC
OJČ

Ponvirrkj

Cena bez DPH 67 100,00

ZStlaoiaanA Sazba Ov>í Vfteda rJi
cevtžJtiMrj 0.00 21.00% o.tw

mtteni or ico.oo 15,00% 10055.00

jcona s DPH v CZK 77 165,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

KM: 20ie_09_l0(t)

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Msto- Osíum: 10.9.2013

ZddmHt Místo Scholar Projektant.
Ochii-í SWIF.TELSKY stavební sj-.o. ZpneoraUL

Kód Popis Cena bez DPH (CZK] Ctná s DPH (CZK)

Náklady z rozpočtů 189 955,50 204 057,34

84 Odvoz zeminy 67 100.00 77 165.00
85 Řezáni ŽG 9 566.10 11 001.02
86 Větráni sklepů 11 089.34 12 752.74
88 Zdravotně technické instalace, vytápěni 25 465,20 29 284,98
89 Drenáž 1.PP 150 676.44 173 277.91
90 Folie do vstupních dveři 39 100.00 44 965.00
91 Malby chodba - var.č.2 26 581,89 30 569.17

92 Odstraněni betonového základu (pasu a patek) 107 156.63 123 230.12

93 Odstraněni pařezů 6 177.32 7 474.58

94 Dodatek ZL 49 - Úprava v místnosti č. 1.06 v 1.NP -22 213.41 -25 545.42

95 Komunikace, dopravní značeni -256 010.97 -309 773.27
96 Betonově stříšky na opěrnou zeď 9 975.60 12 070.48
97 Nátěr zábradlí u vstupu, malba stěn 15 291.36 17 585.06

SbíM 2 Z 42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Start*
Zriro-1 Ist/ - Cuirůni dto/ Solotov

CCjtW
04 - Odvoz zeminy

uma Dliwt 10.ft 2016

Zadivjtcl Utoto Sovata/
OshMli SVYIETELSKY MlrtírJ v f.a,

rjs^Kart
ZpiawvjM

KM dílu ■ Popis Cena celeni (CZK]

Náklady ze soupisu práci 67 100,00

001 - Zemní práce 67 100.00
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SOUPIS PRACÍ
Sts/to

ZmUoiilcty-CtvihírtfCty Soloist
C>T-,iH

64 - Odvoz zeminy

CWun 10. ft 2016

FlOjtklíft
ZptiOCvífcl

PČ Typ Mroxctvl J.«*n» [CZK] Ce-ns cellem (C2K|

Náklady soupisu celkem 67 100.00

o 001 2omní práce
1 K |l0riOl101TO lfU'l4llriivfH*+j,izl»mnU. 1 M4í»1C0m3 rr3 260.000
í k |i#27oii«.y>o jvodaiotát pZttn&Hmt «a 1CCOD m vj hzfřaJi) (ajisif z htir.ny tf. 1 až 4 rs3 2SO.WO

Strana r-í-iJ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
SllíM

Zmhwe lety • Crfintit tfíhy 6í*«tot
OCi«W

85-Řezáni ŽB

Ul*» Ortům 10.9.1015

Zs»o!rl llÍjJůScVvbt Fic-.eUor.
WthiZei: áirtSTBLSKY »Uťrt«7s.r.o. Zf/*av.« Id

KC-3 <Ji|u • Popi; Cena ce&em (CZK]

Náklady ze soupisu prací

009 - Oslalni konstrukce a práce 

099 - Přesun hmol HSV

9 566,10 

7 559.64 

2 006,46

Čum 7 7 4?

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
S!a<ía

In*, rwrí Ijljr • Cfvtrvínt on,- SíKetH 
OtýeH

85 - ŘCZÓnl ŽB

«SO
uwo

Zeoatelel
f*«»Sc*eter

U(Mbt
SAICTEISXY »'.pťptW » id. 

Pro.íHarc

CC-CZ
ftrtwn W. 9.2019

Ifi W 209 SCO
Wt. «CO»ÍSAS

lt. « 055 597
Dtó: C74?03Sř93

tf.Oťí 
ttr 
C31.

roati tao

Cena bez DPH 9 566.10

za«M činí Seto ctní V,t.CMrJ.
0,00 21.CO 9a 0.W

0545.10 15009, 1 434.52
[cena s DPH v CZK 11 001.02

Slnjno S Z 42

SOUPIS PRACÍ
s:a<tj

iPdot ItJf. Crriftiré c ti/ Eetofav
Ovu

85 - Řezáni ŽB

Dtlum 10.7.2016

PC Typ Kód MJ MnoZiM O.ccrafCZKj Cení celkem fCZKJ

Náklady soupisu celkem 9 566,10

o 009 Oslalni konstrukce a práce 7 559,64
1 i K {777211112 |Řřz4ni j<in*cj ptou ŽB tel svjnuJ.i [nj-Miu 16 mm W eo 340 mít m o.«:c| -------------------------------------
2 1 K j777211191 |Pltf4alH k ttzlfi tKncvau p!3J Zt (fiO vi StllMIilm frOSlVU m 1

3 K S97C01R ztfirtm pto lezan! 2= tonsWAcl ‘f1 1.000
4 K 73201313200 Watoi1«v«n*V>l Osprava cit- a v/to»n; en hirct pio tutevy v aj9m; omezertm mKhsnraí t 1 3.J90
3 K 997C1JM1.O0 OJ.oz Mi i v»Wurar>;cb nrroira sJjcmj reto imíiiJih-u vj i tense eSjien'm 1 0.7K)
6 K W7C1JS0200 riifUr*KkíO(íz-jMft4V|t9us.->;cti hmot na ctliouj ZKO1 kmpž«i te» 1 7.503
/ K 93701M31ID0 PvfOa* ?a t&KAt nrtlóťha smí ví! ho c<x»3J na S1!« (OtMaUtrui) t 0.JW

Stísni « z <2



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
su<ca

Zntmt I -ty • ftfťrinf (ih) Sil*/

86 - Větráni sklepů

k.:o
Mino
ZaUvHiS

UéitoSoxcV//

UCM7Ct
SMAETEUttY ítowtnl s.f.o. 

Pf9jiW«rl

ZpiievlUt

cc-«
Dltum 10. ?. 2019

!Č W2WK9
Cíč CÍ00269W6

tč <a o »5 *m
CSC CZ4S035SS9

fr
c*í.

ič
DIČ.

Pociém«j

Cena bez DPH 11 089,34

ZJ'Jid tfi-rt suuca: Vfl* Oirň
UPM ZlkliUr,! 0,03 21,0y* O.M

viV*f>4 11 053.3'! I3.OTV. 1Í/M.-M

|c«na s DPH v CZK 12 752,74

Snra9£-u

SOUPIS PRACÍ

tir«ai Pisty - Cr.iar4.ii tí »7y &;'«?/

6 - Větráni sklopů

Pi Typ

Náklady soupisu celkem

764
7043001.52*

Oiojt*fert

MJ Mnototví J,ccrw|C2K| Ccro c«Jt«m[CZK]

11 089,34

Konstrukce klempířské_________________
VlCiUiZiffltbtnlUMbírif (U £• Ulili fcyyt«i* frýrMiu do *ÍC mi
íirbVií-.wi'J'.tiA}iůvfMJtii.<0ht. O <Wrm

Mnuti ríTO! prccerint pro >o.v,YiA»e McnifffsM v «itll«hv 1

s»*<aiiz«Z

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
anM

Sector
CC^VT

66-Větrání sklepů
Vleo Colun 10.9.901B

Zid»riMI KMUOUIN FioyiUart
UcranM snlETELS*? tU/«/V*-M. ZfnwrsW

Kód dílu - Papts Ctná ti-Rcm 1C2KJ

Náklady ze soupisu prací 

764 - Konstrukce klempiřskě

11 089,34 

11 089.34

$inn* 10/43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
st»t«

Ziri/iivS Kly - CrfCrtf Sslefcv 
Ctj-M

86 - Zdravotně technické insUilnco, vytápěni

KSO.
Visto

Zaírrtt-I
Ulito S&M/

Ikhuii
S.VřETELSKY stT. CCvl sr.g.

Zf'OtCii’.tl

PdflvIrrAa

CC<i
0«um 10.9. Z014

IČ W2MÍÍ6
DIČ CIC02S9M5

tó 4J03SÍ59
DIČ CZA3CJ3S95

tó
Ctó

IČ.
C4t

Cena bez DPH 25 465,20

ZiVMémt Sxrta Cjr4 Vfíacana
OfHUUídnl 0.00 21.03S C,W

snltvá ?S <65.20 1S.00H 3 919.79

I Cena s DPH v CZK 29 284,98
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iirtnyit htf • Cwi'ir* a «v Sciefcw

88 -Zdiavolné technické instalace. vytápění

10- 9.2015

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Cma cefccrn (CZK]

PlO/íMlfl
Zprit-o,*'.*!

Náklady ze soupisu prací 

HSV-HSV 

760 - 7TI

25 465,20 

25 465,20 

25 485.20

Str«-ai?z«

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
ŠCliM

ŮPtfKríilst/ • Ch'Sntne tíh,
Cej*M

89 -Dronáž 1.PP

KSO
UMO

1‘ti‘J} Eořeťsv 

Urwrí
Sťié íuSXY itntMuo.

(n^iUirt

Ifssxr. a:d

“cřnSnAj

cccz
Caluf. 10.9.2018

tó. {ŮM0ÍM
CČ C2C0 7MK0

IČ. 4903$ HO
Ctó CZ4S0KK9

IČ
DC

IČOČ

Cena bez DPH 150 676,44

Ziltodéin* Suli nK v,-4C ot ni
CFviyiswí 0.03 21.0W 0.03

sniieni ISO 676.44 isow 22 £01.47

'cena s DPH v CZK 173 277,91

Slrarolí-zíř

SOUPIS PRACÍ
Karto

bronzit lily Ortrrtnf O in, SísVofcr#
0tš*«

88 - Zdravotně technické Instalace, vytápěni

Me<a Dalwii 10.3.2016
isot.jvi II ii» SMcto/ PmfiHeri
Lthaxeí SVYtSTŘ&KY »H/«to3 s.i.o. T^avtiUt

5Vím1«z42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Irtrtrit Izzf . Cnanórí au/ 5«>ctor
Ctýclt

89 - Dřen áž 1.PP

*“**» Oj turn 10.9 2016
Z»5Ti-s:ti v.fjto So«.i>* fio.iuw
Ucr.«cí SWiettLSXY ili/tbni tf-o. Zp4n»ytl

Kéddílu-Popis Ccn*cc(v#fn [CZK]

Náklady ze soupisu prací 150 676,44

001 - Zemni práce 60 835.91

002- Zákl3dy 66 847,40

009 - Oslalni konslrukce a práce 15 800.00

711 - Izolace proti vodě 7 193.13
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SOUPIS PRACÍ
Sls»t*l

ZHtmtiw/ - cuiotfiiarrf v.-cj.-/
Otjell

89 - Drenáž 1.PP
w;i» c*\n mion
ZfffertM l/trto Pro.ettHrt
Uřotíí 8VMETELSKY «a % 10 ZpWífirattl

PČ Typ Kefl Poíň Množství J.«na [CZK] CclMC«R«m[CZKl

Náklady soupisu celkem 150 676,44

o 001 Zemni práce
■ K 132201JOI-OO Htooterl rý n i (Ja 2003 rrm v hcvnrd tf. J et,emv 0> ICO r»3 rvi «r.«o

2 X 13233120400 ITijiSi’i o RCfíortktto.te.-l ryhlOT2009mm » hemniV. 3 rv3 d7.6M

3 X 161101102 Svrlí pfemltttn) vj> pfku z Wnry ť. 1 at * M v| >epv Os 4 m m3 e;«o
i K 162201102 VcCoioire píem Sírl óo SOm r/>cpkiZT/panry z Wnr/ V. 1 «Z 4 m3 er.600

■ X 1GM0t!01S» HskttOinl y»>cí-»u z iwn tfl sí 4 ib 100 rr-1 m3 47.6C0

6 K 174101101X0 ZéJ)P|9r\ 4«M rýh něho kolem otýeMů rjfenr.’Kj íe tfrj<r^nVn m3 15 SCO

; X 99fOIJMIW 07. CX aJ> s vtttoxe-rjch tvrrit rvi »Hk-Hu netomenyVMiíuj tto 1 km *• 1 155 ?C0

• X 99f01X6W> FrifU^Jt k v^wvi %i.ti 4 »*,bw4i?ídi hrtA ni ZKO 1 km 1 í.vt 1 458.6C0

o 002 Základy
s K 2119711 TOHO 2/tfenl oftiltinl i«M nebo bítYoiZigetfíitllT rýxereho tilem rUmV) 1 2 m? 43CC0

10
ii

.11
K

l3SLnCCC*-ir
212ÍW2I«0

Oseve < Xefltlnt tvncVwi* 400 hytní* řV>F/V^7 m? 44.0CO
Iiř-sa5/f d»*nU//<hIniwX AnMikhO 1COrrrr»We m 5 ICO

u K ÍU7552141XR TitoiOdf 4 die»Ur/<h but-'» (U.l.rjih KO CtCCO S2J12 i iftiou pertoace » rr/l&ou m 15 .SCO

13 K 4SI574ll1iťfl loj* pod pdlriita cZitUrf ajt.op as 1C-32 ml 71000

O 009 Oslalni konslrukce a práce
15 K COSOMOM MineiUitiila'l iJopi.1 miImlIO (llíik) W 1.000

18 K 50I001R VffiiiiV cltCAi - cftfvna Vltfj M 1.000

17 K 9910021 Ijc<a<a pal U4 (doroeVÍZ. MeMt, ronKt. xer-nl pfhre dí) kH 1000

18 K 99100’R Rulet nýkop Itlhřy v mVk Jet -4d vZ-4vA /»vypo m3 1500

o 711 Izolace proti vodě
14 | K |řl115lWt03 |tfcfcre pcrt omni vhtoet vln M*m rnfmýtn (to k+}r* J*x4n (.N/ 8 0.4 fml‘f 2 0 m | m2 | 22200|

y/jMirž-u

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
SU*to

t.n-ťKni Hty • Ctwínírt* nitry Selská.
OcýeH

90 - Folie do vstupních dvoří
W.9 30*8

Cena cekem JCZKJ

Pio.eVtfrt
Zf*aco«t<(

Náklady zo soupisu prací 

765 • Konslrukce truhlářské

39 100,00 

39 100.00

SlT3/VJ1»i42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Sů.ta

Zn4»?.« IVv-nvSntnedtny Sciefcw 
Co,s>l

90 - Folie do vstupních dveří

KSO
nemo

ta 97/3)11
UitfeSthOkM

UchM-i
S1V1F.TELEKV StS.Ctrt Z.I.O. 

FrojiUtrl

Zcraccravi

POBUmVj

CCCZ
CťMn 10.9.2018

IC COSWÍÍ6
cti ciws»5«e

C «O30fW
cti CZ45 0J5ÍW

IČ
cti

IČ.
Cli

Cena bez DPH 39 100,00

Dewauteni
sntíxnl

ZJIbdOr* Saílwusnt Vjltdirí
o.oo 2t.toy» oot

sa 100.00 is.ooft íess.M

|cena s DPH v CZK 44 965.00

Strana 18 z 42

SOUPIS PRACÍ
Stavba

liriJůtt Hty - CKÍ. AC0 Otn/ Sckcfcw
«1«I1

90 - Folio do vstupních dveři

Fto,i«rrl 
Zf» 100(1 VI

pc Typ Pepii Množství J.ccra (CZK] Cena ceOem (CZKJ

Náklady soupisu celkem

n 766 
H k frecoom

Konslrukce truhlářské
[ř<t» 1»1» v'lf c.'<h Ifíři; t-jtú I -~T 2300.0C|

39 100,00 

39 100,00

SVJM20Z42



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
3W<ti

ZíJífWíÉKf, -Cwtr**«irfhf Ss'ito.
OfcyAI

91 - Malby chodba - var.č.2

Í.SC CCCZ
Mlíto D»:im 10 0. 201#
Zatt/eM 11. G02M5S9

v.tueSeuto/ Ctó czcoTíesM
VcUsttl it •WCJ5SM

synejeistY »!tvť.«i tu. ni C7.450W5??
Ficitua-e ti

ni
ZftetevMtl ti

ni
PcJTiJmva

Cena bez DPH 26 581,89

Z»Us<J dl ti Ev.*a <i»j£ ‘file eirň
DPH 2Í*1*» J 0,«J 21.00* oco

•ftlZťní 26 051.63 15 CO* 3 567,33
fcena s DPH V CZK 30 569,17

$imrv»21 *32

SOUPIS PRACÍ
5!a»fca

Zrércit Ut> - CM nit* db/ So'oIt*
OCyrU

91 - Malby chodba - vnr.e.2
MIMO
ZeVr/bW
UthMfí

MM* SoVetef
S>YI=TH-E4Y Mi,4UllSL(.0.

Onhm
PnyiVsnt

ia ?. 2010

PČ Typ Kfid Popiv MJ Mnoielvl J.ccns [CZK] C«n»e#b.fm[CZK| |

Náklady soupisu celkem 26 581,89

o 784 Malby

Stera 73* i?

su.m
Zrůar/t lity. Cmrere a r/f svei?/

Oe,iH
91 - Malby chodba - var.č.2

mim#
ZasiťiKl Vt<ja Seteb/
OshaKt. S.V»£IELS<rMSietW MO

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Corjn 10.0.2016

Flt/tV**
ZC««rf»íl

Kíddifcl-Popn Cení tf Rcm [CZK]

Náklady zc soupisu prací 

784- Malby

26 581.89 

26 581,89

Stera 22 *43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Z/rtev.£ lir/. cruí/>í.-f o h/ svetr/
(Vied

92 - Odslrantnl Ustonovólio základu (pasu a patek)

kso cccz
Ui*« Datum 10.9.7010

1C W259SW
rwis.-itto CfČ CZÍ023965S

Utíu/et (C zj 033599
5Yil=TEi.SKY ttJiSCnl i [.O. Dl-'; CZ4S0JStS7

FMgfVcM £
o*.-.

ZfJKti/V.it fi
ni

r-MIL1TAJ

Cena bez DPH 107156,63

ZAMaddgní S wbs dint V* tetelí
Stel 0.03 21.00* oce

tnlisnA I0T 156.63 13.0JÍÍ 16CT3.-K)
jecna s DPH v CZK 123 230,12

&T5fQ 24242



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

lirircit 1-sV ■ Chrinftaí o*v EoSiobí
CQtH

92 - Odsl/ančnl betonového základu (pasu a patek)
MI»!o DlCJT ia g. 2015

ZMaMMt Kfrilo ScKobi Priýětíint
Uctaírt SVíJSTaSKY lta/*Uil *.1,0, Zp<.1tort''l

Kód dilu • Pcp»'v Ci/u ccSiem |CZK)

Náklady ze soupisu práci 107 156,63

HSV - Práce a dodávky HSV 107 156.63

t - Betonové patky 27 513.19
2 - Betonový pas 79 643.44

SWro25z«

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
SU«6»

Zmf-n** I Vf • ci. i a i aiiif Sc*ůi?. 
Ctjó*

93 - Odstraněni pařezů

KSO
VWo

Z«4»*t<l
veslo Sc«otav 

Uchazeí
SťrtSTtLSAY tlWWI.1,5, 

prcjeuont

CC-CZ-
0#V» tas. 2015

lí 00 2Í9Í««
OČ CZ00K8H*

ič ddcossw
Oč: CZ4S0MM0

IČ
ctó

Ič-
KČ

fMzrómV*

Cena bez DPH 6 177,32

ZAVbddtn* Ssrosoi'rf Vfíeoj/e
cfH zavjiv 0 17T.JZ 21 OOH i ř?r. 24

snlítni 0.01 is.ooy. o.co

[cena s DPH v CZK 7 474,56

SVsas 27 í 42

SOUPIS PRACÍ

litinou IsV• C*rtnW ev-v se.Viťi«

92 • Odstronénl betonového základu (pasu a patek)

FYoýíWl/H

pe t,p MJ Množtt/I J.ccna (CZXJ Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem 107 156.63

HSV Práce a dodávky HSV

Betonové patky____________
ffr.rtf l zovisco z kwu pcsKíno
Vnucrtivcvitnldspa/asin 3v/Scjiarr,tnirrc*po/ wentpeiátunmscfoniKo
0*/« tt«> o vytccn-j ch ntcI re s»1SJ.-j r-sbo nyz,tU5»u co 1 um so iftíttln

pli:ť< H oj.ccu cit a ^bsuni^cn hmM ro ť-tto<u l.<01 Wtřitliuri
Pí*4y«:«í o ifoterl lO.eřo-o :/r4:r>no otfpyio -n v»ac« (svlscVo/niJ

Betonový pas
ĎM/rírl EÍ>teCi I teCemi p«0\’<z>S
Vnt/crte/enltnl v/j a y/tsuMrrjcn f-rcAp<0 Birtsvf v 00 li nipcttZfc-n rwem.vzoia

wnmwwo
Mř01.MM/:0

Oíw n.fc « vfrrKinrrj t f\ trr/:l iw itlWcj nst» “cci^lS*u Co 1 km ss tbi< Vm
Plir.to»kkrxJ.«\)*.(iOV)i«t!fiinfcnhnwlrj ttt!<t*uZX,0' >nf/c>1 */
PtV-ťeV/<• tloírrt Itníttf/ol/réir>7o0<3p;Cjn» ••tióíe (»USC<o<r4)

SVnno 26 r -12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Siivba

Z mloc* 1*1/ • CWt/Z/i okY Sckefczr
OC(ítt

93 - OristranénI pařezů
Sj:p5> Drttm 10.9.2015
ZKwaM l«Wto Ssltto. Prcj«W»t
VKMZM SWIETELSKVKUtfenl Mrt. Zpr»r0t4!a

KAd fl.|u - Popis Cena cef<em (CZK)

Náklady ze soupisu prací 

001 - Zemni práce 

099 • Přesun hmot HSV

6177,32 

b 697.20 

510.12

ÉTi-u 23142



SOUPIS PRACl
a a <1-5

Imtmt i v.f - Cr.-imm an/ se‘ota*
Oc.iu

93 - Odstranění palezů
uuia
Z«a« .V.«( «M» S«kc»ír
LWiaN^. SVrtHTElfiX V «Jf rtW* 1.0.

Deism 10,9, 2016

Fro>e».*lM
ZtcKorete)

Pt Typ KůJ Pepo NU MnoŽtM J.ce/ii [CZXJ Cena celkem |CZKJ

Náklady soupisu celkem 6 177,32

F
o 001 Zemni práce

ít |i1?201101 [OtHUanfcdpaf-riOdoXOirm | | 23COO|

o 099 Přesun hmol HSV
1 2 K V37013111 Vfil)o»f<n»nAVídspraná Mi« v/tnxjranjcn|-.7«pce toJ?./voSnii pouTCm mcpnenzicc l 0.370|
| 3 K »?01350lf!M O3'ůZ liti 6 v,t->.raiýt h hrnci im kUAÍvu n-tc U 03 1 km ii lis Jifilm i 0.370)

A K WM33W4# PriftolekkoSyMviiUia^tduanfchtdnetMAkUífcuZKOl km přel 1 km. t 3.310j
LI K wroissoww PcpIVu za i/a!er.l ťntboha emisního cOííjj na uux* |tvj35<tr<r«) t 0,370j

REKAPITULACE ČLENÉNÍ SOUPISU PRACÍ
SttrPa

Zm!fie«í lily - Ccremm ctv Stfílw
Ct-.eU

94 - Dodatek ZL 49 - Oprava v místnosti č. 1.05 v 1.NP

10.9.2016

Cena ccf-.cm [CZK]

OHIO Ccium

Zttnrtcl MfeuSehde* ns,«i»ni
0i6W«t ÍWlElEtSKV tóííííil»r.o. Zpraccveííl

Ktfddilu-Popis

Náklady ze soupisu prací 

725 - Zaíizovacl předměty

-22 213,41 

-22 213,41

SIMM 31 Z12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Ssrba

JjrtcKnl blf • Cfvír*-* trm, ?:*c471 
Ct-íH

94 - Dodatek ZL 49 - Oprava v místnosti č. 1.06 v 1.NP

KSO cc-cz
uma Datum 10.9.2016

ZMW.ct tó 002$ÍK«
!*>«•» pekífsv Dki- CZODJ50S6E

U:MW IČ: 4ŠC3SM9
SVtičTELSXY sUíitCil S,<0 Dli: CZSJ033S99

ř-ToSíMsrt fc
Dtó

IffttatťM tó
DČ.

PoiaíitXa

Cena Pez DPH -22 213,41

ZéHsOCi/4 3 Vt- dv.6 Vjia cum
cen O.CO 21.007* 0,C0

tntieni -2221S.lt 1S.Wh •3 357 01

|cena 5 DPH V CZK -25 545,42

SOUPIS PRACÍ
EtS>M'

GS/Sti
Indent lity.C«Jnír* tfTy S»o»í.

94 - Dodatek ZL 49 - Úprava v místnosti 5.1.05 v 1.NP
VIi!u

tv^ywart

pC rrp MnoilNS J.cena [C2XJ Cena c«tk*in[CZKj

o 725 Zařizovaci předměty
2átJ K ižér.itoiw Um/.aía ktrem'il.4 pl^evnSní m »;ínii trcU-/ h'b Ire h,lu f» s ton 6S0 avr. tnitct 1,000

W rřš-.cs Ur/>»P"0 >4mTi-rh4 /7/jíyixV.A m Mirtj frr> 7l(> rul •r ooo
W0 < J2M01R D* U r->Í3 cl CCO mm k! -l.OCC
602 K JZiCů-H 0*11 ?p*c7«7ííhj ;-d»t*a k- -1.050

Shb>h3?*42



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Sfe/bs

Zjiiímt Mf - ChritJr* ďVy Stitelst 
Ocjůt

95 - Komunikace, dopravní značeni

KSO
Mllío:

Zadrrelet
ttLVO &&.C&S4 

UtKttsl
SVMSTELSXV ttsvteri t'0

FjSyttíiTJ

Zpts:cv:’-íl

Fojrvlrrlj

CC-CZ
£>»fv«n 10.9.2018

•Č 035S-JEÍ8
0>i CZ002598S5

ič .vsojsmo

UČ CM3035ÍS9

ti
oč

ti
oč

Cena bez DPH -256 010,97

ZíVtad dini Sacta daní VýieOer*
DfMatfidnl -í ji Q10.9T 21.00 VV •S3 76ZM

tnJcnl 0.CŮ I5.00K 0.00

|cena s DPH v CZK -309 773,27

S7Vo33z42

SOUPIS PRACÍ
savsa

Zrrtoov* lil/ • Crrintr* ary S«‘cfcv
CtjaVl

95 - Komunikace, dopravní značeni

rt Typ J.eer-a CCZKl Ccm Cífton (CZK)

Náklady soupisu celkem 

d D1 SO_01: Zpevněná plechy

005: Komunikace
3/ .v WJS«029-9J ZawirrJ a smutni «««*. fo>no nittrS. C4>a »?*■ m, j.’#c> |03 «n. »/ V a W mu ítřifla m2 -1.348

23/ K 333321111 Uwzsyíii CvU.ro.ftn p-Zcaa do scow.t-fo /í-imj ^d-od-.A vjiiy f«Vj Jj 0.5 m u -233.CC0

239 V vmtvxň Bí.»>d4ť01v.'J »t fl.Sx U.5cm « ■2CO.OOO

JS K 59Ó21M1AOO KJodtnJ a/rAa.s cfjdt. poamVtn VcrromiKl 103 mm Afic/rt 3CO m2 m2 21-TÍCO

n M 34JS/ÍWM9 ZA*»o»3 a Sř.-aícena cíaica íc./rn h*a*/ • CS»* iOOrrsn. 4'Aa ZOOmiv. ./«> COnm. fAxdrV m2 -22V.4M

« V 9433IWOI-ri7 7A*«caajr;ar<CrtStfiiea prf/rnr*?í*y-«.i,»ÍCOffVíj. I'Aj fCOir.ro fCA*» r<>3m~. UA* rCOmiv;. i/lijMr.ii. 
imaar.t- '.Cč odCúV.Vfr.Wc-.rrl -Vif.V • roi.ViJ/4 VÍ0T m2 ■33.1 JO

009- Oalatnl kotisaukce a prňco
41 K 514111111839 V.ertliíVftW05prs.nlzna:k.Y00osli 1 m2c6iVr.W(riM?to.í-Kr-lol>0\-<lu

COř/a.nl znsOa Pí - ti (tou*). ctr3,o s O,«A>*vn» niai&r.M cr>. ic^c*tf'‘n> irtírrti
K íl«S111ia«l

*> o apem-ars-os
naraz ifcidu tfccfa.rtcn tralc* Ptfty o> 5 S m » UVxw. jan rtUadtm \ parnou
Iťucot pro ggya. rj pna?*/ pr. C9 <sm. potri-oiinf, 3,Srn-zpažco z »Hny

T6 K 76/fiOl
767: Ktxntufccc zámečnické

jzatrjQ-. r»> ftS.iN. aettrofa *lvsi vCat-*.Oa:f«a a wy-.n ti m-r-ntlj

12/ K G4313«90

D13

DIG

VRN: Vedtejši rozpočtové náklady

V04:ln?cnýraKa činnost
ZhOulky 7itlío.»:I -pAn-IV; trowwsll ztrrnl fUnt (vt, <fcpr*.nl {AiS)

1» K 0019*00
126 K MSODJCOO

Oslalni XMutK/ - DOFSAVM CAST - pnMvrt a >ncfai<nU>ůi.4Vy
Ostatní InicrTjnO Clr.'ovl • CCťR* VJll ČÁST . *MujI/j:í FOZJCIO)

V07: Provozní vlivy

Sttn»35Z4í

S Ujeti
f.wirait Istr • Ch'tnirO tfh/ Sn-oViv

CCjíW.
95 - Komunikace, dopravní značeni

vino

Zadi.sul KMftStM**
Uít-azet. SWIE7H.SKV »!*/«tet »r.a

KMdflii-Popie

REKAPITULACE ČLENÉNÍ SOUPISU PRACÍ

tX-Z/n >3.9.2018

F:o,«iřar*
ZífíwrsH

Cena cckcm |CZKJ

Náklady ze soupisu práci -256 010,97

Dl - SO_01: Zpevněné plochy ____________________ ___________________ -242 010,97

D4 - 005. Komunikace_______________ ________________________________________ __________________________________________ -122 367.51
D5 - 009: Ostatní konstrukce a p<žcc______________________________________________________________________________ __________________-2 371,46
D6-7G7: Konstrukce zifnečnlcké ___________________________________________________________________________ -116 772,00

D13-VRN: Vedlejší rozpočtové náklady ___________________ _______________ -14 000.00

D16- V04: Inženýrská činnost_________________________________________________________________ __________________________________ -11000,00
016-V07: Provozní vlivy___________________________________________________________________________________________________ -3 ”0 00

Mrsn>34*42

PÓ Typ MnotiM J.ecftílCZjq Ceru ccfrcm (CZK)

0vprivniepeilCAl.ru»&9/ ra .yAttr.trl niVlfru Íiiť Jira/Ů OZffStTtro zrotirl • tYj,*dnlnl OZ * lUCfcrý ní oiglry i
aiqzrusxcma. <*x»rt 0cf*«>n'ch/!.*!•'<« w7«>.fc t.y>«jv.e) ;*,cíi namlslinl o (it-riXir/inl i |c,íh OSiiba v prtWhu 
>?;te>cvYt< Irvin

y.-!>-o »z<í



SSUL*
zsriT.it ur/ - crnnm a tn šotetov 

CCvíU

96 - Betonové stíiSky na opěrnou zeď

CC-CZ
Dbíjty MJ.9.2016

ň. Ď0Í53ÍČ6
D>i. C2W2Í9M6

»6 «»f£S9
CČ.

|6 
ctó 

tó

krycí list soupisu prací

KSO
M!>13

ZM»rt'íl
I'faiSotaw

OíCKWet
SWKIELSKY sITíCto' í f o.

Fto-mm

Zpsamsia

f^stíieJa

Cena bez DPH 9 975,60

Z£U>tS<íin» SsitaSaní
0=H ziUsd. J 0W9.W 2»j«* 2C9A.63

irjiifii 00} IS0W 0,00

[cena s DPH
v CZK 12 070,48

SOUPIS PRACÍ
Sta/ta

ZsTími tlzt/-Crnrčtó a h, Seisfcv
Otjctl

96 - Betonové střlžky na opěrnou zeď

Náklady soupisu celkem

o HSV P/áce a dodávky HSV

Svislé a konx»letnl konstrukce
;Ftotea 3 ty.toyor;3a 19* run z K»rr,e\K;ift-j;h rubs Itlj-xvijťri piko**h

. r.'.M ctvcil QCOJ&ZM6 írif-ViJ f/.trfrv1 tCKrgi i (<Q maJuto. :<-• /■.-‘u JCOaití XCi IfCiii/ni

Snna *3 t-ij

Rub#
Zm*Y9.*li!/-Ort«*n» d hr &*«»>

ŮCjiO
96 - Betonové stMftky na opěrnou zeď

Msto
ZíOJ.arel Uřvto S»wto(
Uch*<»4 SťVlETELSKVtlsawinn*

xoddlu-Po^í

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Cym-r. 10.9.2016

Fro-JeUant
Zft«cv<«!+I

Cena celkem (CZK]

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

3- Svislé a kompletní konstruixe

9 975,60 

9 975.60 

9 975.60

StW3 Sšz 42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Sto/ta

irinttt 1*1/ - Orinin* c to/ Soleto/
OtytM

97 - Nátěr zábradlí u vstupu, malba stěn

KSO
Uhio

ZACKc/alrl
UCftSGOtobV

Ucharct.
SYrtETELSKY Ms.ttnt vr.e.

ClC>'UIÍ

ZtfJ :ovil:l

fonlmk.')

CCCZ
CX.1IIT, 10.9.201S

tó W2WNO
LHÍ CZM259SM

tó «OJSi«
0»Í C«5053 5X>

OtC

tó
ač

Cena bez DPH 15 291,36

DPHZMU&-J
triitnj

2é‘ted<toiv6
0.OT

15 291.65

Sitta IU.-4
21.COK
iSOOU

V» 13 03 ni
o.w

2203.7Ď

|cena s DPH v CZK 17 585,06

Svitů *G i 4?



Sia.M
IrtnxtHtf

OekiM

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

97 - Nátér zábradlí u vstupu, malba stěn
UIlM
7kU/«;*i L'tsso Sr.Xzfzi
ucnusi SW1ETELSKY sů/stnl ZJ.O.

Djíin M. 9 2019
Ff0.al!jrt
Zpíí/íwíMI

Kid a.tu - Pop í Cena ccfccm |CZKJ

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

15 291,36

15 291.36

763 - Cokcrttovad piácc - nátéry 15291.36

SSraro •»» z 02

SOUPIS PRACÍ
SU<t*

lirtrmt Hty • CtttnM ay V SekeOm
OtstU

97 • Nátěr zábradlí u vstupu, malba stěn
Vislo Cslu/n 10.9.2018

Náklady soupisu celkem

o PSV Práce a dodávky PSV

Mroíctvl J.cť."j |CZK] Cení ce&em [CZK]

15 291,36

16 291.36

o 763 Dokonéovad piáco - nátéry
i K 783301333 eóiiix Jnl il/rK<n<Vj\-/i komtrUKl n2 13,KG
2 K 783301313 OmltM z5r4f:n<li,'clikwivV>cl fctJ-iv.jmfjoiílo, io2 13.W3

~3 K 78330W01 Wifltnt.it nl»i«a Hnttr-cii&ikoo*'iiAel ot/c».*lt"7<n «--2 19,000
•1 K 703324101 2111*1-4;pnon»vX«7 »UyW!o.-J nVír ř4meío<*jc.1 ka.-A.vuiA 1 m2 10.000
3 K 70332310: Vfao»:tii«>r<nJiobP?«V-f|tii;v7 mzinVOl ílir-tťf.<\ýtMjCrVn,«l <02 10.000

« rosszrioi nr»tl HWMMat *v<i Ui<.<ý WR #.•»*< r.<i,4h icpiiiiAcl m2 10.000
/ K rojí«»iR au,moty nl!4/ H»S«( tn omíii ml J7.W0

51/401 «2í42




