
Číslo smlouvy objednatele: 102/2019-SML Číslo smlouvy zhotovitele: 001/KBFD/19

Dodatek
č . 2

ke smlouvě o dílo uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

Smluvní strany
1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupen: , generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka):  projektový manažer
Tel.:
Email:

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:
Společnost: „Protipovodňová opatření Olšava“
Sídlo: Tovární 3, 620 00 Brno
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Správce:
STRABAG a.s.
Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B,

vložce 7634
Zastoupený: , prokuristy
IČO: 608 387 44
DIČ: CZ608 387 44
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): 
Tel:                        
Email:                     

Druhý společník:
IMOS Brno, a.s.
Sídlo: Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - Černovice
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B,

vložce 2211
Zastoupený: , předsedou představenstva
IČO: 253 22 257
DIČ: CZ253 22 257
Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí): 
Tel:                        
Email:

(dále společně jen „Zhotovitel“ a společně s Objednatelem jen „smluvní strany“)
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I. Předmět dodatku
1. Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele 102/2019-SML,

jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Olšava, Kunovice - protipovodňová ochrana
města“ (dále jen „smlouva“). Ke smlouvě byl dne 20. 03. 2019 uzavřen dodatek č. 1 (dále jen
„dodatek č. 1“)

2. Dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracech přerušených
po realizaci kácení dle článku I. odst. 2 písm. c) dodatku č. 1 pátý den ode dne, kdy bude
objednateli doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem zemědělství.
S ohledem na časově náročný proces vydávání rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci programu
129 360 „Podpora prevence před povodněmi IV“ se smluvní strany dohodly na pevném termínu
zahájení provádění díla a následujícím znění dodatku a změně smlouvy.

Původní znění čl. I. odst. 2 písm. c) dodatku č. 1 se tak v celém rozsahu ruší a nahrazuje zněním,
jak následuje:
„Zhotovitel převezme staveniště a obnoví provádění prací na díle, které je předmětem smlouvy,
dne 22. 8. 2019.“.
Pro vyloučení pochybností smluvní strany ujednávají, že termín zahájení provádění díla do 5 dnů
od nabytí účinnosti smlouvy podle původního znění čl. III. odst. 1 smlouvy se neuplatní. Pro
vyloučení pochybností smluvní strany dále ujednávají, že čl. IX. odst. 4 smlouvy v původním znění
se v návaznosti na znění čl. I. odst. 2 písm. a) dodatku č. 1 v celém rozsahu ruší.

3. Smluvní strany se dohodly na vypuštění čl. I. odst. 2 písm. d) a e) dodatku č. 1 v celém rozsahu
bez náhrady.

4. Termíny dané smlouvou byly stanoveny v rámci zadávacích podmínek na veřejnou zakázku tak, že
předpokládaly termín zahájení provádění díla v měsíci lednu roku 2019. S ohledem na objektivní
skutečnosti popsané v odstavci 2. tohoto článku dodatku nebylo možné zahájit stavbu v původně
zvažovaném termínu. Smluvní strany se proto dohodly na změně doby provádění díla, která co do
délky zohledňuje pozdější zahájení stavebních prací a dále objektivní požadavky na celkovou
délku zimní přestávky u jednotlivých milníků.

Původní znění čl. III. odst. 1 smlouvy se v celém rozsahu ruší a nahrazuje zněním, jak následuje:

„Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Termín zahájení provádění díla: 22. 8. 2019
Dokončení zemních hrází v rozsahu 40% celkové délky hrází 22. 10. 2020
Dokončení železobetonových zídek v rozsahu 40% celkové délky zídek 22. 10. 2020
Dokončení části díla Přeložka silničního mostu ul. Na Řádku – ul. Olšavní 22. 4. 2021
Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 22. 12. 2021

Jednotlivé uvedené termíny plnění jsou uvažovány včetně zimní přestávky.“.

5. Smluvní strany se dále dohodly v souladu s ust. článku III. odst. 2 smlouvy na aktualizaci přílohy
č. 2 smlouvy - věcného a časového harmonogramu prací, jehož původní znění se v celém rozsahu
ruší a nahrazuje zněním, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

6. Smluvní strany se dohodly na změně bankovního účtu Zhotovitele pro úhradu daňových dokladů
Objednatelem (viz hlavička dodatku), když bankovní spojení správce a druhého společníka
Zhotovitele uvedené v rámci identifikace Zhotovitele jako smluvní strany ve smlouvě a dodatku č. 1
se v celém rozsahu ruší a nahrazuje zněním, jak následuje:
„Bankovní spojení:
Číslo účtu:
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II. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č. 1 nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním

v registru smluv.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném

znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že
objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.

5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další
dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek
uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě.
Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní
tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha č. 1 – Harmonogram prací.

V Brně dne: 21. 8. 2019 V Brně dne:

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

...................................................... ......................................................
Povodí Moravy, s.p. Společnost „Protipovodňová opatření Olšava“

STRABAG a.s. STRABAG a.s.
generální ředitel

prokurista prokurista

………………………….
IMOS Brno, a.s.

předseda představenstva




