
SMLOUVA O DÍLO
č. smlouvy objednatele: 16PT-000431/15 

č. smlouvy zhotovitele: 140915

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 
„1/111/11 NEBORY -  OLDŘICHOVICE, PŘELOŽKY VODOVODŮ44

(č. stavby: 115)

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČ:
DIČ:
osoba jednající jménem zadavatele: 
osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4-Nusle
659 93 390
CZ65993390
......................... generální ředitel

............................ ředitel Správy Ostrava 
...................................... úsek výstavby 
.............................., úsek výstavby 
..................... úsek výstavby

(dále jen „Objednatel44) 
na straně jedné

PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.
se sídlem: Kněžpole 218, 687 12 Bílovice
IČ: 276 77 443
DIČ: CZ27677443
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka č.51242 
Zastoupen: . ..... ...................., jednatel společnosti
Oprávněn jednat
ve věcech smluvních: ..........................., jednatel společnosti
ve věcech technických: ................... stavbyvedoucí
(dále jen „Zhotovitel44) 
na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany44, případně „Smluvní 
strana44, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)



I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“) je uzavřena podle ustanovení § 2586 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“ na 
základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební 
práce „1/11 Nebory -  Oldřichovice, přeložky vodovodů“ realizovanou mimo zadávací 
řízení v souladu s § 18 odst. 5 ve spojení s § 12 odst. 3 Zákona o veřejných zakázkách 
zahájeném písemnou výzvou Objednatele, (dále jen „Zakázka").

II.
OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ O DÍLO

Nedílnou součást této Smlouvy tvoří:

a) Dopis nabídky
b) Oceněný soupis prací (výkaz výměr) -  Příloha č. 1
c) Plán prací zahrnující

III.
PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

3.1 Předmětem této Smlouvy je realizace stavebních prací Zhotovitelem za účelem 
realizace přeložky vodovodů nově identifikovatelných na staveništi silnice 1/11 
Nebory -  Oldřichovice a označených jako SO 328 Přeložka vodovodu DN 100 
SmVak v Oldřichovicích a SO 329 Přeložka vodovodu DN 150 SmVak na SO 
123, dle situačních výkresů. SO 328 bude řešit vymístění stávající vodoměrné 
šachty mimo těleso místní komunikace SO 132 stavby 1/11 Nebory -  
Oldřichovice. Podzemní vodoměrná šachta je umístěna na stávajícím vodovodu 
PVC DNI00 a výškově zasahuje do úpravy SO 132. SO 329 bude řešit přeložku 
stávajícího PVC vodovodu DN 150 mimo těleso místní komunikace SO 123 
stavby 1/11 Nebory -  Oldřichovice (odhadovaná délka přeložky je 64 m). Jedná se 
o vodovod, který v době přípravy stavby neměl správce a nebyl řádně označen 
povrchovými znaky.
(dále souhrnně jen „stavební práce")

3.2 Místem realizace stavebních prací dle této smlouvy je sil. 1/11 Nebory -  
Oldřichovice, SO 328 Přeložka vodovodu DN 100 SmVak v Oldřichovicích a SO 
329 Přeložka vodovodu DN 150 SmVak.

(dále jen „Staveniště")
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4.1

PODMÍNKY REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ
Objednatel poskytne Zhotoviteli právo vstupu na Staveniště k Datu zahájení prací.

IV.

V.
ZÁSTUPCE OBJEDNATELE A KOMUNIKACE

5.1 Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém 
jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou 
na níže uvedené adresy:

Při doručování Objednateli: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Ostrava 
Mojmírovou 5
709 81 Ostrava-Mariánské Hory

Fax: .................

Při doručování Zhotoviteli: Adresa:

Fax:
K rukám:

PROMONT Uherské Hradiště s.r.o. 
Kněžpole 218, 687 12 Bílovice 
...... ...... ..... 
..................................

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém 
jazyce prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Objednatele: Jméno: ..............................
E-mail: ...................................
Tel.: ....................................

V případě Zhotovitele: Jméno: ...........................
E-mai 1: ................................................
Tel.: ......................................

5.2 Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 5.1 je Smluvní strana, jíž se 
změna týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna 
kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením 
tohoto sdělení.
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ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA A ZA ODSTRANĚNÍ VAD
6.1 Pro vyloučení pochybností se bankovní Záruka za provedení díla a bankovní 

Záruka za odstranění vad po Zhotoviteli nepožaduje.

VI.

VII.
ZÁRUKA ZA DÍLO

7.1 Záruční doba činí 60 měsíců pro komunikace a ostatní objekty, ledaže Technické 
podmínky stanoví pro příslušnou technologii či objekt delší. Záruční doba počíná 
dnem následujícím po dni předání a převzetí Stavby, nebo části Stavby.

7.2 Objednatel může jakoukoli vadu anebo neprovedené práce oznámit zhotoviteli 
kdykoli před vypršením záruční doby. Zhotovitel odstraní veškeré vady 
způsobené chybou své dokumentace, materiály, technologickými zařízeními nebo 
prací zhotovitele, které nejsou v souladu se Smlouvou o dílo tak, aby tím 
objednateli nevznikly žádné náklady, a předá veškeré výše uvedené práce 
protokolárně objednateli (nebo jeho zástupci).

7.3 Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 
6 měsících záruční doby záruku v délce 18 měsíců od odstranění vady.

VIII.
DOKUMENTACE ZHOTOVITELE

8.1 Objednatel požaduje vyhotovení dokumentace zhotovitele v tomto rozsahu:

8.1.1 Stavební deník
8.1.2 Dokumentace skutečného provedení stavby
8.1.3 V předávacích protokolech je Zhotovitel povinen identifikovat místo 

realizace zakázky (číslo silnice, provozní staničení apod.)

IX.
DOBA PLNĚNÍ, PROGRAM PRACÍ

9.1 Stavební práce budou zahájeny po protokolárním předání staveniště.
9.2 Doba pro dokončení stavebních prací:

• 1. část dílčího plnění
SO 328 Přeložka vodovodu DN 100 SmVak v Oldřichovicích do 31.10.2015

• 2. část dílčího plnění
SO 329 Přeložka vodovodu DN 150 SmVak do 30.06.2016
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9.3 Neobsazeno
9.4 Jestliže zhotovitel považuje stavbu za dokončenou, oznámí to objednateli spolu se 

stanovením data jejího převzetí. Jinou možností je, že zhotovitel oznámí 
objednateli, že ačkoli stavba není zcela dokončena, je připravena k převzetí, a 
podle toho stanoví datum převzetí. Objednatel převezme stavbu při vydání 
Protokolu o převzetí stavby.

9.5 Zhotovitel splní veškeré pokyny, které mu objednatel dá ohledně prací, včetně 
přerušení všech prací nebo jejich části. Na povinnosti zhotovitele nebude mít vliv 
žádné schválení nebo souhlas objednatele nebo jeho pověřeného zástupce, ani to, 
že se objednatel nevyjádřil.

9.6 Zhotovitel bude mít nárok na prodloužení doby pro dokončení, jestliže došlo nebo 
dojde ke zdržení z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele. Po obdržení žádosti 
zhotovitele objednatel zváží všechny podpůrné argumenty poskytnuté 
zhotovitelem a odpovídajícím způsobem prodlouží dobu pro dokončení.

9.7 Bude se mít za to, že veškeré materiály a technologická zařízení na staveništi jsou 
majetkem zhotovitele. Materiály a technologická zařízení se stávají vlastnictvím 
objednatele, když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny objednatelem. 
Veškerý vybouraný použitelný materiál je vlastnictvím objednatele. Objednatel 
rozhodne o dalším využití tohoto materiálu (netýká se odpadů).

9.8 Zhotovitel je povinen jednat ve všech záležitostech ve shodě s právními předpisy 
a všemi výnosy, vyhláškami nebo statuty obecních (městských) úřadů, které mají 
vztah k provádění a předávání prací a odstraňování vad. Dále s předpisy, 
nařízeními, pravidly a řády všech státních a místních orgánů a dalších subjektů, 
jejichž majetek nebo práva jsou nebo mohou být dotčena prováděním prací. 
Zhotovitel musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních 
prací jako předmětu své ěinnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit 
fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností, podle 
zvláštních předpisů.
Zhotovitel zhotoví stavbu řádně a v souladu se Smlouvou o dílo resp. 
objednávkou. Zhotovitel poskytne veškerý dozor, pracovní sílu, materiály, 
technologická zařízení a vybavení zhotovitele, které bude nutné.
Všechny pracovní postupy pro provedení a předání prací a odstranění jejich vad 
se provedou tak, aby se nedotýkaly nepřiměřeně nebo zbyteěně zájmu veřejnosti, 
přístupů, užívání a zabrání veřejných nebo soukromých komunikací, chodníků 
nebo jiných nemovitostí.

9.9 Zhotovitel nezadá zhotovení celé stavby jiné osobě. Zhotovitel nezadá žádnou 
část stavby ke zhotovení jiné osobě bez souhlasu objednatele. Zhotovitel bude 
odpovídat za jednání nebo chyby všech podzhotovitelů stejně jako by šlo o 
jednání nebo chyby zhotovitele.
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ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BOZP
10.1 Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy musí 

odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací 
(TKP), pokynům správce stavby a Zvláštním technickým kvalitativním 
podmínkám stavby (ZTKP), pokud jsou vypracovány, jsou podrobovány 
zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP nebo požadovaným správcem stavby a to 
buď v místě výroby, přípravy na staveništi nebo na jakýchkoli místech 
stanovených k tomuto účelu.

10.2 Zhotovitel během provádění prací, jejich předávání a odstraňování vad
a) zajistí bezpečnost všech osob vyskytujících se na staveništi
b) bude zajišťovat a udržovat na vlastní náklady všechna zařízení v obvodu 

staveniště (silniční těleso s jeho součástmi a příslušenstvím) a přechodné 
dopravní značení po dobu stavby

c) zajistí účelná opatření pro ochranu životního prostředí tak, aby se zamezilo 
škodám a nepříznivým vlivům při provádění prací a mohly se dotýkat osob a 
majetku.

10.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce (BOZP) a požární ochrany (PO) svých 
pracovníků a podzhotovitelů v celém rozsahu předpisů BOZP a PO.

10.4 Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 
zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých 
opatřeních k ochraně před jejich působením.

X.

XI.
ODKRYTÍ A ZKOUŠKY

11.1 Objednatel může vydat pokyn, pokud jde o odkrytí nebo zkoušku jakýchkoliv 
prací. Pokud výsledkem odkrytí nebo zkoušek není zjištění, že dokumentace 
zhotovitele, materiály, technologická zařízení nebo práce zhotovitele nejsou v 
souladu se Smlouvou o dílo, bude toto odkrytí a/nebo zkoušky zaplaceno 
zhotoviteli jako změna. Zástupce objednatele bude kontrolovat zejména 
zakrývané práce. Tyto budou přejímány písemně zápisem ve stavebním deníku a 
bude o nich sepsán Přehled přejímek zakrývaných prací.
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XII.
SMLUVNÍ POKUTY

12.1 Nedokončí-li Zhotovitel Stavbu, resp. část Stavby v Době pro dokončení 
stavebních prací, resp. příslušné části stavebních prací, zaplatí Objednateli 
smluvní pokutu za každý kalendářní den, o který se opozdilo dokončení Stavby, 
ve výši 0,2 % z hodnoty ceny díla, maximálně však 10 % ceny uvedené ve 
Smlouvě o dílo.

12.2 Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky nebránícími užívání, stanoví 
v zápise o předání a převzetí díla doby k odstranění těchto vad a nedodělků. Za 
neodstranění vad a nedodělků v dohodnutých dobách je zhotovitel povinen 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

12.3 Záruční vady je zhotovitel povinen odstranit v dohodnutém termínu. Zhotovitel je 
povinen při reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné 
reklamace od objednatele navrhnout způsob a termín odstranění vad.

XIII.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

13.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých 
vad za následující Celkovou nabídkovou cenu stavby:

Cena stavby bez DPH v Kč DPH Celková nabídková cena stavby

(a) (b) (c) = (a) + (b)
681 003,05 143 010,64 824 013,69

(dále jen „Celková nabídková cena“).
13.2 Přílohu č. 1 této Smlouvy tvoří Oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující 

jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH závazné po celou dobu 
plnění předmětu Zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci Zakázky, to se 
týká i ceny za případné více či méněpráce. Položky za vícepráce v nabídce 
neobsažené budou oceněny maximálně ve výši odpovídající expertním cenám 
ŘSD ČR pro dané období, položky v expertních cenách neuvedené cenou v místě 
a čase obvyklou a odsouhlaseny investorem před provedením těchto víceprací. 
Součet celkových cen všech položek všech prací v rámci Stavby dle Oceněného 
soupisu prací tvoří Celkovou nabídkovou cenu dle čl. 13.1 Smlouvy o dílo bez 
DPH). Jednotkové ceny uvedené v Oceněném soupisu prací pokrývají všechny 
smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení a 
dokončení Stavby podle Smlouvy Zhotovitelem.

13.3 Podkladem pro úhradu bude dílčí faktura s náležitostmi daňového dokladu 
vystavena zhotovitelem po splnění dílčích částí zadaných objednatelem a 
doložena soupisem skutečně provedených prací odsouhlaseným oprávněným 
pracovníkem objednatele. Faktura musí obsahovat číslo smlouvy, název veřejné
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zakázky a ISPROFIN. Faktura bude splatná do 30 dnů od jejího prokazatelného 
doručení na adresu objednatele dle čl. 5.1. Nesouhlasí-li objednatel s některou 
částí faktury zhotovitele, fakturu vrátí s uvedením důvodů svého nesouhlasu. 
Záloha se neposkytuje.

13.4 Do 15 dnů po ukončení přejímky dokončeného díla předá zhotovitel objednateli 
Závěrečný soupis provedených prací a dodávek spolu s veškerou dokumentací, 
která se vyžaduje v odpovídající míře ktomu, aby mohl objednatel ověřit 
konečnou cenu díla.

Práce budou oceňovány po přeměření na základě oceněného soupisu prací. Měřit 
se bude skutečné množství každé položky zhotovovacích prací v souladu se 
soupisem prací nebo jinými použitelnými dokumenty Smlouvy o dílo. Při 
oceňování se vychází z toho, že jednotkové sazby a ceny uvedené v Soupisu prací 
zahrnují úhradu nejen prací, které jsou uvedeny jako položky Soupisu prací, ale i 
dalších prací a věcí vyplývajících ze Smlouvy o dílo, které jsou nutné pro zdárné 
provedení a dokončení stavby a odstranění všech vad, i když nejsou v soupisech 
prací případně konkrétně uvedeny (vybavení zhotovitele, realizační dokumentace 
stavby, zajištění dopravních opatření apod.). Při překročení přípustných odchylek 
u hlavních parametrů díla, může objednatel uplatnit srážku z ceny dle TKP staveb 
PK.

13.5 Požadavky na případné vícepráce uvede objednatel ve stavebním deníku. 
Podmínkou realizace požadovaných víceprací je zpracování kalkulace realizační 
ceny víceprací zhotovitelem a její odsouhlasení objednatelem.

13.5.1 Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:
víceprácí -  zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou 
zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a 
zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce)

při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 
smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce)

13.5.2 Změna ceny díla z důvodu víceprací:
- zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 

odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, 
s odpočtem těchto prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými 
cenami položkových rozpočtů

- pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu 
obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně ve výši 
odpovídající expertním cenám ŘSD ČR pro to období, položky v expertních 
cenách neuvedené budou oceněny cenou v místě a čase obvyklou nebo 
odvozenou z expertních cen, resp. jednotlivých cen uvedených v nabídce.

- při fakturaci víceprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době 
zdanitelného plnění.

8



13.6 Pokud by byly v rámci díla realizovány dodatečné stavební práce a jejich cena by 
měla kumulativně s celkovou nabídkovou cenou Stavby překročit částku 6 mil. 
Kč bez DPH, provede se zadání takových Změn podle zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, v platném znění. Ostatní změny lze zadat postupem dle této 
Smlouvy o dílo. Od ceny Změn v podobě dodatečných stavebních prací nesmí být 
pro účely stanovení finančního limitu dle první věty tohoto odstavce za žádných 
okolností odečítána cena Změn v podobě ěásteěného nebo úplného neprovedení 
části stavebních prací.

13.7 ŘSD ČR u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku 
Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátce DPH, tedy se na něj 
nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí být 
vystaveny včetně DPH.

XIV.
POJIŠTĚNÍ

14.1 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku 
činností konaných v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku nesplnění 
smluvních podmínek, rovněž za škody způsobené jiným osobám. Zhotovitel je 
povinen být odpovídajícím způsobem pojištěn ve prospěch objednatele. 
Zhotovitel je taktéž povinen mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu 
vzniklou jeho zaměstnancům při plnění pracovních úkolů dle platných zákonných 
předpisů. Odpovědnost za rizika, jejichž pojištění objednatel požadoval na 
zhotoviteli, se z objednatele na zhotovitele tímto přenášejí.

XV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně vylučují aplikaci ustanovení 
§ 2609 Občanského zákoníku.

15.2 Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
15.3 Tuto Smlouvu o dílo je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými 

dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.
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15.4 Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě 
Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tato Smlouva o dílo byla 
sepsána v českém jazyce.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY O DÍLO K NÍ 
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:
Jméno:

PROMONT Uherské IHradiště s.r.o.

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum:

jednatel společnosti 

ů « ?. 1-0  )

h



Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu:
„1/11 Nebory - Oldřichovice, přeložky vodovodů"

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV ZAKÁZKY: „1/11 Nebory -  Oldřichovice, přeložky vodovodů44 
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava- 

Mariánské Hory

Rádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „1/11 Nebory - 
Oldřichovice, přeložky vodovodů44, včetně podmínek Smlouvy o dílo (dále „Smlouva44) a jejích 
příloh, dalších souvisejících dokumentů a dodatků zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme provedení zakázky v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Nabídková cena 
bez DPH v Kč

DPH Celková nabídková 
cena včetně DPH v 

Kč

1/11 Nebory -  Oldřichovice, přeložky 
vodovodů

681 003,05

(b) = DPH z částky 
(a)

143 010,64

(c) = (a) + (b)

824 013,69

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací obsahující jednotkové ceny za poskytnutí 
jednotlivých prací dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto 
jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny činnosti 
poskytované v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu s požadavky zadavatele platit po dobu 60 
kalendářních dnů od posledního dne lhůty pro podání nabídek a že pro nás zůstane závazná a 
může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

(a) Smlouva
(b) Dopis nabídky
(c) Oceněný soupis prací
(d) Plán prací

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva dle vzorového znění uvedeného v zadávací 
dokumentaci, nebude tato nabídka představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním zakázky v termínu jejich zahájení a 
dokončíme všechny činnosti v rámci zakázky v souladu s výše uvedenými dokumenty v době 
pro provedení zakázky.



Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu:
„l/11Nebory - Oldřichovice, přeložky vodovodů"_________

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí podmínkami uvedenými v zadávací 
dokumentaci shora uvedené zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od 
Smlouvy v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Podpis: funkce: jednatel společnosti

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem společnosti PROMONT Uherské Hradiště s.r.o. 

Adresa: Kněžpole 218, 687 12 Bílovice 

Datum: Cj C). , -
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SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE
zak. č. 16PT-000431

1/11 Nebory - Oldřichovice, přeložky vodovodů

pol. název cena bez DPH v Kč
1. SO 329 - Přeložka vodovodu DN 150 SmVaK na SO 123
2. SO 328 - Přeložka vodovodu DN 100 SmVaK v Oldřichovicích

celkem bez DPH
21%DPH
cena celkem s DPH



čís lo  a název SO: SO  328 - Přeložka vodovodu DN 100 S m V aK  v O ldřichovicích

SOUPIS PRACÍ
zak. č. 16PT-000431

Stavba : 1/11 Nebory - Oldřichovice, přeložky vodovodů

Poř. Kód Varianta Název položky jednotka Počet CENA
č.pol. položky položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 
vypracování projektové dokumentace DUR+DSP+PDPS

...... ...... . . . ........... . . . ...........

2 0295011 R OSTATNÍ POŽADAVKY - INŽENÝRSKÁ ČINNOST 
Inženýrská činnost pro zajištění DUR+DSP

...... ...... . . . ........... . . . ...........

0 Váeobccne konstrukce a prače . . . ...........

1 Zemní práce
3 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN ....... ........ ........ . ...........
4 131731 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM . . . ........ .......... . ...........
5 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM . . . ........ .......... . . . ...........
6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ . . . ........ ........ ..........
7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM . . . ........ .......... . ...........
8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

zásyp rýhy v prostoru pod komunikací do úrovně pláně štěrkopískem
vč.dodávky materiálu

. . . ........ .......... . ...........

9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ . . . ...... .......... . ...........
1 Zemni práce . . . ...........

4 Vodorovné konstrukce
10 451312 PODKLADNÍ A  VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 

podkladní betonová deska C 25/30-XC2, TL. 200 mm 
vč. KARI sítí

. . . ...... . ........... . ...........

11 45157 PODKLADNÍ A  VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO 
ŠP podsyp pod potrubí a šachtu tl.10cm, vč.dodávky štěrkopísku

. . . ...... .......... . ...........

12 465113 DLAŽBY Z DÍLCŮ BETON DO C16/20 (B20) . . . ...... . ........... . ...........
4 Vodorovné konstrukce ............

7 Přidružená stavební výroba
13 72221 VODOVODNÍ ARMATURY 

filtr DN50 PN16 přírubový
....... ...... . ........... . ...........

14 72226 VODOMĚRY 
DN50 PN16 přírubový

....... ...... . ........... . ...........

7 Přidružená stavební výroba . . . ...........
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číslo a název SO: SO  328 - Přeložka vodovodu DN 100 S m V aK  v O ldřichovicích

SOUPIS PRACÍ
zak. č. 16PT-000431

Stavba : 1/11 Nebory - Oldřichovice, přeložky vodovodů

Poř. Kód Varianta Název položky jednotka Počet CENA
č.pol. položky položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

8 Potrubí
15 863272 POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 100MM 

TP-KUS DN50, DL. 200mm s přírubami
. . ...... . ........... ..........

16 87126 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 80MM 
PE D110, SDR11 zesílený dvoplášťový PE

. . ...... .......... . ...........

17 87127 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 100MM 
PE D110, SDR11 zesílený dvoplášťový PE

. . ........ .......... . . . ...........

18 875272 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH 
dočasná drenáž DN100, vč.obsypu štěrkem 16-32 mm

. . ........ .......... . ...........

19 891115 ŠOUPÁTKA DN DO 50MM 
Š DN50 přírubové krátké

....... ...... . ........... . ...........

20 891826 NAVRTAVACÍ PASY DN DO 80MM 
navrtávací pá D90-2" 
vč. mosaz vsuvky 2" 
vč. kulového kohoutu 2"

....... ...... . ........... . ...........

21 893385 ŠACHTY ARMATURNÍ ZE ŽELBET VČET VÝTUŽE PŮDORYS PLOCHY DO 5,5M2 
polypropylenová nádrž
vč. obetonování nádrže tl 220mm, armováno svařovanou KARI sítěmi 
vč. izolace proti tlakové vodě
vč. odvodňovací jímky, žebříku, madel, průchodek stěnami, spádového betonu

....... ...... ................ ................

22 899114 POKLOPY Z PRYŽE SAMOSTATNÉ
poklop z kompozytu uzamykatelný 900x900 s odvětráním

....... ...... . ........... . ...........

23 89916 BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ 
podpěrný blok pod vodoměr, Š DN50 2x

. . . ...... . ........... ..........

24 89917 KOVOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ 
spojka pro kovová potrubí DN50

....... ...... . ........... . ...........

25 899305 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY 
orientační sloupky pro vodovody, vč, popisových tabulek

....... ...... . ........... . ...........

26 899308 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ 
signalizační vodič na vodovodní potrubí 2 x CY 4mm

. . ........ ........ . ...........

27 899309 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE 
folie bílé barvy s nápisem „voda“

. . ........ ........ ..........

28 8993411 R SPOJKA DN100
spojka jištěná v tahu TL DN100

....... ...... . ........... . ...........
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čís lo  a název SO: SO  328 - P řeložka vodovodu DN 100 S m V aK  v O ldřichovicích

SOUPIS PRACÍ
zak. č. 16PT-000431

Stavba : 1/11 Nebory - Oldřichovice, přeložky vodovodů

Poř. Kód Varianta Název položky jednotka Počet CENA
č.pol. položky položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
29 89942 VÝŘEZ, VÝSEK, OTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM ....... ...... . ........... . ...........
30 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM 

DN80, DN50 v AŠ
. . ...... ........ ..........

31 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM . . ........ ........ . ...........
32 89971 PROPLACH A  DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM 

DN80, D N 50V A Š
. . ...... ........ ..........

33 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM . . ........ ........ . ...........
8 I Wm P

Í .. ..............

9 Ostatní konstrukce a práce
34 967166 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 12KM

vybourání stávající vodoměrné šachty
vč. odstranění armatur, povrchových znaků
vč. odvozu na skládku

. . . ...... . ........... . . . ...........

35 96912 VYBOURÁNI POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH 
demontáž stáv. potrubí DN100, vč. odvozu, skládkovného

. . ........ .......... . ...........

9 Ostatní konstrukce a práce . . . ...........

C e l k e m ................
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číslo a název SO: SO  329 - Přeložka vodovodu DN 150 S m V aK  na SO  123

SOUPIS PRACÍ
zak. č. 16PT-000431

Stavba : 1/11 Nebory - Oldřichovice, přeložky vodovodů

Poř. Kód Varianta Název položky jednotka Počet CENA
č.pol. položky položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 
vypracování projektové dokumentace DUR+DSP+PDPS

...... ...... . . . ........... . . . ...........

2 0295011 R OSTATNÍ POŽADAVKY - INŽENÝRSKÁ ČINNOST 
Inženýrská činnost pro zajištění DUR+DSP

...... ...... . . . ........... . . . ...........

0 Všeobecné konstrukce a práce . . . ...........

1 Zemní práce
3 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN ....... ........ ........ . ...........
4 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM . . . ........ .......... . . . ...........
5 17120 ULOŽENÍ SYPANÍNY DO NÁSYPŮ A  NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ . . . ...... ........ ........
6 17411 ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM . . . ........ .......... . ...........
7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

zásyp rýhy v prostoru pod komunikací do úrovně pláně štěrkopískem
. . . ...... .......... . ...........

8 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM 
'podsyp a obsyp prohozenou zeminou

. . . ........ .......... . ...........

1 I Zemní práce . . . ...........

8 Potrubí
9 87333 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM 

PE100 D160 SDR11 RC
. . ........ . ........... . . . ...........

10 87645 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM
PE100 D315SDR17
vč. středících prvků a těsnících manžet

. . ........ . ........... . . . ...........

11 87833 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY . . ........ .......... . . . ...........
12 899305 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY 

orientační sloupky pro vodovody, vč, popisových tabulek
....... ...... . ........... . ...........

13 899308 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ 
signalizační vodič na vodovodní potrubí 2 x CY 4mm

. . .......... ........ . ...........

14 899309 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE 
folie bílé barvy s nápisem „voda“

. . ........ ........ . ...........

15 8993412 R SPOJKA DN150
spojka jištěná v tahu TL DN150

....... ...... . ........... . . . ...........
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číslo a název SO: SO  329 - Přeložka vodovodu DN 150 S m V aK  na SO 123

SOUPIS PRACÍ
zak. č. 16PT-000431

Stavba : 1/11 Nebory - Oldřichovice, přeložky vodovodů

Poř. Kód Varianta Název položky jednotka Počet CENA
č.pol. položky položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
16 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM ....... ...... . ........... . ...........
17 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM . . ........ ........ . ...........
18 89973 PROPLACH A  DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO I50MM . . ........ ........ . ...........

8 Potrubí ..... ... ... .. . .

9 Ostatní konstrukce a práce
19 969133 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH 

demontáž stáv. potrubí DN150, vč. odvozu, skládkovného
. . ........ .......... . . . ...........

9 Ostatní konstrukce a práce . . . ...........

C e l k e m ................

Strana 2



HARMONOGRAM Uherské Hradiště
Výstavba inženýrských šiti 

a vodohospodářských staveb

< 1 ^

1/11 Nebory - Oldřichovice, přeložky vodovodů
SO 328 - Přeložka vodovodu DN 100 Sm VaK v Oldřichovicích rok 2015 2016

SO 329 - Přeložka vodovodu DN 150 Sm VaK na SO 123 měsíc X XI III IV
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OZNAČENÍ SO
SO 328 - Přeložka vodovodu DN 100 SmVaK v Oldřichovicích
Realizace -

Výkop, montáž šachty, zásyp
Vystrojení šachty WĚĚ
Výkop, pokládka a zásyp potrubí
Zkoušení, desinfekce, propoj e
Teréní úpravy

SO 329 - Přeložka vodovodu DN 150 Sm VaK na SO 123
Realizace -

Výkop, pokládka a zásyp potrubí
Zkoušení, desinfekce, propoje
Teréní úpravy ’ -  --

Poznámka: výše uvedené práce a termíny budou koordinávány ze stavbou Silnice 1/11 Nebory -  Oldřichovice s jeho generálním dodavatelem -  Sdružení pro 1/11IMOS -  D.l.S.
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