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Akce:

Smlouva o dílo č.: 02/2019

Objednatel: Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace

Lidická 5, 742 83 Klimkovice

Zhotovitel: Roofdier s.r.o.

Dobrovského 874/29, 702 00 Ostrava - Přívoz

Důvod změny:

Navrhovatel změny:

Technické řešení změny:

Změna smluvní ceny díla:

cena bez DPH DPH cena bez DPH

Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla: 0,00 0,00 0,00

Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla: 199 797,28 41 957,43 241 754,71

Rozdíl: 199 797,28 41 957,43 241 754,71

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků: učebny do 30. 8. 2019

koncertní sál do 9. 9. 2019

Konečný termín: do 9. 9. 2019
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Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele: Roofdier s.r.o.

Martin Matuszyński ………………………………………………

Dne: 20.8.2019

Za TDS:

Ing. Jiří Havlíček ………………………………………………

Dne: 20.8.2019

Za objednatele:

MgA. Pavel Béreš ………………………………………………

Dne: 20.8.2019

Napadené trámy budou vyměněny a po konzultaci se statikem řádně zapraveny. Nové příčky a předstěna 

budou nainstalovány dle požadavků projektanta a hygienických norem.

Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech:

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.  

„Rekonstrukce podlah a koncertního sálu“ 

Změny navrhl zhotovitel po konzultaci s investorem TDS i autorským dozorem

ZMĚNOVÝ LIST

Po odstranění a očištění nosných trámů bylo zjištěně, že 8 trámů vykazuje známky napadení 

dřevokazným hmyzem. Dále bylo při odstraňování záklopu zjištěno, že 3 příčky byly umístěny 

pouze na záklopu a nebyly spojeny s nosnou konstrukcí ani horizontálně ani vertikálně. Pro 

instalaci nových podlah je nutné tyto příčky a jednu předstěnu vyměnit za odpovídající 

hygienickým parametrům.

Podklady pro ocenění změny: Upravená projektová dokumentace, zápisy do SD a z KD


