Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli
na straně jedné:		Skupinový vodovod Svitavy
			IČO: 608 91 068, DIČ: CZ60891068
			se sídlem T. G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy
			zapsaný v rejstříku svazků obcí vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje 
			zastoupený Ing. Markem Antošem, jednatelem svazku
	bankovní účet číslo: ………… ČS a.s. Svitavy 
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	AVJ-STAVBY s.r.o. 
		IČO: 031 99 339, DIČ: CZ03199339
		se sídlem Lanškrounská 404/36, 568 02 Svitavy 
	zápis v rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33851
	zastoupen Ing. Andrejem Peňákem, jednatelem
	bankovní účet číslo: ………… ČSOB Svitavy
	- dále jen zhotovitel -



A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 1.7.2019 Smlouvu o dílo ohledně díla „Rekonstrukce vodovodu v ul. Dimitrovova, Svitavy“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 2.7.2019.

B.
Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 463 508,16 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně  -89 978,27 Kč bez DPH. 
Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.
[bookmark: _GoBack] 
C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:
a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto:
„1.3a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1.	Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 2 797 394,89 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“	
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací. 
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno členskou schůzí Skupinového vodovodu Svitavy dne 21.8.2019.


Ve Svitavách dne 21.8.2019


Za objednatele:		Za zhotovitele:










	…………………………………………	…………………………………………
	Ing. Marek Antoš, jednatel	Ing. Andrej Peňák, jednatel
	Skupinový vodovod Svitavy	AVJ-STAVBY s.r.o.
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