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Změnový list č. 1 ze dne 19. 8. 2019

Název stavby: Výroba a instalace edukativních polepů a zařízení v objektech p. o. města
Číslo smluvního vztahu:

1I19/OŠKAS/2019
Název části stavby (PS, SO):

Na základč oznámení projektanto/zhotovitele/objednatele/provozovotele o skutečnostech, které vyžadují provést 
zménu smluvm' dokumentace ve smyslu objednávky/bodu S.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Zmčna se týká 

technického ře§ení díla o dopadem na jeho smluvní oenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace: MŠ Hutnická - schodiště 12 schodů 116 cm x 8 cm, 8 schoclú 116 cm X
halí
25 cm, 
zajíček, 
s, pes
42 500 Kč.

8 cm, 22 schodů 116 cm x 10 cm, orientační cena 18 900 Kč. Podlahový polep stopy nohou 11 levýc 
pravých velikost 20 cm, stopy zvířat 40 ks kos. 40 ks kočka, 50 ks veverka, 50 vlaštovka, velikost stop 
dráha 1155 cm x 145 cm, skákací panák, lano, 10 stop (5 x levá, 5 x pravá), 6 kamenů, 5 klád, 2 žáby, 
kočka, stopy 20 párů velikost 15 cm - kočka, kočka velikost 60 cm, stopy 20 párů velikost 15 cm - pe 
velikost 60 cm, kuřátka velikost 60 cm 2 ks, housenka 350 cm x 100 cm - duhové tělo, orientační cena

Nové řešení: změna u MŠ Hutnická
výměn podlahových krytin, zažádalo vedení organizace o změnu zakázky 

)vých prvků na externí prvky -- termoplasty, kterými vytvoří na chodnících 
éna požadavku nemá vliv na cenu zakázky, konkrétně se bude jednat o prvky: 
ě,

Z důvodu nově naplánovaných 
spočívající ve výměně interiére 
organizace dopravní hřiště. Zm 
značky: 1 x dej přednost v jízd 
1 x pozor, děti
1 x pozor, přechod pro chodce 
1 X hlavní silnice
1 X Parkování
2 X kruhový objezd 
bílé pruhy: 130 metrů
1 X přechod pro chodce

Zdůvodnění změny: změna rozhodnutí vedení MŠ Hutnická

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: e»e/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: /

Vliv změny na smluvní cenu: ane/ne
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Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: 1 782 400,18

Ponížení/navýJení ceny díla vč. DPH: /

Nová cena díla vč. DPH: 1 782 400,18

Vliv změny na termín dokončení díla: ane/ne '

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu; 30.9.2019

Nový termín dokončení díla: /

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Mgr. Šárka Procházková, zástupce ředitelky MŠ, Most, Hutnická 2938, p. o.

Podpis:Datum: eiO^lo

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Eva Nováková, referentka OŠKaS 

Datum: A7 (f ■ Podpis: 

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. 

Datum: /jq ^ Podp

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): Mgr. Denisa Poživil

Datum: Podp

Příloha změnového listu:
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