
Do DATEKč. 10

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 22,6'2017, jejímž předmětem je

''PNP - Centľální depozitář Litoměřĺce, II. etapa výstavby''

OBJEDNATEL: Památník náľodního písemnictví

Stľahovské nádvoří |l|32, Il838 Praha l - Hľadčany

zastoupený: Mgľ' Zdeňkem Freislebenem, ředitelem

lČo: o0l233l1
DIČ: CZ0o0233|l

zástupce pověřenýjednáním ve věcech:

a) technicĘých Milan Kerekanič' vedoucí oTS
' email:-
b) smluvních Mgľ. Zdeněk Freisleben, ředitel

ZHOTOVITEL: KONSIT a.s.

Půlkruhová z0, 160 00 Pľaha 6

zastoupený: Ing. Jaromírem Podborským, členem představenstva

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s', č,.il' 820762/0800

lČo: 18630197

DIČ: Czl863ol97
zapsán v obchodnĺm ľejstříku při MS v Pľaze, oddíl B, v|ožka752

Smluvní stľany se ve smyslu ustanovení článku XXVIII. odst. l SmlouĘv o dílo dohodly na této změně

SmlouĘy:

1. Předmět díla dle článku II. Dílo se ľozšifuje o vícepráce spočĺvající:

_ v pľovedení výměny plastového okna za protipožámí v objektu So.02l dle přílohy č.l tohoto

dodatku - Změnového |istu. ZL 46

- ve vybudovánĺ odvodňovacího žlabu v pľostoru aľeálu PNP dle přílohy č.2 tohoto dodatku -

Změnového |istu " ZL 47.

z. Članek IV. Místo a doba plněnío odst. 2 se nahľazuje tímto zněním

2. Dodavatel se zavazuje, źe:

a) převezme staveniště azahájí stavební pľáce do 5 dnů od protokoláľního předání staveniště -

4.7.201',7,

b) dokončí a předá dílo bez vad a nedodělků do 14 měsíců (426ka|endźřních dnů) + 61

kalendářních dní dle dodatku "'l + 92 kalendářních dní dle dodatku " 2 + 37 kalendářních dní dle

dodatku . 3 + 10 kalęndářních dnĺ dle dodatku " 4 + l47 kalendářních dní dle dodatku . 5 - 7

kalendářních dní dle dođatku . 6 + 12 kalendářních dní dle dodatku č. 8 + 31 kalendářních dní dle

dodatku. l0 od předání staveniště dodavateli.

c) odstľaní zarízení staveniště do 10 dnů od předání a převzetí díla'

a
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Cena díla bez DPH 113.186.876'53'_Kč
DPH 23.769.244"07,-Kč,

Celkovávýše ceny včetně DPH 136.956.120,ó0'_ Kč

J Cena díla se navyšuje tímto dodatkem o 174.345,89,-Kč bez DPH, lj. vzhledem k tomu se článek
V. Cena dĺla' odst. 1. nahľazuje tímto textem:

1. objednatel se zavazuje uhľadit dodavateli za provedení díla tuto cenu:

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

_ Příloha Č,.l - Změnoý list Č..zL 46
- Příloha Ć.2 - Změnoý list Č.ZL 47
- Příloha Č.3 - Rekapitulace ceny
- Příloha Č.4 - Casoqý haľmonogľam výstavby

5. ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny

Y Praze ĺn" .1 .f ,- ,. ( . Y Pruze dne 15.8.2019

2019

{
ť\.

za obje riateĺe

Mgt. Zden k Pľeisleben
ře itel

Památník náľ dního písemnictví

Ing. Jaľomíľ Podborský
ělen představen
KONSIT a.s.

ä( łr
NSIT ä.s.

1
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Základní slowa o dílo 94 218934'21Kć,

tĺslo Zl Vĺcepráce Méněpráce Celkem (bez DPHI

zLot 165 41 B'58 Kč 165418'58 Kč

zL02 2 588 515'34 Kč 2588515'34 Kě

zL03 51693'48 Kö 51693'48 Kč

zLo4 229145,50 Kč, 229',l45,50 Kč

zLo5 29173'95 Kč 29173'95 Kč

zL06 353 1 97'49 Kč 353 197'49 Kě

zLoT 34636'81 Kč 34636'81 Kč

DODATEKT.I 3451 78'|'15 Kč

zL08 127029'50 Kč '127029'50 Kć

zL09 585078'31 Kč 585078'31 Kč

zLto 202 127 ,18 Kć -7505'99 Kč 194621'19 Kč

zLI 440863'06 Kč 440863'06 Kč

zLtz 784338'05 Kč -12313'80 Kě 772 024'25 Kć,

zL 13 1 39 633'98 Kě 'ĺ 39 633'98 Kč

zL 14 666079'86 Kč 666079'86 Kč

zL 15 227 972,06Kć 227 972,06 KÖ

zL 16 620233'76 Kč 620233'76 Kč

zL'18 516 294'6'ĺ Kč -415879,56 Kč 100415'05 Kč

zL 19 2 130331'29 Kč -362 112'26 Kć 'l768 219'03 Kč

zL20 18713"l0 Kě 'ĺ8713'10 Kč

zL21 31801'68 Kě 3í801'68 Kč
zL22 134 988'54 Kč 134988'54 Kč
zL23 12908'79 Kč 12908'79 Kč

zL24 123625'10 Kč 123625"ĺ0 Kč

DODATEKT"2 5964207,26Kć'

zL27 4804760'19 Kč -2370774,92Kč 2433985,27 Kć,

zL30 24821'95 Kć, -8077'86 Kč 16744,09 Kć,

zL3',l 72 953'87 Kč 72 953'87 Kč
zL32 258 113,75 Kč 258 113'75 Kč
DoDATEK č.3 2781796,97 Kě

zL25 208 313,23 Kě | -18025'29 Kč 190287'94 Kč
zL26 359102''l2 Kč -4263'54 Kč 354838'58 Kč
DODATEK T.4 545 126'53 Kč
zL28 717226'70 Kć -37 692'14 Kč 679 534'56 Kč
zL29 238 155'36 Kč _17301'31 Kč 220 854'05 Kč
zL33 490 301'67 Kč -27 020,s4Kć 463 280'73 Kč
zL34 1113765,11 Kě -507 056'22 Kě 606 708'89 Kč
zL35 199 760'54 Kč 199760'54 Kě

DoDATEKČ.6 2170138'77 Ké

zL36 2 101 975'06 Kč -'t066028,75 Ki 1035946'3'ĺ Kč
zL37 2172 822'09 Kć, -482 798'05 Kč 1 690 024'04 Kě

zL38 84544'92Kč _2619'91 Kč 8'ĺ925'0'ĺ Kč
zL39 269428'90 Kě -61121'00 Kč 208307'90 Kč
DODATEKT.T 3016 203'26 Kč
zL40 293741'26 Kč, 29374',l,26 Kć,

zL42 274587,39 Kč, 274587,39 Kć,

DODATEKI.S 568328'66 Kč
zL43 9928'l'90 Kě 99281 '90 Kč
zL 4 89578'57 Kč 89578'57 Kč
zL45 'ĺ07 153'37 Kč 107 153'37 Kč

DODATEK T.9 296013'84 Kč
zL46 75835'96 Kč 75835'96 Kč
zL47 98509'93 Kč 98509'93 Kč
DoDATEK Č.l0 174345'89 Kč

Příloha C. 3 - Rekapitulace ceny

''PNP - Centrální depoziÍźlÍ Litoměřice, II. etapa ýstavby''

REKAPITUIACE CENY

Celkem vč. dodatků 113't86876'53 Kč
DPH 23 769 244,07 Kč
Gelkem vč. DPH 136 956 ĺ20'60 Kö
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