
HARMONOGRAM STAVBY

REALIZACE KONCEPTUÁLNÍHO OBJEKTU A OBNOVA DÍLČÍCH ČÁSTÍ UMĚLECKO PRŮMYSLOVÉHO MUZEA

Rok Rok Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 + 2020 2019 2020 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Předání staveniště
Kolaudace I. ETAPY
Kolaudace II. ETAPY
Závěreční předání díla

SO 01 Stavební úpravy 57 056 721 55 541 265 6 220 591 49 320 674

Stavební a montážní práce 6 431 610 105% 27% 78% 5% 5% 10% 7% 8% 10% 15% 25% 20%

6 753 191 1 736 535 5 016 656 321 581 321 581 643 161 450 213 514 529 643 161 964 742 1 607 903 1 286 322

Statika, kotevní prvky 1 299 850 100% 50% 50% 5% 10% 20% 15% 5% 15% 20% 10%

1 299 850 649 925 649 925 64 993 129 985 259 970 194 978 64 993 194 978 259 970 129 985

Revitalizace fasády 7 996 228 100% 15% 85% 5% 5% 5% 5% 10% 20% 25% 20% 5%

7 996 228 1 199 434 6 796 794 399 811 399 811 399 811 399 811 799 623 1 599 246 1 999 057 1 599 246 399 811

Podlahové krytiny, povrchové úpravy 4 937 855 100% 13% 87% 5% 5% 3% 7% 10% 20% 30% 20%

4 937 855 641 921 4 295 933 246 893 246 893 148 136 345 650 493 785 987 571 1 481 356 987 571

Elektromontáže 18 370 362 90% 3% 87% 1% 2% 7% 10% 20% 30% 20%

16 533 325 551 111 15 982 215 183 704 367 407 1 285 925 1 837 036 3 674 072 5 511 108 3 674 072

Montáže VZT zařízení 18 020 816 100% 8% 92% 1% 2% 5% 7% 10% 25% 35% 15%

18 020 816 1 441 665 16 579 151 180 208 360 416 901 041 1 261 457 1 802 082 4 505 204 6 307 286 2 703 122

SO 02 Dovybudování návštěvnického zázemí 37 925 226 37 925 226 1 848 895 36 076 331

100% 10% 90% 5% 5% 10% 10% 20% 20% 20% 5% 5%

Objekty zázemí dvorany 10 159 115 10 159 115 1 015 912 9 143 204 507 956 507 956 1 015 912 1 015 912 2 031 823 2 031 823 2 031 823 507 956 507 956

Konceptuální objekt 27 766 111 100% 3% 97% 1% 2% 2% 5% 10% 15% 20% 20% 20% 5%

27 766 111 832 983 26 933 128 277 661 555 322 555 322 1 388 306 2 776 611 4 164 917 5 553 222 5 553 222 5 553 222 1 388 306

SO 03 Rampa 554 306 100% 0% 100% 15% 45% 20% 20%

554 306 0 554 306 83 146 249 438 110 861 110 861

SO 04 Chlazení 4NP 1 177 795 100% 20% 80% 5% 15% 35% 45%

1 177 795 235 559 942 236 58 890 176 669 412 228 530 008

REKJAPITULACE CENY ( bez DPH) 96 714 048 95 198 592 8 305 045 86 893 547 786 384 1 278 478 2 938 462 3 301 721 4 027 876 7 375 259 14 996 121 22 034 001 18 448 532 9 833 540 7 771 285 2 406 934

Zpracoval:

Odsouhlasil: Aktualizace časové osy _ 15 08 2019

Příloha  č. 1

2019 2020

POPIS
Náklady celkem

2019 2020

bez DPH

30.5.2020  .

31.8.2020 .

31.8.2020 .

8 305 045 86 893 547

                    21.8.2019


