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Dodatek č. 1  
ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/656/2019  

"Stavební úpravy kuchyně, Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o."  
 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 
 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem svitákem, náměstkem 

hejtmana  

bankovní spojení: Komerční banka a.s.      

číslo účtu:  19-796400287/0100     

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

Stavební MST s.r.o.                

se sídlem Krásný Studenec 200, Děčín XXIV   

IČO: 06833896 

DIČ: CZ06833896    

osoba oprávněná podepsat dodatek:  jednatel      

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 115-6863850227/0100 

evidence:  C40994 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem      

dále jen „zhotovitel“ 
 
 

takto: 
 
 

Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany uzavřely dne 23.5.2019 smlouvu o provedení stavby, vedenou 

objednatelem pod č. OLP/656/2019, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést 
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stavební úpravy kuchyně v objektu Domova důchodců Sloup v Čechách, příspěvkové 

organizace (dále jen „smlouva“).  

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").  

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku. 
 

Článek I. 
Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se 
z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 
navyšuje o 98 903,51 bez DPH, tj. o částku 113 739,04Kč včetně DPH 15%.   

3. Celkový přehled změny ceny díla: 
  

Cena díla dle smlouvy bez DPH  2 565 694,60 Kč  

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 a 5 
zákona č. 134/2016  bez DPH - vícepráce 

142 689,35 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 

zákona č. 134/2016 - méněpráce 
43 785,84 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy 
(přičtení víceprací a odečtení méněprací) bez DPH 

2 664 598,11 Kč 

DPH 15% 399 689,72 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy 
včetně DPH 

3 064 287,83 Kč 

      

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a 

zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, 

sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.    
 

Článek II. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: změnový list č.1 vč. rozpočtu k ZL 
č.1.  

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 
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objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 
dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 
prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl 
schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1524/19/RK ze dne 13.8.2019.     

 
 

V Liberci dne 19.8.2019 V Děčíně dne 15.8.2019   

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing.Jan Sviták            

náměstek hejtmana  jednatel společnosti          
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 1 

Název akce:  

„Stavební úpravy kuchyně, Domov důchodců Sloup 
v Čechách, p.o.“ 

 
Investor: Liberecký kraj 
Zhotovitel: Stavební MST s.r.o. 
Smlouva o provedení stavby č. OLP/656/2019  
Změnový list vystavil: Liberecký kraj Datum:   

Předmět změny:  

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, které 
spočívaly v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v 
souladu s § 222 odst. 4 zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, 
která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty nežli limit pro nadlimitní 
veřejnou zakázku; dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 15% původní hodnoty 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. 

1.1 Odvodňovací žlaby a čistící šachty 

Popis zdůvodnění a změny:  

Na základě požadavku provozovatele budou z důvodu praktického použití stávající odtokové šachty (2 

ks) nahrazeny čistícím kanálkem. Dále bude prodlouženo vodovodní potrubí od páteřního řadu 

ke sporákovému pracovišti dle potřeb provozovatele. 

Méněpráce 2 015,00 Kč bez DPH; vícepráce 18 492,00 Kč bez DPH 
změna celkem: vícepráce 16 477 Kč bez DPH  
 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby 
Tato změna analogicky dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.  

1.2 Keramické podlahy v místnosti 1.07 a 1.08 

Popis zdůvodnění a změny:  

Na základě požadavku provozovatele bylo upuštěno od odstranění stávající kamenné dlažby 

v místnosti 1.07 a 1.08, s tím odpadají práce se zakládáním a nové hydroizolační vrstvy. Tato dlažba je 

v zachovalém stavu 1-2 roky stará.  

Méněpráce: 41 770,84 Kč bez DPH; vícepráce 0 Kč bez DPH 
změna celkem: méněpráce 41 770,84 Kč bez DPH  
 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby 
Tato změna analogicky dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.  
 
Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební 
práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele 
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na 
slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými 
zadavatelem v původním zadávacím řízení, 
b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů  

1.3 Opravy omítek a provedení keramických obkladů v nikách otopných těles 
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Popis zdůvodnění a změny:  

V projektové dokumentaci se nepočítalo s novými keramickými obklady v nikách za topnými tělesy (+ 

6 ks), z hygienických důvodů je nutné dodělat vč. nového sanačního podkladu. 

méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 30 523,08 Kč bez DPH 
změna celkem: vícepráce 30 523,08 Kč bez DPH  
 
Tato změna analogicky dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby. 

1.4. Likvidace odpadů a sutí 

Popis zdůvodnění a změny: 

Při realizaci stavby se jistilo, že v rozpočtu nebylo počítáno s odvozem vybouraných materiálů, zeminy 

a sutí na skládku, dále nebyla řešena demontáž a likvidace větracích mechanizmů vzduchotechniky. 

méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 93 674,27 Kč bez DPH 
změna celkem: vícepráce 93 674,27 Kč bez DPH  
 
Tato změna analogicky dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby. 
 
Rekapitulace změn závazku: 

 
Změna analogicky dle zákona 134/2016 Sb. 

§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6  

Cena víceprací bez DPH 18 492,00   124 197,35  

Cena méněprací bez DPH 43 785,84    

Absolutní hodnota ceny 
víceprací a méněprací bez 
DPH 

62 277,84   

Absolutní hodnota změny v % 2,42 4,84  
 

Přílohy:  č.1 - soupis prací 
 

Cena méněprací bez DPH: 
 

Cena víceprací bez DPH:  

43 785,84 Kč 142 689,35 Kč 
 
 

Výsledná cena změny bez DPH: Vyčíslení DPH změny 15%: Výsledná cena změny včetně 
DPH: 

98 903,51 Kč 14 835,53 Kč 113 739,04 Kč 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace 
zakázky pro celé dílo. 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla: 
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Podpis technického dozoru 
stavby:  Jan Hrdina 
 
 
 
Datum:   31.7. 2019 

Podpis autorského dozoru 
stavby:  Ing. David Suchevič 
 
 
 
Datum: 31.7.2019  

Podpis stavbyvedoucího stavby: 
BC. Michal Suchý 
 
 
 
Datum:     31.7.2019 

Podpis zmocněnce objednatele: 
Lenka Voženílková 
 
 
 
Datum:  31.7.2019 

Podpis zmocněnce zhotovitele: 

 
 

 
Datum:   31.7. 2019 



Položkový rozpočet

Zakázka:

Zhotovitel:

Domov důchodců Sloup v Čechách - stavební úpravy kuchyně ZL 
č.1

Základ pro sníženou DPH:

Vypracoval:

Základ pro základní DPH:

Stavební MST s.r.o. 06833896

V dne

Za zhotovitele Za objednatele

Snížená DPH

Základní DPH

98 903,51

0,00

14 835,53

0,00

%

%

%

%

15

15

21

21

29.7.2019

Objednatel:

IČO:

IČO:

DIČ:

DIČ:

CZ06833896

70891508
CZ70891508

Krásný Studenec 200

Děčín405 02

U jezu 642/2a, Liberec

46001

Liberecký kraj

Cena celkem: 113 739,04 CZK

CZK

CZK

CZK

CZK

CZK

Zaokrouhlení: 0,00

Rozpis ceny
92 013,46HSV

PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady

6 890,05
0,00
0,00
0,00

Popis:

Zpracováno programem RTS Stavitel+



Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem Hmotnost

Základy,zvláštní zakládání2 -7 606,71 -6,14385HSV
Upravy povrchů vnitřní61 9 525,90 0,59325HSV
Izolace proti vodě711 -9 540,18 -0,16573PSV
Izolace tepelné713 -4 443,66 -0,03888PSV
Vnitřní kanalizace721 13 690,00 0,10543PSV
Vnitřní vodovod722 2 787,00 0,04800PSV
Konstrukce zámečnické767 3 580,00 0,00000PSV
Podlahy z dlaždic a obklady771 -18 633,29 -0,38956PSV
Podlahy ze syntetických hmot777 -1 547,00 -0,00228PSV
Obklady keramické781 20 997,18 0,60237PSV
Přesuny sutí a vybouraných hmotD96 90 094,27 0,00000HSV

-5,3912598 903,51Celkem:

Zpracováno programem RTS Stavitel+



Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

2 Základy,zvláštní zakládáníDíl: -7 606,71
Železobeton základových desek C 25/30273 32-1411.R001 m3 -2,43000 2 525,00 -6 135,75
Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2289 97-0111.R002 m2 -16,20000 90,80 -1 470,96

61 Upravy povrchů vnitřníDíl: 9 525,90
Omítkový sanační systém, 2vrst., 6x nika612 43-4112.R003 m2 22,60000 421,50 9 525,90

711 Izolace proti voděDíl: -9 540,18
Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, Aquafin 1K(fa 
Schömburg)proti vlhkosti a tlak.vodě

711 21-2002.RT64 m2 -16,20000 300,00 -4 860,00

Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně 
dod. Elastek 40 special mineral

711 14-1559.RY15 m2 -16,20000 264,50 -4 284,90

Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - 
včetně dodávky penetračního laku ALP

711 11-1001.RZ16 m2 -16,20000 24,40 -395,28

713 Izolace tepelnéDíl: -4 443,66
Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá713 12-1111.R007 m2 -16,20000 24,30 -393,66
Deska polystyrenováXPS 300 SF tl. 80 mm, hladká, 1265 x 615 
mm

283-754904R8 m2 -16,20000 250,00 -4 050,00

721 Vnitřní kanalizaceDíl: 13 690,00
Žlab odtok.,univerzál. děrov.rošt,dl.1000mm721 21-3436.R009 kus 1,00000 7 125,00 7 125,00
Kus čisticí ovál. víko, potr. ležaté D 125721 15-4236.R0010 kus 2,00000 4 290,00 8 580,00
Vpust podlahová vodorovná s PVC manžet.110283-481082R11 kus -1,00000 2 015,00 -2 015,00

722 Vnitřní vodovodDíl: 2 787,00
Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm722 17-2311.R0012 m 6,00000 230,00 1 380,00
Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm722 17-2331.R0013 m 6,00000 234,50 1 407,00

767 Konstrukce zámečnickéDíl: 3 580,00
Demontáž a likvidace větracích mechanismů767 19-3801.R0014 kpl 1,00000 3 580,00 3 580,00

771 Podlahy z dlaždic a obkladyDíl: -18 633,29
Penetrace podkladu pod dlažby771 10-1210.R0015 m2 -12,50000 38,30 -478,75
Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm771 57-5118.R0016 m2 -12,50000 546,00 -6 825,00
Dlažba  protiskluz. 60x60 cm597-642031R17 m2 -13,12500 440,50 -5 781,56
Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm771 47-5014.R0018 m -15,70000 88,10 -1 383,17
Dlažba matná sokl 600x95x10 mm597-642413R19 kus -28,00000 132,00 -3 696,00
Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně771 57-9795.R0020 m2 -12,50000 24,70 -308,75
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m998 77-1101.R0021 t -0,39040 410,00 -160,06

777 Podlahy ze syntetických hmotDíl: -1 547,00
Podlahová epoxidová stěrka, silnovrstvá, interiér,77751111222 m2 -3,50000 442,00 -1 547,00

781 Obklady keramickéDíl: 20 997,18
Penetrace podkladu pod obklady, 6x nika781 10-1210.R0023 m2 22,60000 38,30 865,58
Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm, 6x nika781 47-5116.R0024 m2 22,60000 403,50 9 119,10
Obkládačka 30x30, 6x nika597-813740R25 m2 25,00000 440,50 11 012,50

D96 Přesuny sutí a vybouraných hmotDíl: 90 094,27
Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %, 6x nika978 01-3191.R0026 m2 22,60000 58,00 1 310,80
Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2, 6x nika978 05-9531.R0027 m2 22,60000 74,70 1 688,22
Poplatek za skládku 10 % příměsí979 99-9999.R0028 t 68,85000 600,00 41 310,00
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku979 08-1111.R0029 t 68,85000 272,00 18 727,20
Nakládání suti na dopravní prostředky979 08-8212.R0030 t 68,85000 89,40 6 155,19
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m979 08-2121.R0031 t 275,40000 23,40 6 444,36
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m979 08-2111.R0032 t 68,85000 210,00 14 458,50

Zpracováno programem RTS Stavitel+
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