
Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH
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17 588 316,21 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 

vypsat podle jakého ost. § 222 zák. 136/2016 bude změna řešena dle odstavce 4 a 5

Způsob projekčního 

řešení změny:

zápis do SD 

Jedná se o změnu:

17 494 400,00 Kč

Předmět díla: „II/180 Dobřánky – okružní křižovatka“

Objekt: SO 102 - Přidružený dopravní prostor k II/180, MK, TÚ

Objednatel: Město Dobřany náměstí T. G. M. 1

Zhotovitel: BÖGL a KRÝSL, k. s., Dvořákova 998, 334 41  Dobřany 

TDS: Ing. Lukáš Szabó

Projektant: D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., Útušice 66, 332 09  Štěnovice

Popis změny:

 Požadavek investora.
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Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH 19 722,40 Kč

náklady na změnu vč. DPH 113 638,61 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 17 494 400,00 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  

21 281 862,61 Kč

93 916,21 Kč
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Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: posun termínu do 14.8.2019 

Celková hodnota změny bez DPH

-6 065,40 Kč

99 981,61 Kč

93 916,21 Kč

Přílohy
Přílohy:

Rozpočty ke Změnovému listu č.1

Projektant:D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., Útušice 66, 332 09  Štěnovice

Město Dobřany náměstí T. G. M. 1

TDS: Ing. Lukáš Szabó
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Změnu odsouhlasil: datum podpis

BÖGL a KRÝSL, k. s.


