
Změnový list č. 3

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH
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17 546 647,96 Kč

Cena díla po dodatku č. 3 vč. DPH 

vypsat podle jakého ost. § 222 zák. 136/2016 bude změna řešena dle odstavce 4 a 5

Způsob projekčního 

řešení změny:

zápis do SD 

Jedná se o změnu:

17 618 729,26 Kč

Předmět díla: „II/180 Dobřánky – okružní křižovatka“

Objekt: SO 101 - Silnice II/180 včetně OK a zastávkových zálivů, SO 301 - Dešťová kanalizace

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň

Zhotovitel: BÖGL a KRÝSL, k. s., Dvořákova 998, 334 41  Dobřany 

TDS: Ing. Lukáš Szabó

Projektant: D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., Útušice 66, 332 09  Štěnovice

Popis změny:
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Cenová změna za dodatek č.3 bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH -15 137,07 Kč

náklady na změnu vč. DPH -87 218,38 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 17 494 400,00 Kč

Cena díla po dodatku č. 3 bez DPH  

21 231 444,03 Kč

-72 081,30 Kč
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Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný/posun termínu o....

Celková hodnota změny bez DPH

-72 081,30 Kč

0,00 Kč

-72 081,30 Kč

Přílohy
Přílohy:

Rozpočty ke Změnovému listu č.1

Projektant:D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., Útušice 66, 332 09  Štěnovice

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, 

p.o.

TDS: Ing. Lukáš Szabó
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Změnu odsouhlasil: datum podpis

BÖGL a KRÝSL, k. s.


