
Změnový list č. 2

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH
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17 618 729,26 Kč

Cena díla po dodatku č. 2 vč. DPH 

vypsat podle jakého ost. § 222 zák. 136/2016 bude změna řešena dle odstavce 4 a 5

Způsob projekčního 

řešení změny:

zápis do SD 

Jedná se o změnu:

17 588 316,21 Kč

Předmět díla: „II/180 Dobřánky – okružní křižovatka“

Objekt: SO 102 - Přidružený dopravní prostor k II/180, MK, TÚ

Objednatel: Město Dobřany náměstí T. G. M. 1

Zhotovitel: BÖGL a KRÝSL, k. s., Dvořákova 998, 334 41  Dobřany 

TDS: Ing. Lukáš Szabó

Projektant: D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., Útušice 66, 332 09  Štěnovice

Popis změny:

Výkaz výměr neobsahuje odvodňovací žlaby.
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Cenová změna za dodatek č.2 bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH 6 386,74 Kč

náklady na změnu vč. DPH 36 799,79 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 17 494 400,00 Kč

Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH  

21 318 662,40 Kč

30 413,05 Kč
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Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: posun termínu do 2.8.2019

Celková hodnota změny bez DPH

0,00 Kč

30 413,05 Kč

30 413,05 Kč

Přílohy
Přílohy:

Rozpočty ke Změnovému listu č.1

Projektant:D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., Útušice 66, 332 09  Štěnovice

Město Dobřany náměstí T. G. M. 1

TDS: Ing. Lukáš Szabó
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Změnu odsouhlasil: datum podpis

BÖGL a KRÝSL, k. s.


