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DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO  
 

uzavřené podle  
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
na základě výsledku veřejné zakázky s názvem 

 

,,0082019 DODÁVKA NÁBYTKU PRO UČEBNU Q35 - OPAKOVÁNÍ“ 

Smluvní strany: 

1. Objednatel:    Mendelova univerzita v Brně  

                                Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 

zastoupen: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka  

ke smluvnímu jednání oprávněni:    prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka, 

prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., koordinátor projektu 
jako příkazce operace 

Mgr. Ondřej Veselý, správce rozpočtu 

v technických záležitostech:  xxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail:  

xxxxxxxxxxxxxxxxx , tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 621 56 489 

DIČ:               CZ62156489 

bankovní spojení:               xxxxxxxxxxxxxxxxx 

čísla účtů:              xxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. Zhotovitel:    TOKA a.s. 

                                Štursova 9/5, 616 00 Brno 

za nějž jedná:    Bc. Tomáš Kratochvíl, MBA., člen představenstva 

ke smluvnímu jednání oprávněn:  Bc. Tomáš Kratochvíl, MBA., člen představenstva 

v technických záležitostech:   xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx 

IČO:      25518526  

DIČ:      CZ25518526  

bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu:                      xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno prostředky ze strukturálních fondů EU, OP VVV: 
projekt s názvem „Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity 
v Brně“, č. projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366. 

I.  Preambule 

Smluvní strany smlouvy o dílo k veřejné zakázce s názvem „0082019 Dodávka nábytku pro 
učebnu Q35 - opakování“ uzavřené dne 07.05.2019 se z důvodů uvedených v technických 
listech změny č. 1 až 3  dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo k výše 
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uvedené veřejné zakázce. Předmětem dohody smluvních stran je změna ceny díla pro provedení 
prací v rámci dodávky nábytku. 

II.  Předmět dodatku 

1. S odkazem na ujednání smlouvy o dílo ze dne 07.05.2019, ve vazbě na ustanovení článku 
I. smlouvy o dílo a její přílohy č. 1, které definují předmět díla a odstavce 1. článku IX. 
smlouvy o dílo, definujícího možnost úpravy rozsahu díla, vyvolané zejména vznikem 
nepředvídatelných okolností a souvisejícími nutnými dodatečnými dodávkami 
(vícepracemi) oproti původnímu rozsahu prací, které objednatel nemohl předvídat a aniž 
byly takovéto změny způsobené zhotovitelem. 

 
Na základě výše uvedeného se mění článek III. smlouvy – Cena díla, odst. 1 takto: 

Původní znění: 

Celková nabídková cena v Kč bez DPH:  298.121,00 

  Výše DPH v Kč:  62.605,41 

  Celková nabídková cena v Kč včetně DPH:  360.726,41 

Změna: 

 Celková cena víceprací bez DPH:  20.551,00 

 Celková cena méněprací bez DPH: 0,00 

Nové znění: 

Upravená celková cena v Kč bez DPH:  318.672,00 

Sazba DPH 21%: 66.921,12 

Celková cena včetně DPH: 385.593,12 

2. Hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo v součtu hodnot změn závazku, tj. součet 
méněprací a víceprací je 20.551,00 Kč bez DPH, což představuje 6,89% závazku ze 
smlouvy o dílo. 

3. Zadavatel postupoval dle Metodického dopisu č. 4, článku 12.3.8 Změna závazku ze 
smlouvy na zakázku, bod 2 písm. b): „Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je 
nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na zakázku na stavební práce“.  

III.  Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní retroaktivitě, tzn., že veškeré úkony objednatele a 
zhotovitele učiněné v dobré víře a ve vazbě na předmět tohoto dodatku a dále, že veškeré 
úkony zhotovitele učiněné na základě pokynu objednatele před podpisem tohoto 
smluvního dodatku č. 1, jsou úkony provedenými v souladu s ustanoveními tohoto 
dodatku a ostatními ujednáními původní smlouvy o dílo ze dne 07.05.2019 a jsou v plném 
rozsahu účinné a platné. 

2. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ze dne 07.05.2019 zůstávají beze změny. 
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3. Dodatek č. 1 se uzavírá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona  
č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv v účinném znění (zákon o registru smluv) v registru smluv. 

4. Nedílnou součást dodatku č. 1 tvoří přílohy – technické listy změny TLZ 1, TLZ 2 a TLZ 3. 

5. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku č. 1 smlouvy o dílo včetně příloh na profilu 
zadavatele a v registru smluv. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek č. 1 zajistí objednatel. 

6. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři (4) 
vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení. 

V Brně dne  21. 8. 2019                                      V Brně dne  …..……………… 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
podepsal v zastoupení doc. Ing. Martin 
Klimánek, Ph.D., prorektor, na základě 
plné moci ze dne 10. 7. 2018 
………….…podpis……………….. ………………podpis…………… 
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., Bc. Tomáš Kratochvíl, MBA., 
rektorka             člen představenstva TOKA a.s. 
 
 
 
…..…………podpis……………….   
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.,      
koordinátor projektu, příkazce operace    

    
 
 
…..…………podpis………………. 
Mgr. Ondřej Veselý, 
správce rozpočtu 

 



 

 

Technický list změny (TLZ) VZ0105 

TLZ č./verze: 01/00 (TLZ č. 1) 

Datum předložení TLZ: 16.07.2019 

        

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo (SoD) č.: -- 

Ze dne: původní SoD ze dne 07.05.2019 

     

Projekt registrační číslo:  CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366 

Stavba: 
Vybavení multimediální místnosti pro diskuze a obhajoby 
studentů (kód 1.1.1.4.22) 

Objekt: - 

     

Název změny:  Zpevnění rohových částí stolové sestavy 

     

Důvod změny a identifikace původce změny:  

Po instalaci díla bylo zjištěno, že při nevhodném, ale studenty pravděpodobném používání stolů 
(usednutí na kraje stolů, kde v rohových dílech, z důvodu požadavku umístění variabilního počtu židlí, 
nemůže být instalována podnož stolu) může takto postupně dojít k prohnutí, případně i k prasknutí 
desky, navíc s rizikem posunu či pádu instalované IT techniky. Ze strany uživatele bylo proto požádáno o 
zpevnění rohových dílů. 
Předmětem změny jsou tyto nepředvídatelné práce, které nebylo možné v době zpracování projektové 
dokumentace předvídat. 

Popis změny:  

Po konzultaci projektanta a zhotovitele bylo doporučeno rohový díl dodatečně zpevnit výztuhou 
z profilu Jackel 30 x 30 mm, upevněnou napříč mezi podnožemi na spodní straně desky (neviditelnou) a 
dále z části viditelnou podpěrou z nerezové pásoviny 100 mm široké a délky cca 800 mm (tvarem 
analogicky k profilu stolových podnoží), přichycené k zadní stěně stolu a zespodu ke stolové desce. 
Cena víceprací zahrnuje cenu za materiál a práci za úpravu 2 ks rohových dílů, demontáž a zpětnou 
montáž už instalovaných dílů a dopravu. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

 Se zdůvodněním a navrženým postupem změnových prací souhlasím. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

 Interiér – vybavení nábytkem 

Přílohy:   

 Výkres č. 2.02 

     

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
bez dopadu: ano 

s dopadem: -- 

Orientační cenový dopad (bez DPH): 

Odpočet:                                      0,00 Kč  

Přípočet:    13.124,00 Kč  

Celkem: 13.124,00 Kč  

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou: Dodatku č. 1 SoD  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  

Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za objednavatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 12. 8. 2019 podpis  

Za TDI: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 12. 8. 2019 podpis  

Za projektanta: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 12. 8. 2019 podpis  

Za zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 12. 8. 2019 podpis  

 







 

 

Technický list změny (TLZ) VZ0105 

TLZ č./verze: 02/00 (TLZ č. 2) 

Datum předložení TLZ: 28.07.2019 

        

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo (SoD) č.: -- 

Ze dne: původní SoD ze dne 07.05.2019 

     

Projekt registrační číslo:  CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366 

Stavba: 
Vybavení multimediální místnosti pro diskuze a obhajoby 
studentů (kód 1.1.1.4.22) 

Objekt: - 

     

Název změny:  Dodávka a instalace PC nosiče ke stolu operátora 

     

Důvod změny a identifikace původce změny:  

Jako podklad pro realizaci díla byla zpracována samostatně PD elektro, dodávek IT a AVT a samostatně 
PD interiéru. Po instalaci díla bylo zjištěno, že v žádné z PD nebyla zahrnuta dodávka PC nosiče ke stolu 
operátora. Předmětem změny je tedy potřebná, ale v PD nezahrnutá dodávka.  

Popis změny:  

Bude dodán a z vnitřní strany stolu operátora instalován PC nosič. 
 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

 Se zdůvodněním a navrženým postupem změnových prací souhlasím. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

 Interiér – vybavení nábytkem 

Přílohy:   

 Výkres č. 2.02 

     

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
bez dopadu: ano 

s dopadem: -- 

Orientační cenový dopad (bez DPH): 

Odpočet:                                      0,00 Kč  

Přípočet:    1.476,00 Kč  

Celkem: 1.476,00 Kč  

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou: Dodatku č. 1 SoD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  

Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za objednavatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 12. 8. 2019 podpis  



 

 

Za TDI: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 12. 8. 2019 podpis  

Za projektanta: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 12. 8. 2019 podpis  

Za zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 12. 8. 2019 podpis  

 







 

 

Technický list změny (TLZ) VZ0105 

TLZ č./verze: 03/00 (TLZ č. 2) 

Datum předložení TLZ: 08.08.2019 

        

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo (SoD) č.: -- 

Ze dne: původní SoD ze dne 07.05.2019 

     

Projekt registrační číslo:  CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366 

Stavba: 
Vybavení multimediální místnosti pro diskuze a obhajoby 
studentů (kód 1.1.1.4.22) 

Objekt: - 

     

Název změny:  Odvětrání a doplnění ochranného soklu u RACK skříní 

     

Důvod změny a identifikace původce změny:  

Po instalaci a zprovoznění instalované AV techniky bylo zjištěno, že dochází k produkci většího množství 
tepla, než původně předpokládal projektant nábytkového vybavení. Z toho důvodu požadoval uživatel 
provést masivnější způsob provětrání, než původně projektant navrhnul. Dále, mimo již instalovaného 
soklu požadoval uživatel, z důvodu možného poškození při úklidu, dodatečnou ochranu svazků kabelů 
vedoucích z podlahy jednak do RACK skříně, jednak do studentské stolové sestavy. Předmětem změny 
jsou tyto práce, které nebylo možné v době zpracování projektové dokumentace předvídat.  

Popis změny:  

Po konzultaci projektanta a zhotovitele bylo doporučeno provést na obou stranách skříně tři řady 
vodorovných drážek šířky 18 mm, z jedné strany dole, z druhé nahoře, které umožní šikmé provětrání 
napříč skříní. Jako ochrana kabelových svazků byl navržen sokl pouze pod částí RACK skříně, přední 
stěnou lícující s dvířky, v materiálu totožném jako vlastní skříň (probarvená MDF, lakováno 
transparentním lakem „polomat“). Cena víceprací zahrnuje cenu za materiál a práci, demontáž a 
zpětnou montáž nových i upravovaných dílů a dopravu. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

 Se zdůvodněním a navrženým postupem změnových prací souhlasím. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

 Interiér – vybavení nábytkem 

Přílohy:   

 Výkres č. 2.02 

     

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
bez dopadu: ano 

s dopadem: -- 

Orientační cenový dopad (bez DPH): 

Odpočet:                                      0,00 Kč  

Přípočet:    5.951,00 Kč  

Celkem: 5.951,00 Kč  

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou: Dodatku č. 1 SoD  

 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za objednavatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 12. 8. 2019 podpis  

Za TDI: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 12. 8. 2019 podpis  

Za projektanta: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 12. 8. 2019 podpis  

Za zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 12. 8. 2019 podpis  

 






