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DODATEKč 1 
SMLOUVY O DÍLO

Statutární město Kladno

a

BBP Stavby s. r. o.

a

TEKR management s. r, o



DODATEK č. 1

smlouvy o dílo č. 2019/0578/OI_ORIP, U7avřené dne 16. 5. 2019, 

na provedení prací na stavbě „Kladno Vítězná č. p. 2955- stavební úpravy“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

1. Smluvní strany

Objednatel:
adresa:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
daňový režim: 
bankovní spojení: 
č. účtu:
ve věcech smluvních 
je oprávněn jednat:

(dále jen „Objednatel")

Statutární město Kladno
nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
primátorem Ing. Danem Jiránkem
00234516
CZ0 0234516
plátce DPH

Tomáš Kutil, statutární náměstek primátora

Zhotovitel:
se sídlem
zastoupená:
IČ:
DIČ:

BBP Stavby s.r.o.
Korunovační 103/ 6, 170 00 Praha 7- Bubeneč 
jednatelem Michalem Bystroněm 
03875199 
CZ03875199

a

se sídlem 
zastoupená:
IČ:
DIČ:

(dále jen „Zhotovitel11)

TEKR manage went s.r.o.
Národní 364/ 39, 110 00 Praha 1 
jednatelem Dominikem Králem 
06021140 
CZ06021140

se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo (dále jen „dodatek"):

L Předmět dodatku
1.1. Smluvní strany sjednávají změnu předmětu díla ve smyslu či L, odst. 1 Smlouvy o dílo, a to v rozsahu 

podrobně specifikovaném v oboustranně odsouhlasených změnových listech číslo 1- 7. Změnový list 
číslo 1- 6 se týká změn, které vyvolalo nové^PBŘ, jehož zpracování si vyžádal H2S. To obsahuje 
výrazně náročnější řešení, než původní PBŘ. V závazném souhlasném stanovisku nakonec HZS 
požadovalo i připojení na pult HZS. Změnový list č. 7 obsahuje vícepráce, které si vyžádal postup 
prací a které nebylo možné dopředu znát. Patří sem bourání podkladů pod dlažbou a následně s tím 
větší vyrovnávací betonová vrstva. Změnové listy č. l-7jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.

1.2. Změna díla se sjednává v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat



1.3. Smluvní strany dále sjednávají prodloužení termínu dokončení a předání díla ve smyslu čL VIL, odst. I 
Smlouvy o dílo, a to tak, že zhotovitel dokončí dílo a předá ho objednateli nejpozději do 30. 9, 2019. 
Důvodem jsou opět především práce a dodávky vyvolané změnou PBŘ.

IL
2.1.

Cena díla

Smluvní strany v důsledku změny předmětu díla v rozsahu uvedeném v čL I tohoto dodatku sjednávají 
změnu celkové ceny díla Smlouvy o dílo takto:

Víccprácc plynoucí ze změnového listu č. 1- 7: 

Víccprácc plynoucí ze změnového listu c. 1- 7: 

Celková cena díla Smlouvy o dílo, včetně dodatku č. 1 

Celková cena díla Smlouvy o dílo, yčetně dodatku č. 1

4-1.365.959,28 Kč bez DPH 

41.652.810,73 Kč včetně DPH 

12.021.625,30 Kč bez DPH 

14.546.166,60 KČ včetně DPH

III. Závěrečná ustanovení
3.1. Tento dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít a 

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

3.3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění, zůstávají v platnosti a účinná.

3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

3.5. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha í. 1: Změnový list č. 1- 7

Příloha c. 2: Důvodová zpráva ze dne 21. 6. 2019

Příloha ě. 3: Aktualizovaný HMG

3.6. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem tohoto dodatku seznámily se všemi jeho 
ustanoveními, měly možnost ovlivnit jeho znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, 
rozumí jim a všeehna ustanovení dodatku bez výhrad přijímají.

V Kladně V Praze

Dne:

Za obiedn

2 1 08. 2019

k..

Tomáš 
statutární

Dominik Král 
jednatel

TEKA management s.r.o.
Míif uílíii 58'h/.vi
110 00 Pr^Jia 1 - S:aré Město
IČ0 0U0 21 híl DIČ CZ0R02J143



REKAPITULACE STAVBY
Kód KladnoMuzeumROZP_PBR
Stavba: Muzeum věžových domů na Kladně - VÍCEPRÁČE spojené s PBŘ

KSO:
Misto: Kladno.ulA/ítězná 2955

Zadavatel:
Magistrát města Kladna, nám.Starosty Pavla 44 

Zhotovitel;
BBP Stavbv s.r.o Korunovační 103/6, Praha 7 
TEKR management s.r.o. Národní 364/39, Praha 1

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.7.2019

IC: 00234516
DIČ: CZ00234516

IC: 3875199
DIC: CZ03875199
IC: 6021140
DIC: CZ06021140
IC: 72834579
DIČ: C27609043585

IC:
DIČ:

Cena bez DPH 1 365 959,28

Sazba dané Základ daně Výše daněDPH základní 21,00%
snížená 15,00% #ODKAZ! 0,00

Cena s DPH V CZK 1 652 810,73

Zpracovatel

Datum a podpis.

TEKR management s.r.o.

Strana 1 z 2



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: KladnoMuzeumROZP P8R

Stavba: Muzeum věžových domů na Kladně - VÍCEPRÁCE spojené s PBŘ

Místo: Kladno.u/.Vítězná 2955 Datum: 15.07.2019

Zadavatel: Magistrát města Kladna, nám.Starosty Pavla 44 Projektant:

Zhotovitel: BBP Stavby s.r o Korunovační 103/6. Praha 7 Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH (CZK)

Náklady z rozpočtů 1 365 959,28 1 652 810,73
02 Změnový list č.1 - VCP SO-02 Expozice 76 452,20 92 507,16
03 Změnový list č.2 - VCP SO-03 Kryt CO 210 314,95 254 481,09
07 Změnový list č.3 - VCP Vedlejší a ostatní 49 600,00 60 258,00

Změnový list č.4 - VCP Elektroinstalace 206 985,96 250 453,01
Změnový list č.5 - VCP Vzduchotechnika 129 752,00 156 999,92
Změnový list č.6 - VCP kabely SBS + zařízení 
dálkového přenosu 389 550,99 471 356,70

Změnový list č.7 - VCP změna okna 303 103,18 366 754,85
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krycí list soupisu prací

Stavba:
Muzeum věžových domů na Kladně - VÍCEPRÁCE spojené s PBR

Objekt:

02 ■ SO-02 Expozice

KSO:
Místo: Kladno.ul.Vítézná 2955

Zadavatel:
Magistrát města Kladna, nám.Starosty Pavla 44 

Uchazeč:
BBP Stavby s.r.o Korunovační 103/6, Praha 7 

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.7.2019

IC: 00234516
DIČ: CZ00234516

1C: 3875199
DIČ: CZ03875199

IC 72834579
DIČ: CZ7609043585

IC:
DIČ:

Cena bez DPH 76 452,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 76 452,20 21,00% 16 054,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 92 507,16

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Muzeum věžových domů na Kladně - VÍCEPRÁCE spojené s PBŘ

Objekt:
02 - SO-02 Expozice

Místo: K lad n o, ul. Vítězná 2955

Zadavatel: Magistrát města Kladna, nám,Starosty Pavla 44

Uchazeč: BBP Stavby s.r.o. Korunovační 103/6, Praha 7

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací 76 452,20
HSV - Práce a dodávky HSV 23 272,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 632,00

94 - Lešení a stavební výtahy 20 160.00

998 - Přesun hmot 280,00

PSV - PSV 53 180,20
7135 - Protipožární opatření 45 400,20

766 - Konstrukce truhlářské 7 780,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Muzeum věžových domů na Kladně - VÍCEPRÁCE spojené s PBŘ
Obiekt:

02 - SO-02 Expozice
Místo: Kladno,ul.Vítězná 2955

Zadavatel: Magistrát města Kladna, nám.Starosty Pavla 44

Uchazeč: BBP Stavby s.r.o. Korunovační 103/6, Praha 7

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

1507 2019

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 76 452,20
D HSV Práce a dodávky HSV 23 272,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 2 832,00

1 K 612325221 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch 
štuková na stěnách. Dtochv jednotlivé do 0.09 m2 kus 24,000 118,00 2 832,00 CS ÚRS 2019 01

D 94 Lešení a stavební výtahy 20 160,00
2 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou Dodlahou v do 1.9 m zatíženi do 150 m2 72,000 280,00 20 160,00 CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot 280,00
3 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 0.100 2 800,00 280,00 CS ÚRS 2019 01

D PSV PSV 53 180,20
D 7135 Protipožární opatřeni 45 400,20

4 K 71399-01 Dod a mtž protipožární ucpávka potrubí DN 50mm 
vč. všech svstémovvch doDlňků kus 22,000 1 450.00 31 900.00

5 K 71399-02 Dod. a mtž protipožární ucpávka potrubí DN 100mm 
vč. všech systémových doplňků kus 2,000 2 400,00 4 800,00

6 K 71399-03

uoaatecne proveaem pro zvýšeni ku siavajicicn 
dveří spočívající v demont. jedné strany plech, 
opláštění dveří vložení skelné vaty v tl 40mm a 
zpětné mtž plech opláštění, roz. dveří
147nv1Qn0mm 7 Inhn qHo rra

soub 1,000 6 500,00 6 500,00

7 K 71399-04 Dod. a mtž protipožární napěňujíci páska vč. všech 
systémových doplňků m 8,700 194,00 1 687,80

8 K 998713101 Přesun hmot tonážni pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m t 0,122 2 800,00 341,60 CS ÚRS 2019 01

i9
K 998713181 Příplatek k přesunu hmot tonážni 713 prováděný 

bez použiti mechanizace t 0,122 1 400,00 170,80 CS ÚRS 2019 01

D 766 Konstrukce truhlářské 7 780,00

10 K 766661x01

Kepa&t; vřiiLUIICII (Jvei I ZKI. 101(11. OUl
1450/1970mm, otevíravýcb s potřebnou výměnou 
kováni. Vše vč. spoj., kotevního a montáž 
materiálu.TEN TO POPIS Z PŮVODNÍHO 
ROZPOČTU SE DOPLŇUJE: zaskleni sklem
nřňilnnÝémim ClAf 'ifl cUn Xirét c /iríílffiím rrrr

kus 1,000 7 780,00 7 780,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Muzeum vázových domů na Kfadně - VÍCEPRÁCE spojené s PBŘ 
Obiekt:

03-SO-03 Kryt CO

KSO:
Místo: Kladno,ul.Vítězná 2955

Zadavatel:
Magistrát města Kladna, nám.Starosty Pavla 44 

Uchazeč:
BBP Stavby s.r.o. Korunovační 103/6, Praha 7

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.07.2019

IC: 00234516
DIČ: CZ00234516

IC: 3875199
DIČ: CZ03875199

IC: 72834579
DIČ: CZ76090435Q5

IC:
DIČ:

Cena bez DPH 210 314,95

DPb zákíadní 
snížená

Základ dané 
210314,95 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
44 166,14 

0,00

Cena s DPH v CZK 254 481,09

/

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Datum a podpis:
>.r.o Korunovační 103/C 
zítko1;'; twb.T.. ,* m9m. c/03R7mq«
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Muzeum věžových domů na Kladné - VÍCEPRÁCE spojené s PBŘ
Obiekt:

03 - SO-03 Kryt CO
Místo: Kfadno.ulVítězná 2955

Zadavatel: Magistrát města Kladna, nám.Starosty Pavla 44

Uchazeč: BBP Stavby s.r.o. Korunovační 103/6, Praha 7

Kód dílu - Popis

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Datum: 15.07.2019

Náklady ze soupisu prací 210 314,95
HSV - Práce a dodávky HSV 3 669,27

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 1 400,00
96 - Bourání konstrukcí 796,39
997 - Přesun sutě 1 472,88

PSV - Práce a dodávky PSV 73 099,91
7135 - Protipožární opatření 14 316,20
763 - Konstrukce suché výstavby 41 429,20
767 - Konstrukce zámečnické 10 873,40
783 - Dokončovací práce - nátěry 2 796,19
784 - Dokončovací práce - malby a tapety 3 684,92

M - Práce a dodávky M 133 545,77

21-M - Elektromontáže 53 740,00
22-M08 - Technologie UPS 60 305,77
24-MOO - Vzduchotechnika 19 500,00
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jOUPIS PRACÍ
ítavba:

Muzeum věžových domů na Kladné - VÍCEPRÁCE spojené s PBR
Obiekt:

03-SO-03 Kryt CO
Místo; Kladno, ul.Vítězná 2955

Zadavatel: Magistrát mésta Kladna, nám . Sta rošty Pavla 44

Uchazeč: BBP Stavby s.r.o. Korunovační 103/6, Praha 7

Datum: 15.07.2019

Projektant:

Zpracovatel:

iPČ Typ
1

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 210 314,95
D HSV Práce a dodávky HSV 3 669,27
D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 1 400.00

1 K 952901111 Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podíaží do 4 m m2 10,000 140,00 1 400,00 CS ÚRS 2019 01 j

D 96 Bourání konstrukci 796,39
2 K 763111811 Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou 

nosnou konstrukci oDlášténi jednoduché m2 9,300 72,30 672,39 CS ÚRS 2019 01

3 K 763181821 Demontáž jednokřídlové kovové zárubné v do 4,76 
m SDK Dříčka vč wsazenl dveří kus 1,000 12400 124,90 CS ÚRS 2019 01

□ 997 Přesun sutě 1 472,88
4 K 997013117 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot 

oro budovv v do 24 m s použitím mechanizace t 0,323 2 800,00 904,40 CS ÚRS 2019 01

5 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,323 280,00 90,44 CS ÚRS 2019 01

6 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km ořeš 1 km t 3.230 23,00 74,29 CS ÚRS 2019 01

i 7 K 997013831 Poplatek za uloženi stavebního směsného odpadu 
na skládce (skládkovné) t 0.323 1 250,00 403,75 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 73 099,91

D 7135 Protipožární opatřeni 14 316.20

8 K 71399-01

uoaatecne provedeni pro zvýšeni h*u stávajících 
dveří spočívající v dod. a mtž nového opláštění 
dveří plechem tUmm s vložení skelné vaty v tl. 
4nmm rn7 dvpfi 8nnx197nmm

soub 2,000 6 500,00 13 000,00

9 K 71399-04 Dod. a mtž protipožární napéřiujicí páska vč. všech 
systémových doplňků m 8.000 80,00 640,00

10 K 998713101 Přesun hmot tonážni pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m t 0.161 2 800,00 450,80 CS ÚRS 2019 01

11 K 998713181 Příplatek k přesunu hmot tonážni 713 prováděný 
bez ooužití mechanizace t 0,161 1 400,00 225,40 jcS ÚRS 2019 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 41 429,20
12 K 763111316 SDK příčka ti 125 mm profil CW+UW 100 desky

1xA 12.5 Tl 80 mm El 30 Rw 48 dB m2 9,300 1 234,00 11 476,20|CS ÚRS 2019 01

13 K 763181321 Montáž jednokřídlové kovové zárubné v do 4.75 m 
SDK Dřička kus 1,000 798,00 798,00‘CS ÚRS 2019 01

14 M 5533153x zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 800 
levá.Dravá - orotipožární kus 1,000 28 000,00 28 000,00

’ 15 K 998763301 Přesun hmot tonážni pro sádrokartonové konstrukce 
v obiektech v do 6 m t 0,275 2 800,00 770,00 CS ÚRS 2019 01

16 K 998763381 Příplatek k přesunu hmot tonážni 763 SDK 
prováděný bez ooužití mechanizace t 0,275 1 400,00 385,00 CS ÚRS 2019 01

D
17 K

767
767646510

18 M 5534115x

19 K

20 K

998767101

998767181

Konstrukce zámečnické
iviumaZ uveii piuupuzdinmu uzdveiu

dveře ocelové plné. vnitřní, protipožární EW 30. 
Ikřidlé 800x1970mm vč. zámku, kklik a štítků dle 
vvbéri investora
Přesun hmot tonážni pro zámečnické konstrukce v 
obiektech v do 6 m
Příplatek k přesunu hmot tonážni 767 prováděný

kus

kus

t

t

1,000

1,000

0,077

0.077,

10 873.40
1 550,00 1 550,00 CS ÚRS 2019 01

9 000,00 9 000.00

2 800.00 215,60 CS ÚRS 2019 01

1 400.00! 107,80 CS ÚRS 2019 01

D 783 Dokončovací práce - nátěiy 2 796,19
21 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr 

zámečnických konstrukcí m2 4,821 135,00 650,84 CS ÚRS 2019 01

22 K 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 4,821 145,00 699,05 CS ÚRS 2019 01

23 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí - email m2 9,642 150,00 1 446,30 CS ÚRS 2018 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety
Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky 
do 3.80 m

3 684,92
24 K 784111001 m2 13,650 4,83 65,93-CS ÚRS 2019 01

25 K 784161001 Tmelení spař a rohu šířky do 3 mm akrylátovým 
tmelem v mistnostech_výškv do 3.80 m m 5,460 19,00 103,74 CS ÚRS 2019 01

26 K 784181111 Základní silikátová jednonásobná penetrace 
'podkladu v místnostech výšky do 3.80m ms? 32.29CEKR manager»4(hí)0s.r£u__-—2019 oi

t e k
su«mompni1 www.tekr.c2

http://www.tekr.c2


PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová sou^y^O

Í 27 i K j 764211101
j Dvojnásobné bílé malby ze směsí iá molTrá výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m vč. 
oříoravv oodkladu

m2 32,250 68,00 2 193,00 CS ÚRS 2018 0 ^ ^

D M Práce a dodávky M 133 545,77

D 21-M Elektromontáž© 53 740,00
29 K 01 sil Dod+mtž kabely s protipožární odolností napr 

"PRAKAB” oraíladur m 12,000 220,00 2 640,00

30 K 02sil

Uod+mtz porarm stěnový uzávěr - mrizka větrací 
protipožární do prostoru místnosti s UPS ve 2.PP 
pod stropem a nad podlahou, výrobce např. 
SY.STFMAIR sp sprvnnnhnnnm tzv PSI IM

soub 2,000 19 300.00 38 600,00

31 K 03sil

otaveum piipomoce pio ti.: pio pozai.veu.mtiZKy 
roz. cca 200x315mm - 2x průraz cihelnou stěnou 
tl.SOOmm, opravy viditelné části omitky ♦ vyhlazeni 
tmelem uvnitř prostupu, vysekáni drážky pro kabel 
dl.12.0m vč. zaomitnuti a opravy malby. Vše vč.
nrunnrnúho lofoni o«Hwr\7ii o liUwirlaro cnti

soub 1.000 12 500.00 12 500,00

4*''

D 22-M08 Technologie UPS 60 305.77
32 K 01ups UPS 3nebo1/1fáze. 10kVA. 9E 10000Í soub 1,000 47 760.25 47 760,25
33 K 02ups Standardní instalace na připravené přívody k UPS 7- 

22kVA. bez dooraw technika soub 1,000 5 785.52 5 785,52
34 K 03ups Doprava technika na místo soub 1,000 6 760,00 6 760,00

D 24-M00 Vzduchotechnika 19 500.00

36 K 01 vz

biaveom pripomoce pro vz. i. pro potruoi urvwuumm 
- 1x průraz želbet. stropem, 1x průraz beton, 
obvodovou nosnou stěnou a 1x průraz příčkou Vše 
vč. pomocného lešení, odvozu a likvidace suti a
nácklpHnóhn 7p«*iOiSni omifpW

soub 1,000 12 000.00 12 000,00 \

i

L5 K 02vz Utěsněni V2T potrubi v průrazech vč. protipožárních 
ucoávek. soub 1.000 7 500,00 7 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Idn:Oj stavba: _
Muzeum věžových domů na Kladně - VlCEPRACE spojené s PBR

Obiekt:

07 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ
Místo: Kladno.ul.Vítězná 2955 Datum: 15.07 2019

Zadavatel: IC: 00234516
Magistrát města Kladna, nám.Starosty Pavla 44 DIČ: CZ0Q234516

Zhotovitel: IC: 3875199
BBP Stavby s.r.o. Korunovační 103/6, Praha 7 □IČ: CZQ3875199

Projektant: IC: 72834579
DIČ: CZ7609043585

Zpracovatel: IC:

Poznámka:

DIČ:

Cena bez DPH 49 800,00
Základ daně Sazba dané Výše daně

dph základní 49 800,00 21,00% 10 458,00
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 60 256,00

zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Muzeum věžových domů na Kladně - VÍCEPRÁCE spojeně s PBŘ
Obiekt:

07 - Vedlejší a ostatní náklad/
Místo: Kladno,ul.Vítězná 2955

Zadavatel: Magistrát města Kladna, nám.Starosty Pavla 44

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o. Korunovační 103/0, Praha 7

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem (CZK]

49 800,00
49 800,00

sj'O®

01

AP

1?&

tXN<
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iuPIS PRACÍ
ivba

Muzeum věžových domů na Kladné - VÍCEPRÁCE spojené s PBŘ

/biekt:
07 - Vedlejší a ostatní náklady

Kladno, ul.Vítězná 2955

■Zadavatel:

Zhotovitel:

Magistrát mésta Kladna, nám. Sta rošty Pavla 44

BBP Stavby s.r.o. Korunovační 103/6, Praha 7

PŮ Ty Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d VRN
1 K 07000ÍOOOx

2 K 0450020x

3 K 0450020y

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

15.07.2019

MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 800,00

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Provoz investora, třetích osoo
ixuiiipiewuii UMiiObluuuavciieit: - /.djiaiam unnubu

související se zakázkou, tj.:
- účast ve všech fázích přípravy, realizace a dokončení 
zakázky, komplexního vyzkoušení, měření a odstranění 
vad díla podléhající záruční lhůtě
- činnost související s dodávkou stavebních výrobků, 
materiálů, lešení, bednění, montážních strojů ..
- zajištění poradenství, tj technická pomoc 
-zajištění podkladů, tj. výrobní dokumentace, rozpočty, 
zkoušky, protokoly vč zakreslení změn do PD
- účast najednáních, zkouškách, odevzdávání 
konstrukcí, objektů a celků, účast na uvedení do 
zkušebního provozu
- kontroly činností na staveništi, tj výše uvedených

* • • O/M •« A* # • r% % »A/ÍAr> •
ísuuigmcaun umiDbi uuudVdtaic * vcorvcJiýuii

činností související se zakázkou, tj. :
- koordinace prací mezi dodavateli
- stanovení pořadí případně souběžného provádění 
prací a doby realizace
- předávání staveniště jednotlivým subdodavatelům.
- předávání informací o změnách

Kč 1,000 13 800,00
49 800,00

13 600,00

sob 1,000 18 000,00 18 000,00

sob 1,000 18 000,00 18 000,00

►

t e k r
nionngement

TEKR management s.r.o.
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statutární město kladno, náměstí starosty

PAVLA 44, 272 52 KLADNO Soupis výkonů

muzeum věžových domů na kladně - POŽ
09p-elektroinstalace katalogové cen\ bez DPH 14.6,2019

eisio ” POPIS VÝKONU ivterna
jednotka.

Mnoiatví jopnoiKQva
___ &££*------

C&na

REKAPITULACE
443 Spínací zařízení 66 727

444 Rozvody elektrické energie 68 147

444 Montáž rozvodů elektrické energie (C21M) 51 712

445 Osvětlení 17 200

445 Montáž osvětlení 3 200

CELKEM SOUPIS VÝKONU

443 Spínači zařízení
Nový rozváděč RS01 2.p.p.

443.0001 1 Nástěnná rozvodnice pro 72 prvků IP 30/20 ks “T 5000,0 5000,0
443.0002 2 SP svodíč přepětí l2,o-2?5 II. stupeň ks T 4ÓŠŠ,Ů 4888,0
443.0003 3 proudový chránič 40/2/ŮŮ3 ks “T 11Ů0,Ď 1100,0
443.0004 4 proudový chránič 4574/005 ks ™T 1588,0 155575
443.0005 5 jistič Bén TA""' ks 4 250l0 loooio
443.0006 6 jistič B10/1 ks. ~5 2áolŮ “75575
443.0007 7 listič B16/1 ks. 4 25010 10ÓÓ.Ů
443,0008 8 jistič Ď10/3 ks. "T 58Ó.0 15575
443.0009 9 listič Ď1.Č 2ÓA ks “7 595,0 1100,0
443.001 10 svorky řadové do 6 mm ks “7T 215 44l,ů

443,0011 11 stykač 25A 4P c. 230V ks “T 150 15575
443.0012 12 stykač 25A 4P s přepínacím kontaktem ks T loš&lfl 1050,0
443,0013 13 Přepínač I--0-II na din liStu ks. i i7oolo 1700,5
443.0014 14 Přepínač l~ll na din lištu ks. T 17ůo!o 1700,0
443.0015 15 transformátor 230/24 V 60 VA vinuté ks. ~T 223010 2230,0
443.0016 16 Podpěťová spouš4 jističe ks. 420,0 420,0
443.0017 17 připoj n ice 63 A ks. “7 i3oo,o 5200,0
443,0018 18 podružný materiál, montáž KPL 350,0 4200 0
443,0019 19 Úprava v rozváděči s měřeními
443.002 20 Pojistkový odpínač (vypínač) Ž5Ů A ks. "T 6350,0 125575
443.0021 21 Podpěťová spoušť SP -BHu-X 23Ó ks. 1 lěOŮ.O 155515
443.0022 22 Jistič 25/3"TO kA ks. 550,0 1100,0
443.0023 23 Podpěťová spoušu jističe ks. 420,0 420,0
443,0024 24 namontováni . úpravy, jednání s CEZem fizs ”TO 500,0 1550515
443,0025 25 připojovací poplatek za 5 x 2ěA ks. ”23 50010 12500,0
443.0026 26 Zárizení UPS vč. zprovozněni je souě. dodo stav.části!
443,0027 27 CELKEM

28

29 Rozvody elektrické enerqie
444 30 Vypínací tlačítko 1x kontakt pod sklem protipož. Úprava ks 1 3255^
444 31 Dtto.2 x kontakt 1/Ó ks 1 3450,0 3450,0

444,0032 32 Ocel všeobecně kg ”TO 1&5,0 105575
443.0033 33
444.0034 34 lišta 40x4Ů vkládaci vč. spojek m ”S5 90,0 5400.6
443,0035 35 hmoždinka vč. vrutu - 6x40 ks —2055 175 looo.ů
443.0036 36 ochranný modul pro kabelová vedení s odolůností m 155 65,0 155515
443.0037 37 svorka zemnící 2SA lé ks 3 25l0 12515
443,0038 38 páska zemnící úzká ZS 16 ks 3 65 0 325,0
443.0039 39 svorka Waqo 3x1-2.á ks “TO 1010 15515
443,004 40 svorka Waqo 4x1-2.á ks 2élÓ 15575
443.0041 41 sádra stavební q o,1 300,0 1515
443,0042 42 kabely s protipožární odolnosti např "Í^RAKAB" prafladur m 50 "I*!5 4ŤŠ.Ó
443.0043 43 P90 PS90 ŠldO 03x15 m 155 45,0 155575
443,0044 44 dtto JSx6 m “TO 126,0 1260,0
443.0045 45 dtto. Jáx1,5 m ”TO fiŠlů 1275,0
443,0046 46 dtto. J4x10 (nutno přesněji doměřit m 45 166,0 “737515
443.0047 47 Doplněni kabelových tras žlab IĎOxbŮ m ”TO 4feÓ,0 1920Ů,Ů
443,0048 48 Kabel ČYKY-J 3 x 1,S (nouzová osvětlením m. 40,0 155575
443.0049 49 Pěna HILTi prostup vedeni mezi požárními úseky ks. “TO 330.0 3300,0
443.005 50 Zemnici vedení v prostoru s ups ČV 16 mm2 ZZ m ”53 76,0 155575

443.0051 51 CELKEM 65T46,8
443.0052 52 podružný materiál I kpl | 3| TOOO.OI 3Ó0Ů.Ů
443.0053 53 TTETKEW
443.0054 54
443,0055 55 Montáž rozvodů elektrické energie (C21M) > TFKBnm.mnm.nt,,.
443,0056 56 krabicová rozvodka lištová vč. zapojeni Ks I ir| i 1.91 ^3^2,0

Srn na ,tek
|CZQEO?r*iO



STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO, NÁMĚSTÍ STAROSTY
PAVLA 44, 272 52 KLADNO Sou

MUZEUM VĚŽOVÝCH DOMŮ NA KLADNĚ -

090-elektroinstalace katalogové cen]

pis výkonů ?°

POŽ
/bez DPH 14.6.2019

Cisio POPIS VÝKONU Mémá
Jednotka Množství Jednotková

Cena

443.0057 57 upevněni plastových lišt, ocel. zákrytu m 122,Ů ra?7B\
443.0058 58 Připojení zařízeni tlačítka, ventilátor klapka ks 4 25ů;ů íóáot
443.0059 59 Upeveni a připojení rozváděče R5Ů1 ks. “T 150o!ů 1ŠÚ0.0
443.006 60 Montáž a pevné uloženi kabelových vedeni do 4x10 m —snu 2Š!o 52ó6!o

443.0061 61 Montáž a upevnění a připojeni nahr. ždroie l)Pá ks. “T 860.2 S30.2
443.0062 62 tabulky a étitky na kapely ks 55,0 " 1850,0
443.0063 63 osazení hmoždinky do panelu ks “555 íů!ů 5ůóď!ó
443.0064 64 Vypěněni prostupu mezi úseky ks 150,0 150o!o
443.0065 65 demontáže stávajících kabelů do pr. Ž.S mm. vč. likvidace m 250 íů!ů išóolo
443.0066 66 demontáže stávajících kabelů do pr. 5,5 mm. vč. likvidace m 1b,o 25ů6!fl
443.0067 67 demont. Stáv. spínacích prvků a zásuvek, vč. likv. ks 50Í0 TŠůůió
443.0068 68 vyhledání připomých bodů, zajištění pracoviště ks 2 5UU.0 “TUUU‘,0

443.0069 69 Rýha v betonu - h!.3cm š.3cm m 10 100,0 1000,0
443.007 70

vycnozi revizní zprava o pare ■*• zkoušky na pozarne
bezpečnostní zařízeni dle ITS 2.11 KPL 1 5500,0 5500,0

443.0071 71
uókúhlěMačě ŠKuťěčhéřtb přóvěděHl b řJáNHHV CLI, Vč.
protokolu o měřeni intenzity osvětlení dle čsn 12464-1 KPL 1 2200,0 2200,0

443.0072 72 CELKEM 50762,2
443,0073 73 zednické prípomoce | kpl | 1 \ §5Ó,0| 950.0
443.0074 74 CELKEM

443,0075 75
445,0076 76 Osvětleni
445,0077 77 svítidla po dohodě s architektem
445.0078 78

445,0079 79 Nouzová sv. s vlastním zdrojem 3 hodiny ENSTO ETM 65
ks. 10 1720,0 17200,0

445,008 80 CELKEM 17200
443,0081 81
445,0082 82 Montáž osvětleni
445,0083 83 Montáž nouzových svítidel | ks. | *iů| 320,0| 3200,0
445,0084 84 ČELKEM
445,0085 85
445,0086 86 CELKEM SOUPIS VÝKONŮ I I I T

CENY JSOU BEZ DPH!
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Materiál celkemMj Počet Jedr>.cera

kpl 1,00 72 137,00 72137,00

kpl 1,00 4 350,00 4 350,00

ks 1.00 900,00 650,00

ks 1,00 3 500,00 3 500,00

Montáž
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU:
Tepelná izolace je tvořena deskou z minerální plsti a jednostranným polapám AL fólií Izolace je na 
potrubí instalována pomoc! ocelových trnů a plechových příchytek. Tloušťka a materiál izolace jsou 
závislé na co nejvyšším omezení tepelných ztrát. m2 15,00 1 b 00,00 22 500,00
Dodávka
Montáž
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. Trouby rovné se stranou nad 250 mm
MATERIÁL P07 IN KOVANÝ PLECH
Dodávka

m2 5,00 1 150,00 5 750,00

Muriláž
Čtyřhranné ocelové ootrubi sk. 1 z pozink. plechu, lištové spoje, standardní provedeni, vč volných přírub, 
se spoji R Třída těsnosti C, dle EN 12237, průvozní podmínky: teplota dopravované vzdušiny max +
100 ‘C. přetlak max 1 000 Pa, podtlak max 500 Pa
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru 400 20% tvarovek
MATERIÁL POZINKOVANÝ PI FCH bm 4,00 1 / 80,00 7 120,00
Dodávka

Montáž
Kruhové potrubí SPIRO, vyráběné se svitků poznk. plechu stáčením do ároubovioe a spojováním 
ležatým lemem, s plochými pozinkovanými přírubami vyráběné v dílech z pozinkovaného plechu s 
vrstvou pozinkování 275g/m2, spujavaní dílů se provádí vsuvnými spojkami a nýty, spoje se těsní 
samolepící AI nebo PVC páskou, zakončeni polrubi je zaslepovacím víčkem, Provozní podmínky: teplota 
dopravované vzdušiny max + 80 *C, přetlak max. 1 000 Pa, podtlak max 500 Pa.

116 007,00

CHÚC
VZT VENTILÁTOR

1,001 Potrubní ventilátor Prio 355 EC
Technické parametry - viz příloha TZ č 1 

Dodávka 

Montáž
KLAPKA REGULAČNÍ TĚSNÁ SE SERVOPOHONEM230V

pr 355
Dodávka
Montáž
MŘÍŽKA
500x560

Dodávka
Montáž
PROHDEŠŤOVÁ ŽALUZIE PEVNÁ
500x500
Protidešťová žaluzie pevná i pozinkovaného plechu nebo hliníku s ochranným sítem 

Dodávka

Pozice Název

Základní montážní materiál tvoří položky nutné k bezproblémové realizaci montáže. Součástí ZMM jenu 
závěsný materiál, spojovací materiál, prostředky tlumící chvěni, tm a lící a nátěrové hmoty, ocelové profily,
popisové tabulky a nálepky. kpl 1,00 13 745,00 13 745,00

Součástí dodávky VZT budou všechny potřebné komponenty k zajištění chodu zařízení dle 
projektovaných parametrů.

Součástí dodávky VZT bucou všechny práce včetně materiálu potřebné ke zdárnému dokončení díla.

Veškeré zařízení bude namontováno a uvedeno do provozu dle příslušných norem, předpisů a pokynů 
výrobce.

CELKEM 129 752,00

► TEKR management s.r.g.

NňrDt.ni 3134/^9

tekr



Technická specifikace a cenová kalkulace - kabelové rozvody pro slaboproudé bezpeční systémy (CCTV, EZS, EPS) - Muzeum
věžových domů, Vítězná 2955, Kladno 4

V Kladně 20.6.2019
Materiál Montáž

Položka Typ 1 Popis L ML 1 Počet Cena/Mi. CELKEM Cena/Mi. CELKEM
01. {Slaboproudé bezpečnostní systémy - kabelové rozvody i 90 661,71 Kč

01.01 i .IElektroinstalační trubka ohebná pr 16 i m i __75h .............. 4x13_Kč;_ 309.75 Kč 35.40'kčT 2 655J00 Kč
01.02 t ^Elektroinstalační trubka ohebná pr. 25 i ks i 135 7,08 Kčj 955.80 Kč 42.48 Kčj. 5 734.80 Kč

___ QLQ3.. i ! EJektroinstalačni trubka ohebná pr. 32 i ks i 56 12.39 Kč! 693,84 Kč 47.20 Kč! 2 643,20 Kč
01.04 i ^Elektroinstalační trubka ohebná pr. 40 i ks ■ _ 42] ...20^65 Kč] 867,30 Kč 49.56 Kč^ 2 081.52 Kč
01.05 t {Kabel S/FP kat. 6A 

! Kabel ŠYKFÝ 5x2x6.5
i______ I _---------- m i

-f—i
6101
60!

26.28 Kč! 
12.98 Kč!

16 033.24 Kč 43.04 Kč! 26 254^40 Kč
2 582,40 Kč01.06 1 rn 778,80 Kč 43.04 kč*

01,07 materiál ks 1 ...i í 180,00 Kčj 1 180,00 Kč 3 540.00 Kč[ 3 540,00 Kč
01.08 11 jKU 68 t$01 krabice univerzální_pod omítku 11 ks i 5 9,44 Kč! 47,20 Kč 236.00 Kč!

29*5.00 Kčj]
1 180^0 Kč 

590.00 Kč01.09 1 • Krabice lištová ------------1--1 ks ■f***i ;;1:—
50.74 Kč; 101,48 Kč

01.10 1 J19" vyvazovacípanel 1 ks i V 206.50 Kčj 206,50 Kč 106.20 kčj. 106.20 Kč
01 ii 1 !Keystone zadní osazováni, samořezný CAT.6 stíněný 1 ks i 30! 126.26 Kč! 3 787,80 Kč 82.60 Kč! 2 478.00 Kč
01.12 _j19'patch panel 24 portů, neosazený, černý. SFTP^cat 6Á ks i ...1, 470,82 Kč] 470.82 Kč 106.20 Kčj] 106j20 Kč
01.13 1 !Police 310mm pro nástěnné rozvaděče 45 kg 1 ks i 1 428.34 Kč! 428,34 Kč 106.20 Kč! 106.20 Kč
01.14 1 ]Žásuvka modulová na DIN 230V/Í6A 1 _k£__ 276. Í2 Kči 27§,12 Kč 306“.80’kč! 306,80 Kč
01.15 ^Certifikace a měřeni - metalický kabel ŠŠK T ks 1, 6,00 Kčj 0,00 Kč 7” 080.00 kčl. 7 080,00 Kč
01.16 11 ! Návrh, prac. Projekt autorský dozor, dokumentace zaškoleni

.(
i ks “l1 "“i 6,00 Kč! 0,00 Kč 4 130.00 Kč! 4 130,00 Kč 

2 950,00 Kč 
64 524,72 Kč

01.17 ^Spolupráce s IT technikem ......

ks
-r--------

1 i] 5,00 Kč; 0,00 Kč 2’950.00'KčX
í1 •OSTATNÍ kpl. i1 26 136",99 Kč

______________________i_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ i

Celkem bez DPH
CELKEM bez DPH

Materiál 26 137 Kč Montáž: 64 525 Kč
90 662 Kč

rr?
*

z?a>
l£3

60
—r
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Technická specifikace a cenová kalkulace - zařízení dálkového přenosu (ZDP) na HZS Středočeského kraje pro systém EPS ■
V Kladně 18.6.2019

Materiál Montáž

Položka Typ Popis Mj. Počet CenaJMj. CELKEM Cena/Mj. CELKEM
01. {Zařízení dálkového přenosu (ZDP) - projektová příprava, instalace, zprovozněni a průvodní dokumentace ■i 118 486,16 Kč

01.01 i IVysílač Reggae EPS GPR5Tbz 485 ks i■ 1 36 862,02 KČS 36 862,02 Kč 0,00 Kč! 0,00 Kč
01.02 i 1 Anténa TRANS DATA (kanál (GPRŠ/LŤE) ks ■i 1 2 375.34 Kč{ 2 375,34 Kč 0,00 Kč{ 0,00 Kč
01.03 i Anténa ABD40Í (kanál rádio) ks ii i 2 790,70 Kč{ 2 790 70 Kč 6,00Kč! 0,00 Kč
01.04 i |Třmen nastavitelný ks i 2 ?55,76 Kč] 311.52 Kč Ó.ÓOKčf 0,00 Kč
01.05 i jAnténní stožár s podstavcem ks i i1 2 725,80 Kč] 2 725,80 Kč oTóokčT o.oo ke

01.06 i jTyč jímací 3m ALMgSi bez osazení ks i 1 i 960,52 Kč] 960,52 Kč o7ookč[ 0,00 Kč
01.07 ii !Tyč izolační pro tyč jímací 1m ks 1 2S 337,48 Kč! 674,96 Kč 0.00 Kč! o.oo ke

01 08 ii IDržák izolovaného hromosvodu ks 11 2 97,94 Kč! 195,88 Kč 0.00 Kč! 0,00 Kč
01.09 ■i {Svorka jímací tyče ks 1 83,78 Kčj 83,78 Kč 0,00 Kč! 0,00 Kč
01 10 ii {Betonový podstavec pro jímací tyč PB19 ks 11 1 454,30 Kč{ 454.30 Kč 0,00 Kč! o.oo kč

01 11 i "{Přepěťová ochrana koaxiálního vedení HSPKO-N50-050-4.0G-B ks 11 2 i 269,68 Kč{ 2 539.36 Kč 6,00 Kčj 0,00 Kč
01.12 i •Skříňka pro přepěťové ochrany vystrojená ks 1i 337,48 Kč] 337,48 Kč ó.ookčT 0 00 Kč
01.13 i Redukce SMA samec / N samec 0,5m 1 2í 522,74 Kč] 1 045,48 Kč Ó.OOKčf 0.00 Kč
01.14 ■ ■ Konektor NÍ ks 1 4Í 118,(55 Kč] 472,00 Kč o"ookč[ 0,00 Kč
01 15 ii {Akumulátor bezúdržbový 12V i 7Ah ks 1 1 i 556,96 Kč! 556,96 Kč 0,00 Kč i 0,00 Kč
01.16 it {Vložka zámku ovládací skříňky brány HZS SčK ks 11 1 l 324,50 Kč! 324,50 Kč 0,00 Kč! 0.00 Kč
01.17 ii {Vložka zámku KŤPO standard klíče HZS SčK ks 11 1 i1 1 129,26 Kč! 1 129,26 Kč 0,00 Kč! 0,00 Kč
01.16 ii 1 Objektový klíč KŤPO HZŠ ŠčK ks 1 i1 324,50 Kč{ 324.50 Kč 0,00 Kč! o,oo kč

01.19 i {Drobný instalační a pomocný materiál kpl. 11 1 11 1 770,66 Kč{ 1 770,00 Kč 5,00 Kč; 0 00 Kč
[ V 01.20 i 1 dodávka" těch ňíólog i ě kpl. 1 1 1 55 934,36 Kč 0,00 Kč

m 01.21 i ÍMÓNŤAŽ ÍĚCHNOLoGIĚ ZDP kpi. 1 1 6,66 Kčj 6,66 kč 17 523,00 Kčj 17 523,00 Kč
l 0122 i 10ŽÍVĚ Ň f O B j¥RŤO VE HO ZDP, zkoušky, revize kpi. 1 1 1 Ó.OÓKčj o.oo kč 2 725,80 Kč[ 2 725,80 Kč

01.23 1i
{KONFIGURACE OBJEKTU NA PCO HZS, SYSTÉMU ÍŽŠ HZŠ Á 
•PCO PATROI

kpl. i11
1 1 0,00 Kč i7 1

o.oo kč 2 985,40 Kč!11
2 985.40 Kč

5 01.24 •i {Dodatek k projektu EPS pro ZDP dle SIAŘ GŘ HZS CR kpl. 1i 1 11 0,00 Kč! 0,00 Kč 9 735,00 Kč! 9 735,00 Kč
? 01.25 ii {Prvotní informace pro zásah dle podmínek HZS Středočeského kraje kpl. 1t 1 i1 0,00 Kč{ 0,00 Kč 17 782,60 Kč! 17 782.60 Kč
f 01.26 ii {Koordinace s návazností na montáž EPS kpl. 11 1 i1 0,00 Kč; o.oo ke 11 800,00 Kčj 11 800,00 Kč

ii ]OSTATNÍ kpl. 1I 11 0,00 Kč 62 551,80 Kč
o ; S
3 ■ 1
* 02, ■Zařízení dálkového přenosu (ZDP) - kabelový rozvod pro antény - příprava, dodávka, instalace ii 42 437,52 Kč

Z 0201 ii jKoaxiální VF kabel XL-RLH 1000. 50 Ohm, pěnové dielektrikum, pr m 1 150 1 34,96 Kč; 12 744,00 Kč 49,56 Kč5 7 434,00 Kč
—» Í1p,3mm ________ 1 i i
š 02 02 ii {Kabelová trasa - plastová instalační lišta 40x40 m 11 40 60,18 Kč! 2 407,20 Kč 66,08 Kč! 2 643,20 Kč

> J 02 03 Ti {Kabelová trasa - sťoupací trasa, kabelové příchytky, protažení mezi m 11 40 1t 8,26 Kč{ 330,40 Kč 73,16 Kč! 2 926,40 Kč
T.» ' ~ ii -jpfiriJažimi 1 1 1 ■

02.04 i Í Kabelová trasa - protažení 2x koaxiální VF kabel sádrokartonovou m 1 6 1 6,66 kč] 0,00 Kč *103,84 Kčf 623,04 Kč
r’^1 i• j schránkou........ . 1 i ■

i ■ Kabelová trasa - plastová ohebná trubka UV odolná pr 20mm 1 40 16,52 Kč] 660,80 Kč 42,48 Kčj 1 699,20 Kč
IsůBl

■ Kabelová trasa - podpěra vedeni na rovné střechy, betonová 1 25 23,60 Kč; 590,00 Kč 44,84 Kčj 1 121,00 Kč

&



0207 i1i
j Drobný pomocný a nespecifikovaný pateriál. včetně připomocných 

.........Jflí3GÍ..............................................................................................................
•ii

kpl. •ii
i 944,00 Kčj 944.00 Kč 1 770.00 Kčj

i
1 770.00 Kč

02.08 T1 | Průstup pr. 25mm stěnou do 300mm, včetně začištěni i kpl i 4 0.00 Kč] 0,00 Kč 318.60KČI 1 274,40 Kč
0209 1 jVytýčení kabelové trasy it m ■i 106 0,00 Kč 0,00 Kč 12,98 Kč! 1 375.88 Kč
02.10 1111

{Návrh řešeni, předmontážni příprava, dokumentace skutečného 
„jDTDVfidfinL _ _ _ ____

•••i
kpl. i•i•

1 0,00 Kč Ó do Kč
' 2 124.00 Kč!i•

2 124,00 Kč

02.11 i1 {Vícerozpočtové náklady (doprava osob a materiálu) i1 kpl. i1 i O.OO Kč 0,00 Kč 1 770.00 Kčj 1 770.00 Kč
i1 jDODÁVKAKABĚLOVEHOROZVODU PRO ANTÉNY ŽDP i1 kpl. 11 1" 17 676,40 Kč 24 761,12 Kč
i !

03. jZařízení dárkového přenosu (ZDP) - doplnění systému EPS pro splněni požadavků PBŘ • 137 965.80 Kč
03.01 i {Požární trezor s přípravou pro vložku FAB. varianta 24V 1 ks 1 1 25 948,20 Kč 25 948,20 Kč 3186,00 Kč[ 3186,00 Kč
03.02 i íSokl pro zabudování požárního trezoru 11 ks 11 1 1 770,00 Kč 1 770,00 Kč 4 248.00 Kč! 4 248,00 Kč
03.03 iiti

{EN54-23 nástěnný maják, červený na vysoké patici. napájeni 9-60Vs$,{
_ _ Jodběc.JÍL-25n3AZ24Vss.dle_nastaveoL biléjzábleskv 1Hz_JP65__ j

ks 11ii
1 1 570,58 Kč 1 570.58 Kč 354,00 Kč!ii

354.00 Kč

03.04 iiii
{Tablo obsluhy systému EPS. informace o stavech systému, umožňuje { 

____ joyÍádánLsY&témiLJiaDáieQLl8_-27Ydc_ '
ks iiii

1 28 084,00 Kč 28 084,00 Kč 1 770,00 Kč{
ii

1 770,00 Kč

03.05 ii1
jOPPO obslužné pole požární ochrany k ústředně EPS. univerzální, 

____-jnaoáienj 18_- 3D Vdc. _ ________________
t11

ks i
i
i

1 12 390,00 Kč 12 390,00 Kč 2950,00KeT
1

2 950,00 Kč

03.06 111
5Deska rozhraní ústředny EPS pro připojeni návazných zařízení 

____ JíQPPIL tablo. ohsJuiw anadJ _ ______
111

ks ii
i

i 4 696.40 Kč 4 696.40 Kč 590.00 Kčf
1

590,00 Kč

03.07 1111
{Síťový zdroj 230Vac/24Vdc/2A pro napájeni externích zařízení EPS, 

___ j tot oř Q_aku^s.tZ AtL EN -54.4................ ...............................................
t111

ks iiij
1 8 223,42 Kč 8 223,42 Kč 531,00 Kč!

i
531,00 Kč

03.08 11 {Záložní bezůdržbový akumulátor 12Vdc / 17Ah 11 ks ii 2 1 197,70 Kč 2 395.40 Kč 177,00 Kč{ 354.00 Kč
03 09 111111

{Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008. B2caS1D0 dle 
jPrEN 50399:07. ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle 
JASN.502fiS.................................................................................................... !

m iiii1i

25 34.93 Kč 873,20 Kč 47.20 Kč!
i•ii

1 180,00 Kč

03.10 111111

jHnědý stíněný kabel 4x2x0.8 PH120-R dle ZP-27/2008. B2caS1D0 dlej 
jPrEN 50399:07. ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle 

........ JČSMS02fi6______ _____ _____________________ __ ____ 1

m iiiiii

75 61,36 Kč 4 602,00 Kč 50,00 Kč!iiii

4 425.00 Kč

03.11 1111
{Kabelová trasa - zachování funkčnosti při požáru pro 4 kabely 
^PjaflaGuard-ořislušenstvi __ ________ _____

1111
m iiii

20 217,12 Kč 4 342.40 Kč 413,00 Kč!
i

8 260.00 Kč

03.12 1111
{Drobný pomocný a nespecifikovaný pateriál, včetně připomocných 
-jorací _ _ _________________

11
i1

kpl. iiii
1 1 770,00 Kč 1 770,00 Kč 2 360.00 Kč!ii

2 360.00 Kč

03.13 1t {Průstup pr. 30mm stěnou do 300mm. včetně začištěni 11 kpl. ii 6 0.00 Kč 0,00 Kč 330,40 Kčj 1 982,40 Kč
03.14 !

i {Vytýčení kabelové trasy 11 m i 20 5.55 kč1 Ó dó Kč 12,98 Kčj" 259,60 Kč
03.15 i

i1
]Návrh řešeni, předmontážni příprava, doplnění dokumentace
J skutečného-DmvedeDi ________ ___

i
i1

kpl. iii
i 0.00 Kč 0:00 Kč 6 490,00 Kčj

1
6 490.00 Kč

03.16 11 •Vícerozpočtové náklady (doprava osob a materiálu) 1 kpl. i
......

0.00 Kč] 0,00 Kč 2 360.00 Kč; 2 360,00 Kč
11 jDÓPLŇÉNi EPS PŘ6 PŘIPOJENI NA PCÓ HZŠ SčK •1 kpl. ii 1 96 665,60 Kč 41 300,00 Kč

Celkem bez DPH

CELKEM bez DPH
Materiál 170 276 Kč Montáž: 128 613 Kč

298 889 Kč



Náklady soupisu celkem 303 103,18

n HSV Práce a dodávky HSV 260 617,18

D 96 Bourání konstrukcí 43 714,80

59
„ 9650434 
K 41

Bouráni podkladu pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 
m2 ________ ___________ m3 7.286 6 000,00 43 714,80 JfURS 2018

vv (119,87+2,7+2,8?)'0.Q45+(2,7+2,77)* 3 7,286

D 4 Vodorovné konstrukce 127 199,61
12 ; K 4343xxxx vyrovnávací betonová vrstva C2G/25 v tl. 90 mm ~r m2 133,511 628,00 83 844,91

V v'
13 : K 434351xx |reprof1lace železobetonových stropů v rozsahu 10 % m2 157,260 145,00 22 802,70

>/■/
14 K 434351xx reproíilace železobetonových konstrukcí m2 36,700 560,00 20 552,00

d 997 Přesun sutě

76 K 9970132
11 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 19,672 2 800.00

77 K 9970135
01 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 19,672 280,00

1 <D C*

78 K 9970135
09 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 156,717 23,00

79 K 9970138
31 Poplatek za uloženi stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 19,672 1 250,00

D PSV Práce a dodávky PSV
z D 767 Konstrukce zámečnické

w OK/EX.02 -2510/1320mm"
3,38*1,3
2,1*1*1,32

4,394
•3,313

89 702,77 

55 080,65

5 508.06 

4 524,48 

24 589.58

42 486,00

CS URS 2018 
01
CS URS 2018 
01
CS URS 2018 
01
CS URS 2018 
01

101 K 76761012-
01

OK/EX.Q4 Dod.-*- mtz okno jednodílné iozm. 3420/I300mm, Jedna část pevná neotvíravá, druhá část 
výklopná, profit ocel. JANSEN ECONOMY 50, typ — ocel. jednokomorový, sklo - dvojité zasklení, 
těsněni dvojité - středové a vnitřní dorazové, kováni dle výběru architekta, povrch 1xZN 
transparentní, 2x tak transparentní matný, osazeno na vnitřní líc omítky

kus 1,000 114 000,00 114 000,00

102 K 76761012-
02

OK/EX.05 Dod.* mtž okno jednodílné rozm. 2565/1320mm, jedna část pevná neotvíravá, druhá část 
výklopná, profil ocel., typ - ocel. jednokomorový, sklo - dvojité zaskleni, těsnění systémové, kování 
dle výběru architekta, povrch 1xZN transparentní, 2x lak transparentní matný, osazeno na vnitřní líc 
omítky

kus ♦1,000 78 000,00 -78 000,00

104 K 767612x0
1

Repase stávajícího jednodílného okna, část pevná neotvíravá, dvě části výklopná, profil ocel. 
plnostěnný - bude vyspraven, sklo jednoduché do sklářského tmele, chybě jící nebo poškozená skla 
budou doplněna, těsnění dobové, kování dobové, mechanismus pro vyklápění, západka, stáv. nátěr 
rámů, křídel a kování odstraněn, povrch, úprava 1xZN + 2x nový syntetický nátěr krycí matný, odstín 
tmavý

m2 1,081 6 000,00 6 486,00



■

Objednatel:
Statutární město Kladno 
náměstí Starosty Pavla 44 
272 52 Kladno

DŮVODOVÁ ZPRÁVA__č. DZ/70 190621

AKCE: MUZEUM VĚŽOVÝCH DOMŮ NA KLADNĚ /MVK/

Tato Důvodová zpráva byla vypracována za účelem popsání vzniku požadavku na dodatečné úpravy 
projektové dokumentace, resp. položkového rozpočtu, resp. vícenákladů nad rámec původního rozpočtu, který 
sloužil jako podklad pro soutěž vypsané pro zajištění zhotovitele stavby MVK.

V souladu s SoD zhotovitel projektové dokumentace vypracoval Dokumentaci pro změnu užívání stavby 
/DŽUS/. Souběžné s Dokumentací pro změnu užívání stavby IDZSI vypracoval zhotovitel projektové dokumentace i 
Dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby /DZS- položkový rozpočet a výkaz výměr/.

Soutěž na zhotovitele stavby bylo zahájeno ve stejnou dobu jako zahájení inženýrské činnosti související se 
změnou užívání stavby.

HZS Kladno si vyžádalo v rámci inženýrské činnosti úpravy požárně bezpečnostního řešeni obsaženého 
v DŽUS. Výsledkem bylo, že zhotovitel projektové dokumentace musel vypracovat nové požárně bezpečnostní 
řešení stavby. To obsahovalo výraznější opatření než původní řešení, jako např. osazení EPS, UPS, tlačítek centra! 
a total stop, atd. V závazném souhlasném stanovisku nakonec HZS požadovalo i připojení na pult HZS.

Soutěž na zhotovitele stavby byla zahájena v srpnu 2018. Souhlas se změnou užívání stavby byl na 
základě souhlasných stanovisek vydán až v lednu 2019.

Z výše uvedeného nemohly být požadavky vyplývajíc! z požárně bezpečnostního řešeni stavby obsaženého 
v DŽUS obsaženy současně i v DZS sloužící k výběru zhotovitele stavby.

i

V Praze dne 21.6.2019

Zhotovitel projektové dokumentace:
žalský architekt
U Průhonu 26
170 00 Praha 7 Holešovice



tOVÁDĚNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ
VĚŽOVÝCH DOMŮ KLADNO

fí/ STAVBY MŮŽE DOCHÁZET K ODCHYLKÁM DLE REÁLNÍHO POSUPU A RYCHLOSTI STAVEBNÍCH PRÁCÍ.

Harmonogram pro rok 2019
VI. VII. VIII. IX. X. XI. X]Cl-

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. e

J

K



HARMONOGRAM PROVÁDĚNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ
MUZEUM VĚŽOVÝCH DOMŮ KLADNO

TERMÍNY UVEDENÉ V HARMONOGRAMU JSOU POUZE ORIATNAČNi A V PRŮBĚHU STAVBY MŮŽE DOCHÁZET K ODCHYLKÁM DLE REÁLNÉHO POSUPU A RYCHLOSTI STAVEBNÍCH PRÁCÍ.

Harmonogram pro rok 2019

PoL Část Měsíc v. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Týden 18. 19. 20. | 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 5
1 ZAHÁJENÍ dle SOD Převzetí stavby, zařízení staveniště
2 Bourací práce
3 Vyzdívky a pomocné zednické práce

—

4 Rozvody ZTI, VZT, vytápění a elektro
5 Montáž okenních výplní
6 SO02 EXPOZICE Aplikace omítek
7 (l.PP) Pokldádka a betonáž podlahy
8 Montáž prefabrikovaného stolu
9 Nátěry omítek a podlah
10 Kompletace ZTI, VZT, vytápění a elektro

! 11 Montáž truhlářských a záměčnických výrobků
12

5005 BYT Č.35 
(6.NP)

Bourací práce —

! 13 Pomocné zednické práce
14 Rozvody ZTI, vytápění a elektro

15 Výměna okenních výplní
! 16 Aplikace omítek

17 Pokldádka a betonáž podlahy
18 Pokládka parket

19 Nové obklady a dlažby
20 Nátěry omítek a podlah
21 Kompletace ZTI, VZT, vytápění a elektro
22 Montáž truhlářských a záměčnických výrobků
23

S003KRYT (2.PP)

Demotnáž rozvodů elektro
24 Bouráci práce a čištěni omítek

—

25 Sanace stávajích povrchů
26 Nátěry omítek a podlah —
27 Nové rozvody elektro

——

28 Kompletace ZTI, VZT, vytápění a elektro
29 Montáž truhlářských a záměčnických výrobků —

30 Drážkování pro elektro
31 Repasování světlíku v zádveří
32 Rozvody elektro
33

S001 VSTUPNÍ 

HALA

Doplnění stávajích obkladů
34 Zednická začištěni omítek
35 Repase truhlářských výrobků
36 Nátěry omítek
37 Kompletace elektro
38 Vyčištění a přespárování kamených obkladů a dlažeb
39 Dokončovací práce
40

UKONČENÍ Ostatní práce zde neuvedené
41 Úklid a zrušení staveniště

42 Předání díla


