
Výstavba zastávky Neratovice - Sídliště
zhotovení stavby

Smlouva o dílo na zhotovení stavby
číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-2811/2019/PH 

číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2019/0468 
číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/100/005 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 352 0140/521 351 0020

Název zakázky:
„Výstavba zastávky Neratovice - Sídliště"

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278,190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel č. 1")

a

Město Neratovice

se sídlem Neratovice, Kojetická 1028, PSČ 277 11 

IČO: 00237108; DIČ: CZ00237108

zastoupené: Ing. Romanem Kroužeckým, starostou města

(dále jen „Objednatel č. 2")

(společně dále také jen jako „Objednatel") 

a

REMEX CZa.s.

se sídlem: Praha 5, K Váze 1111/66, Slivenec, PSČ 154 00 

IČO: 60201088, DIČ: CZ60201088

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 23208 

bank. spojení: ...........č. účtu: .............................

zastoupena: Richardem Filipem, členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel")
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dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objednatel prohlašuje, že na základě Smlouvy o spolupráci a společném zadávání 
uzavřené dne 02.03.2019, je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti 
v ní obsažené a splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně 
informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku 
jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své 
nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 
všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 
vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy 
(dále jen „Obchodní podmínky").

1.6 Objednatel používá informační systém pro řízení a monitoring staveb.

1.6.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli na vyžádání předávat následující 
sestavy v otevřeném datovém formátu XML (viz datový předpis XC4, www.xc4.cz):

- daňový doklad,

- souhrn fakturace,

- soupis zjišťovacích protokolů,

- zjišťovací protokoly.

2. ÚČEL SMLOUVY

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním na profilu zadavatele: https://zakazky.szdc.cz/dne 
21.03.2019 pod evidenčním číslem 61819030 svůj úmysl zadat veřejnou zakázku s 
názvem „Výstavba zastávky Neratovice - Sídliště" (dále jen „Veřejná zakázka"). Na 
základě tohoto výběrového řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako 
nejvhodnější nabídka Zhotovitele.

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
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2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy 
budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala 
účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci 
výběrového řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu 
vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat 
veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo").

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 
provedení Díla.

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené 
a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu 
Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 24 193 033,18 Kč

slovy: dvacet-čtyři-miliónů-jedno-sto-devadesát-tři-tisíc-třicet-tři-korun českých a 
osmnáct haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS), 
včetně určení budoucího vlastnictví Objednatele č. 1 a Objednatele č. 2, je uvedena v 
Příloze č. 4 této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje vystavovat daňové doklady -  faktury pro Objednatele č. 1 a 
Objednatele č. 2 dle vlastnictví jednotlivých PS a SO v souladu s Přílohou č. 4 této 
Smlouvy.

3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 
Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se 
obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 
týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle 
klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je 
mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a, 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákona o DPH"), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, 
neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou 
povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.
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Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 
smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat 
číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném 
registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně 
Zhotovitele.

3.6 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 
v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací")/ který je 
rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí 
plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) 
Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 12 měsíců ode Dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je 
Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 8 měsíců ode dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a 
předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o 
předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, 
podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 
předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle 
prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné 
bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 
352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace 
skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného 
provedení stavby bude provedeno nejpozději do 4 měsíců ode dne podpisu 
posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a 
lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy 
nepoužijí.

3.7 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 
V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 
použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.

3.8 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je 
provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným 
způsobem.

3.9 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Dokumentace pro stavební 
povolení a příslušných veřejnoprávních povolení umístěno.
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4. ZÁRUKY A  DALŠÍ USTANOVENÍ

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí 10 % z Ceny 
Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. 2 419 303,32 Kč.

4.2 Zhotovitel může požádat o výluku nad rámec výluk uvedených v nabídce Zhotovitele. 
Může se jednat buď o výluku dodatečnou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady 
za ni a s ní související, v odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek, nebo o 
výluku překročenou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní 
související, v odst. 3.16 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek.

4.3 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v 
souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 
č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného 
pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou 
tyto další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

4.4 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a 
plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.

4.5 Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-li 
k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému 
ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele. 
Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 21 Obchodních podmínek je Objednatel 
oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 21 
Obchodních podmínek. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout 
Objednateli a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další 
provádění Díla.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 
nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu

5.3 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

5.4 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 
sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami - 
neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
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5.5 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 
odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

5.6 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 
stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

5.7 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 
jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároků 
z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením 
účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, 
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

5.8 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 
zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 
nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 
svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

5.9 Tato Smlouva je vyhotovena v šesti (6) vyhotoveních, z nichž Objednatel č. 1 obdrží 
dvě (2) vyhotovení, Objednatel č. 2 obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě 
(2) vyhotovení.

5.10 Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 
registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 
stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. 
Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich 
příloh a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. 
Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 
zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na 
internetových stránkách Objednatele. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění 
a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran 
oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by 
jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

5.11 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 
základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

5.12 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v 
důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, 
nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového 
označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze
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stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní 
strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude 
Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 
škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství 
ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele 
Objednateli, obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně 
odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen 
výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují 
současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 
ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se 
neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace 
přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

5.13 Protože Objednatel č. 2 není podnikatelem ve smyslu ust. § 420 občanského 
zákoníku, dohodli se strany této smlouvy o dílo pro účel (předmět) předvídaný touto 
smlouvou, že obchodní podmínky Objednatele č. 1 obsažené v této smlouvě v příloze 
č. 1 se považují za obchodní podmínky i Objednatele č. 2 a jsou nedílnou součástí 
smlouvy samé a právní skutečnosti v těchto obchodních podmínkách uvedené tuto 
smlouvu doplňují v tom rozsahu, ve kterém nejsou upraveny smlouvou samou.

5.14 Objednatel č. 2 má právo (odchylně od ust. čl. 13.5 a 13.6 Obchodních podmínek dle 
přílohy č. 1 této smlouvy), odmítnout uhradit fakturu Zhotovitele, jestliže ve lhůtě 
určené pro.splatnost faktury vytkne zhotoviteli vady a nedostatky (části) díla i přes 
protokolární převzetí díla (jeho části) protokolem postupem dle čl. 9 O předání a 
převzetí díla obchodních podmínek, které vyjdou najevo po jeho převzetí (dále 
„zádržné"), a vytknuté vady a nedostatky Zhotovitel neodstraní ve stanovené lhůtě; 
nastane-li v předchozí části věty uvedená situace, není Objednatel č. 2 v prodlení a 
Zhotoviteli nevzniká právo (nárok) na úhradu úroků z prodlení z fakturované ceny ani 
právo na smluvní pokutu. Zádržné bude Zhotoviteli uhrazeno ve lhůtě 15-ti dnů po 
úplném odstranění vytčených vad a nedostatků (části) díla, jež bude osvědčeno 
protokolárním převzetím opravovaného (části) díla.

5.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

5.16 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky -  OP_R_16-19

Příloha č. 2: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
(TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby-  
VTP R 10-18

c) Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby „Výstavba 
zastávky Neratovice -  Sídliště" ze dne 20.02.2019

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla
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Příloha č. 5 

Příloha č. 6 

Příloha č. 7 

Příloha č. 8

Harmonogram postupu prací 

Oprávněné osoby 

Seznam požadovaných pojištění 

Seznam poddodavatelů

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na
důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Za Objednatele č. 1:

V Praze dne 14 -03- / Zá Zhotovitele:

V Praze dne '0°-)-

Ing. Pet Hofhsmzl
ře ditel /

Stavební í prá^a západ

Správa železniciV  dopravní cesty,
státní organizace

Za Objednatele č. 2:

V Neratovicích dne  ̂ ^ 87- 78J

Richard Filip
člen představenstva 

REMEX CZa.s.

V lIng. Roman Krouže^ký
starosta města 

Neratovice
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Příloha č. 1

OBCHODNÍ PODMÍNKY
ZHOTOVENÍ STAVBY 

OP/R/16/19

•Správa žclozivčn i dopravní ces."/

Správa železniční dopravn í cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

3.1.2019Datum vydání: 

Datum platnosti: 3.1.2019



Výstavba zastávky Neratovice - Sídliště
zhotovení stavby

Příloha č. 2 

Technické podmínky

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně připojeny ke 
Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz ; byly taktéž poskytnuty jako součást 
zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu 
Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených 
v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby -  VTP_R_10-18.pdf

c) Zvláštní technické podmínky - Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby „Výstavba 
zastávky Neratovice -  Sídliště" ze dne 20.02.2019
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Příloha č. 3

Související dokumenty

-  Stavební povolení č.j. DUCR-51700/18/Rj ze dne 20. 09. 2018. Nabytí právní moci -  26.10. 2018.

-  Dokumentace pro stavební povolení stavby „Výstavba zastávky Neratovice -  Sídliště"

-  posuzovací protokol dokumentace pro stavební povolení č.j. 24746/2019-SŽDC-SSZ-ÚT2-Zra ze 
dne 19.10. 2018.

-  Smlouva o spolupráci a společném zadávání ze dne 02.03.2019

Související dokumenty obdržel zhotovitel jako součást výzvy k předložení nabídky a k této smlouvě
o dílo se již v listinné formě nepřipojují.
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Příloha č. 4

Rekapitulace Ceny Díla

• Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

CENA DÍLA -  REKAPITULACE

cena celkem bez DPH ve výši 24193 033,18 Kč

Označení SO a PS Cena části Díla (bez DPH) vlastník

PS 101 ...​.......​.............​.... ...................​...​..
PS 201 ...​.......​.............​.... ...................​...​..
PS 202 .......​.............​.... ...................​...​..

PS 203 ..........​.............​.... ...................​...​..

SO 101 ...​.......​.............​.... ...................​...​..

SO 102 ...​.......​.............​.... ...................​...​..

SO 103 ...​.......​.............​.... ...................​...​..

SO 104 ...​.......​.............​.... ...................​...​..
SO 105 .......​.............​.... ...................​...​..

SO 201 .......​.............​.... ...................​...​..
SO 202 .......​.............​.... ...................​...​..
SO 203 .......​.............​.... ...................​...​..

SO 204 .....​.............​.... ...................​...​..
SO 301 .......​.............​.... ...................​...​..

SO 302 .......​.............​.... ...................​...​..

SO 98 - 98 .......​.............​.... ...................​...​..
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Příloha č. 5

Harmonogram postupu prací
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Technologický postup výstavby: Výstavba zastávky Neratovice - Sídliště

Poi. Jednotlivě  v ý k o n y : V ý p o č e t :
V ý lu k y : l i l i t  i r r
D a tu m : Předem 1 2 3 4 5

,  P o č e t :

PHorovnepráit
1 O d b ě r vzo rků  zem iny 1

2 V ytyč e n í podzem ních  s ít í SŽDC, RW E, Telem atika. T -M o b ile , ČEZ ... 1

3 Projednáni depon ie  S těrkodrti a štěrku . nástup ištních prvků 1

SO 101 Železniční spodek
4 O d tě že n i svahů a reprofilace  příkopů ■ h ydrooscv 435 m3 1037 m2

5 V ýk o p  rýh y  a zř ize n i vsakovacího  žebra  a svodného po tru b í DN300 73 m 3 a 133 m

6 O d těžen í podkladn ích  v rs te v  s úk lonem  5 % 375 m3

7 Sanace spodku -  š té rk o d rť 300+150 m m . geom řiž 397 m 3,774m 2

SO 102 Železniční svršek
8 Sneseni ko le jovéh o  roštu  S8 8 "d "  tv . S 49  km 32,944 - 33,119 175 m

5 O d těžen i ko le jovéh o  lože 420 m3 í  i

10 D em ontáž ko le jových  po li v  žst. M ěšice 175 m

11 Zřízen i š těrkového podvozu z novéh o  m a te riá u 4 3 7 :2 213 m3

12 M o n tá ž KP a po ložen í b e ton  B 91S/2. inven tá rn í kole jn ice 25 m 175 m

13 D oplněn i štěrku z vozů 4 3 7 :2 219 m 3/7Sav 1
14 Ú prava  GPK ASP  km  32,750 -  33.300 900 m

15 V ým ě n a  pasů 75 m  a zřízen i BK 175 m/3 svárů _
16 V ýs tro j d rá h y  -  h ek tom etrovn iky , značky, tabu le 13 ks

SO 103 Nástupišti
17 H loubeni rýh  p ro  nástup ištn í hranu H 130 a o pěrn é  zdi 206 m3

18 Osazeni pane lů L 130 na b e ton o vý  podklad 123 m

19 Bedněni, betonáž o pěrn ých  zd i s výz tu ž i 192 m2 /27 m3

20 Zásyp nástup ištniho tělesa -  h u tněn í p o  vrstvách 338 m3

21 Osazeni chodn íkového ob rubn íku  do betonu 51 m

22 Po ložen i zám kové d lažby t l.  80 m m  d o  podkladn í v rs tv y 287 m2

23 Osazeni zá b ra d lí ze  t ř i vo d o ro vn ých  trubek +  ná tě ry 98.5 m

S O  104 Zpevněné plochy, terénní úpravy
24 O d kopá vky a prokop á vky  pro sp o d n í stavbu železnic 205 m3

25 Bednění, betonáž opěrn ých  zd i s výztu ží 205 m 2 a 42 m3

26 Osazení ch odn íkovéh o  ob rubn íku  d o  betonu 203 m

27 Položeni zám kové d la žb y  tl. 80 m m  d o  podkladn í v rs tv y 253 m2

28 Osazení zábrad lí ze t ř i  vo d o ro vn ých  trub ek + n átěry 48,2 m

SO 105 Přechod km 32.965
29 M ontáž že lezobetonovéh o  přechodu do závěrných prahů 2.4 m

30 O d kopá vky p ro  sp od n í stavbu železnic  -  hu tněn i 5,450 m3

31 Osazení chodn íkovéh o  ob rubn íku  do  betonu 42.1 m

32 Položen i zám kové d lažby t l. 80 mm 38,740 m2

33

SO 201 Přístřešek oro cestuiíd
Osazeni přístřešků 2 ks

34 M ontáž tabu lky pro  jízd n í řá d y, m on tá ž laviček 3 od pad n ích  košů 2 + 4 + 6 12 ks _
SO 202 Přístřešek pro kolo

35 Zřízen i základové desky z b eton u C  20/25 18,36 m2

36 Osazeni přístřešku 1 ks

37 M ontáž sto janů p ro  kola 15 ks

SO 203 Orientační svstém ■38 V ýk o p  p ro  základové patky + b etonáž 2,560 m3

39 M ontá ž o rien tačn ích  tabu li na sloup ky  a přístřešky 11 ks
SO 200 Káceni a náhradní výsadbo
PS 101 Výstavba PZSvkm 32.965
PS 201 Vizuální informační svstém
PS 202 Označovače iízdertek
PS 203 Akustický informační svstém
SO 301 a SO 302 Osvětleni nástupiště a Příooika nn. napálení
Dokončen,, předán.
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Příloha č. 6 

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

B ve věcech smluvních Objednatel č. 1 (mimo podpis této smlouvy o jejich dodatků):

Jméno a příjmení ........​............​..........

E-mail .........................

Telefon .......​.......​......

■ ve věcech smluvních Objednatel č. 2:

Jméno a příjmení .......​............​.................

E-mail .....................................................

Telefon .......​.......​......

■ ve věcech technických Objednatel č. 1:

Jméno a příjmení .......​.................​........

E-mail ......................

Telefon .......​.......​......

■ ve věcech technických Objednatel č. 2:

Jméno a příjmení ..............​.............

E-mail ....................................................

Telefon .......​.......​......

■ technický dozor stavebníka (TDS) Objednatel č. 1:

Jméno a příjmení ......​.........

E-mail ...........................

Telefon .......​.......​......

■ technický dozor stavebníka (TDS) Objednatel č. 2:

Jméno a příjmení .......​..........​..............

E-mail ................................................

Telefon .......​.......​......
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a ve věcech geodetických:

Jméno a příjmení .......​................​.....

Adresa .......​...........​.....​...........​...................​.............​.......​.......​......

E-mail ...................

Telefon .......​.......​......

Q ve věcech obchodních a realizace stavby:
Náměstek ředitele příslušné stavební správy pro investice a jím pověření zástupci

Jméno a příjmení .......​...........​............

E-mail ..........................

Telefon .......​.......​......

0 ve věcech BOZP a osoba oprávněná k provádění kontrol všech osob -  Zhotovitele, resp. 
Poddodavatelů (CPS):

Jméno a příjmení .......​...........​...........

E-mail ............................

Telefon .......​.......​......

■ Koordinátor BOZP na staveništi a osoba oprávněná k provádění kontrol všech osob Zhotovitele, 
resp. Poddodavatelů (CPS):

Jméno a příjmení .......​...........​............​...​............​........

E-mail ............................

Telefon .......​.......​......

Číslo osvědčení .........................................​...........​...........​.......​.....................

Za Zhotovitele:

■ ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení .............​......

Adresa ...​........​.................​...............​.......​.....​..........​..

E-mail .......................

Telefon .......​.......​......

• ve věcech technických:

Jméno a příjmení .......​............​.........

Adresa ...​........​.................​...............​.......​.....​..........​..

E-mail ...........................

Telefon .......​.......​......
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© delegovaná osoba dle směrnice SŽDC 105 Změny během výstavby

Jméno a příjmení .......​...........​...........

Adresa ...​........​.................​...............​.......​.....​..........​..

E-mail ............................

Telefon .......​.......​......

© stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení ..........​......

Adresa ...​........​.................​...............​.......​.....​..........​..

E-mail .......................

Telefon .......​.......​......

© specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek:

Jméno a příjmení ......​.............​.....

Adresa ...​........​.................​...............​.......​.....​..........​..

E-mail .......................

Telefon .......​.......​......

• specialista na pozemní stavby (vedoucí prací):

Jméno a příjmení .......​...........​.................

Adresa ...​........​.................​...............​.......​.....​..........​..

E-mail .......................

Telefon .......​.......​......

® specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení .......​...........​.................

Adresa ...​........​.................​...............​.......​.....​..........​..

E-mail ..............................................

Telefon .......​.......​......

• osoba odpovědná za kontrolu kvality:

Jméno a příjmení .......​............​.........

Adresa ...​........​.................​...............​.......​.....​..........​..

E-mail ...........................

Telefon .......​.......​......
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© osoba odpovědná za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

Jméno a příjmení .......​...........​...........

Adresa ...​........​.................​...............​.......​.....​..........​..

E-mail ............................

Telefon .......​.......​......

© osoba odpovědná za ochranu životního prostředí:

Jméno a příjmení ..........​......

Adresa ...​........​.................​...............​.......​.....​..........​..

E-mail ..................................

Telefon .......​.......​......

B úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení .......​.......​...........

Adresa ...​........​.................​...............​.......​.....​..........​..

E-mail .........................................

Telefon .......​.......​......

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět 
činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.
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Příloha č. 7

Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO
PLNĚNÍ

Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo 
zničení požárem, výbuchem, úderem blesku a 
nárazem nebo zřícením letadla, povodní, záplavou, 
vichřící, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či 
zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných 
předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, 
vodou vytékající z vodovodních zařízení a dále pro 
případ odcizení nebo úmyslného poškození 
stavebních součástí, a to včetně pojištění stavebních 
a montážních výkonů.

.....​.......​.............​....

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 
třetím osobám

minimálně .....​...... Kč na jednu 
pojistnou událost a .....​...... Kč 
v úhrnu za rok
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Výstavba zastávky Neratovice -  Sídliště
zhotovení stavby

Příloha č. 8

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a IČO)

VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY
HODNOTA 

PODDODÁVKY V %
Z CELKOVÉ CENY DÍLA

FOXGeo s r.o .,
Za tratí 928/6, Čakovice, 
196 00 Praha 9,
IČO: 05090709

Profesní způsobilost -  bod 8.3 
Výkon zeměměřických činností 
a zajištění odborně způsobilé 
osoby dle dle § 13 odst. 1 písm. 
a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o 
zeměměřičství

.....

Elektrizace Praha spol. s r.o., 
Českobrodská 6/15, Hrdlořezy, 
190 00 Praha 9,
IČO: 61456489

Profesní způsobilost -  bod 8.3 
Revize, prohlídky a zkoušky 
určených technických zařízení v 
provozu

.....

CELKEM % .....
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