DODATEK ¢.3 ke smlouvé o dilo ze dne 5. 10. 2015
(ve znéni Dodatku €. 1 ze dne 30. 8. 2017

a Dodatku €. 2 ze dne 16. 7. 2018)

na zpracovani projektové dokumentace

uzaviena podle Obc&anského zakoniku, zak. €. 89/2012 Sb., v platném znéni

(dale jen ,ob&ansky zakonik*)

a pfisluSnych ustanoveni zakona ¢. 121/2000 Sb. (autorsky zakon),

1.1 Objednatel:

1.2 Zhotovitel:

ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,autorsky zakon)

L SMLUVNI STRANY

Ceska republika - Urad prace Ceské republiky

sidlo: Dobrovského 1278/25, Praha 7

IC: 724 96 991

zastoupena: Ing. lvou Merhautovou, MBA, feditelkou krajské poboéky
pro hiavni mésto Prahu

kontaktni adresa: Domazlicka 1139/11, 130 11 Praha 3

bankovni spojeni: Ceska narodni banka

cislo uctu: 37824011/0710

ID datové schranky: w7aznwp

ve vécech technickych: Ing. Jana lvankova, Be. Anna Svobodova
tel: +420 950 178 303, +420 950 178 343

e-mail: jana.ivankova@aa.mpsv.cz; anna.svobodova@aa.mpsv.cz

Arplan s.r.o.

sidio: Kladenska 41/17, 160 00 Praha 6 - Vokovice
IC: 275 70 754

DIC: C227570754

v zastoupeni: Ing. Martin lvan, jednatel spolednosti




. PREDMET SMLOUVY

Smiluvni strany uzavfely dne 5. 10. 2015 smlouvu o dilo na zpracovani projektove dokumentace ,UP
CR - Praha — piipravné prace na rekonstrukci objektu v Praze 9, Ceskolipska 421/1“ — aktualizace a
dopracovani projektové dokumentace stavby” (déle jen ,smiouva o dilo%). V navaznosti na nuthost
tpravy projektové dokumentace pro provedeni stavby ve smyslu projektového feSeni o prostor
trafostanice jako soudasti stavby, se smiuvni strany dohodly na uzavieni dodatku 8. 3, ktery se stava
nedilnou soucasti uzaviené smlouvy o dilo, a to za tcelem jeji zmény.

Pfedmét pInéni tohoto dodatku &. 3 je souéasti navazné inv. akce i.€. 013 V03200 1304 ,UP CR
— Praha — rekonstrukce a nastavba objektu v Praze 9, Ceskolipska 421/1%,

i1 Ke zmé&né dochazi v €lanku 2. odstavce 2.1, doplnénim za pismeno g., a to nasledovng:

h. Uprava projektové dokumentace pro provedeni a zadani stavby v souladu s vyvolanou
zménou stavby— rozsifeni projektového feSeni o prostor trafostanice (dodatek k jiz
vypracované PD). Dodatek k projektové dokumentaci bude vyhotoven v poétu 6 vytiskd.
Jeden wytisk bude pfedan objednateli v terminu dle bodu 4.6, ostatni budou pouzity pro
inzenyrskou &innost dle bodu j. 5 vytisk bude protokolarné predano objednateli az po ziskani
potfebnych stanovisek, rozhodnuti a vyjadieni.

i InZenyrska &innost — zajisténi podkladl, konzultace s mistné pfisluSnym SU, zajiténi
potfebnych stanovisek, rozhodnuti a vyjadreni.

Sougasti pfedmétu plnéni tohoto dodatku je i Gprava Soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymér formou dodatku k plivednimu Soupisu.

2 Ke zmén& dochazi v &lanku 4. dopinénim za odstavec 4.5, a to nasledovné:

4.6 Zhotovitel se zavazuje, Ze nejpozdgji do 120ti kalendafnich dni ode dne podpisu tohoto
dodatku ob&ma smiuvnimi stranami vypracuje a pfeda pfedmét dodatku dle odst. 2.1h
objednateli.

I3 Ke zméné dochazi v élanku 5. , odstavci 5.1, doplnénim za bod 5.1.7, a to nasledovné:

51.8 vrozsahu uvedeném v odst. 2.1.h ve vydi 325.000,- K& bez DPH, 68.250,- K¢ DPH,
cena celkem 393.250,- K& v&. DPH.

51.10 v rozsahu uvedeném v odst. 2.1.i ve vy§i 30.000,- K& bez DPH, 6.300,- K& DPH, cena
celkem 36.300,- K& vé. DPH.

Celkova cena pfedmétu smiouvy uvedend v élanku 5. odstavci 5.1 se v souladu
s dodatkem ¢. 3 méni takto:
1.245.000.- K& bez DPH, 261.450,- DPH, cena celkem 1.506.450,- K¢ v€. DPH.

iL4 Ke zméné dochazi v ¢lanku 5., odstavci 5.2 a zni nové takto:

5.2 Platba bude objednatelem provedena vidy na zakladé dafiového dokladu vystaveného
zhotovitelem (tyka se pouze bodli 2.1 h, 2.1 i)
- po protokolarnim pfedani a odsouhlaseni upravené projektove dokumentace (dodatku) pro
provedeni stavby (DPS), F
- po protokolarnim pfedani pinéni bodli 2.1 h, 2.1 .




i, VSEOBECNA UJEDNANI

L1V ostatnich Eastech zlstava smiouva o dilo bez jakychkoli zmén.

.2 Tento dodatek se fidi pravnim fadem CGeské republiky, zejména pfislusnymi ustanovenimi

ob&anského zakoniku a nabyva platnosti a Géinnosti dnem uzavieni.

.3 Tento dodatek je vyhotoven ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ dva cobdrzi

zhotovite! a dva objednatel.

.4 - Kaida ze smluvnich stran prohlasuje, Ze tento dodatek uzavira svobodné a vazng, ze
povazuje jeho obsah za urgity a srozumitelny a e jsou ji znamy veskeré skuteénosti, jez jsou
pro uzavieni tohoto dodatku rozhodujici, na dikaz &ehos pfipojuji smiuvni strany k tomuto

dodatku své podpisy.

LS5 Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru objednatele smluvni strany sjednavaji, ze objednatel
zvefejni smiouvu o dilo véetné dodatku &. 3 v rozsahu a za podminek vyplyvajicich ze zakona

¢. 340/2015 Sb.o registru smiuv.

VPrazedne 13, 08, 2019 ‘ VPrazedne 4l 1009

Za objednatele: Za zhotovitele:
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Ing. lva Merhautové, MBA Ing.Martin }}/an
reditelka krajské pobo&ky pro hl.m.Prahu jednatel spole&nosti Arplan s.r.o.
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