
DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 5. 2019

(dále jen „Dodatek")

Došlo na právní Oddělení ČZU dne:

2 l 08. 2019

i.
Smluvní strany

1) Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
sídlo: Kamýcká 129,165 00 Praha - Suchdol
zastoupený: Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709

(dále jen „Objednatel") na straně jedné

2) Zhotovitel: Colsys s.r.o.
Sídlo: Buštěhradská 109, 272 03 Kladno - Dubí
Zastoupený: Ing. Jiřím Marešovským, jednatelem
IČO: 14799634
DIČ: CZ14799634
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 902 
(dále jen „Zhotovitel") na straně druhé

(společně dále také jako „Smluvní strany")

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, že tímto dodatkem se mění a doplňuje Smlouva o dílo 
uzavřená mezi smluvními stranami dne 3. 5. 2019 (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem je zhotovení 
stavby s názvem „Stavební úpravy pro rozšíření a zkvalitnění služeb poskytovaných Point One" (dále jen
„Stavba").

II.
Předmět Dodatku

1) Smluvní strany shodně konstatují, že v rámci Stavby je nezbytné zajistit provedení i jiných prací nebo 
dodávek, než těch, které byly obsahem předané projektové dokumentace pro výběr Zhotovitele.

2) Rozsah dohodnutých změn je definovaný obsahem změnových listů (ZL) č. 1 - 4 a jiného technického 
řešení (JTŘ), které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho přílohy.

3) Smluvní strany prohlašují, že změna Smlouvy je zcela v souladu s ust. § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jelikož se nejedná o 
podstatnou změnu závazku Smlouvy, není měněna celková povaha veřejné zakázky a hodnota změny 
nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.
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4) Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
dohodly, že cena za provedení dodatečných prací (víceprací) dle odst. 2) tohoto článku Dodatku činí 
částku ve výši 137 264,-Kč bez DPH.

Smluvní strany se dohodly, že cena za neprováděné práce dle odst. 2) tohoto článku Dodatku 
(méněpráce) činí částku ve výši 125 089,-Kč bez DPH.

Konečná cena díla uvedená ve Smlouvě tedy činí, s ohledem na znění tohoto Dodatku, celkem částku 
ve výši 4 271 863,43 Kč bez DPH.

K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná. 
Cena obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné provedení víceprací dle tohoto Dodatku.

5) V souvislosti s dodatečnými stavebními pracemi se Smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. Ill 
odst. 3.1 Smlouvy, Dokončení a předání díla, které nově zní takto:

Zhotovitel se v souladu s čl. Ill odst. 3.1 Smlouvy zavazuje, že Dílo dle Smlouvy bude řádně provedeno 
(včetně předání a převzetí Díla) do 23. 9. 2019.

6) Změna termínu dokončení a předání díla vznikla v důsledku nepředvídaných okolností, konkrétně 
v důsledku nutnosti provedení dodatečného vyrovnání svislých a vodorovných konstrukcí nad rámec 
původně předpokládaných úprav a z důvodu úprav rozvodu elektroinstalací. Dodatečné práce jsou 
nezbytné pro realizaci díla dle Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna. V ostatním 
se práva a povinnosti Smluvních stran vzniklá prováděním výše uvedených víceprací řídí Smlouvou.

III.
Závěrečná ustanovení

1) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že plnění poskytnutá vzájemně mezi 
Smluvními stranami dle předmětu tohoto Dodatku před jeho účinností se započítají na plnění dle 
tohoto Dodatku.

2) Tento Dodatek je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá Smluvní 
strana obdrží po 2 (dvou) vyhotoveních.

3) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku tak, aby tento Dodatek mohl 
být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s uveřejněním 
plného znění tohoto Dodatku Smlouvy dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit 
povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.

5) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad 
souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti 
a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
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Prflohy tvoi'icf nedilnou soucast tohoto Dodatku: 

1. ZL c. 1

2. ZL c. 2

3. ZL c. 3

4. ZL c. 4

5. JTR

V Praze dne 1 9 -08- 2019 

Za objednatele: 

Ceska zemedelska univerzita V Praze 

Ing. Jana Vohralfkova 

kvestorka 

V Kladne dne 

Za zhotovitele: 

Colsys s.r.o. 

Ing. Jii'i Maresovsky 

jednatel 
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Stavba: Stavebni upravy pro rozsireni a zkvalitneni sluzeb poskytovanych 
podnikatelskvm inkubatorem CZU POINT ONE 

Zhotovitel: Colsys s.r.o. 
ZL c. 1 Objednatel: Ceska zemedelska univerzita v Praze 

Projektant: Ing. arch. Jaroslav Voced'alek 

TDS: Ing. Vladlslav Vondra 

Smluvni cena: SOD ze dne 3.5.2019 4 259 688,43 Kc 
Charakter ZL: V CEPRACE / ,,,.. �� 
NAZEV ZL: Svisle konstrukce - povrchova oprava omitky sten 

Oduvodneni ZL: 

Po zahajeni praci na uprave omitek vnitrnich sten bylo zjisteno, ze jejich kvalita, co do struktury, pevnosti a rovinnosti se tyce, vykazuje nevyhovujici stav nad ramec puvodne 
predpokladanych oprav. Po odbornem posouzeni (zamereni nerovnosti) byl upraven rozsah oprav sten ve 3. a 4.NP. Vyrovnani svislych konstrukci bylo nutno proves! i z 
duvodu aplikace truhlarskych vyrobku. 

Nove i'eseni : 

Navrhovane reseni je rozsireni stavajicich uprav na svislych konstrukcich o polozku - Oprava vnitrni omitky sten v rozsahu do 30% die oceneneho vykazu vymer. Celkem se 
opravy vnitrni omitky sten tykaji 60% celkoveho povrchu sten. Rozsah spociva v oprave a vyrovnani plochy sten vnitrni vapennou stukovou omitkou. Tim dojde k dosazeni 
prijatelneho stavu a kvality svislych konstrukci. Na navrhovanem reseni se shoduji vsechny dotcene strany (technicky dozer, zhotovitel stavby, objednatel a projektant), ktere 
tote potvrzuji. 

---

Puvodni i'eseni v PD: 

V PD predpoklad oprav vnitrni vapenne stukove omitky stropu a sten v rozsahu plochy do 30%. 
- -- --

Kalkulace ZL ve smyslu SoD - --

MJ I Vymera Jedn. cena Cena 

viz prilozeny polozkovy rozpocet kpl I 1 47 593 47 593 Kc 

CELKEM Kc (bez DPH) : 

Procentualni podil praci ZL k celkove cene stavby 1,12% 

PRiLOHY ZL: Nedilnou soucasti ZL jsou pi'ilohy obsahujici vsechny doklady, ktere zduvodiluji opravnenost zmenoveho listu, vcetne oceneni zmen. 

VyjadFeni dodavatele/vliv na termin: 

S6?4""H�/0 

One:� 0�2019 za dodavatele: 
'/>,f tez.__ �c�

VyjadFeni TOS: 
.._s,o L1 h lc,.s./rJJ

One 1 (j._ dJio 19 

Vyjadreni projektanta/ vliv na PD: 

One 1i€ .,2019 

Vyjadfeni objednatele: 

One 1j}�.ko19 
I 

za TOS: 

za projektanta: 

za objednatele: 

J/oiJrJro, Jl/ac/;�lci_v 

-

�ea;.LAU 
' 

lfQC�4JL£C 

I 

� OU H LA-If ( iJ 

J,1 l-u.Svt VI\ (; l.,f-fE fl.-() VA;- I 

zAVER: Dilti upravy projektu vedouci ke zvyieni utitne hodnoty dila. Prke maji vliv na konetny termin dokonteni dila. 

Tento Zmenovy list stavby je podkladem pro uzavreni dodatku ke Smlouve. 

Podpis: 

/ 

/ 

, 
Podpis: 

IPodpis: = 

Podpis: 

 

/ 

I 



Oprava vnitřní omítky stěn 47 593,30

612315422
Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v 

rozsahu plochy do 30%
m2 196,257 242,505 47 593,30 CS URS 2018 01
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Stavba: Stavebni upravy pro rozsireni a zkvalitneni sluzeb poskytovanych 
podnikatelskvm inkubatorem CZU POINT ONE 

Zhotovitel: Colsys s.r.o. 
ZL c. 2 

--
Objednatel: Ceska zemedelska univerzita v Praze 

Projektant: Ing. arch. Jaroslav Voced'alek 

TDS: Ing. Vladislav Vondra 

Smluvni cena: SOD ze dne 3.5.2019 4 259 688,43 Kc 
Charakter ZL : VICEPRACE/ -��

NAZEV ZL: Uloieni kabelovych rozvodu 

Oduvodneni ZL: 

Vzhledem k puvodnimu navrhu feseni vsech instalaci pod povrchem nebylo mozne feseni elektroinstalace realizovat die PD z duvodu nedostatecneho kryti vyztuze 
konstrukce podlahy (die montazniho listu pofadovano kryti min. 50mm a skutecne namereno bylo 35mm) a castych kolizi s jinymi profesemi a s ohledem na statiku 
zelezobetonove konstrukce sten a podlah. 

Nove reseni : 

Navrhovane feseni je upusteni od podlahovych krabic a zajisteni novych samostatnych instalacnich krabic pro jednotlive prvky, vcetne jejich osazeni. 
Rozvod elektroinstalace po obvodove zdi je fesen osazenim novych kabelovych zlabu pfi podlaze a z nich vyvedenych elektroinstalaci pod omitkou k jednotlivym 
kompletacnim prvkum, vcetne drazkovani ryh ve stenach a rovnez do podlahy pro pfivody elektroinstalace pro navrhovany kabelovy zlab. 

Puvodni feseni v PD: 

lnstalace byly feseny na povrchu a s osazenim podlahovych krabic. 

Kalkulace ZL ve smyslu SoD 

MJ I Vymera Jedn. cena Cena 

viz pfilozeny polozkovy rozpocet kpl I 1 59474 59 474 Kc 

CELKEM Kc (bez DPH) : 

Procentualni podil praci ZL k celkove cene stavby 1,40% 

PRiLOHY ZL: Nedilnou soucasti ZL jsou pfilohy obsahujici vsechny doklady, ktere zduvodr'\uji opravnenost zmenoveho listu, vcetne oceneni zmen. 

Vyjadfeni dodavatele/vliv na termin: 

S7'o C/k� s: / h
/

Dne:£ 9.-.�019 za dodavatele: h� 7Z,cl7'"...-') �e?'"c_ Podpis: 

 
 

Vyjadreni TDS: 
.!. o <--i h /4S, trJ 

/ / 

Dne '16.-oc?.:zo19 za TDS: J/ao� J//nriJs)av Podpis:  
Vyjadreni projektanta/ vliv na PD: 

Dne1t�.�2019 za projektanta: J11tos.uv VO Cb�A-leVV Podpis 

-

Vyjadreni objednatele: 
) 

SouHL4�1'1 

DnefV.l'i ... 2019 za objednatele: ,JC){U)SL1' V./r C USt:. k2.0 U(- I Podpis: 

 
zAVER: Dilcl upravy projektu vedoucl ke zvyienl utltne hodnoty dila. Prace majl vliv na konecny termin dokonceni dila. 

Tento Zmenovy list stavby je podkladem pro uzavreni dodatku ke Smlouve. 



Drážkování 39 600,00
3NP Drážkování - v betonu -15x8 cm m 24,000 380,00 9 120,00
3NP Drážkování - zdivo - 10x6 cm m 13,000 320,00 4 160,00
3NP Drážkování - zdivo - 20x8 cm ks 13,000 320,00 4 160,00
3NP Drážkování - zdivo - 3x4 cm ks ' 5,000 320,00 1 600,00
4NP Drážkování - v betonu - 15x8 cm ks 22,000 380,00 8 360,00
4NP Drážkování - zdivo - 10x6 cm ks 10,000 320,00 3 200,00
4NP Drážkování - zdivo - 20x8 cm ks 10,000 320,00 3 200,00
4NP Drážkování - zdivo - 3x4 cm ks 5,000 320,00 1 600,00

3..4.NP Začištění rýh po drážkování v podlaze m 15,000 280,00 4 200,00

Kabelový žlab 19 874,00
3., 4.NP Přístrojový kanál - rovný díl 2m ks 8,000 1 077,00 8 616,00
3., 4.NP Přístrojový kanál - vnitřní roh ks 2,000 1 025,00 2 050,00
3., 4.NP Přístrojový kanál - vnější roh ks 1,000 1 208,00 1 208,00
3..4.NP Přístrojový kanál - montáž m 32,000 250,00 8 000,00



Stavba: Stavebni upravy pro rozsireni a zkvalitneni sluzeb poskytovanych 
podnikatelskym inkubatorem CZU POINT ONE 

Zhotovitel: Colsys s.r.o. 
ZL c. 3 Objednatel: Ceska zemedelska univerzita v Praze 

Projektant: Ing. arch. Jaroslav Voced'alek 

TDS: Ing. Vladislav Vondra 

Smluvni cena: SOD ze dne 3.5.2019 4 259 688,43 Kc 

Charakter ZL VICEPRACE-/ ,A -
NAZEV ZL: Vodorovne konstrukce - vyrovnani stavajicich podlah 

Oduvodneni ZL: 

Po zahajeni praci byly zjisteny nerovnosti konstrukce podlah nad ramec puvodne predpokladanych uprav. Vetsi nerovnosti podlahy byly zjisteny az po jejich zamereni. Po 
vyskovem zamereni podlah (vytvoren rastr bodu 500mm x 500mm) byla upravena vyska vyrovnani podkladu podlah. 

Nove i'eseni : 

Vysledkem nivelacniho zamereni byly rozsireny stavajici upravy podlahy o ti. 7 mm na plose 127,22m2 za ucelem dosazeni pevneho a rovneho podkladu. Zmeny jsou 
vycisleny v polozce - Cementovy samonivelacni peter ze suchych smesi tloust'ky do 7mm. Tim bude dosazeno pozadovane nivelacni roviny do normovaneho 
stavu. Na navrhovanem reseni se shoduji vsechny dotcene strany (technicky dozor, zhotovitel stavby, objednatel a projektant), ktere tote potvrzuji. 

Puvodni i'eseni v PD: 

Projekt predpokladal vyrovnani stavajicich podlah cementovym samonivelacnim poterem ze suchych smesi tloust'ky do 10mm. 

Kalkulace ZL ve smyslu SoD : 

MJ I Vymera Jedn. cena Cena 

viz prilozeny polozkovy rozpocet kpl I 1 30 197 30197Kc 

CELKEM Kc (bez DPH) : 

Procentualni podil praci ZL k celkove cene stavby 0,71% 

PRiLOHY ZL: Nedilnou soucasti ZL jsou pi'ilohy obsahujici vsechny doklady, ktere zduvodriuji opravnenost zmenoveho listu, vcetne oceneni zmen. 

Vyjadi'eni dodavatele/vliv na termin: 

�q,¥�7 0 

DnejP.:f?2019 za dodavatele: �,-,rz__ 1/ c,, �&c Podpis: 

Vyjadreni TDS: 

.so01h /0s1r>-J 

Dne 16:.o82019 za TDS: b-Jdr//1 Y/cuJ tS'/4 II Podpis: 

Vyjadreni projektanta/ vliv na PD: 

Dnelf.1,f,2019 za projektanta: ,JC� � l-,t V 
-� I 

VO Cb-0 .q, l81..,,, Podpis 

Vyjadreni objednatele: 
Suuf1L,,4�1 "l 

t 

One 1q/8.)2019 za objednatele: JAi t..:)S 0-4 V f G l, A! �{l.<) V,f- Podpis: 

ZAVER: Dilti upravy projektu vedouci ke zvyteni uiltne hodnoty dila. Prace maji vllv na koneeny termin dokoneeni dila. 

Tento Zmenovy list stavby je podkladem pro uzavreni dodatku ke Smlouve. 

--

 

=l 
---

 

, 



Vodorovné konstrukce - samonivelační stěrka navýšení 30 196,94

632451103R Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl. do 7mm m2 127,22 237,36 30 196,94



Stavba: Stavebni upravy pro rozsireni a zkvalitneni sluzeb poskytovanych 
podnikatelskvm inkubatorem CZU POINT ONE-

Zhotovitel: Colsys s.r.o. 
ZL c. 4 Objednatel: Ceska zemedelska univerzita v Praze 

Projektant: Ing. arch. Jaroslav Voced'alek 
1-- --

TDS: Ing. Vladislav Vondra 

Smluvni cena: SOD ze dne 3. 5. 2019 4 259 688,43 Kc 
Charakter ZL " ·�� MENEPRACE 
NAZEV ZL: Neprovedeni delici posuvne steny a svitidel 

Odilvodneni ZL: 

Po dohode objednatele a zhotovitele stavby nektere stavebni prace nebyly provedeny (tzv. meneprace). Tyto meneprace zahrnuji neprovedeni delici posuvne steny v 
mistnosti c. 4.02 v casti u p6dia. V prubehu realizace doslo po vzajemne dohode objednatele a autora projektu k uprave dispozice nabytkovych prvku a z toho duvodu se 
oddeleni tohoto prostoru posuvnou stenou ukazalo dodatecne jako neucelne. Dale v ramci teto akce objednatel upustil od realizace svitidel vc. jejich montaze. Polozky 
osvetleni, konkretne vsech svitidel, vcetne jejich montaze se uplati\uji jak v casti stavebni, tak v casti dodavek nabytku. 

Nove feseni : 
- - --

Pilvodni feseni v PD: 

Provedeni posuvne steny s vyplni o rozmerech 4,059m*2, 1 Bm, celkem v plose B,849m2 vc. prislusnych montaznich praci. Dodavka svitidel LED - stropni kruhove 12ks, 
stropni obdelnikove 6 ks, stropni ctvercove 22 ks, bodovy reflektor 7 ks, vc. prislusnych montazi. 

Kalkulace ZL ve smyslu SoD : 

I MJ I Vymera I Jedn. cena Cena 
--- -

- - -
viz prilozeny polozkovy rozpocet I kpl I 1 

I
-125 089 -125 089 Kc 

CELKEM Kc (bez DPH) : 

Procentualni podil praci ZL k celkove cene stavby 

PRILOHY ZL: Nedilnou soucasti ZL jsou pfilohy 

Vyjadfeni dodavatele/vliv na term in: 

Dne4.°.:f.2019 I -

Vyjadreni TDS: 

- -

b.1fo.c'ho19 I

Vyjadreni projektanta/ vliv na PD: 

One ff,.L.2019 - -��- - -

Vyjadreni objednatele: 

One 1. S /2019 -+- --

T 
--

-2,94% 

obsahujici vsechny doklady, ktere zduvodiiuji opravnenost zmenoveho listu, vcetne oceneni zmen. 

�C?"M� ,, �

I za dodavatele: I ;/,1'h:::z_ 7?�J�� Podpis: -

So½ h lqs-,'-", 

lza TDS: I /bJJoJ-Ct_l!/ac:::&-la.tt!. 

lza projektanta: I J9 f-0� G4//

J;;odpis: -

I 

Sov���,0 
,� --�-

-+-za _o�bj�ed _na_1e_1e _: -+- -Q0 M � Ur V-4- Q U .Sb Q....o l4- Pod pis 

✓-

,/ 

 

VER: Dilfi upravy projektu vedouci ke zvyleni uzltne hodnoty dila. Prace nemaji vllv na koneeny termin dokoneeni dila. 

Tento Zmenovy list stavby je podkladem pro uzavreni dodatku ke Smlouve. 



Méněpráce celkem -125 088,88

SO-01 - Stavební úpravy

178 K
766121222.
R01

Montáž stěn posuvných s výplní do 3,50 
4,059*2,18
3,646*2,18

m2 16,80 437,01 7 340,37

z rozpočtu část 178 K
766121222.
R01

Montáž stěn posuvných s výplní do 3,50 
4,059*2,18 se nerealizuje

m2 -8,849 437,01 -3 867,10

179 M
61165355.M
01

posuvná stěna dýhovaná drevotříska s 
izolací akustickou - kotvení do kolejnic 
komplet

m2 16,80 3139,05 52 726,62

z rozpočtu část 179 M
61165355. M
01

posuvná stěna dýhovaná drevotříska s 
izolací akustickou - kotvení do kolejnic 
nerealizuje se část 4,059*2,18

m2 -8,849 3 139,05 -27 777,45

-31 644,55

SO-01 C.21 - D. C-21 Elektroinstalace
C21M - Elektromontáže

z rozpočtu 20 K 20 210201015 svítidlo LED, stropní, kruhové ks -12,000 321,39 -3 856,68

z rozpočtu 21 K 21 210201025 svítidlo LED, stropní, obdélníkové ks -6,000 321,39 -1 928,34

z rozpočtu 22 K 22 210201045 svítidlo LED, stropní, čtvercové ks -22,000 321,39 -7 070,58

z rozpočtu 23 K 23 210203867 svítidlo bodový reflektor ks -7,000 321,39 -2 249,73

D Materiály

z rozpočtu 62 M 26 34801
A - LED svítidlo stropní 19W, 22501m, IP20, LED 
modul 1200mm, 3000K, Ra=80, L70B50

ks -6,000 1 245,00 -7470,00

z rozpočtu 63 M 2734802.1
B1 - LED svítidlo stropní 27W, 32001m, IP20, 4x
LED modul 600mm, 3000K, Ra=80, L70B50

ks -20,000 1 668,00 -33 360,00

z rozpočtu 64 M 28 34802.2
B2 - LED svítidlo stropní 37W, 34501m, IP20, 4x

LED modul 600mm, 3000K, Ra=80, L70B50
ks -2,000 1 668,00 -3 336,00

z rozpočtu 65 M 29 34803.1
Cl - LED svítidlo kruhové 14W, IP40, opál PMMA 
300mm, 15001m, 3000K

ks -9,000 691,50 -6 223,50

z rozpočtu 66 M 30 34803.2
C2 - LED svítidlo kruhové 27VZ, IP40, opál PMMA 
375mm, 29001m, 3000K

ks -3,000 1 074,00 -3 222,00

z rozpočtu 67 M 31 34804
D - bodový spot reflektor (systémové osvětlení), 
dle výběru investora

ks -7,000 3 532,50 -24 727,50

-93 444,33



Jine technicke reseni c. 1 Datum predlozeni: 
• • • • • • • •  ■ •••••••• ■ •

Nazev JTR: Zmena VZT 

Projekt: Stavebni upravy pro rozsireni !I zkvalitneni sluzeb poskytovanych 
podnikatelskym inkubatorem CZU POINT ONE 

Puvodni reseni: Puvodni navrhovane reseni bylo navrzeno na bazi ohrevu vody v systemu za 
pritomnosti nemrznouciho media. Vzhledem k tomu, ze system prochazi vnitrnim 
i vnejsim prostredim, bylo by nutne ho velmi caste kontrolovat a servisovat, coz 
znamena zvysene naklady na provoz. Dalsim duvodem je slozitejsi technologie, 
ktera cita vicero zarizeni, napr. kulovych uzaveru a tim i potencionalni vetsi riziko 
poruch. Nemene vyznamnym dalsim faktorem tohoto reseni je zejmena efektivita 
vyuziti vzhledem k dnes dostupnym vyhodnejsim technologiim na trhu. 

Nove reseni: Navrhovane nove reseni je technologicky jednodussi diky rozdilnemu mediu 
v systemu, kterym neni voda, nybrz specialni chladici medium bez nutnosti 
dalsiho servisu. Rozvody takoveho systemu jsou jednodussi na montaz a volbu 
trasy, nebot' jsou flexibilnejsi a neni problem se vyhnout ostatnim stavajicim 
vedenim. Takove reseni je stabilnejsi, nevyzaduje castou udrzbu a funguje 
s mensim rizikem poruchovosti. Je take efektivnejsi s ohledem na naklady 
udrzby a ohleduplnejsi na provozni naklady. 

Popis dopadu 
Bez dopadu na konecny termin dokonceni dila a cenu dila. 

Prilohy: pozn. 
polozkovy rozpocet od dodavatele 

Vydal Spolecnost Adresa Spojeni Zastoupena 
Zhotovitel: 
V souladu se smlouvou provedli objednatel, technicky dozer a autorsky dozer kontrolu a odsouhlaseni 
jineho technickeho reseni. 
V prubehu realizace stavby navrhl zhotovitel zmenu reseni rozvodu VZT. Reseni je pro objednatele 
prinosne z duvodu efektivnejsiho vyuziti. 
Odsouhlaseno: Datum: Podpis: 

/ 

Autorsky dozor: 
1<1- g < t2-6/9? Ing. Arch. Jaroslav Voced'alek 

TDS: Ing. Vladislav Vondra --t:oa 2ot9  
Objednatel: 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Stavební úpravy pro rozšíření a zkvalitnění služeb poskytovaných podnikatelským inkubátorem ČZU POINT ONE 

Objekt:
SO-01 - Stavební úpravy pro rozšíření a zkvalitnění služeb poskytovaných podnikatelským inkubátorem 

Soupis:

SO-01 - E.1.4.e -VZT

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 14799634
COLSYS s.r.o., Buštěhradská 109, 272 03 Kladno, Česká republika DIČ: CZ14799634

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

Základ daně 
965 471,76 

0,00

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

CZK

965 471,76
Výše daně 

202 749,07 
0,00

1 168 220,83



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy pro rozšíření a zkvalitnění služeb poskytovaných podnikatelským inkubátorem ČZU POINT ONE
Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy pro rozšíření a zkvalitnění služeb poskytovaných podnikatelským inkubátorem
Soupis:

SO-01 - E.1.4.e -VZT
Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: COLSYS s.r.o., Buštěhradská 109, 272 03 Kladno, Česká republika

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 965 471,76

PSV - Práce a dodávky PSV 965 471,76
751 - Vzduchotechnika

1 - Vzduchotechnika (dodávka + vč. přesunů hmot) ______ ____
2 - Chlazení (dodávka + vč. přesunů hmot)_____________________ ______ ______

D1 - Potrubí chladicí vody - měď, včetně tvarovek, závěsů, požárních púrostupů, objímek a kotvení

965 471,76
10 732,86

341 171,58
221 727,65

D2 - Návleková tepelná izolace z kaučuku,např. Kaiflex EF TUBE
3 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (dodávka + montáž vč. přesunů hmot) __________

119 443,93
613 567,32
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy pro rozšíření a zkvalitnění služeb poskytovaných podnikatelským inkubátorem ČZU POINT ONE
Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy pro rozšíření a zkvalitnění služeb poskytovaných podnikatelským inkubátorem
Soupis:

SO-01 - E.1.4.e -VZT
Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: COLSYS s.r.o., Buštěhradská 109, 272 03 Kladno, Česká republika

PČ Ty Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová
P K [CZK1 1 J soustava

Náklady soupisu celkem 965 471 76

d PSV Práce a dodávky PSV 965 471,76

d 751 Vzduchotechnika 965 471,76
d 1 Vzduchotechnika (dodávka + vč. přesunů hmot) 10 732,86

1 K 1.1 Spiro potrubí (včetně tvarovek, závěsů, požárních prostupů, objímek a kotvení) 100 m 10,000 369,30 3 693,00

2 K 1.2 Plastový talířový ventil průměr - 100 mm ks 4,000 184,65 738,60
3 K 1.3 Protidešťová žaluzie na průměr potrubí - 100 mm ks 2,000 1 748,02 3 496,04
4 K 1.4 Montáž kpl 1,000 2 805,22 2 805,22

d 2 Chlazení (dodávka + vč. přesunů hmot) 341171,58
D D1 Potrubí chladicí vody ■ měď, včetně tvarovek, závěsů, požárních púrostupů, objímek a kotvení 221 727,65

5 K 2.1
CU potrubí (včetně tvarovek, závěsů, požárních prostupů, objímek a kotvení) - odbočky
k modulům chlazení 12x1 m 24,000 295,44 7 090,56

6 K 2.2 CU potrubí (včetně tvarovek, závěsů, požárních prostupů, objímek a kotvení) 15x1 m 64,000 344,68 22 059,52

7 K 2.3 CU potrubí (včetně tvarovek, závěsů, požárních prostupů, objímek a kotvení) 18x1 m 208,000 393,92 81 935,36

8 K 2.4 CU potrubí (včetně tvarovek, závěsů, požárních prostupů, objímek a kotvení) 22x1 m 47,000 480,09 22 564,23

9 K 2.5 CU potrubí (včetně tvarovek, závěsů, požárních prostupů, objímek a kotvení) 28x1 m 69,000 590,88 40 770,72

10 K 2.6.A Kulový kohout KK DN 20 - refnet spojky do 105 kus 22,000 872,33 19 191,26
11 K 2.6.B Kulový kohout KK DN 25 kus 4,000 7 029,00 28 116,00

W 1*4'Přepočtené koeficientem množství 4,000
12 K 2.6.C Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN 20 kus 0,000 1 306,82 0,00
13 K 2.6.D Ovládací termopohon pro ventil (on/off) kus 0,000 2 409,10 0,00

D D2 Návleková tepelná izolace z kaučuku, např. Kaiflex EF TUBE 119 443,93
14 K 2.6 Na měděné potrubí 12x1, tl. 9 mm m 16,000 24,62 393,92
15 K 2.7 Na měděné potrubí 15x1, tl. 13 mm m 32,000 30,78 984,80

16 K 2.8 Na měděné potrubí 18x1, tl. 13 mm m 105,000 36,93 3 877,65

17 K 2.9 Na měděné potrubí 22x1, tl. 19 mm m 24,000 49,24 1 181,76
18 K 2.10 Na měděné potrubí 28x1, tl. 19 mm m 36,000 61,55 2 215,80

19 K 2.11
Montáž (včetně tlakové, chladící zkoušky, uvedení do provozu, zaregulování systému,
protokoly a revize)

kpl 2,000 55 395,00 110 790,00

d 3 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (dodávka + montáž vč. přesunů hmot) 613 567,32
20 K 3.1 Ventilátor do kruhového potrubí průměru 100 mm - ks 2,000 6139,00 12 277,99

21 K 3.2 Venkovní chladící jednotka o minimálním výkonu 14.5 kW - ks 2,000 123 050,76 246 101,52

22 K 3.3
Vnitřní chladící jednotka o minimálním výkonu 1,5 kW (určeno do podstropního
provedení) -

ks 2,000 35 979,67 71 959,34

23 K 3.4
Vnitřní chladící jednotka o minimálním výkonu 2 kW (určeno do podstropního
provedení) -

ks 1,000 36 787,20 36 787,20

24 K 3.5
Vnitřní chladící jednotka o minimálním výkonu 3 kW (určeno do podstropního
provedení)

ks 0,000 40 145,37 0,00

25 K 3.6
Vnitřní chladící jednotka o minimálním výkonu 3,5 kW (určeno do podstropního
provedení)

ks 1,000 40 145,37 40 145,37

26 K 3.7 Vnitřní chladící jednotka o minimálním výkonu 4 kW (v nástěném provedení) ks 4,000 41 789,99 167 159,95
27 K 3.8 Dálkový ovladač pro vnitřní jednotku - ks 8,000 4 891,99 39 135,95




