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	ZMĚNOVÝ LIST
	Číslo změny: 01

	Zhotovitel:
	WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

	Objednatel:
	Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18,  582 91 Světlá nad Sázavou

	Akce/stavba:
	ZŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou - učebna jazyků a bezbariérové úpravy

	[bookmark: Za%2525C5%2525A1krt%2525C3%2525A1vac%252]Část stavby:     
	SO 01.3 Hygienické zázemí 1.NP – chlapci nové kabiny

	Popis změny:

Projektová dokumentace předpokládala v místnosti WC chlapci vybourání všech kabin mimo dvou prostředních, které měly být zachovány. Původně ponechané kabiny nebyly staticky stabilní a zdivo se odtrhovalo od dělící stěny mezi WC předsíň a WC chlapci. Na návrh zhotovitele bylo domluveno bourání těchto dvou kabin a jejich nové vyzdění a provedení, aby byla zajištěna bezpečnost dětí a stabilita konstrukcí. V souvislosti s tím došlo i ke sjednocení obkladů v místnosti WC chlapci a k vyrovnání zdiva, které by ponechané bylo velmi nerovné. Při těchto pracích došlo zároveň k dohodě o vysekání obkladů na stěně za pisoáry a jejich novému provedení tak, aby byl v celé místnosti sjednocen vzhled obkladů.
Rozpočet obsahuje bourání stávajících kabin vč. likvidace, nové zdění vč. omítek zárubní, obkladů kabin a obkladu pisoárové stěny.

V souvislosti s těmito pracemi byly odečteny překlady v polo příčkách, neboť nejsou ze statického hlediska nutné a dále byl odečten nátěr ponechávaných zárubní kabin WC chlapci, které se nově kompletně vybouraly a nebylo nutné je opatřit nátěrem.

Cena za více práce (ZL 01.03 – neuznatelné náklady) je: 43 506,23,- Kč, bez DPH.
Cena za méně práce (ZL 01.04 – neuznatelné náklady) je: -3 556,96,- Kč bez DPH.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je 39 949,27,- Kč bez DPH.
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	Změnu popsal: ...
	Datum: 
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