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	ZMĚNOVÝ LIST
	Číslo změny: 02

	Zhotovitel:
	WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

	Objednatel:
	Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18,  582 91 Světlá nad Sázavou

	Akce/stavba:
	ZŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou - učebna jazyků a bezbariérové úpravy

	[bookmark: Za%2525C5%2525A1krt%2525C3%2525A1vac%252]Část stavby:     
	SO 01.2 Hygienické zázemí 2.NP – ohřívače a rozvod teplé vody

	Popis změny:
Projektová dokumentace předpokládala v hygienickém zázemí 2.NP (chlapci+dívky – neuznatelné; bezbariérové WC – uznatelné) pouze rozvod studené vody a k zajištění teplé vody použít průtokové ohřívače. Na návrh zhotovitele, vzhledem k ostatním probíhajícím pracím, bylo domluveno napojení na rozvod teplé vody pod stropem 1.NP

V souvislosti s těmito pracemi byly nově přičteny rozvody teplé vody vč. tepelné izolace. Rozvody provedeny ve všech prostorách – uznatelné i neuznatelné náklady.

V souvislosti s těmito pracemi byly odečteny původně navržené průtokové ohřívače. Ohřívače odečteny ve všech prostorách – uznatelné i neuznatelné náklady.

Cena za více práce (ZL 02.01 – neuznatelné náklady) je: 2 871,58,- Kč, bez DPH.
Cena za méně práce (ZL 02.02 – neuznatelné náklady) je: -9 797,84,- Kč bez DPH.
Cena za více práce (ZL 02.03 – uznatelné náklady) je: 598,12,- Kč, bez DPH.
Cena za méně práce (ZL 02.04 – uznatelné náklady) je: -4 898,92,- Kč, bez DPH.

Celková cena za neuznatelné práce uvedené v tomto ZL je: -6 926,26,- Kč bez DPH.
Celková cena za uznatelné práce uvedené v tomto ZL je: -4 300,80,- Kč bez DPH.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je: -11 227,06,- Kč bez DPH.
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	Změnu popsal: ...
	Datum: 

	Změnu odsouhlasil za objednatele: Jana Vaňková                           
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