
Souhrn prací D12

Celkem změny bez DPH DODATEK č. 12 68 834,40 Kč                            

1 TOTAL STOP, úprava hlavní rozvodny 68 834,40 Kč                            
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"Stavební úpravy Valdštejnského zámku Jičín – Revize PD v částech univerzita, svatební salón, informační centrum"


