
Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo

8 - Bart./3412, 6121/2019číslo smlouvy objednatele:
evidenční číslo Objednatele: 1319100022
evidenční číslo Zhotovitele:

Objednatel:

Statutární město městská část
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785v ^
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú.

dále jen Objednatel
a

Zhotovitel:

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.

Ing, Pavlem Bořkem, členem představenstva
Bc. Štěpán Budík
DIČ: CZ25317628

Obchodní firma:
Sídlo:
zastoupená:
stavbyvedoucí:
IČO: 25317628
bankovní spojení, č.ú: Komerční banka, a.s., č.ú.

UniCreditBank, č.ú.

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně
oddíl B, vložka 2144

dále jen Zhotovitel

uzavřeli dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo v tomto znění:

Článek I. Úvodní ustanovení

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky ve smyslu zákona č. Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) rozhodl v otevřeném řízení o výběru
nejvhodnější nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku „Sportoviště Kamechy, Bmo-Bystrc“.
Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli smlouvu o dílo a nyní se dohodli na změně této smlouvy,
která je změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 a 6 zákona, protože
ve smyslu tohoto ustanovení se nejedná o podstatnou změnu závazku.



Článek II. Změny smlouvy

Objednatel a zhotovitel^ se v souladu s ustanovením ČI. IV. odst. 4.3.2 a odst. 4.4 smlouvy o
dílo dohodli, že text v ČI. IV. Cena v odst. 4.1.1 se mění a bude mít následující znění:
4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí:

celková cena díla bez DPH
DPH 21%
celková cena díla s DPH

30.644.127,95 Kč
6.435.266,87 Kč

37.079.394,82 Kč

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
- protokol o změna díla - změnový list č. 4,5,6.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží objednatel, po
jednom zhotovitel a TDS. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců
smluvních stran.
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz
čehož níže připojují své podpisy.
4. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv zřízeného zákonem č.

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tento dodatek správci registru
smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do
30 dnů od uzavření dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádí, že tento
dodatek neobsahuje obchodní tajemství a prostřednictvím registru smluv bude uveřejněn text
dodatku tak jak to vyžaduje zákon o registru smluv.
5. Tento dodatek byl schválen na 8/8.schůzi Rady MČ konané dne 26.6.2019, bod
6.2.11.

4-V Brně

Emo
Bystrc

J
st
'T FIRES .

Za správnost: Ing. Bárta



Protokol o změně díla Změnový list číslo 4

Předmět díla: Sportoviště Kamechy,

Objekt: SO 06 díl M21

Statutární město zastoupené městskou částí
nám. 28. dubna 60, 635 00

Zhotovitel: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.,

TDI: GARANT projekt s.r.o., Staňkova 103/18,

Projektant: ATELIER WIK, s.r.o., Rosického náměstí 48/6, 616 00

Popis změny:
Přidání osvětlení parkourového a workoutového sportoviště, změna způsobu ovládání světel na klečovém
multifunkčním hřišti, staveništní příprava pro možnost následného osvětlení asfaltové dráhy pro in-line bruslení, bez
nutnosti zásahu do zpevněných ploch. Provedené změny jsou v rámci objektu SO 06.

Odůvodnění změny:
Změna byla vyvolaná objednatelem, z důvodu zvažování možnosti následného osvětlení asfaltové dráhy pro in-
line bruslení, dále pro větší využitelnost parkourového a workoutového sportoviště i po západu slunce a z důvodu
lepší ovladatelnosti jednotlivých světel na klečovém multifunkčním hřišti (možnost osvětlení pouze poloviny).

Změnu vyvolal: Objednatel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena
díla

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny
xdíla

§ 222 odst. 4 x

Jedná se o změnu ve
smyslu zákona:
(zatrhnout)

§ 222 odst. 5údaje o změně

§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7

zápis do SD (deníku změn)

Způsob projekčního
řešení změny:
(zaškrtnout)

dodatek k PD x

dokumentace skutečného provedení

jiné

hodnota přípočtů (víceprací)
390 606,25

celkem v Kč bez DPHúdaje o složení ceny
změny hodnota odpočtů (méněprací)

-58 076,02
celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil: Zhotovitel

náklady na změnu v Kč bez DPH 332 530,23

Údaje
o ceně změny

Výše DPH i/ Kč sazba:21% 69 831,35

náklady na změnu v Kč vč. DPH

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence
změn č. 1

402 361,58

x

Termín realizace změny: 06 -
termíny

Vliv změny na termín dokončení díla:

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Bc. Štěpán Budík 25.6.2019

Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Pavel Bořek
odsouhlasení

změny TDI: Ing. Michal Novák 25.6.2019

Projektant: Ing. arch. Vít Vencour 25.6.2019

Objednatel (statutárnízástupce):
JUDr. Tomáš Kratochvíl

administrace projektu
Za ÚMČ Marcela Nepejchalová 25.6.2019

Přílohy:
D.6.4.2-005_Rozpočet, výkresová dokumentace - Silnoproudá elektroinstalace, hromosvod -
dodatek č. 1

' /

přílohy



ŠKOLNÍ MULTIFUNKČNi HŘIŠTĚ PRO ŠKOLNÍ MLÁDEŽ A 
VOLNOČASOVĚ AKTIVITY DĚTI A MLÁDEŽE NA KAMECHÁCH V BRNĚ-BYSTRCI 

D6.4.2 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE, HROMOSVOD

Rekapitulace - dodatek č. 1
HLAVA ELEKTROINSTALACE - SILNO

1. Dodávky

2. Svítidla

3.1 Materiál

3.2 Montážní práce pro materiál

4. Zemní, stavební a montážní práce

5. HZS

6. Revíze

Mimostaveništní doprava (3,6% z pol. 1.-Dodávky)

Podružný materiál (3,5% z pol. 3.1-Materiál)

PPV (4,8% z pol. 3.2-Montážni práce)

Zařízení staveniště (3,5% z pol. 1.+2.+3.1+3.2+4 +6.) ze základu

58 593,53 Kt 
25 272,06 Ki 

110 431,46 Ki 
53 170,88 Ki 
61 437,73 Ki 

0,00 Kč 
4 286,20 Kč
2 109,37 Kč
3 865,10 Kč 
2 552,20 Kč

10 811.70 Ki

58 593,53 Kč 
110 431,46 Kč 
53 170,88 Kč 
308 905,66 Kč

ze základu 
ze základu 
ze základu

332 530,23 KiCetkám

332 530,23 KiCelkem bez DPH

Daň z přidané hodnoty

69 831,35 KiDPH celkem

T T 402 361,SB KiCelkem s DPH

D.6.4.2-005_Soupls prací

Typy výrobků uvedené ve specifikaci představuji minimální předpokládaný standard Specifikace materiálu byla vypracována na základě znalosti a podkladů známých v době jejího 
zhotoveni. Projektant nemá námitek proti záměnám výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry. Objednáni 
výrobků musí předcházet vzorkováni a odsouhlaseni od investora a architekta. Při záméně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoři 
jeden celek a je nutno, zvláště při stanoveni ceny, se s ni komplexně seznámit

Při zpracováni nabídky je nutné vycházet ze všech části dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontroloval 
specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena díla byla konečná a zahrnovala celou dodávku a 
montáž akce. Dodávka se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízeni bylo funkční a 
splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahuji.

I.Dodávky

Popis položky
Cena ceikem 

materiál

49 070,33 Kt; 4 907,03 Kč! -49 078,33 KČ

Jedn Cena 
montáž

Cena celkem 
montáž

Jedn. Cena 
materiál

Celková cenaČ. pol. Počet MJ
........... i..............

■ v.........

-53 986,16 Kč-4 907,83 Kč-1Rozvaděč RB1, včetně montáže1 1

i
112 579,69 Kč4 907,83 Kč] 107 671,86 Kč 4 907,03 Kčks 107 671,86 Kč*Rozvaděč RB1 - dodatek č 1, včetně montáže 11,2

68 593,63 Kč

70 898/17 KČ

Celkem .....
Včetně DPH

______ 2. Svítidla
Č. pol, Popis položky

" >1 -LED ŠVlfÍDLO'T54W;'ÍP667tYPrÁFPM 72L70-740 ” '
;A/S6 HFX CL2,kompletní, včetně světelných zdrojů a 21 ks

! montáže

.1
jedn"’Cena “......“čenacelkem

montáž

Cena celkem 
materiál _ j montáž

Jedn. Cena 
malenůl^

Celková cenaPočet MJ

j

25 193,54 Kč327,19 Kč: 24 539,16 Kč: 654,38 Kč12 269,58 Kčl2.2
•iH ► ............. ....

2.46
..... 2 ["'ks'

.........2 ’ ks"
:i«L:____

...........  0.00 Kč;.............34,90 Kč, ^ _......... 0,00 Kč
0,00 Kč_21j01_Kč

17 45 Kč
2.47 ; Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidla 

~2 4B~ [poplatek za""recykiaci_dle zákona"- :

25 272,06 KčCelkem

30 579.19 KčVčetně DPH

....___ 3. Materiál...... ........._ _................... ...... ............ ......

Č pol Popis položky

, Jednopólový vypínač č i, 25ÓV/10A, barva biiá, pod omítku,

_ kompletní, včetně montáže

Sériový vypínač č 5, 250V/10A, barva bitá, pod omítku,"

tor^lni^tněmonta^................ .................................. .

jěd^nísobnllášůvTÍ250vH6AriP4A,ba7va,bíiai.......

sompetn' víoťé montáže__ ............................. .........................................

3 ? Jednonásobná zásuvka 250V/16A, barva bilá, kompletní, =

...:.........vňpjrAn.Onmžn...........

3.0 f _ ___ _ .

.....
_3,11_ ~*Kryt déienv, barva bílá, kompietni, včetně montáže _ _

. .!:%•=!Írabice...
3,13 Odbočná krabice, vtelněsyedrmmi™..vička a montáže

H Wly •

Cena ceikem 
materiál

Cena ceikem

.. .. ™n.!?L.__
Jedn Cena 

montáž _ _
Jedn. Cena 

....... £?.!?.!$.
Celková cenaPočet MJ

294,47 K£81,80 KČ;81,00 Kč 212,67 Kčks 212,67 Kč1
.....

245,40 Kčl 1 056,04 Kč811,44 Kč270,48 Kč 81,80 Kč3 ks

" 3 5 -i. - ....

239,40 Kč" 1 094,40 Kč119,70 Kč 855,00 Kčks 427,50 Kč,2

1 319,70 Kč409,00 Kč:81,80 Kč 910,70 Kč5 ks 182,14 Kč
•• — —l—................... —i-i—11. •

................. žsiTr/kc“"3BJ7KČ

.......:
15,81 Kč

93,24 Kč

147,24 Kč

i:;:™.... 'é 30 Kč

■" mÍiM
70:Í5KČ ...... KKKMKÓ

9 ks

49,08 Kč

31,62 Kč “76.34 KČ

: 352,25 K^ ...........SmjoW

... >',
lil...., I i.in ,■■! l,«|a|K=—,, „?

”5 ks
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i Cena celkem
montáž

Cena celkem
materiál

Jedn. Cena
montáž

Jedn. Cena
materiál

Celková cena
MJPočetČ. pol Popis položky

kjabeTČYKY'36xT,'5pčvrifl uloženy, včetněmonlíio a
ukončeni n _ .............................„„............. .... -........
Kahd CYKY3Č'*i'.s'pflvná uložený, včetně rnonlůío a
ukončejii _ .............. .............. .......... .......
Kabal CÝKY 3C x2,'5 pevné uíoianý. vtatně monUK a

ukengR1....... ...............-....—............. .............. ......
Kabal CÝKY 4Cx10 pevně uložený. vtálné montáže a
ukontefá....... ............... ................................................. ...
KabaT CYKY 5Cxé"pevně uložený, včetně montáže a
ukončfinJ ___ .. ___

-i —
1 662,24 Kč1 177,92 Kč464,32 Kč49.08 Kč20,18 Kč24 m3,16
1 315,94 Kč932,52 Kč303,42 Kč49,08 Kč20,10 Kč19 m3 17
4 088,16 Kč2 503,08 Kč1 585,08 Kč49,00 Kč31,08 Kč51 m3 10

26 712,92 Kč4 613,52 KČ22 099,40 Kč49,08 Kč235,10 KČ94' m3 19
51 630,90 Kč14 478,60 Kč37 152,30 Kč49,08 Kč;125,94 Kč295 m3.20

3.21

Trubka ohebná D20 s protahovacím drátem, včetně montáže

Trubka ohebná D63 s protahovacím drátem, včetně montáže

TnUwcMhrablHÍ0~š"i»roiaÍK>vátim SrSaní, včetně
montáže.......................................... .... ................. ......
VýsťražnTfólie červená+biesk, lifka 330mm, včetně
montáže ...... ,__ ________ __ ________

3.22
13,63 Kč 409,00 Kč272,70 Kč136,30 Kč27,27 Kč10; m3 23

11 860,50 Kč5 725,50 Kč,6 135,00 Kč30,17 Kč40,90 Kč150 m3 24
27 086,40 Kč10 670,40 Kč16 416,00 Kč74,10 Kč114,00 Kčí144 m3 25

6 732,60 Kč4 009,84 Kč1 922,76 Kč*16.36 Kč6,54 Kč294 m3,26

3.27
Hfor^vo^euwmnénr:.;:...3.2$ 7 413,12 Kč3 140,64 Kč4 272.48 Kč21 >61 Kč29,67 Kč1443 29 Tžamnicl ttrm F«2n D10. včetně montáže

3.30
3.31 Štožářv ’ SSVSKt

'i 938.00 kí
""-síaTti

__ -2 70ií6-,s
..... ......9 2Ž0.BŽW

J...385,1.0 Ki
1 483,26 Kč

=1111

-1 745,00 Kč-239,94 Kč
_969.ÓÓkč
;,„Í09;06KČ

81,80 Kč
"969,00 Kč

.. !*»m
3 551,42 Kt

■4 ks'3,32....Výíožnik TR 1-500
_ 7 302,04 KČ
_ -1 156.90 ka

ríMlííM
4 010.74 Kč

2 ks3.33 _ VýJožníkTR^^ISOO^PL^..............
3.34 Stožárová syorjioymM SV9.6.S

— gjQ^rová svorkovnice ŠV9.6.5/2

"3,35"" Svodič přepětí DCOR^L^
'pé'"' iVýl^nik”TŘTj000 PL___ ____ _

.l«*J..............5®3l49KČ
kst 632,57 Kč
................. 2 459,37 Kč

2 813.52 Kč

-2 __................

5 627:mkí ;;;;;;;;;; f II

2
ka ‘2

i\ kTj

163 602.34 Ke
Celkem _
ÁftataiDPH

197 958,83 Kč

___ i4. Zemni, stavební a montážní práce

Č. pol Popis položky

41__vj^činl baajiuzemněni.................................. ..........
4 2 i^dSlciiážflm^LsWet^hosjmu.......... ........

" 4.3 vpíiptaib«lart'i^li»Í90^Ytf 3___
4A'____
*4.6 [PuSSlalřv^S^j,í «£*_ _ .
4Ž. *[PMt.4o^j!g8U—......................... ................ .
4 7 jManipulace, uloženi «wl«y na ifcpartl... ..............

_4.8__oftáiaiSiiiS&ffaifňliřii vt. uioženi na aktáitku
yŤ9__Hntn^iLS.rwiy vo výkopy....... ............................

Cena celkem
montáž____
3155.05 Ki

■.... íímtíotkc
........14 72ÍAQ Kč

:Zjé3s»H5
..

4M2r37Kč

Cena celkem
materiál

Jedn. Cena
montáž

Jedn. Cena
...mateíLaU...

0,00 Kč

OÍOOKč

$JZ.
0,00 Kč
"óiookč

Celková cena
MJPočet

’ 3165,06$
lT"647BOKČ

8 179,80 Ki
...•63b?,6p-Ke

_ 4 962,37 Kč
"J""599'e<t Kč
" T2J0.60 Ki
........ 595 2/Ki

0,00 Kč
...0.00K4

o.íio Kč

::I1
194,13 %
245,39 Kč

'136,33 Kč
272,66 Kč

B9 m
60 m
60 m
60
60 m

0.00 KC700,91 Kč
^"_"^99,92"kč

-......SSJJS

m37
599.64 Kt ^

"'I-J
„„ssaBi

0,00 Kč0,00 Kč2 m3

sm>
2 m3_

.... a» «s7 m3 i

61 437J3 KČ

74 639,65 Kč
[Celkem
Včetně DPH

5. HZS
Jedn Cena

montáž
Jedn" Cena

_ _ materiáj

JŠSj." ~'3&«

Cena celkem
,„, . montáž
S0CKC! -..... Q.;OKČ

Cena celkem
materiál

Celková cenaMJPočetČ pol. Popis položky
0.KKÍjíoow"o6.1

0,00 Kč

0,00 Kč
Celkem
Včetně DPH

! 6. Revize Cena celkem-........

...
:..... ...

Cena celkem
materiál

Jedn. Cena *
montáž J

=IÍE
Jedn Cena

materiál
Celková cena

EIH
MJPodatČ. pol. Popis položky

Kaitoil pwca. iiBfaii........ .....
SpoiuiSňiiče třevimim težnMm 31II:- - ...rsr?

:::mr "6.1
hod

.........

4 286,20 Kč

5 186,30 KčCelkem
1

Včetně DPH

11,8 20fflOne-Zpracoval ŽMPitn Budík
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ŠKOLNÍ MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ PRO ŠKOLNÍ MLÁDEŽ A 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE NA KAMECHÁCH V 

BRNĚ-BYSTRCI

D6.4.2 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE, HROMOSVOD - dodatek č.l

Dokumentace pro provedení stavby

v /
SEZNAM PŘÍLOH:

Technická zpráva00D6.4.2-002

Venkovní rozvody elektro 

Objekt_SO 06 ____
00D6.4.2.1

D6.4.2.2
D6.4.2.4

00
Rozváděč_RB 100

Soupis prací00D6.4.2-005



Změnový list číslo 5Protokol o změně díla

Sportoviště Kamechy,díla:
SO 01Objekt:
Statutární město zastoupené městskou částí
nám. 28. dubna 60, 635 00
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.,Zhotovitel:
GARANT projekt s.r.o., Staňkova 103/18,

ATELIER WIK, s.r.o., Rosického náměstí 48/6, 616 00

Popis změny: , , ^ .
Neprovádění sanací plání pod jednotlivými stavebními objekty v rámci objektu SO 01.

Odůvodnění změny:
Změna byla vyvolaná zhotovitelem.
Na základě zkoušek únosnosti zemin na pláních jednotlivých stavebních objektu nebylo nutné provádět
pláni dle PD._________ ______________________ ____________________________________________________

sanace

ZhotovitelZměnu vyvolal:
zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena x

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny
díla

§ 222 odst. 4

jedná se o změnu ve
smyslu zákona:
(zatrhnout)

§ 222 odst. 5údaje o změně
x§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7

zápis do SD (deníku změn)

Způsob projekčního
řešení změny:
(zaškrtnout)

dodatek k PD

dokumentace skutečného provedení x

jiné

hodnota přípočtů (víceprací)
0,-

celkem v Kč bez DPH
údaje o složení ceny

změny hodnota odpočtů (méněprací)
-1 276 629,57

celkem v Kč bez DPH

Zhotoviteloceněni změny předložil:

-1 276 629,57náklady na změnu v Kč bez DPH

Údaje
o ceně změny

-268 092,21sazba:21%Výše DPH v Kč

-1 544 721,78náklady na změnu v Kč vč. DPH

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence
změn č.l_____________________________________ __________________

x

03 - 07/2019Termín realizace změny:
termíny

Vliv změny na termín dokončení díla:________

Změnu odsouhlasil:_____________________

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Bc. Štěpán Budík

podpisdatum

25.6.2019

4Zhotovitel (statutárnízástupce): Ing. Pavel Bořek
odsouhlasení

změny 25.6.2019TDI: Ing. Michal Novák
25.6.2019Projektant: Ing. arch. Vít Vencour

áObjednatel (statutární zástupce):
JUDr. Tomáš Kratochvíl_________

administrace projektu 25.6.2019Za ÚMČ Ing. Marcela Nepejchalová

Přílohy:
Odpočty_Sportoviště_Kamechy_S001přílohy



ROZPOČET ODPOČTY
ZMĚNOVÝ ROZPOČET - ODPOČTY0| Rozpočet:

JKSO :Název objektu :
HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

Objekt:
SO 01

SKP :Název stavby:
SPORTOVIŠTĚ KAMECHY,

:

Počet měrných jednotek :_________________ ________
Náklady na MJ :__________________ _______________
Zakázkové číslo :_________________ _______________
Zhotovitel: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Projektant:
0

Objednatel:
Počet listů :
Zpracovatel projektu :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Vedlejší rozpočtové nákladyRozpočtové náklady II. a III. hlavy

Ztížené výrobní podmínky

Oborová přirážka________

Přesun stavebních kapacit

0Dodávka celkem
00Montáž celkemZ
0-1 276 630HSV celkemR
00 Mimostaveništní dopravaPSV celkem
0-1 276 630 Zařízení staveništěZRN celkem
0Provoz investora
00 Kompletační činnost (IČD)HZS
0-1 276 630 Ostatní VRNRN II.a lil.hlavy
0-1 276 630 VRN celkemZRN+VRN+HZS

Za objednatele
Jméno : Ing. Marcela Nepejchalová
Datum : 2
Podpis

Za zhotovitele
Jméno : Bc. Štěpán Budík
Datum : 24.6.2019
Podpis: '

Vypracoval

Datum :

-1 276 630 Kč21,0 % činíZáklad pro DPH
-268 092 Kč21,0 % činíDPH

0 Kč0,0 % činí
0,0 % činí

Základ pro DPH
0 KčDPH

-1 544 722 KčCENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :
Vypracováno 24.6.2019

Neprovedení sanací plání z důvodu dostatečně únosného podloží



Stavba: Rozpočet:
ZMĚNOVÝ ROZPOČET - ODPOČTY

SPORTOVIŠTĚ KAMECHY,
SO 01 HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY___________Objekt:

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

HZSMontážDodávkaPSVHSVStavební díl
000o-1 276 630Zemní práce1

000-1 276 630CELKEM OBJEKT

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

% Základna
-1 276 630

KčNázev VRN
0

Ztížené výrobní podmínky
Oborová přirážka________
Přesun stavebních kapacit
Mimostaveništní doprava

0-1 276 630
0-1 276 630
0-1 276 630
0-1 276 630Zařízení staveniště
0-1 276 630Provoz investora
0-1 276 630Kompletační činnost (ÍCD)

Rezerva rozpočtu________
0-1 276 630

CELKEM VRN
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Rozpočet odpočty

SPORTOVIŠTĚ KAMECHY,
SO 01 HRUBÉ TERENNI ÚPRAVY

Rozpočet:
ZMĚNOVÝ ROZPOČET - ODPOČTY

Stavba :
Objekt:

celkem (Kč)cena / MJMJ množstvíČíslo položky Název položkyP.č.
Zemní práce
Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3

Musí být odsouhlaseno TDI, S02, H01,:536*0,25

S03, H02,H03,:203*0,25

Díl: 1
160 004,92772,15

134.00
50,75

354,50
213.00

207,221222011O3R00 m36

504, S01,02.04.:1418*0,25

505, Z01 :852*0,25

Z03A.:36*0,15

Z03B.:58*0,25

Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3

772,15*0,5

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

772,15
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých výměna
zeminy za štěrk
TĎl.:S02,H01.:536*0,25

503.HO2, H03,:203*0,25

504, S01, 02,04.:1418*0,25

S05 Z01 ,:852*0,25

Z03A.:36*0,15

Z03B.:58*0,25

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných na skládku

Skládkovné zemina

772,15*2

Kamenivo drcené frakce 32/63 B Jihomoravský kraj

772,150*1,8

1 Zemní práce_____________________________

5,40

14,50

386,08

386,08

772.15

772.15

12 169,0831,52122201109R00 m37

158 321,64205,04162701105R00 m312

171101121R0015
137 689,79178,32772,15

134.00

50,75

354,50

213.00

m3

5,40

14,50

772,15
1 544,30
1 544,30
1 389,87
1 389,87

10 107,44
252 632,04

13,09

163,59

171201101R00

171201211 XX

m316
t18

545 704,66392,6358341900319 t

-1 276 629,57Celkem za
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Změnový list číslo 6Protokol o změně díla

Sportoviště Kamechy,díla:
SO 06_____________________________________________________
Statutární město zastoupené městskou částí
nám. 28. dubna 60, 635 00
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.,

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:
GARANT projekt s.r.o., Staňkova 103/18,

ATELIER WIK, s.r.o., Rosického náměstí48/6, 616 00

POsazer^nezámrzného kohoutu pro připojení automatu pod pergolou a příprava pro kuchyňskou linku. Vybaveni pod

pergolu stoly a lavicemi. To vše v rámci objektu SO 06.

'změna byla vyvolaná objednatelem na základě požadavku přidání nezámrzného kohoutu pro připojeni automatu

pod pergolou, dále ZTI připravenost pro možnost osazení kuchyňské linky a požadavku na přidaní lavic a stolu

pod pergolu.
ObjednatelZměnu vyvolal:

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

Úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny x
díla

x§ 222 odst. 4

Jedná se o změnu ve
smyslu zákona:
(zatrhnout)

§ 222 odst. 5údaje o změně
§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7

zápis do SD (deníku změn)

XZpůsob projekčního
řešení změny:
(zaškrtnout)

dodatek k PD

dokumentace skutečného provedení

jiné

hodnota přípočtd (víceprací)
65 621,29

celkem v Kč bez DPH
údaje o složení ceny

změny hodnota odpočtů (méněprací)
0,-

celkem v Kč bez DPH

Zhotovitelocenění změny předložil:

65 621,29náklady na změnu v Kč bez DPH

Údaje
o ceně změny

13 780,47sazba:21%Výše DPH v Kč

79 401,76náklady na změnu v Kč vč. DPH
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence x
změn č.l_____________ ___________________________ _________________ —

05 - 09/2019Termín realizace změny:
Lavice a stoly budou dodány do 7 týdnů od
podpisu ZL 6, jinak beze změny na termín
dokončení._____________________________

termíny
Vliv změny na termín dokončení díla:

podpisdatumZměnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Bc. Štěpán Budík

Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Pavel Bořek

25.6.2019

4 ■ A
odsouhlasení

změny
25.6.2019TDI: Ing. Michal Novák
25.6.2019Projektant: Ing. arch. Vít Vencour

Objednatel (statutárnízástupce):
JUDr. Tomáš Kratochvíl_________

administrace projektu 25.6.2019Za ÚMČ Ing. Marcela Nepejchalová

Přílohy:
Přípočty__Sportoviště_Kamechy_SO06přílohy



ROZPOČET PŘÍPOČTY
ZMĚNOVÝ ROZPOČET - PRIPOCTY0| Rozpočet:

JKSO :Název objektu :
PROVOZNÍ OBJEKT__________________ __
Název stavby:
SPORTOVIŠTĚ KAMECHY,

Objekt;
SO 06

SKP :Stavba:

Počet měrných jednotek :_______________ __________
Náklady na MJ :_______________________ __________
Zakázkové číslo :______________________ __________
Zhotovitel: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Projektant:
Objednatel:
Počet listů:
Zpracovatel projektu :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Vedlejší rozpočtové nákladyRozpočtové náklady II. a III. hlavy

Ztížené výrobní podmínky

Oborová přirážka________

Přesun stavebních kapacit

0Dodávka celkem
00Montáž celkemZ
065 621,29HSV celkemR
00 Mimostaveništní dopravaPSV celkemN
065 621,29 Zařízení staveništěZRN celkem
0Provoz investora
0Kompletační činnost (IČD)0HZS
065 621,29 Ostatní VRN

65 621,29 VRN celkem
RN II.a III.hlavy

ZRN+VRN+HZS 0

Za objednatele
Jméno : Ing. Marcela Nepejchalová
Datum : 25.6. 2019
Podpis;

Za zhotoviteleVypracoval
Jméno : Bc. Štěpán Budík
Datum : 25.6.2019
Podpis:

Datum :

65 621,29 Kč
13 780,47 Kč

21,0 % činí:Základ pro DPH
21,0 % činí:DPH

0 Kč0,0 % činí;Základ pro DPH
0 Kč0,0 % činí:DPH

79 401,76 KčCENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka:
Vypracováno 24.6.2019

Vybavení provozního objektu



Stavba: Rozpočet:
ZMĚNOVÝ ROZPOČET - PŘÍPOČTY

SPORTOVIŠTĚ KAMECHY,

SO 06 PROVOZNÍ OBJEKT_______Objekt:

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

HZSMontážDodávkaPSVHSVStavební díl 000o6 101,89
59 519,40

720 Zdravotechnická instalace
767 Konstrukce zámečnické

0000
00o65 621,29CELKEM OBJEKT

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Kč% ZákladnaKčNázev VRN 65 621,29
65 621,29

Ztížené výrobní podmínky
Oborová přirážka________
Přesun stavebních kapacit
Mimostaveništní doprava
Zařízení staveniště______

65 621,29
65 621,29
65 621,29

065 621,29
Provoz investora_____
Kompletační činnost (IČĎ)

Rezerva rozpočtu
CELKEM VRN

65 621,29
65 621,29
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Rozpočet přípočtv

Rozpočet:
ZMĚNOVÝ ROZPOČET - PŘlPOČTY

SPORTOVIŠTĚ KAMECHY,
SO 06 PROVOZNÍ OBJEKT_________________

Stavba;
Objekt:

celkem (Kč)cena/MJmnožstvíMJNázev položkyčíslo položkyP.č.
Zdravotechnická instalaceDÍT. 720 1 879,15

423,20
214,80
473,50

3 111,24
6 101,89

375,83
84,64
42,96

236,75
3 111,24

5,00md25 - potrubí

DN 25 - návleková izolace

HDPE d32 PE100 SDR11

Kulový kohout voda DN 25 s vypouštěním

Venkovní nezámrzný ventil uzamykatelný DN 15

720 Zdravotechnická instalace_____________

Konstrukce zámečnické

D+M - Parková lavička s opěradlem, ocelová kce, sedák i
opěradlo z dřevěných desek z tropického dřeva

D+M - Parková lavička bez opěradla, ocelová kce, sedák z
dřevěných desek z tropického dřeva

20 722174023

25 722181222

27 722M7HDPE32

33 722232145

35 722nez15

Celkem za

5,00m

5,00m

2,00ks

1,00ks

Díl: 767
V24-001V24 17 859,248 929,622,00ks

V25-001V25 13 399,566 699,782,00ks

28 260,60

59 519,40
V26-001V26 14 130,302,00ksD+M - Obdélníkový stůl, ocelová kce, tropické dřevo

767 Konstrukce zámečnické__________Celkem za
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