
Dodatek č. 6
ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele:
evidenční číslo Objednatele:
evidenční číslo Zhotovitele:

8 -Bart./3412,
1319100022

Objednatel:

Statutární město městská část
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785^
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú 0

dále jen Objednatel
a

Zhotovitel:

Obchodní firma:
Sídlo:
zastoupená:
stavbyvedoucí:
IČO: 25317628

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.

Ing. Pavlem Bořkem, členem představenstva
Bc. Štěpán Budík
DIČ: CZ25317628

bankovní spojení, č.ú: Komerční banka, a.s., č.ú.
č.ú.UniCreditBank,

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně
oddíl B, vložka 2144

dále jen Zhotovitel

uzavřeli dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo v tomto znění:

Článek I. Úvodní ustanovení

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky ve smyslu zákona č. Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) rozhodl v otevřeném řízení o výběru
nejvhodnější nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku „Sportoviště Kamechy,
Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli smlouvu o dílo a nyní se dohodli na změně této smlouvy,
která je změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona, protože ve
smyslu tohoto ustanovení se nejedná o podstatnou změnu závazku.



Článek II. Změny smlouvy

Objednatel a zhotovitel se v souladu s ustanovením ČI. IV. odst. 4.3.2 a odst. 4.4 smlouvy o
dílo dohodli, že text v ČI. IV. Cena v odst. 4.1.1 se mění a bude mít následující znění:
4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí:

celková cena díla bez DPH
DPH 21%
celková cena díla s DPH

31.298.612,58 Kč
6.572.708,64 Kč

37.871.321,22 Kč

v

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
- protokol o změna díla - změnový list č. 7 a 8.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží objednatel, po
jednom zhotovitel a TDS. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců
smluvních stran.
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz
čehož níže připojují své podpisy.
4. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv zřízeného zákonem č.

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tento dodatek správci registru
smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do
30 dnů od uzavření dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádí, že tento
dodatek neobsahuje obchodní tajemství a prostřednictvím registru smluv bude uveřejněn text
dodatku tak jak to vyžaduje zákon o registru smluv.
5. Tento dodatek byl schválen na 8/9. mimořádné schůzi Rady MČ konané dne
2.7.2019, bod 6.2.01.

il:.*#?..V Brně

j

JUDr. Tomáš Kratochvíl
starosta MČ

v.z. Veronika Antonínová
1. místostarostka MČ

Ing. P
člen představenstva

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.

Za správnost: Ing. Bárta

p 2: fi&<- ?'



Protokol o změně díla Změnový list číslo 7

Předmět díla: Sportoviště Kamechy,

Objekt: SO 01,04,05,06,10,11
Statutární město zastoupené městskou částí
nám. 28. dubna 60, 635 00
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.,

GARANT projekt s.r.o., Staňkova 103/18,

ATELIER WIK, s.r.o.. Rosického náměstí48/6, 616 00

Popis změny:
Navýšení vzdálenosti odvozu zeminy na skládku v rámci stavby bez objektů SO 02 a SO 03.

Odůvodnění změny:
Změna vyvolaná zhotovitelem z důvodu, že nejbližší skládka, na kterou bylo možné ukládat, je ve vzdálenosti
19km.

Změnu vyvolal: Zhotovitel

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena
díla

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny xdíla

§ 222 odst. 4 x

Jedná se o změnu ve
smyslu zákona:
(zatrhnout)

§ 222 odst. 5údaje o změně

§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7

zápis do SD (deníku změn)

Způsob projekčního
řešení změny:
(zaškrtnout)

dodatek k PD X

dokumentace skutečného provedení

jiné

hodnota přípočtů (víceprací)
606 319,83

celkem v Kč bez DPHúdaje o složení ceny
změny hodnota odpočtů (méněprací)

0,-
celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil: Zhotovitel

náklady na změnu v Kč bez DPH 606 319,83

Údaje
o ceně změny

Výše DPH v Kč sazba:21% 127 327,16

náklady na změnu v Kč vč. DPH

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence
změn č. 1

733 646,99

x

Termín realizace změny:
termíny

Vliv změny na termíndokončení díla:

Změnu odsouhlasil: podpisdatum

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Bc. Štěpán Budík 1.7.2019

Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Pavel Bořek
odsouhlasení

změny TDI: Ing. Michal Novák 1.7.2019

Projektant: Ing.arch. Vít Vencour 1.7.2019 /
Objednatel (statutárnízástupce):
JUDr. Tomáš Kratochvíl

administrace projektu
Za ÚMČ Marcela Nepejchalová 1.7.2019

Přílohy:
Přípočty_Sportoviště^Kamechy_NAVÝŠENÍ VZDÁLENOSTI,
■W/ftaVtW- /■- fiov-ts-U K&núuf

bez_SO02+SO03přílohy
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ROZPOČET PŘÍPOČTY
ZMĚNOVÝ ROZPOČET - PRIPOCTYRozpočet: 0

Název objektu :
NAVÝŠENÍ VZDÁLENOSTI PŘI ODVOZU NA SKLADKU

JKSO:Objekt:
BEZ S002+S003

SKP :Stavba: Název stavby:
SPORTOVIŠTĚ KAMECHY,

Počet měrných jednotek:Projektant:
Náklady na MJ : 0Objednatel:

Počet listů : Zakázkové číslo:
Zhotovitel: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.Zpracovatel projektu :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Ztížené výrobní podmínky 0Dodávka celkem 0

Oborová přirážka 0Z Montáž celkem 0

0R HSV celkem 606 319,83 Přesun stavebních kapacit

N PSV celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 606 319,83 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

Kompletační činnost (IČD) 0HZS 0

Ostatní VRN 0RN II.a III.hlavy 606 319,83
0ZRN+VRN+HZS 606 319,83 VRN celkem

Za objednateleVypracoval Za zhotovitele
Jméno : Bc. Štěpán Budík
Datum :
Podpis:

Jméno : Ing. Marcela Nepejchalová
Datum : 25.6. 2019Datum :
Podpis :

606 319,83 Kč21,0 % činí:Základ pro DPH
21,0 % činí: 127 327,17 KčDPH

0,0 % činí: 0 KčZáklad pro DPH
0,0 % činí: 0 KčDPH

733 647 KčCENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :
Vypracováno 25.6.2019
Vzdálenost skládky 19km. Navýšení o 9km
Ceny RTS 19/01
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SPORTOVIŠTĚ KAMECHY,
BEZ S002+S003 NAVÝŠENI VZDÁLENOSTI PŘI ODVOZŮZMĚNOVÝ ROZPOČET - PŘÍPOČTY

Rozpočet:Stavba :
Objekt:

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Dodávka Montáž HZSíísv PSVStavební díl
0 0606 319,83 0 01 Zemní práce

00 0 oCELKEM OBJEKT

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Kč % ZákladnaNázev VRN
606 319,83Ztížené výrobní podmínky
606 319,83Oborová přirážka
606 319,83Přesun stavebních kapacit
606 319,83Mimostaveništní doprava
606 319,83Zařízení staveniště
606 319,83Provoz investora
606 319,83 0Kompletační činnost (IČD)
606 319,83Rezerva rozpočtu

CELKEM VRN
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Rozpočet přípočtv

SPORTOVIŠTĚ KAMECHY,
BEZ S002+S003 NAVÝŠENI VZDÁLENOSTI
PŘI ODVOZU NA SKLÁDKU

Stavba : Rozpočet:

ZMĚNOVÝ ROZPOČET - PŘÍPOČTYObjekt:

celkem (Kč)P č. | Číslo položky MJ cena/ MJNázev položky množství
Díl: 1 Zemní práce

Vodorovné přemístěni výkopku příplatek za každých dalších 516210001ORAB1
km 3 238,89

1 746,00

581,05

104,00 336 844,35m3

SO01 - 1194+552

SO 04-581,05

SO 04 - (-5,61 + 4,79) - ZMĚNA ROZMÍSTĚNI WORKOUT

SO 05 - 403,7

SO 05 - 29,7 - ZMĚNA PALISÁDY

SO 06-12,69

SO 10-460,8

SO 11-5,77
Vodorovné přemisténl výkopku příplatek za každých dalších 1

-0,82

403,70

29,70

12,69

460,80

5,77

162100010RAA2
67 368,87km m3 3 238,89

1 746,00

581,05

20,80

SO01 - 1194+552

SO 04-581,05

SO 04 - (-5,61 + 4,79) - ZMĚNA ROZMÍSTĚNI WORKOUT

SO 05 - 403,7

SO 05 - 29,7 - ZMĚNA PALISÁDY

SO 06-12,69

ISO 10-460,8

SO 11 -5,77
Vodorovně přemístěni výkopku příplatek za každých dalších 1

-0,82
403,70

29,70
12,69

460,80
5,77

162100010RAA3
km m3 3 238,89

1 746,00
581,05

20,80 67 368,87

SO01 - 1194+552

SO 04-581,05

SO 04 - (-5,61 + 4,79) - ZMĚNA ROZMÍSTĚNI WORKOUT

SO 05 - 403,7

SO 05 - 29,7 - ZMĚNA PALISÁDY

SO 06-12,69

SO 10-460,8

SO 11 -5,77
Vodorovně přemístěni výkopku příplatek za každých dalšich 1

-0,82

403,70
29,70
12,69

460,80
5,77

162100010RAA4
km m3 3 238,89

1 746,00
581,05

20,80 67 368,87

SO01 - 1194+552

SO 04-581,05

SO 04 - (-5,61 + 4,79) - ZMĚNA ROZMÍSTĚNÍ WORKOUT

SO 05 - 403,7

SO 05 - 29,7 - ZMĚNA PALISÁDY

SO 06-12,69

80 10-460,8

S0 11 -5,77

-0,82
403,70

29,70
12,69

460,80
5,77

Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 1162100010RAA4
km m3 3 238,89

1 746,00
581,05

20,80 67 368,87

SO01 - 1194+552

SO 04-581,05

SO 04 - (-5,61 + 4,79) - ZMĚNA ROZMÍSTĚNÍ WORKOUT

SO 05 - 403,7

SO 05 - 29,7 - ZMĚNA PALISÁDY

SO 06-12,69

SO 10-460,8

SO 11 -5,77

1 Zemni práce___________________________

-0,82

403,70

29,70

12,69

460,80

5,77

606 319.83Čolkem za
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HUTIRA
HUTIRA - OMICE, s.r.o.

Vintrovna 398/29, 664 41 Popůvky
Tel.: 546 411 141
IČO: 25597345
e-mail:
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37051

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem.
Podnikání v oblasti nakládání s odpady - převzetí, zpracování a prodej stavebních odpadů a recyklátů
Rozhodnutí KÚ JMK č.j. ze dne 11.11.2014
Rozhodnutí KÚ JMK č.j. ze dne 10.10.2014

Věc: Vyjádření k možnosti ukládání zeminy ze stavby Sportoviště Kamechy, Bmo-Bystrc

Z důvodu kapacitních a klimatických podmínek nebylo možné v období uložení zeminy v objemu cca
7 500 t ze stavby Sportoviště Kamechy, Bmo-Bystrc v kamenolomu Omice.

Ing. Pavel Kazda, MBA
ře



Nepejchalová Marcela (MČ

Od: Vít Vencour <vencour@wík.cz>
1. července 2019 15:55
Michal Novák; 'Budík Štěpán'
Nepejchalová Marcela (MČ 'Hajek Martin'

RE: Sportoviště_Kamechy_navýšení_vzdálenosti_skládky

Odesláno:
Komu:
Kopie:
Předmět:

Dobrý den, potvrzuji, že bližší skládka pro uložení zeminy ze stavby „Multifunkční hřiště Kamechy, - Bystrc"
nebyla v průběhu stavby k dispozici.

S pozdravem

Vítek Vencour

Ing. arch. Vir Vencour

jednatel ipolccr-• o:.t'■
mobil GO.J K>-\ i, Ji

o-mnil: vencour:''! ,vik.c/
www.wik.cz

Atelier WIK. s.r.o.

rruMri-.nho n,.m i-., fi1r. Of, Rrnr

Id OMd:d CUS LlííZ fcd.S
e riiarl, .Ví: lid-/.: t.r.

M/ik
a f tr l i c a

-w

From: Michal Novák <michal.novak@garantprojekt.cz>
Sent: Monday, July 1, 2019 11:14 AM
To: 'Budík Štěpán' <budik@firesta.cz>
Cc: 'Nepejchalová Marcela (MČ <nepejchalova@bystrc.cz>; Vít Vencour <vencour@wik.cz>; 'Hajek

Martin' <hajek@firesta.cz>

Subject: RE: Sportoviště_Kamechy_navýšení_vzdálenosti_skládky

Dobrý den,

Děkuji za zaslání. Pokud tedy AD potvrdí, že se nenachází bližší skládka, lze akceptovat.

S pozdravem

Ing. Michal Novák
GARANT projekt s.r.o.
Staňkova 103/18,
mob.: +420 608 164 647

e-mail: michal.novakfSgarantproiekt.cz
web: www.garantprojekt.cz

From: Budík Štěpán <budik(5)firesta.cz>

Sent: Monday, July 1, 2019 10:55 AM

To: 'Michal Novák' <michal.novak(5>Earantprojekt.cz>
Cc: Nepejchalová Marcela (MČ <nepejchaiovag3bystrc.cz>; 'Vít Vencour' <vencour(5)wik.cz>; 'Hajek

Martin' <haiek(5)firesta.cz>

Subject: Sportoviště_Kamechy_navýšení_vzdálenosti_skládky

jfirestaj FIRESTA-Fiser, rekonstrukce, stavby a.s.
LU >).'i'Sř.,1 uS 60 .■< 00 : r o:; !;w s-n !>v .m;l,■.......d. o i. ■

Dobrý den,

i



Změnový list číslo 8Protokol o změně díla

Sportoviště Kamechy,díla:

Objekt: SO 02,03
Statutární město zastoupené městskou částí
nám. 28. dubna 60, 635 00
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.,

Objednatel:

Zhotovitel:

GARANT projekt s.r.o., Staňkova 103/18,

ATELIER WIK, s.r.o., Rosického náměstí 48/6, 616 00

Popis změny:
Navýšení vzdálenosti odvozu zeminy na skládku u objektů SO 02 a SO 03.

Odůvodnění změny:
Změna vyvolaná zhotovitelem z důvodu, že nejbližší skládka, na kterou bylo možné ukládat, je ve vzdálenosti
19km.

ZhotovitelZměnu vyvolal:

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny x
díla

§ 222 odst. 4 x

Jedná se o změnu ve
smyslu zákona:
(zatrhnout)

§ 222 odst. 5údaje o změně

§ 222 odst. 6

§ 222 odst. 7

zápis do SD (deníku změn)

Způsob projekčního
řešení změny:
(zaškrtnout)

dodatek k PD X

dokumentace skutečného provedení

jiné

hodnota přípočtů (víceprací)
48 164,80

celkem v Kč bez DPHúdaje o složení ceny
změny hodnota odpočtů (méněprací)

0,-
celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil: Zhotovitel

náklady na změnu v Kč bez DPH 48 164,80

Údaje
o ceně změny

Výše DPH v Kč sazba:21% 10 114,61

náklady na změnu v Kč vč. DPH

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence
změn č.l

58 279,41

x

Termín realizace změny: 05 -
termíny

Vliv změny na termíndokončení díla:

datum ^ poppisZměnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Bc. Štěpán Budík 1.7.2019

Zhotovitel (statutárnízástupce): Ing. Pavel Bořek
odsouhlasení

změny TDI: Ing. Michal Novák 1.7.2019

Projektant: Ing.arch. Vít Vencour 1.7.2019
SObjednatel (statutám!zástupce):

JUDr. Tomáš Kratochvíl A.

administrace projektu
Za ÚMČ Marcela Nepejchalová 1.7.2019

Přílohy:
Přípočty_Sportoviště_Kamechy_NAVÝŠENÍVZDÁLENOSTI_SO02+SO03přílohy



ROZPOČET PŘÍPOČTY
ZMĚNOVÝ ROZPOČET - PRIPOCTYRozpočet: 0

JKSO
NAVÝŠENI VZDÁLENOST} PŘI ODVOZU NA SKLÁDKU
Název objektu :Objekt:

S002+S003
SKP :Název stavby :

SPORTOVIŠTĚ KAMECHY,
Počet měrných jednotek:Projektant:
Náklady na MJ :Objednatel:
Zakázkové číslo:Počet listů :
Zhotovitel: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.Zpracovatel projektu :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Vedlejší rozpočtové nákladyRozpočtové náklady II. a III. hlavy

0Ztížené výrobní podmínky0Dodávka celkem
0Oborová přirážkaMontáž celkem 0Z
0Přesun stavebních kapacitHSV celkem 48 164,80R
0Mimostaveništní doprava0N PSV celkem
0Zařízení staveniště48 164,80ZRN celkem
0Provoz investora

Kompletační činnost (IČD) 00

048 164,80 Ostatní VRNRN ll a III.hlavy
0VRN celkemZRN+VRN+HZS 48 164,80

Za objednateleZa zhotoviteleVypracoval
Jméno : Bc. Štěpán Budík
Datum : 2
Podpis:

Jméno : Ing. Marcela Nepejchalová
Datum : 9Datum
Podpis:

48 164,80 Kč21,0 % činíZáklad pro DPH
10 114,61 Kč21,0 % činíDPH

0 Kč0,0 % činíZáklad pro DPH
0 Kč0,0 % činíDPH

58 279,41 KčCENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :
Vypracováno 25.6.2019
Vzdálenost skládky 19km. Navýšení o 9km.
Ceny RTS 19/01
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sportoviště kamechy, i Rozpočet:
S002+SQ03 NAVÝŠENI VZDÁLENOSTI PŘI ODVOZU NA jZMĚNOVÝ ROZPOČET - PŘÍPOČTY

Stavba:
Objekt:

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

HŽSÍHSV PSV Dodávka Montážstavební díl
48 164,80 0 0 0 01 Zemní práce
48 164,80 0 0 0 0CELKEM OBJEKT

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

% ZákladnaK6Název VRN
0Ztížené výrobní podmínky 48 164,80

48 164,80 0Oborová přirážka
48 164,80Přesun stavebních kapacit
48 164,80Mimostaveniětní doprava
48 164,80Zařízení staveniště
48 164,80Provoz investora

Kompletační činnost (IČD) 48 164,80
48 164,80Rezerva rozpočtu

CELKEM VRN
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Rozpočet přípočtv

sportoviště kamechy,
S002+S003 NAVÝŠENI VZDÁLENOSTI PRI
ODVOZU NA SKLÁDKU

Stavba: Rozpočet:

ZMĚNOVÝ ROZPOČET - PŘÍPOČTYObjekt:

Číslo položkyP,č. Název položky MJ množství cena i MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
Vodorovné přemístěni výkopku příplatek za každých dalších 5162100010RAB1
km m3 257,29

186,88

70,19

104,00 26 758,22

SO 02- 186,88

SO 03-70,19

SO 03 - (+10,0406-9,82) - ZMĚNA PRVKŮ
Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 1

0,22

162100010RAA2
km m3 257,29

186,88

70,19

20,80 5 351,64

SO 02- 186,88

SO 03-70,19

SO 03 - (+10,0406-9,82) - ZMĚNA PRVKŮ
Vodorovně přemístění výkopku příplatek za každých dalších 1

0,22

162100010RAA3
km m3 257,29

186,88

70,19

20,80 5 351,64

SO 02- 186,88

SO 03-70,19

SO 03 - (+10,0406-9,82) - ZMĚNA PRVKŮ
Vodorovně přemístění výkopku příplatek za každých dalších 1

0,22

162100010RAA4
km m3 257,29

186,88

70,19

20,80 5 351,64

SO 02- 186,88

SO 03-70,19

SO 03 - (+10,0406-9,82) - ZMĚNA PRVKŮ
Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 1

0,22

162100010RAA4
km m3 257,29

186,88

70,19

5 351,6420,80

SO 02- 186,88

SO 03-70,19

SO 03 - (+10,0406-9,82) - ZMĚNA PRVKŮ

1 Zemni práce________________
0,22

48 164,80Celkem za
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