
Zápis ze změnového řízení ze dne 15.8.2019 - zakázka Javorový 111120

V souladu s čl. XIII, odst. 1. Smlouvy o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví - 2019-2023 
č.111120 se smluvní strany - Lesy ČR, s.p LS Jablunkov a Lesostavby Frýdek-Místek a.s. dohodly na následujících 

změnách projektu:

Objem těžby na zakázce 120 bude navýšen ze 104 000 m3 na 130 000 m3. Revír 26 Košařiska - 52 000 m3, 27 

Rovina - 25 000 m3 a 28 Tyra - 53 000 m3.

Dále bude upraven objem pěstební činnosti dle následující tabulky:

Změna projektu PČ na zakázce 111120

výkon název výkonu
původní 

projekt (Kč)

11 vyklizování ploch po těžbě 5 501 750
12 příprava půdy pro obnovu lesa 97 496
16 zalesňování sadbou 12 631448
22 oplocování MLP 103 048
23 ochrana MLP proti zvěři 1 277 589
24 ochrana MLP proti buřeni 1 589 128
25 ochrana MLP proti hmyzím škůdcům 8 100
26 ochrana MLP proti hlodavcům a ost. škod. vl. 63 060
31 prořezávky 1 212 480
32 ost. nákl. na výchovu do 40 let 143 000
35 ochrana lesa proti zvěři 357 840
36 OL proti hmyzím a ostatním škůdcům 221 580
58 ostatní pěstební práce 115 640

upravený 
projekt (Kč)

změna (Kč)
změna

(%)

7 287 993 1 786 243 132
0 -97 496 0

1 1876 484 -754 964 94
234 774 131726 228

1174 782 -102 807 92
1 384 662 -204 466 87

0 -8 100 0
0 -63 060 0

1411711 199 231 116
13 338 -129 662 9

200 030 -157 810 56
298 451 76 871 135
126 541 10 901 109

23 322 159 24 008 766 686 607 103

Smluvní partner Lesostavby Frýdek Místek a.s. s touto změnou souhlasí.

Ve Frýdku-Místku dne 15.8.2019

Lesy ČR, s.p. LS Jablunkov Lesostavby Frýdek Místek a.s.




