DODATEK Č.1  K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA O DÍLO)                                                                       na Rámcovou smlouvu na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek, č. 0lUK-002559
Hlavní prohlídky mostů 2019[image: ]
[image: ]
č. smlouvy Objednatele: 06EU-004073 ISPROFOND/ISPROFIN: 500 111 0007.44728[image: ]

[bookmark: _GoBack] č. smlouvy Zhotovitele: 18N003023


1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem					Na Pankráci 546/56, 140 00  Praha 4
IČO:						65993390
DIČ:						CZ65993390
právní forma:					příspěvková organizace
bankovní spojení:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupeno:					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech smluvních:		xxxxxxxxxxxx
e-mail:						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel:						xxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických:		xxxxxxxxxxxx
e-mail:						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel:						xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Objednatel“)

a

NP-Mott: RS mosty 2016
zastoupené vedoucím společnosti NOVÁK  & PARTNER, s.r.o.
se sídlem					V Olšinách 2300/75, 100 00  Praha 10
IČO:						48585955
DIČ:						CZ48585955
zápis v obchodním rejstříku:			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
právní forma:					společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupen:					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech smluvních:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel:						xxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických:		xxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel:						xxxxxxxxx

člen společnosti Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem:					Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 110 00
zastoupeným:					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 48588733					DIČ: CZ48588733
údaj o zápisu v obchodním rejstříku:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)				




[image: ]
I.[image: ]
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku č. I ke Smlouvě, kterým se mění doba plnění. Důvodem je nepřístupnost mostu ev.č. 20-050 Třebčice kvůli vzrostlé vegetaci, použití mostní prohlížečky není před vykácením zeleně možné.
II.[image: ]
l . Článek III. odstavec I se ruší a nahrazuje tímto zněním:
Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
	zahájení prací:	ihned po účinnosti smlouvy
	dokončení prací mostu ev.č. 20-050 Třebčice	do 30.6.2020
dokončení ostatních prací (vyjma mostu ev.č. 20-050 Třebčice)    do 30.září 2019
2. Článek II. odstavec 3 se ruší a nahrazuje tímto zněním:
Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě následujícím způsobem:
po dokončení prací vyjma mostu ev.č. 20-050 Třebčice	                  419 000,- Kč bez DPH                                      po dokončení mostu ev.č. 20-050 Třebčice	                                   90.000,- Kč bez DPH
III.
Závěrečná ustanovení
l . Tento Dodatek č. I ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. I ke Smlouvě je uzavřen dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, souhlasí s jeho zněním a tuto skutečnost stvrzují svými podpisy.


V Plzni dne 26.8.2019						V Praze dne 19.8.2019					
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