
EKOEKOs.r.o, 

Záznam 2 jednání Č.3 

Akce: Vimperk, areál U Sloupů - napojení na městskou kanalizační a vodovodní síť 
- II. etapa 

Datum: 13.5 2019 

Přítomni: Město Vimperk : Mgr. Zdeněk Kunci, Ing. Michal Janče, Ing. Bohumil Petrásek 
Čevak a.s.: ing. Jiří Lipold, Ing. Miluše Kalačová 
EKOEKOs.r.o.: Miroslav Mikeš 

Místo: Město Vimperk - kancelář místostarosty 

Bylo dohodnuto: 

stavba bude kompletně, v plném rozsahu, t.j. včetně úpravny vody v areálu, dokončena nejpozději ke dni 
uvedeni do provozu Domova seniorů Vimperk, jehož stavba je v areálu připravována (předpoklad 06/2021). 
Z důvodu zajištění požadované kvality vody, zejména pro tento záměr, nebude již možné i nadále zásobovat 
areál ze stávajících zdrojů vody - Infiltračnich jímek u koryta Volyňky. Termíny dokončení Domova seniorů 
bude s jeho Investorem dále upřesňovat Uésio Vimperk, zejména z důvodu zajištění financováni a 
dokončeni celé vodohospodářské investice. 
dokumentace pro vydání společného povolení {územní a stavební) má být dokončena k 30.6.2019, přičemž 
zde budou vyznačeny a objektově uzpůsobeny dvě etapy výstavby. V I. etapě bude řešena gravitační 
kanalizace mezi odlehčovaci komorou v areálu a Pivovarskou ul.. do kanalizace bude provizorně přepojena 
stávající jednotná kanalizace v prostoru stávající OK. Vodovodní řad bude řešen rovněž od místa 
odlehčovaci komory až k VDJ Brantlův Dvůr, do provozu bude řad uveden až po uvedení do provozu celé 
stavby, t.j. i úpravny vody. VI I . etapě bude fešen celý zbývající rozsah stavby 
bylo dohodnuto, že mezí areálem a VDJ Brantlův Dvůr bude uloženo pouze jediné vodovodní potrubí, 
primárně pro účel dopravy přebytečné vody z prameniště (úpravny) do VDJ Brantlův Dvůr. Pro případ 
nedostatku vody v areálu, bude v manipuiační komoře vodojemu osazena čerpací technika a potrubí bude 
sloužit jako výtlačné pro dopravu vody do akumulace v úpravně a následně do vodojemu nad areálem (VDJ 
U Sloupů). 

- investor zvážil možnosti přechodu koryta bezejmenného potoka v prostoru u stávající ČOV potrubím 
kanalizace a vodovodu a rozhodl se pro variantu zemní sypané hráze (uloženi potrubí do tělesa hráze, 
propustek pro vodoteč min. DN 1000, nedaleký stávající propustek proti směru toku je DN 800). 

- následný stupen dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, bude rovněž uzpůsoben pro etapizaci výstavby. 
Investor deklaruje potřebu předání tendrové dokumentace I. etapy do konce 10/2019, dokončeni II. etapy 
v souladu s SOD. Projektant zváží formu a lhůty vyhotovení eíapizované PD. 

V Českých Budějovicích dne 14. 5. 2019 
Zaznamenal: Miroslav Mikeš 
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