SPŠ stavební Brno, příspěvková organizace, Kudelova 1855/8, 662 51 BRNO

Dodatek č.1
smlouvy o dílo

na stavební práce pod názvem:

„ Rekonstrukce sociálních zařízení – II. etapa “
podle § 2586 a násl. zákona č.89/2018sb. (občanský zákoník), v platném znění 

1.Smluvní strany

1.1.Objednatel:    Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace

                        IČ: 00559466

                    sídlo: Kudelova 1855/8, 662 51 Brno

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

            číslo účtu:  99835-621/0100

dále jen „objednatel“

1.2.Zhotovitel:     PK – TECH s.r.o.

                        IČ: 28338383

                     DIČ: cz28338383

                    sídlo: Fryčajova 115, 614 00 Brno

bankovní spojení: ČSOB Brno

            číslo účtu: 279775275/0300

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, v odd.C,

č.vl. 622 09

dále jen „zhotovitel“

(společně v dalším textu jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek v následujícím znění:

I.

Úvodní ustanovení

1.Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 5.6.2019 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce sociálních zařízení – II. Etapa“ dále jen (smlouva), jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího ve zhotovení stavby  „Rekonstrukce sociálních zařízení – II. etapa (dále jen stavba) v areálu Střední průmyslové školy stavební Brno, příspěvkové organizace, nacházející se na adrese Kudelova 1855/8, 662 51 Brno, IČO: 00559466. Areál se nachází na pozemku p.č. 3763 v katastrálním území Černá Pole, okres Brno-město. Areál školy je v majetku Jihomoravského kraje a je svěřen k hospodaření Střední průmyslové školy stavební Brno, příspěvková organizace.

2.Účelem toho dodatku ke Smlouvě je rozšíření předmětu díla o provedení dodatečných stavebních prací nezbytných k provedení díla, a tedy jeho dokončení dle Smlouvy tak, jak vyplývá z obsahu změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Účelem tohoto dodatku je dále dohoda smluvních stran o vyloučení některých prací a dodávek z předmětu díla. V souvislosti s rozšířením předmětu díla se smluvní strany tímto dodatkem ke Smlouvě dohodly na navýšení ceny díla a termínu dokončení a předání stavby a vyklizení staveniště.

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1.2. Článek V. Termín plnění odst.V.9, který zní:
Termín dokončení a předání stavby a vyklizení staveniště je sjednán takto:
nejpozději do 90 dnů od předání staveniště

se nahrazuje textem:

Termín dokončení a předání stavby a vyklizení staveniště je sjednán takto:
nejpozději do 100 dnů od předání staveniště
1.1. Článek VI.Cena odst.VI., který zní:
„Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku 2.395.086,-Kč bez DPH + 124.329,-Kč bez DPH SUTERÉNU (vzduchotechnika + elektroinstalace ) = celkem 2.519.415,-Kč bez DPH.

se nahrazuje textem:

„Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku 2.712.650,-Kč bez DPH + 124.329,-Kč bez DPH SUTERÉNU (vzduchotechnika + elektroinstalace ) = celkem 2.836.979,-Kč bez DPH.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená, zůstávají v platnosti v původním znění.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena Objednateli , dvě vyhotovení zhotoviteli.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha: dodatkový list č.1

4. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpísů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění byly zaslány druhé smluvní strně do její datové schránky.

5. Tento dodatek nabívá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registu smluv.

6. Smluvní strany se s tímto dodatkam Smlouvy seznámily a souhlasí sním.

V Brně dne 15.8.2019                                                                     V Brně dne 15.8.2019   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

              objednatel                                                                                   zhotovitel

 za SPŠ stavební Brno, přísp.org.                                                       Za PK-TECH s.r.o.

Ing. Jan Hobža, ředitel školy                                                        Ing. Pavel Kotol, jednatel
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