
Číslo smlouvy objednatele: 2017/03683/OI/DSM/3
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
A SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 1. 12. 2017 o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací
a činností gro akci

„SMN a. s. - o. z. Nemocnice Šternberk - interní pavilon"
uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

60609460
CZ60609460
Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje, na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne
8. 11. 2016

Osoby oprávněné je
-technických:

Bankovní spojení:

Objednatel:
Se sídlem:

IČO:
DIČ:
Zastoupený:

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel: Adam Rujbr Architects s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka
45616
Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Zastoupený:

Osoby oprávněné j
- technických:

Bankovní spojení:

Lidická 75, 602 00 Brno
26920522
CZ26920522
Ing. arch. Adam Rujbr

(dále jen „zhotovitel")

oba společně dále jen jako „smluvní strany"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3
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ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2017/03683/OI/DSM ze dne 1. 12. 2017

ČÁST A.

Dne 1.12. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní 
č. 2017/03683/OI/DSM ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 2. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 
29. 4. 2019, v rámci které se zhotovitel zavazuje mj. k provedení díla spočívajícího ve 
zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), provádění stavby 
(DPS) a dokumentace bouracích prací včetně zajištění zaměření stávajícího stavu 
v rozsahu nezbytném pro zhotovení projektové dokumentace včetně zpracování 
či zajištění potřebných projektových pokladů a průzkumů na realizaci navržené stavby 
(dále jen „Smlouva o dílo").

ČÁST B.

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu pro předání pravomocného stavebního 
povolení (pravomocný souhlas s odstraněním stavby byl objednateli předán 
ve smluvně ujednaném termínu).

Objednatel dne 02. 07. 2019 písemně požádal zhotovitele o prodloužení shora 
uvedeného termínu plnění z důvodu dlouhodobé nemoci referentky stavebního úřadu 
příslušného pro vydání stavebního povolení, což má za následek nevydání stavebního 
povolení a nesplnění ujednaného termínu plnění.

S ohledem na shora uvedenou skutečnost se smluvní strany v souladu se Smlouvou 
o dílo dohodly na úpravě termínu plnění. Změna závazku ze smlouvy je provedena 
v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných 
zakázek.

ČI. IV. odst. 1. písm. b) Smlouvy o dílo nově zní:

IV.

TERMÍNY PLNĚNÍ
Termíny plnění jednotlivých částí předmětu plnění podle čl. III. této smlouvy jsou 
následující:

b) termín předání pravomocného SP do 30. 09. 2019

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění 
a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho

1.

2.
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uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku
v registru smluv zajistí objednatel.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží
1 vyhotovení.

5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje
č. UR/70/12/2019 ze dne 12. 08. 2019.

V Olomouci dne: 2 6 -08- 2019 V Brně dne: 2 6 -00- 2019

zhotovitel:objednatel:

Adam Rujbr A/chitects s.r.o.
/ Ing.ařch.Adam Rujbr

jpdnatel společnosti

Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek

1. náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje
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