
 
  

 

 

 

Krajský úřad 

Číslo objednatele:  18/SML0759/03/SOD/INV 
Číslo zhotovitele: 03605/18/18187/2 
  
 

SMLOUVA O DÍLO  - DODATEK Č. 3 
 uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Smluvní strany 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem    
Zastoupený:  Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
Zástupce pro věcná jednání:  
                               Miroslav Nápravník, referent investičního odboru Krajského úřadu   
E-mail/telefon:  napravnik.m@kr-ustecky.cz  / 475 657 251      
     
IČO:  70892156          
DIČ:  CZ70892156 
Bank. spojení:  Česká spořitelna, a.s.  
 č.ú.: 5512232/0800 
 
 
Zhotovitel/dodavatel 
Obchodní firma: RAVEK s.r.o. 
Sídlo:  Textilní 191, 400 01 Ústí nad Labem 
Zastoupený:  Ing.Janem Procházkou, jednatelem společnosti 
 
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
  Ing. Jan Procházka,  
E-mail/telefon:      j.prochazka@ravek.cz / +420 602 139 955 
IČO:                       254 32 141 
DIČ:                      CZ25432141 
Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 
                              35-9974900227/0100 
 

 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ústí nad Labem oddíl C vložka 
18055 pod sp. zn. C 18055 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

SMLOUVU O DÍLO – DODATEK Č. 3  
 
Smluvní strany se dohodly na změně této smlouvy o dílo ze dne 9.2.2018 na akci: „Dětský 
domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna Dlažkovice – oprava 

fasády a balustrády, rekonstrukce příjezdové cesty a chodníků“ a to takto: 
 
 
 

II. 
Doba a místo plnění 

 
ruší se odst. 1. čl. II v plném rozsahu a nahrazuje se novým textem: 
 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 68 týdnů od předání staveniště. 

 
 
 

III. 
Cena díla a platební podmínky 

 
ruší se odst. 1., čl. III v plném znění a nahrazuje se novým textem: 
  
1.1 Původní cena díla byla stanovena ve výši  14 168 455,67 Kč bez DPH  

(slovy: čtrnáctmilionůstošedesátosmtisícčtyřistapadesátpět korun českých a 67/100) a  
17 143 831,36 Kč včetně DPH (slovy: Sedmnáctmilionůstočtyřicettřitisícosmset 
třicetjedna korun českých a 36/100).  
 
 

1.2 Cena díla dle dodatků č.1 a 2 byla stanovena ve výši 16 190 524,11 Kč bez DPH  
(slovy: šestnáctmilionůstodevadesáttisícpětsetdvacetčtyři korun českých a 11/100 ) a  
19 590 534,17 Kč včetně DPH (slovy: devatenáctmilionůpětsetdevadesáttisícpětset 
třicetčtyři korun českých a 17/100). 

 
 

1.3 Nová cena díla byla stanovena ve výši 19 268 012,65 Kč bez DPH  ( slovy: 
devatenáctmilionůdvěstěšedesátosmtisícdvanáct korun českých a  65/100 ) a  
23 314 295,30 Kč včetně DPH  
(slovy: dvacetřimilionůtřistačtrnácttisícdvěstědevadesátpět korun českých a 30/100) 
 
 

1.4 Hodnota dodatku č.3  činí 3 077 488,54 Kč bez DPH. Vícepráce činí 3 341 288,54 Kč 
bez DPH  a méně práce činí 263 800,00 Kč bez DPH. 
 
 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  V Ústí nad Labem dne 21. 08. 2019                           V  Ústí nad Labem dne 21. 08. 2019  
 

 

 

 

 

 

 

 
……………………………………….                                ………………………………………. 
               objednatel                                                                           zhotovitel        
             Ústecký kraj                 RAVEK s r.o. 
         Oldřich Bubeníček                                                             Ing.Jan Procházka 
       hejtman  Ústeckého kraje                                                             jednatel 
                                                                                                                                     
        
   
 
 
 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1:    Změnový list č. 4, 5, 6 
  
                          

 



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby:  

Dětský domov, ZŠ praktická, Praktická Škola a Školní 
jídelna Dlažkovice                                

 Číslo změny:  4 

 Datum: 29.3.2019 
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní 
 
 
 
 

Předkládaný návrh úpravy: Doplnění projektové dokumentace     

 Dohodnuté lhůty ukončení díla    

Návrh je podložen položkovými rozpočty: 
Přípočet: 

1. VP 4.1 Zapravení po kabelech ………..……………………………35.800,75 Kč 
2. VP 4.2 Oprava říms u střechy…………………………………… ..363.729,92 Kč 
3. VP 4.3 Vyčištění podhledů (podbití) střechy …………………….141.245,76 Kč 
4. VP 4.4 Komunikace – změna dlažby,přípočet nové dlažby……621.900,00 Kč 

 
Odpočet: 

1.  MP 4.1 Komunikace – změna dlažby, odpočet původní dlažby- 250.200,00 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CELKEM                                                                                      912.476,43 Kč   

 
Počet listů příloh:       10 listů položkového rozpočtu a zpráv 

Navrhovaná změna ceny díla: 912.476,43 Kč      (bez DPH) 
 

(slovy):devětsetdvanácttisícčtyřistasedmdesátšestkorunčtyřicettřihaléřů 

zvýšení ceny o 1.162.676,43 Kč 

                    snížení ceny o - 250.200,00 Kč 

  

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o 0 týdnů 

zkrácení lhůty o 0 dní 

Za zhotovitele : Ing. Jan Procházka  

Za objednatele: Miroslav Nápravník 
 

TDI: Martin Souček  
 

 
 



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 

Identifikace stavby:  

Dětský domov, ZŠ praktická, Praktická Škola a Školní 
jídelna Dlažkovice                                                                  

Číslo změny: 4 

 Datum: 29.3.2019 

Určeno pro projektanta      TDI                   zhotovitele         objednatele        

Odesláno/předán: poštou          poslem           faxem           osobně           

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: 

 
Návrh je podložen položkovými rozpočty: 
Přípočet: 

1. VP 4.1 Zapravení po kabelech ………..……………………………35.800,75 Kč 
2. VP 4.2 Oprava římsy u střechy……………………………………363.729,92 Kč 
3. VP 4.3 Vyčištění podhledů (podbití) střechy……………….……141.245,76 Kč 
4. VP 4.4 Komunikace – změna dlažby, přípočet nové dlažby…...371.700,00 Kč 

Odpočet: 
1.  MP 4.1 Komunikace – změna dlažby, odpočet původní dlažby- 250.200,00 Kč 

 
 
             Celkem……………………………………………………………….......912.476,43 Kč 
 

Počet připojených listů: 11 Počet připojených výkresů:0 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: 
Původní cena díla: 16.190.524,11 Kč (bez DPH)             

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 

Zvýšení ceny o     912.476,43 Kč (bez DPH) prodloužení 
lhůty o 

 
0 

Snížení ceny o       0 Kč (bez DPH) zkrácení lhůty 
o 

 
0 

Celková cena 
po změně 

17.103.000,54  Kč (bez DPH) celková lhůta  
po změně 

Datum dokončení: 
 

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 Jinou okolností: některé položky nebyly a nemohly být uvedeny v projektové 
dokumentaci a bylo je nutno provést v rámci komplexnosti díla /viz. zdůvodnění/ 

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé 
dílo. 

Poznámka: Věčný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni: 29.3.2019 

Podpis zmocněnce objednatele, datum, 
razítko: Miroslav Nápravník 

 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 
         Ing. Jan Procházka 

Podpis zmocněnce TDI, datum, razítko: 
          Martin Souček 
 

Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: 
       Ing.arch. Jiří Jarkovský 
 

 

   



 ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN  
 

SPOLEČNÉ STANOVISKO 
 

 

PROJEKT:  Dětský domov, ZŠ praktická, Praktická škola a Školní jídelna Dlažkovice 
Popis změn : 

1. VP 4.1 Zapravení po kabelech 
Nový požadavek investora v průběhu stavby.  

2. VP 4.2 Oprava říms u střechy 
Římsa je v nevyhovujícím technickém stavu. Po dohodě s investorem bude provedena stejná 
úprava jako na jižní fasádě. 

3. VP 4.3 Vyčištění podhledů (podbití) střechy 
Podbití střechy je stejně jako v případě jižní fasády naplněno holubím trusem. Na základě dohody 
ze stavby bude provedeno vyčištění a dezinfekce uvedeného prostoru včetně likvidace odpadu. 

4. VP 4.4 Komunikace – změna dlažby 
Nový požadavek investora. Po konzultaci památkovým ústavem změněna původní šedá dlažba na 
novou dlažbu okrového odstínu. 

5. MP 4.1 Komunikace – změna dlažby 
Nový požadavek investora. Po konzultaci památkovým ústavem změněna původní šedá dlažba na 
novou dlažbu okrového odstínu. 

 
 
                                                   
 
  

 
Nezbytnost vyvolaných změn: 

Z hlediska objektu jsou výše uvedené změny, které jsou vyvolány změnou konstrukcí či úpravou některé části díla, 

důležité pro kompletnost a funkčnost upravovaných částí objektu a zlepšují jeho užitné vlastnosti. Pokud by nedošlo 

k výše uvedeným úpravám, hrozilo by nebezpečí vzniku poruch, které by mohly mít vliv na kvalitu provedených prací, 

funkčnost částí objektu a zhoršení jeho užitných vlastností. 

Podpis zmocněnce objednatele TDI, datum, razítko: 
         Martin Souček 
 
 
 
 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 
             Ing. Jan Procházka 

Podpis objednatele, datum, razítko: 
             Miroslav Nápravník 

Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: 
                Ing.arch. Jiří Javorský 
 
 
 
 
 

 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25432141

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

29.3.2019

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 1 546,98 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 34 027,60 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 68,54 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 157,63 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 35 800,75 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 35 800,75

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 7 518,16

Cena s DPH 43 318,91

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

0,00

35 800,75

Místo

IČ

CZ-CPV

CZ-CPA

25432141

Dlažkovice

SO 01 - vlastní objekt

VP 4.1 Zapravení po kabelech

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

   

RAVEK s.r.o.

JKSO

EČO



Stavba:   Dlažkovice

Objekt:   SO 01 - vlastní objekt

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   29.3. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   35 574,58

3 Svislé a kompletní konstrukce   1 839,33

21 R 310236251

Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém 

cihlami pálenými tl do 450 mm   kus 10,000 181,80 1 818,00

22 R 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou   m2 0,100 213,30 21,33

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní   1 779,26

26 R 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy   m2 0,100 312,55 31,26

27 R 612325222

Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 

m2 na stěnách   kus 10,000 174,80 1 748,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   31 230,74

N-266 003 945412112

Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu 

do 21 m   den 8,000 3 731,98 29 855,84

N-267 013 973031324

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl 

do 0,10 m2 hl do 150 mm   kus 10,000 137,49 1 374,90

997 Přesun sutě   349,63

102 R 997013214

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 15 m ručně   t 0,150 994,00 149,10

103 R 997013219

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných 

hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m   t 0,600 38,64 23,18

104 R 997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km   t 1,500 6,38 9,57

105 R 997013511

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku 

do 1 km s naložením a se složením   t 0,150 206,50 30,98

106 R 997013831

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)   t 0,150 912,00 136,80

998 Přesun hmot   375,62

107 R 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m   t 0,846 444,00 375,62

PSV Práce a dodávky PSV   226,17

783 Dokončovací práce   226,17

209 R 783826615

Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek 

stupně členitosti 1 a 2   m2 1,000 47,07 47,07

213 R 783827101.1

Sjednocující podnátěr omítek s jemným skleněným 

vláknem   m2 1,000 71,10 71,10

214 R 783827423

Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně 

členitosti 1 a 2   m2 1,000 108,00 108,00

Celkem   35 800,75

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25432141

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

29.3.2019

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 58 884,76 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 304 845,16 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 363 729,92 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 363 729,92

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 76 383,28

Cena s DPH 440 113,20

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

25432141

Dlažkovice

SO 01 - vlastní objekt

VP 4.2 Oprava říms u střechy

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

   

RAVEK s.r.o.

JKSO

EČO

0,00

363 729,92

Místo

IČ

CZ-CPV

CZ-CPA



Stavba:   Dlažkovice

Objekt:   SO 01 - vlastní objekt

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   29.3. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   363 729,92

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní   363 729,92

46 R 622325609

Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 5 v 

rozsahu do 100%   m2 74,780 4 864,00 363 729,92

Severzápadní průčelí - římsa   

19,21*1,00   19,210

Severovýchodní průčelí - římsa   

(7,52+8,5+10,1+9,5+10,95+9)*1,00   55,570

Součet   74,780

Celkem   363 729,92

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Ústecký kraj, Velká Hradební 311/48, Ústí na Labem DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

ing.arch.Jiří Jarkovský Odboje 2268, Litoměřice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

zákl. přenesená 21,00% ze

sníž. přenesená 15,00% ze

nulová 0,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

25432141

RAVEK s.r.o. CZ25432141

141 245,76

0,00

141 245,76

141 245,76 29 661,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Dlažkovice - Dětský domov, základní škola praktická a praktická škola

VP 4.3 Vyčištění podhledů (podbití) střechy - II.etapa

29.03.2019

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

170 907,37



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 311/48, Ústí na Labem Projektant:

Zhotovitel: RAVEK s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Vícepráce

1 K R01 m2 68,736

2 K 952903006 m2 68,736

3 K R02 m2 68,736

Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího trusu 

z trámů
35,52 852,48

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Dlažkovice - Dětský domov, základní škola praktická a praktická škola

Vyčištění podhledů (podbití) střechy - severovýchod a štíty + tělocvična

29.03.2019

ing.arch.Jiří Jarkovský Odboje 2268, Litoměřice

141 245,76

141 245,76

Hrubé práce - odsávání 1 343,00 92 312,45

Čištění - jemné dočištění, desinfekce, lividace trusu 699,50 48 080,83



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25432141

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

29.3.2019

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 621 900,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 621 900,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 621 900,00

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 130 599,00

Cena s DPH 752 499,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

JKSO

EČO

Dlažkovice

SO 03 - rekonstrukce komunikace a zpevněné plochy

VP 4.4 Komunikace - změna dlažby - přípočet nové dlažby

Ústecký kraj, Velká Hradební 311/48, Ústí na Labem   

ing.arch.Jiří Jarkovský Odboje 2268, Litoměřice   

0,00

621 900,00

Místo

IČ

CZ-CPV

CZ-CPA

25432141RAVEK s.r.o.



Stavba:   Dlažkovice

Objekt:   SO 03 - rekonstrukce komunikace a zpevněných ploch

Objednatel:   Ústecký kraj, Velká Hradební 311/48, Ústí na Labem

Zhotovitel:    Zpracoval:    

Místo:    Datum:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   621 900,00

5 Komunikace pozemní   621 900,00

61 592453111 dlažba BEST LEGENDA I a II, 140x140 a 140x210 m2 1 200,000 518,25 621 900,00

Celkem   621 900,00

ROZPOČET  



Rozbor ceny

Položka 592453111R dlažba BEST  LEGENDA I a II, 140x140 a 210 x 140, tl. 8 cm, barva COLORMIX PODZIM

TOV 000 TOV 000 MJ m2

H Přímý materiál 518,25

NC      z toho nákupní cena 459,00

D      z toho doprava 59,25

M Mzdové náklady 0,00

P      z toho přímé mzdy 0,00

O      odvody 34,0 % z mezd 0,00

S Stroje 0,00

T Ostatní přímé náklady 0,00

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady [M] + [S] + [T] 0,00

Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] 518,25

R1 výrobní 29,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 0,00

R2 správní 20,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 0,00

R3 0,00 % z [] 0,00

Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] 0,00

Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK] 518,25

Z   Zisk 12,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]+[R3] 0,00

R4 Režie 4 0,00 % z [] 0,00

NK Nekalkulované náklady 0,00

Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] 518,25

Jednotková cena 518,25

Hmotnost 0,17600

Normohodiny 0,000



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25432141

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

29.03.2019

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky -250 200,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) -250 200,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -250 200,00

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 -52 542,00

Cena s DPH -302 742,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

JKSO

EČO

Dlažkovice

SO 03 - rekonstrukce komunikace a zpevněné plochy

MP 4.1 Komunikace - změna dlažby - odpočet původní dlažby

Ústecký kraj, Velká Hradební 311/48, Ústí na Labem   

ing.arch.Jiří Jarkovský Odboje 2268, Litoměřice   

0,00

-250 200,00

Místo

IČ

CZ-CPV

CZ-CPA

25432141RAVEK s.r.o.



Stavba:   Dlažkovice

Objekt:   SO 03 - rekonstrukce komunikace a zpevněných ploch

Objednatel:   Ústecký kraj, Velká Hradební 311/48, Ústí na Labem

Zhotovitel:    Zpracoval:    

Místo:    Datum:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   -250 200,00 169,500

5 Komunikace pozemní   -250 200,00 169,500

61 592453111 dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní m2 -1 200,000 208,50 -250 200,00 169,500

Celkem   -250 200,00 169,500

ROZPOČET  



Rozbor ceny

Položka 592453111 dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní

TOV 000 TOV 000 MJ m2

H Přímý materiál 208,50

NC      z toho nákupní cena 149,25

D      z toho doprava 59,25

M Mzdové náklady 0,00

P      z toho přímé mzdy 0,00

O      odvody 34,0 % z mezd 0,00

S Stroje 0,00

T Ostatní přímé náklady 0,00

SUB Poddodávky 0,00

PZN Příme zpracovací náklady [M] + [S] + [T] 0,00

Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] 208,50

R1 výrobní 29,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 0,00

R2 správní 20,00 % z [P]+[O]+[S]+[T] 0,00

R3 0,00 % z [] 0,00

Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] 0,00

Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK] 208,50

Z   Zisk 12,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]+[R3] 0,00

R4 Režie 4 0,00 % z [] 0,00

NK Nekalkulované náklady 0,00

Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] 208,50

Jednotková cena 208,50

Hmotnost 0,17600

Normohodiny 0,000



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby:  

Dětský domov, ZŠ praktická, Praktická Škola a Školní 
jídelna Dlažkovice                                

 Číslo změny:  5 

 Datum: 24.6.2019 
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní 
 
 
 
 

Předkládaný návrh úpravy: Doplnění projektové dokumentace     

 Dohodnuté lhůty ukončení díla    

Návrh je podložen položkovými rozpočty: 
Přípočet: 

1. VP 5.1 Navýšení pronájmu lešení ………..………………………175.345,15 Kč 
2. VP 5.2 Komunikace – změna dlažby chodník, přípočet……… ....30.640,20 Kč 
3. VP 5.3 Navýšení restaurátorských prací…. ……………………..860.636,00 Kč 
4. VP 5.4 Nátěr střechy a oprava štítu………………………………156.772,68 Kč 

 
Odpočet: 

1.  MP 5.1 Komunikace – změna dlažby chodník, odpočet…….....- 13.800,00 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CELKEM…………………………………………………………1.209.594,03 Kč   

 
Počet listů příloh:       14 listů položkového rozpočtu a zpráv 

Navrhovaná změna ceny díla: 1.209.594,03 Kč      (bez DPH) 
 

(slovy):jedenmiliondvěstědevěttisícpětsetdevadesátčtyřikorunotřihaléře 

zvýšení ceny o 1.223.394,03 Kč 

                    snížení ceny o - 13.800,00 Kč 

  

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o 0 týdnů 

zkrácení lhůty o 0 dní 

Za zhotovitele : Ing. Jan Procházka  

Za objednatele: Miroslav Nápravník 
 

TDI: Martin Souček  
 

 
 



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 

Identifikace stavby:  

Dětský domov, ZŠ praktická, Praktická Škola a Školní 
jídelna Dlažkovice                                                                  

Číslo změny: 5 

 Datum: 24.6.2019 

Určeno pro projektanta      TDI                   zhotovitele         objednatele        

Odesláno/předán: poštou          poslem           faxem           osobně           

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: 

 
Návrh je podložen položkovými rozpočty: 
Přípočet: 

1. VP 5.1 Navýšení pronájmu lešení ………..………………….……175.345,15 Kč 
5. VP 5.2 Komunikace – změna dlažby chodník, přípočet……… ....30.640,20 Kč 
6. VP 5.3 Navýšení restaurátorských prací…. ……………….……..860.636,00 Kč 
7. VP 5.4 Nátěr střechy a oprava štítu…………………….…………156.772,68 Kč 

Odpočet: 
1.  MP 5.1 Komunikace – změna dlažby chodník, odpočet…….....- 13.800,00 Kč 

 
 
             Celkem……………………………………………………………….....1.209.594,03 Kč 
 

Počet připojených listů: 15 Počet připojených výkresů:0 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: 
Původní cena díla: 17.103.000,54 Kč (bez DPH)             

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 

Zvýšení ceny o     1.209.594,03 Kč (bez DPH) prodloužení 
lhůty o 

 
0 

Snížení ceny o       0 Kč (bez DPH) zkrácení lhůty 
o 

 
0 

Celková cena 
po změně 

18.312.594,57  Kč (bez DPH) celková lhůta  
po změně 

Datum dokončení: 
 

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 Jinou okolností: některé položky nebyly a nemohly být uvedeny v projektové 
dokumentaci a bylo je nutno provést v rámci komplexnosti díla /viz. zdůvodnění/ 

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé 
dílo. 

Poznámka: Věčný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni: 24.6.2019 

Podpis zmocněnce objednatele, datum, 
razítko: Miroslav Nápravník 

 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 
         Ing. Jan Procházka 

Podpis zmocněnce TDI, datum, razítko: 
          Martin Souček 
 

Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: 
       Ing.arch. Jiří Jarkovský 
 

 

   



 ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN  
 

SPOLEČNÉ STANOVISKO 
 

 

PROJEKT:  Dětský domov, ZŠ praktická, Praktická škola a Školní jídelna Dlažkovice 
Popis změn : 

1. VP 5.1 Navýšení pronájmu lešení 
Vzhledem k vetší složitosti oprav kamenických prací je nutné prodloužit dobu pronájmu lešení. 

2. VP 5.2 Komunikace – změna dlažby chodník, přípočet 
Nový požadavek investora. Po konzultaci s památkovým ústavem změněna původní šedá dlažba 
na novou dlažbu okrového odstínu. 

3. VP 5.3 Navýšení restaurátorských prací 
Po provedení podrobných průzkumů zjištěn výrazně horší stav kamenických prvků, po dohodě 
s památkovým ústavem dochází k navýšení objemu oprav. 

4. VP 5.4 Nátěr střechy a oprava štítu 
Na základě vizuální kontroly stavu střešní krytiny byla s investorem dohodnuta oprava střechy na 
tělocvičně  (očištění a nátěr) a štítové stěny. 

5. MP 5.1 Komunikace – změna dlažby chodník, odpočet 
Nový požadavek investora. Po konzultaci památkovým ústavem změněna původní šedá dlažba na 
novou dlažbu okrového odstínu. 

 
 
                                                   
 
  

 
Nezbytnost vyvolaných změn: 

Z hlediska objektu jsou výše uvedené změny, které jsou vyvolány změnou konstrukcí či úpravou některé části díla, 

důležité pro kompletnost a funkčnost upravovaných částí objektu a zlepšují jeho užitné vlastnosti. Pokud by nedošlo 

k výše uvedeným úpravám, hrozilo by nebezpečí vzniku poruch, které by mohly mít vliv na kvalitu provedených prací, 

funkčnost částí objektu a zhoršení jeho užitných vlastností. 

Podpis zmocněnce objednatele TDI, datum, razítko: 
         Martin Souček 
 
 
 
 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 
             Ing. Jan Procházka 

Podpis objednatele, datum, razítko: 
             Miroslav Nápravník 

Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: 
                Ing.arch. Jiří Javorský 
 
 
 
 
 

 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

11.06.2019

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 145 227,63 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 30 017,52 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 175 245,15 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 175 245,15

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 36 801,48

Cena s DPH 212 046,63

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

0,00

175 245,15

Místo

IČ

CZ-CPV

CZ-CPA

Navýšení pronájmu lešení

VP 5.1 Navýšení pronájmu lešení

Ústecký kraj

   

RAVEK s.r.o.

JKSO

EČO



Stavba:   Navýšení pronájmu lešení

Objekt:   SO 01 vlastní objekt

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   11. 6. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   145 227,63 30 017,52 175 245,15 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   145 227,63 30 017,52 175 245,15 0,000

70 R 941111132

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 

m   m2 306,000 51,93 0,00 15 890,58 15 890,58 0,000 0,000

Tělocvična a komín = 306 m2

66 R 941111232

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 

podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití   m2 106 737,040 1,13 120 612,86 0,00 120 612,86 0,000 0,000

Etapa do 30.8. = 91 dní x 1290 m2 = 117390 m2             

Etapa do 20.9. = 112 dní x 210 m2 = 23520 m2           

Tělocvična a komín = 30 dní x 306 m2 = 9180 m2                  

Celkem lešení do konce stavby: 150090 m2                        

V rozpočtu zbývá: 43352,96 m2                                         

Rozdíl (vícepráce) = 106737,04 m2                                     

Stav vyčíslen k 31.5.2019

71 R 941111832

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 

m   m2 306,000 31,59 0,00 9 666,54 9 666,54 0,000 0,000

Tělocvična a komín = 306 m2

72 R 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken   m2 216,000 12,33 0,00 2 663,28 2 663,28 0,000 0,000

Komín = 216 m2

69 R 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití   m2 76 921,160 0,32 24 614,77 0,00 24 614,77 0,000 0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



Stavba:   Navýšení pronájmu lešení

Objekt:   SO 01 vlastní objekt

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   11. 6. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Etapa do 30.8. = 91 dní x 1290 m2 = 117390 m2             

Etapa do 20.9. = 112 dní x 210 m2 = 23520 m2           

Komín = 30 dní x 216 m2 = 6480 m2                     

Celkem sítí do konce stavby: 147390 m2                            

V rozpočtu zbývá: 70468,84 m2                                         

Rozdíl (vícepráce) = 76921,16 m2                                       

Stav vyčíslen k 31.5.2019

73 R 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken   m2 216,000 8,32 0,00 1 797,12 1 797,12 0,000 0,000

Komín = 216 m2

Celkem   145 227,63 30 017,52 175 245,15 0,000



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25432141

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

11.6.2019

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 30 640,20 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 30 640,20 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 30 640,20

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 6 434,44

Cena s DPH 37 074,64

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

IČ

CZ-CPV

CZ-CPA

25432141

Ústecký kraj, Velká Hradební 311/48, Ústí na Labem   

ing.arch.Jiří Jarkovský Odboje 2268, Litoměřice   

0,00

30 640,20

RAVEK s.r.o.

JKSO

EČO

Dlažkovice

SO 03 - rekonstrukce komunikace a zpevněné plochy

VP 5.2 Komunikace - změna dlažby - přípočet nové dlažby Místo



Stavba:   Dlažkovice

Objekt:   SO 03 - rekonstrukce komunikace a zpevněných ploch

Objednatel:   Ústecký kraj, Velká Hradební 311/48, Ústí na Labem

Zhotovitel:    Zpracoval:    

Místo:    Datum:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   30 640,20

5 Komunikace pozemní   30 640,20

61 592453111 dlažba BEST LEGENDA I a II, 140x140 a 140x210 tl. 60 mm m2 75,000 408,54 30 640,20

Celkem   30 640,20

ROZPOČET  



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25432141

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

11.6.2019

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 860 636,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 860 636,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 860 636,00

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 180 733,56

Cena s DPH 1 041 369,56

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

JKSO

EČO

Dlažkovice

SO 01 - vlastní objekt

VP 5.3 Navýšení restaurátorských prací Místo

Ústecký kraj, Velká Hradební 311/48, Ústí na Labem   

ing.arch.Jiří Jarkovský Odboje 2268, Litoměřice   

0,00

860 636,00

RAVEK s.r.o.

IČ

CZ-CPV

CZ-CPA

25432141



 
 
 

RESTAURÁTORSKÉ VÍCEPRÁCE 
ZÁMEK DLAŽKOVICE 2019 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1/Doplnění plastického dekoru na východní stěně východního rizalitu nad  
okny č.1v, 2v, 7v, 8v 
1/ vytvoření šablon dle dochovaných linií v ploše 3 000,- 

2/ odstranění barevných překryvů 2 500,- 
3/ napekování plochy 1 800,- 

4/ zpevnění omítkových vrstev 5 300,- 

5/ provedení plastického dekoru do šablon 10 900,- 
6/ překrytí dekoru vápenným štukem 2 400,- 

 
Akce celkem bez 15% DPH 

 
25 900,- 

 
Plastický  dekor 1 kus 

 
6 475,- 

 

2/Doplnění kamenného soklu 18,6m v ploše mezi středním a západním rizalitem 

Západní stěna středního rizalitu      6,45m 
Severní stěna křídla                          10,15m 
Východní stěna západního rizalitu  2,0m 
 

1/ revize podložky pod omítkovými vrstvami 726,- 
2/ stabilizace podložky, zpevnění a prohození  924,- 

3/ osazení kamenných desek, síla 7cm, pískovec Kocbeř 990,- 

4/ spárování 198,- 
5/ barevná retuš 462,- 

6/ hydrofobizace 264,- 

 
Celkem  cena za 1bm    

 
3 564,- 

 
Celkem bm 18,6 bez 15% DPH 
 

 
66 290,- 

 

 

 

 

 



 
 
 

3/Provedení nových odtoků dešťových vod v ploše balkonu severního rizalitu 

1/ provrtání hmoty na západní a východní stěně 3 780,- 

2/ osazení měděných trubek do otvorů 2 240,- 
3/ zatmelení průchodek 2 520,- 

4/ plastická a barevná retuš průchodek 980,- 
5/ hydrofobizace 420,- 

 
Akce celkem bez 15% DPH 

 
9 940,- 

 

  

4/ Restaurování malých okenních ostění a parapetů chybějících v rozpočtu na západní stěně 

západního rizalitu. 

Okna 1Z - 7Z  

1/ základní cena ostění 4 260,- 

2/doplnění spáry 3 660,- 
3/ parapet OPP-1 1 560,- 

4/ navýšení o zpevnění degradovaných částí 2 350,- 

 
cena za okno celkem 

 
11 830,- 

cena za 7 kusů (1Z-7Z) 82 810,- 

 

Okna 15Z - 21Z 

1/okno 15Z 11 830,- 
2/ okno 16Z 9 480,- 

3/ okna 17Z, 18Z, 19Z a 20Z   (4 x 11 830,-) 47 320,- 
4/ okno 21Z 9 480,- 

 
Cena bez 15% DPH 

 
78 110,- 

 

Malá okna n západní straně západního rizalitu celkem bez 
15% DPH 

160 920,- 

 

 

 



 
 
 

 

5/ Restaurátorské zprávy 

1/ balkon na jižním průčelí 6 600,- 

2/ vstupní severní portikus 6 600,- 
3/ štuková výzdoba 23 760,- 

4/ostění oken a parapety 23 760,- 
 
Cena celkem bez 15% DPH 

 
60 720,- 

 

Celkem navýšení: 323.770,-Kč bez DPH 

RAVEK s.r.o. 

10.6.2019 



DLAŽKOVICE - SKUTEČNÝ STAV OSTĚNÍ A PARAPETŮ -VÝCHODNÍ, SEVERNÍ  

A ZÁPADNÍ STĚNY ZÁMKU 

PRÁCE PROVÁDĚNÉ V ROCE 2019 

 

 

 

Celkem navýšení:  536.866,-Kč bez DPH 

 

RAVEK s.r.o. 

10.6.2019 

celkový počet oken 
 

základní cena navýšení ceny o konečná cena počet oken 

54 oken M 
4 slepá 

4 260,- 
4 260,- 
4 260,- 
4 260,- 

0,- 
2 800,- 
3 800,- 
4 800,- 

4 260,- 
7 060,- 
8 060,- 
9 060,- 

4 
27 
18 
5 

     

36 oken V 
1 slepé 

5 960,-  
5 960,- 
5 960,- 
5 960,- 
5 960,- 

0,-  
3 200,- 
4 200,- 
5 400,- 
6 300,- 

5 960,-  
9 160,- 

10 160,- 
11 360,- 
12 260,- 

 

1  
26 
6 
1 
2 

     

parapet OP-1 
33ks 

820,- 
820,- 
820,-  

0,- 
2 950,-  

11 980,- 

820,- 
3 770,- 

12 800,- 

6 
26 
1 

parapet OP-2 
20ks 

820,- 
820,- 
820,-  

0,- 
2 850,- 

11 980,- 

820,- 
3 670,- 

12 800,- 

3 
15 
2 

parapet OPp-1 
24ks 

1 560,- 
1 560,-  

0,- 
11 980,- 

1 560,- 
13 540,- 

19 
5 

parapet OPp-2 
14ks 

1 560,- 
1 560,- 

0,- 
11 980,- 

1 560,- 
13 540,- 

12 
2 

parapet OPk -1 
2ks 

2 600,- 1 608,- 4 208,- 2 

parapet OPk-2 
3ks 

2 600,- 0,- 2 600,- 3 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

11.06.2019

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 12 678,27 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 25 360,65 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 118 733,76 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 156 772,68 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 156 772,68

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 32 922,26

Cena s DPH 189 694,94

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

0,00

156 772,68

Místo

IČ

CZ-CPV

CZ-CPA

Nátěr střechy a oprava štítu

SO 01 - vlastní objekt

VP 5.4 - Nátěr střechy a oprava štítu

Ústecký kraj

   

RAVEK s.r.o.

JKSO

EČO



Stavba:   Nátěr střechy a oprava štítu

Objekt:   SO 01 - vlastní objekt

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   11. 6. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   12 678,27

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 

výplní   10 806,37

31 R 622131101.1 Postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně   m2 31,720 55,77 1 769,02

6,1*2,6+6,1*2,6

32 R 622321121.1

Vápená omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn 

nanášená ručně   m2 31,720 193,80 6 147,34

6,1*2,6+6,1*2,6

33 R 622321131.1 Potažení vnějších stěn  štukem tloušťky do 3 mm   m2 31,720 91,11 2 890,01

6,1*2,6+6,1*2,6

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   1 390,60

85 R 978015391

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 

vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%   m2 31,720 43,84 1 390,60

6,1*2,6+6,1*2,6

998 Přesun hmot   481,30

107 R 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m   t 1,084 444,00 481,30

PSV Práce a dodávky PSV   144 094,41

783 Dokončovací práce   144 094,41

N-268 783 783401303

Bezoplachové odrezivění klempířských konstrukcí před 

provedením nátěru   m2 363,080 67,98 24 682,18

6,1*15,5+6,1*15,5+12,5*6,1+12,5*6,1+1,6*5,3+13

N-269 783 783401401

Ometení klempířských konstrukcí před provedením 

nátěru   m2 363,080 9,22 3 347,60

6,1*15,5+6,1*15,5+12,5*6,1+12,5*6,1+1,6*5,3+13

N-270 783 783414201

Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr 

klempířských konstrukcí   m2 363,080 83,01 30 139,27

6,1*15,5+6,1*15,5+12,5*6,1+12,5*6,1+1,6*5,3+13

N-271 783 783415101

Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr 

klempířských konstrukcí   m2 363,080 77,54 28 153,22

6,1*15,5+6,1*15,5+12,5*6,1+12,5*6,1+1,6*5,3+13

N-272 783 783417101

Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských 

konstrukcí   m2 363,080 80,02 29 053,66

6,1*15,5+6,1*15,5+12,5*6,1+12,5*6,1+1,6*5,3+13

N-273 783 783491011

Příplatek k cenám provedení dvojnásobného nátěru 

klempířských konstrukcí za sklon do 30°   m2 363,080 15,46 5 613,22

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

6,1*15,5+6,1*15,5+12,5*6,1+12,5*6,1+1,6*5,3+13

N-274 783 783501213

Okartáčování krytiny před provedením nátěru sklonu do 

30°   m2 363,080 47,99 17 424,21

6,1*15,5+6,1*15,5+12,5*6,1+12,5*6,1+1,6*5,3+13

213 R 783827101.1

Sjednocující podnátěr omítek s jemným skleněným 

vláknem   m2 31,720 71,10 2 255,29

6,1*2,6+6,1*2,6

214 R 783827423

Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně 

členitosti 1 a 2   m2 31,720 108,00 3 425,76

6,1*2,6+6,1*2,6

Celkem   156 772,68
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25432141

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

11.6.2019

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky -13 800,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) -13 800,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -13 800,00

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 -2 898,00

Cena s DPH -16 698,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

JKSO

EČO

Dlažkovice

SO 03 - rekonstrukce komunikace a zpevněné plochy

MP 5.1 Komunikace - změna dlažby - odpočet původní dlažby Místo

Ústecký kraj, Velká Hradební 311/48, Ústí na Labem   

ing.arch.Jiří Jarkovský Odboje 2268, Litoměřice   

0,00

-13 800,00

RAVEK s.r.o.

IČ

CZ-CPV

CZ-CPA

25432141



Stavba:   Dlažkovice

Objekt:   SO 03 - rekonstrukce komunikace a zpevněných ploch

Objednatel:   Ústecký kraj, Velká Hradební 311/48, Ústí na Labem

Zhotovitel:    Zpracoval:    

Místo:    Datum:  

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   -13 800,00 169,500

5 Komunikace pozemní   -13 800,00 169,500

59 592451101 dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní m2 -75,000 184,00 -13 800,00 169,500

Celkem   -13 800,00 169,500

ROZPOČET  



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby:  

Dětský domov, ZŠ praktická, Praktická Škola a Školní 
jídelna Dlažkovice                                

 Číslo změny:  6 

 Datum: 2.7.2019 
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní 
 
 
 
 

Předkládaný návrh úpravy: Doplnění projektové dokumentace     

 Dohodnuté lhůty ukončení díla    

Návrh je podložen položkovými rozpočty: 
Přípočet: 

1. VP 6.1 Oprava zpevněných ploch na jižní straně - rozšíření……18.360,14 Kč 
2. VP 6.2 Kácení – parkovací plochy……………………………… ....50.633,16 Kč 
3. VP 6.3 Navýšení štuků dle skutečnosti….…. ………………..…..878.108,28 Kč 
4. VP 6.4 Oprava šachty – zahradní domek……………………………8.316,50 Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CELKEM…………………………………………………………955.418,08Kč   

 
Počet listů příloh:       13 listů položkového rozpočtu a zpráv 

Navrhovaná změna ceny díla: 955.418,08 Kč      (bez DPH) 
 

(slovy):devětsetpadesátpěttisícčtyřistaosmnáctkorunosmhaléřů 

zvýšení ceny o 955.418,08 Kč 

                    snížení ceny o 0 Kč 

  

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o 14 týdnů 

zkrácení lhůty o 0 dní 

Za zhotovitele : Ing. Jan Procházka  

Za objednatele: Miroslav Nápravník 
 

TDI: Martin Souček  
 

 
 



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 

Identifikace stavby:  

Dětský domov, ZŠ praktická, Praktická Škola a Školní 
jídelna Dlažkovice                                                                  

Číslo změny: 6 

 Datum: 2.7.2019 

Určeno pro projektanta      TDI                   zhotovitele         objednatele        

Odesláno/předán: poštou          poslem           faxem           osobně           

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: 

 
Návrh je podložen položkovými rozpočty: 
Přípočet: 

1. VP 6.1 Oprava zpevněných ploch na jižní straně - rozšíření……18.360,14 Kč 
2. VP 6.2 Kácení – parkovací plochy……………………………… ....50.633,16 Kč 
3. VP 6.3 Navýšení štuků dle skutečnosti….…. ………………..…..878.108,28 Kč 
4. VP 6.4 Oprava šachty – zahradní domek………………………...…8.316,50 Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CELKEM…………………………………………………………955.418,08Kč   

Počet připojených listů: 14 Počet připojených výkresů:0 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: 
Původní cena díla: 18.312.594,57 Kč (bez DPH)             

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 

Zvýšení ceny o     955.418,08 Kč (bez DPH) prodloužení 
lhůty o 

 
0 

Snížení ceny o       0 Kč (bez DPH) zkrácení lhůty 
o 

 
0 

Celková cena 
po změně 

19.268.012,65  Kč (bez DPH) celková lhůta  
po změně 

Datum dokončení: 
 

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 Jinou okolností: některé položky nebyly a nemohly být uvedeny v projektové 
dokumentaci a bylo je nutno provést v rámci komplexnosti díla /viz. zdůvodnění/ 

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé 
dílo. 

Poznámka: Věčný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni: 2.7.2019 

Podpis zmocněnce objednatele, datum, 
razítko: Miroslav Nápravník 

 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 
         Ing. Jan Procházka 

Podpis zmocněnce TDI, datum, razítko: 
          Martin Souček 
 

Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: 
       Ing.arch. Jiří Jarkovský 
 

 

   



 ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN  
 

SPOLEČNÉ STANOVISKO 
 

 

PROJEKT:  Dětský domov, ZŠ praktická, Praktická škola a Školní jídelna Dlažkovice 
Popis změn : 

1. VP 6.1 Oprava zpevněných ploch na jižní straně - rozšíření 
Oprava zpevněných ploch na jižní straně je většího rozsahu. Cenu o tyto objemy navyšujeme. 

2. VP 6.2 Kácení – parkovací plochy 
V rozpočtu chybí kácení vzrostlých dřevin v prostoru parkovacích stání. Tyto práce doceňujeme. 

3. VP 6.3 Navýšení štuků dle skutečnosti 
Po provedení podrobných průzkumů zjištěn výrazně horší stav štuků, po dohodě s památkovým 
ústavem dochází k navýšení objemu oprav. 

4. VP 6.4 Oprava šachty – zahradní domek 
U zahradního domku je nutné opravit kanalizační šachtu a snížit niveletu jejího poklopu. 

 
                  Jako samostatnou přílohu přikládáme zdůvodnění prodloužení termínu.                                 
 
  

 
Nezbytnost vyvolaných změn: 

Z hlediska objektu jsou výše uvedené změny, které jsou vyvolány změnou konstrukcí či úpravou některé části díla, 

důležité pro kompletnost a funkčnost upravovaných částí objektu a zlepšují jeho užitné vlastnosti. Pokud by nedošlo 

k výše uvedeným úpravám, hrozilo by nebezpečí vzniku poruch, které by mohly mít vliv na kvalitu provedených prací, 

funkčnost částí objektu a zhoršení jeho užitných vlastností. 

Podpis zmocněnce objednatele TDI, datum, razítko: 
         Martin Souček 
 
 
 
 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 
             Ing. Jan Procházka 

Podpis objednatele, datum, razítko: 
             Miroslav Nápravník 

Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: 
                Ing.arch. Jiří Javorský 
 
 
 
 
 

 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

1.7.2019

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 18 630,14 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 18 630,14 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 18 630,14

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 3 912,33

Cena s DPH 22 542,47

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

Dlažkovice

SO 03 - rekonstrukce komunikace a zpevněných ploch

VP 6.1 Oprava zpevněných ploch na jižní straně - rozšíření

Ústecký kraj

   

RAVEK s.r.o.

JKSO

EČO

0,00

18 630,14

Místo

IČ

CZ-CPV

CZ-CPA



Stavba:   20180719-6

Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:  

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   18 630,14

4 Vodorovné konstrukce   2 021,76

47 R 451561111

Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl 

do 100 mm   m2 27,000 74,88 2 021,76

5 Komunikace pozemní   16 412,34

50 R 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm   m2 27,000 136,80 3 693,60

20 221 596811222

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 

kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 300 m2   m2 27,000 137,49 3 712,23

21 592 59245620 dlažba desková betonová 50x50x6cm přírodní   m2 28,350 317,69 9 006,51

27*1,05   28,350

998 Přesun hmot   196,04

109 R 998223011

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným   t 2,900 67,60 196,04

Celkem   18 630,14

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ25432141

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

28.06.2019

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 50 633,16 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 50 633,16 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 50 633,16

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 10 632,96

Cena s DPH 61 266,12

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

25432141

Kácení - parkovací plochy

VP 6.2 Kácení - parkovací plochy

Ústecký kraj

   

RAVEK s.r.o.

JKSO

EČO

0,00

50 633,16

Místo

IČ

CZ-CPV

CZ-CPA



Stavba:   Kácení - parkovací plochy

Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   28. 6. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   0,00 50 633,16 50 633,16 0,000

1 Zemní práce   0,00 50 633,16 50 633,16 0,000

N-275 231 112151353 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,4 m   kus 2,000 3 723,44 0,00 7 446,88 7 446,88 0,000 0,000

N-276 231 112151354 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5 m   kus 3,000 7 574,98 0,00 22 724,94 22 724,94 0,000 0,000

N-277 231 112201113

Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 

m a zasypáním jámy   kus 2,000 2 169,16 0,00 4 338,32 4 338,32 0,000 0,000

N-278 231 112201114

Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 

m a zasypáním jámy   kus 3,000 3 228,12 0,00 9 684,36 9 684,36 0,000 0,000

N-279 001 162301402

Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 

500 mm   kus 3,000 141,76 0,00 425,28 425,28 0,000 0,000

N-280 001 162301406

Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 

500 mm   kus 2,000 146,89 0,00 293,78 293,78 0,000 0,000

N-281 001 162301412

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 

500 mm   kus 3,000 763,48 0,00 2 290,44 2 290,44 0,000 0,000

N-282 001 162301416

Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene 

do 500 mm   kus 2,000 701,99 0,00 1 403,98 1 403,98 0,000 0,000

N-283 001 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm   kus 5,000 298,05 0,00 1 490,25 1 490,25 0,000 0,000

N-284 001 162301902

Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene 

do 500 mm ZKD 5 km   kus 3,000 23,91 0,00 71,73 71,73 0,000 0,000

N-285 001 162301906

Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D 

kmene do 500 mm ZKD 5 km   kus 2,000 24,94 0,00 49,88 49,88 0,000 0,000

N-286 001 162301912

Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D 

kmene do 500 mm ZKD 5 km   kus 3,000 53,29 0,00 159,87 159,87 0,000 0,000

N-287 001 162301916

Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D 

kmene do 500 mm ZKD 5 km   kus 2,000 51,15 0,00 102,30 102,30 0,000 0,000

N-288 001 162301922 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km   kus 5,000 30,23 0,00 151,15 151,15 0,000 0,000

Celkem   0,00 50 633,16 50 633,16 0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

02.07.2019

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 254 112,59 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 623 995,69 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 878 108,28 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 878 108,28

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 184 402,74

Cena s DPH 1 062 511,02

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

25432141

Dlažkovice

VP 6.3 Navýšení výměry štuků dle skutečnosti

Ústecký kraj

   

RAVEK s.r.o.

JKSO

EČO

0,00

878 108,28

Místo

IČ

CZ-CPV

CZ-CPA



Stavba:   Navýšení štuky dle skutečnosti

Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   2. 7. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   254 112,59 623 995,69 878 108,28 28,870

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   254 112,59 623 995,69 878 108,28 28,870

1 R 622325409 Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 3 v rozsahu do 100%   m2 450,890 1 947,50 254 112,59 623 995,69 878 108,28 0,064 28,870

"Celková plocha fasády k opravě" 1215,669   1 215,669

"Odpočet plochy z původního rozpočtu" -483,959   -483,959

"Odpočet plochy oken" -161,82   -161,820

"Odpočet plochy kamenických prvků" -119   -119,000

Součet   450,890

Celkem   254 112,59 623 995,69 878 108,28 28,870

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR



Skutečnost oprav štuků zaměřená na stavbě

Fasáda jihovýchod (odečteny sokly a římsy)

Celkem plocha fasády 357,75 m2

Procento oprav 100 % = 357,75*1 = 357,75 m2

Fasáda severovýchod (odečteny sokly a římsy)

Celkem plocha fasády 789,131 m2

Procento oprav 100% = 397,631*1 = 397,631 m2

Procento oprav 80% = 122,16*0,8 = 97,728 m2

Procento oprav 65% = 269,34*0,65 = 175,071 m2

Fasáda severozápad (odečteny sokly a římsy)

Celkem plocha fasády 187,489 m2

Procento oprav 100% = 187,489*1 = 187,489 m2

Celkem součet dle skutečnosti 1215,669 m2

Opravy dle rozpočtu (položky č.33, 36-44) - odpočet 483,958855 m2

Plocha oken z položek č.33, 36-44 - odpočet 161,82 m2

Odpočet plochy kamenických prvků - odpočet 119 m2

Celkem chybí štuků ve 100 % dle zaměření na stavbě 450,890145 m2



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

12.07.2019

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 4 461,35 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 3 855,15 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 8 316,50 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 8 316,50

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 1 746,47

Cena s DPH 10 062,97

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

0,00

8 316,50

Místo

IČ

CZ-CPV

CZ-CPA

Dlažkovice

VP 6.4 Oprava šachty - zahradní domek

Ústecký kraj

   

RAVEK s.r.o.

JKSO

EČO



Stavba:   Oprava šachty - zahradní domek

Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   12. 7. 2019

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   4 461,35 3 855,15 8 316,50 0,842

1 Zemní práce   0,00 1 571,36 1 571,36 0,000

N-289 001 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   m3 2,000 238,27 0,00 476,54 476,54 0,000 0,000

N-290 001 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3   m3 2,000 19,64 0,00 39,28 39,28 0,000 0,000

N-291 001 175101201

Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez 

prohození sítem, uloženou do 3 m   m3 2,000 527,77 0,00 1 055,54 1 055,54 0,000 0,000

4 Vodorovné konstrukce   831,12 203,94 1 035,06 0,224

N-292 271 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm   kus 3,000 121,27 159,87 203,94 363,81 0,007 0,020

N-293 592 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm   kus 3,000 223,75 671,25 0,00 671,25 0,068 0,204

8 Trubní vedení   3 113,05 1 144,89 4 257,94 0,587

N-294 271 894414211 Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových   kus 1,000 445,79 37,64 408,15 445,79 0,038 0,038

N-295 592 59225742 deska betonová zákrytová na skruže 180x100x10 cm   kus 1,000 1 135,82 1 135,82 0,00 1 135,82 0,380 0,380

N-246 271 899102211

Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti 

přes 50 do 100 kg   kus 1,000 330,39 0,00 330,39 330,39 0,000 0,000

N-296 271 899304111 Osazení poklop železobetonových včetně rámů jakékoli hmotnosti   kus 1,000 411,63 5,28 406,35 411,63 0,007 0,007

N-297 PFG PFG.0000165

poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez 

odvětrání   kus 1,000 1 934,31 1 934,31 0,00 1 934,31 0,162 0,162

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   517,18 934,96 1 452,14 0,031

N-298 013 963015131

Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump 

do hmotnosti 0,12 t   kus 1,000 298,90 0,00 298,90 298,90 0,000 0,000

N-299 005 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou   m2 1,600 93,09 9,76 139,18 148,94 0,000 0,000

N-300 005 985311111 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm   m2 1,600 627,69 507,42 496,88 1 004,30 0,019 0,031

Celkem   4 461,35 3 855,15 8 316,50 0,842

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR


