
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 6. 8. 2019

Zadavatel: IČ:
Město Slaný DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27872947
DAVA - CZ DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

641118
ZTVÁRNĚNÍ PŘIPOMÍNKY SLANÉHO PRAMENE

39 163,38

Sazba daně Základ daně Výše daně
8 224,3121,00%

CZK 47 387,69

39 163,38
0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 641118

Stavba:

Místo: Slaný Datum:

Zadavatel: Město Slaný Projektant:
Zhotovitel: DAVA - CZ Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

ZTVÁRNĚNÍ PŘIPOMÍNKY SLANÉHO PRAMENE

6. 8. 2019

 
 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

47 387,6939 163,381
Vícepráce ZTVÁRNĚNÍ PŘIPOMÍNKY SLANÉHO 
PRAMENE

39 163,38 47 387,69
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 6. 8. 2019

Zadavatel: IČ:
Město Slaný DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27872947
DAVA - CZ DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 39 163,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 39 163,38 21,00% 8 224,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 47 387,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZTVÁRNĚNÍ PŘIPOMÍNKY SLANÉHO PRAMENE

1 - Vícepráce ZTVÁRNĚNÍ PŘIPOMÍNKY SLANÉHO PRAMENE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 6. 8. 2019

Zadavatel: Město Slaný Projektant:  
Zhotovitel: DAVA - CZ Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 39 163,38

HSV - Práce a dodávky HSV 16 296,02

    1 - Zemní práce 5 100,00

    2 - Zakládání 1 920,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 579,60

    997 - Přesun sutě 3 501,68

    998 - Přesun hmot 193,94

PSV - Práce a dodávky PSV 19 687,36

    721 - Zdravotechnika -  kanalizace 5 000,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 14 687,36

M - Práce a dodávky M 180,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 180,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 1 500,00

    VRN7 - Provozní vlivy 1 500,00

ZTVÁRNĚNÍ PŘIPOMÍNKY SLANÉHO PRAMENE

1 - Vícepráce ZTVÁRNĚNÍ PŘIPOMÍNKY SLANÉHO PRAMENE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 6. 8. 2019

Zadavatel: Město Slaný Projektant:  
Zhotovitel: DAVA - CZ Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 39 163,38

D HSV Práce a dodávky HSV 16 296,02

D 1 Zemní práce 5 100,00
1 K 13Ro1x2201 Hloubení rýh pro IS včetně lože, hutnění a záhozu kpl. 1,000 5 100,00 5 100,00

D 2 Zakládání 1 920,80
2 K 245111111 Osazení krycí desky dvoudílné t 0,332 1 900,00 630,80

3 M 59225778
deska betonová zákrytová na skruž celá s otvorem 

130x7,5 cm
kus 1,000 1 290,00 1 290,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 579,60
4 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého kolem studny m3 0,962 5 800,00 5 579,60

VV Kolem studny
VV 3,5*3,5-(0,65*0,65*3,14)-1,3 9,623
VV Součet 9,623
VV 9,623*0,1 0,962
VV Součet 0,962

D 997 Přesun sutě 3 501,68

5 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace

t 1,924 250,00 481,00

6 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 1,924 280,00 538,72

7 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 19,240 50,00 962,00

8 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu 

t 1,924 350,00 673,40

9 K 997211612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu

t 1,924 440,00 846,56

D 998 Přesun hmot 193,94
10 K 998254011 Přesun hmot pro studny a jímání vody t 0,713 272,00 193,94

D PSV Práce a dodávky PSV 19 687,36

D 721 Zdravotechnika -  kanalizace 5 000,00
11 K 7RXX11611 Dodávka a montáž dvorní vpustě litina 300x300 kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 14 687,36

12 K 7838266R5
Ošetřenínanotechnologií Polymembran betonových 
povrchů, povrchů pískovce

kpl 1,000 14 687,36 14 687,36

D M Práce a dodávky M 180,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 180,00
13 K 460490014 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm m 4,500 40,00 180,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 1 500,00
14 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

D VRN7 Provozní vlivy 1 500,00
15 K 070001000 Mimostaveništní doprava kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

ZTVÁRNĚNÍ PŘIPOMÍNKY SLANÉHO PRAMENE

1 - Vícepráce ZTVÁRNĚNÍ PŘIPOMÍNKY SLANÉHO PRAMENE
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