
 

HARMONOGRAM PRACÍ 
AKCE: Areal autobusy Hranecnik - VZT pro sprchy v objektu 

doba realizace popis prací 

1. ETAPA -10 DNÍ Zahájení prací: do 15 dnů od podepsání SoD 
- Stavební a pomocné stavební práce 
- odvoz sutě + příprava pro montáž VZT 

II. ETAPA - 20 DNÍ 

- Montáž VZT zařízení 
- Montáž ELEKTROINSTALACE 
- Montáž MaR 

III. ETAPA -15 DNÍ 

- Finální montáž VZT zařízení 
- Finální stavební práce 
- Finální elektro práce, revize 
- Provozní zkouška zařízení - MaR 
- Předání díla 

 

Finální harmonogram bude upraven po podepsání SoD a odsouhlasení se všech technic-

kých parametrů. 

Dne: 

Vypracoval: xxx 


