
HARMONOGRAM PRACÍ 
AKCE : Areal tramvaje Moravská Ostrava - Úprava VZT pololinky 

doba realizace popis prací 

1. ETAPA - 5 DNÍ Zahájení prací: do 15 dnů od podepsání SoD 

- Demontáž a montáž ÚT 

- Provozní zkouška zařízení 

- Předání díla 

 

Finální harmonogram bude upraven po podepsání SoD a odsouhlasení se všech technických 

parametrů. 

Dne: 

Vypracoval: xxxxxxx 


