
EVROPSKÁ UNIE ‚ MINISTERSTVO
Evropský fond pro regionälní rozvoj “Ľ1 PRO MÍSTNÍ
Integrovaný regionální operační program ROZVOJ Č R

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 5. 2019

uzavřené v rámci realizace předmětu veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Dopravní terminál Benešov“

Město Benešov
se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČ : 00231401
zastoupeno: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města
zástupce ve věcech technických: Ing. Roman Tichovský
na straně jedné jako objednatel
(dále jako „objednatel“)

a

Společnost Terminál Benešov - Metrostav - IMOS

Metrostav a.s. - správce společnosti
IC: 00014915
DIČ : CZ00014915
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 1809071/0100
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Josef Spryňar, obchodní náměstek divize 8

Ing. Ivo Vrbka, ředitel divize 8
zástupce ve věcech technických: Ing. Marek Magerov, technický náměstek divize 8

IMOS Brno, a.s. - společník
IC: 25322257
DIČ : CZ25322257
se sídlem: Olomoucká 704/174, Č ernovice, 627 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
na straně druhé jako zhotovitel
(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako
„smluvní strana“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jako „dodatek“):



Preambule

Vzhledem k tornu, že:
smluvní strany mají zájem na úpravě Smlouvy o dílo ze dne 24. 5. 2019 (dále také jako „Smlouva“)
v souvislosti s aktualizací podrobného harmonogramu výstavby a technologického rozboru vzhledem
ke skutečnému, objednatelem stanovenému termínu předání staveniště zhotoviteli a dále v
souvislosti se změnou na pozici hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího na
straně zhotovitele, dohodli se objednatel a zhotovitel v souladu s článkem 18 odst. 18.3. Smlouvy
na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě v následujícím znění:

L
Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je aktualizace podrobného harmonogramu výstavby a technologického
rozboru s ohledem na reálný, objednatelem stanovený termín předání staveniště zhotoviteli, k
němuž dojde dne 3. 6. 2019; aktualizovaný podrobný harmonogram výstavby tvoří přílohu č. 1
tohoto dodatku, aktualizovaný technologický rozbor tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku. Dále je
předmětem dodatku změna oprávněných zástupců na straně zhotovitele, konkrétně na pozici
hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího.

2. Nové znění článku 17 odst. 17.4 Smlouvy - Oprávnění zástupci smluvních stran je následující:
“17.4. Zhotovitel jmenuje všeobecně pověřeného pracovníka, který je oprávněný činit za
zhotovitele právní jednání spojená s prováděním plnění dle této smlouvy vyjma právních jednání
směřujících ke změně nebo ukončení této smlouvy, jakož i předání díla v souladu s touto
smlouvou. Všeobecně pověřeným pracovníkem zhotovitele je: obchodní náměstek divize 8 Ing.
Josef Špryňar, telefon: 724 607 306, e-mail: josef.sprynar@metrostav.cz. Hlavním
stavbyvedoucím je: jméno a příjmení: Ing. Jan Štoncner, název organizace a adresa sídla:
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, tel.: 606 741 352, e-mail:
jan.stoncner@metrostav.cz. Zástupcem hlavního stavbyvedoucího je: jméno a příjmení: Ing.
Petr Šrámek, název organizace a adresa sídla: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha
8, tel.: 602 337 253, e-mail: petr.sramek@metrostav.cz.“

IL
Společná ustanovení

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
4. Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami a

povinně se uveřejňuje prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném
znění. Smluvní strany potvrzují, že dodatek neobsahuje obchodní tajemství žádné z nich a že
žádnou část dodatku nevyloučily z uveřejnění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek
prostřednictvím registru smluv uveřejní objednatel. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem
uveřejnění v registru smluv.

5. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení
a zhotovitel dvě vyhotovení.
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6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
• Příloha č. 1: Podrobný harmonogram výstavby - aktualizovaný
• Příloha č. 2: Technologický rozbor - aktualizovaný

2 -07- 2019

Ing. Ja6sIav Hlnič1.•‘ J
sta rosta města

Ind. Ivo Vrbka
řditeI divize 8
Metrostav a.s. Metrostav a.s,
(na základě piné mo*3 OO Praha 8, Kožeužsk 2450M

OO OJ 49 15
)

Za objednatele:

V Benešově dne

Za zhotovitele:

V Praze dne 31. 05. 2019

V Brně dne 31.05.2019

(na základě plné moci)

Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva
IMOS Brno, a.s.
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